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Dohoda o ukončení smlouvy o dílo ev. č. 00116/2025/IM

I.
Smluvní strany

1) Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Michalem Kokoškem, náměstkem hejtmana kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800
datová schránka: 8x6bxsd

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

a

2) H & B delta, s.r.o.
se sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín
zastoupena: Ing. Ondřejem Hurtou, jednatelem
IČO: 25835661
DIČ: CZ25835661
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 6745970287/0100
datová schránka: 9dq9c6v

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 20511

ce stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

*KUMSX038RPSS*
Agendové číslo: 00116/2025/IM/1

Identifikátor: KUMSX038RPSS
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II. 
Úvodní ustanovení 

1) Tato dohoda je uzavřena dle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).  

2) Smluvní strany společně uzavřely dne 9. 1. 2025 smlouvu o dílo, ev. č. 00116/2025/IM, na 
zhotovení stavby s názvem „Oprava objektů po požáru – střecha“ (dále jen „smlouva“).  

3) Zhotovitel požádal dopisem ze dne 4. 9. 2025 o ukončení smlouvy, a to vzhledem ke 
skutečnostem, že dle smlouvy se počítalo s převzetím staveniště a zahájením prací do 10 dnů 
od nabytí účinnosti smlouvy.  

V průběhu sanačních prací však byl po odklizení sutě ještě upřesněn stavebně technický 
průzkum, ze kterého vyplynula nutnost odstranit strop ve 4. NP (požárem zdeformované 
ocelové nosníky stropu, které nebyly v rámci prvotního průzkumu přístupné a viditelné). 
Objednatel tedy nechal zpracovat projektovou dokumentaci a vybral zhotovitele na 
odstranění a realizaci nového stropu.  V důsledku těchto okolností byl termín zahájení prací 
na střeše posunut dohodou na březen 2025.  

Realizace prací na stropě byla však zahájena až v měsíci červnu 2025 a následně došlo k 
posunutí předpokládaného zahájení prací dle smlouvy až na listopad 2025.  

Tento výrazný odklad má zásadní dopad na ekonomiku zakázky – dochází k nárůstu cen 
subdodavatelských prací, materiálů i pracovních nákladů oproti podmínkám, za nichž byla 
původní nabídka zpracována a smlouva uzavřena. Vzhledem k těmto nepředvídatelným 
okolnostem, které nastaly, přistoupily smluvní strany v souladu s čl. XVI. smlouvy k uzavření 
této dohody.  

 

III. 
Ukončení smlouvy 

1) Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy, a to ke dni nabytí účinnosti této dohody. 

2) Smluvní strany prohlašují, že ke dni uzavření této dohody vůči sobě nemají ze smlouvy žádná 
nevypořádaná práva či povinnosti a dále, že nemají a ani po uzavření této dohody nebudou 
vznášet vůči sobě žádné nároky z titulu náhrady škody, ušlého zisku, nákladů, výdajů či jiných 
právních nároků v souvislosti s výše uvedenou smlouvou a s jejím ukončením.    

 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1) Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně, nejdříve 
však dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní 
strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Dohoda bude zveřejněna 
po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy. 
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2) Je-li tato dohoda uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností 
originálu, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tato dohoda uzavírána 
elektronicky, obě strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. 

3) Smluvní strany shodně prohlašují, že si dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými 
podpisy. 

4) Osobní údaje obsažené v této dohodě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely 
plnění práv a povinností vyplývajících z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní 
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné 
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních 
webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz. 
 

5) Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů:  
 
K uzavření této dohody má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 27/1681 ze 
dne 29.9.2025. 

 

 

Tuto dohodu je na základě pověření hejtmanem kraje uděleného se souhlasem rady kraje 
oprávněn podepsat náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje 
dohodu hejtman, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/11 
ze dne 21.10.2024. 

V Ostravě  Ve Vsetíně  

za objednatele 
Ing. Michal Kokošek 
náměstek hejtmana kraje 
 

za zhotovitele 
Ing. Ondřej Hurta 
jednatel 
 

Ing. Ondřej 
Hurta

Digitálně podepsal 
Ing. Ondřej Hurta 
Datum: 2025.10.01 
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