
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

podepsané dne 15. 5. 2025
 (dále též „Smlouva“), uzavřené dle § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
 „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště
Sídlo:
 



Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště
Statutární zástupce: 


Mgr. Marek Machalík, ředitel
IČ: 




60371731
DIČ:




CZ60371731
Osoba oprávněná jednat:

ve věcech smluvních:

Mgr. Marek Machalík, ředitel
Ve věcech technických:

Bc. Ivana Hlůšková
(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)
GRETES s.r.o.
Sídlo:
Kudlovice 107, 687 03 Kudlovice


Statutární zástupce:
Jan Grebeníček
e-mail:
gretes@gretes.cz
telefon:
+420 603 586 032
IČ:
26235366
DIČ:
CZ26235366
Bankovní spojení:
27-6687870287/0100
Osoba oprávněná jednat:

ve věcech smluvních:
Jan Grebeníček
Ve věcech technických:
Jan Grebeníček ml.
(dle jen „Účastník“ nebo „Zhotovitel“)

II. Odůvodnění dodatku
1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou podrobně popsány ve Změnovém listu stavby, který je přílohou tohoto dodatku, vznikla potřeba upravit znění smlouvy, a to článku 5. Doba plnění.
2. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou podrobně popsány ve Změnovém listu č. 1 – Soupis víceprací, ve Změnovém listu č.  2 – Soupis méněprací a Změnovém listu stavby, které jsou přílohou tohoto dodatku, vznikla potřeba víceprací a méněprací.
III. Úprava ceny díla

1. Předmět plnění dle Článku 7. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem, který je součástí tohoto dodatku.
2. Celková cena díla dle Článku 7. odst. 1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Původní cena díla bez DPH
11 700 000,00 Kč bez DPH

Vícepráce jsou v hodnotě celkem 
1 095 789,18 Kč bez DPH

Méněpráce jsou v hodnotě celkem
1 062 347,76 Kč bez DPH

Nová smluvní cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH
11 733 441,42 Kč bez DPH
Výše DPH (21 %)
2 464 022,70 Kč 
Nová smluvní cena díla dle Dodatku č. 1 včetně DPH
14 197 464,12 Kč včetně DPH
3. Předmětem tohoto dodatku jsou změny závazku dle Změnových listů č. 1 a č. 2, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku, neboť ve smyslu § 222 odst. 6 zákona se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

4. Současně nesmí změna podle § 222 odst. 6 přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.  Výše změny oproti původní hodnotě závazku je 18, 4 %.

IV. Úprava Provedení a předání díla
1. Smluvní strany se dohodly na úpravě znění článku 5. Doba plnění odst. 1 Smlouvy tak, že nové znění tohoto ustanovení je:
Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat nejpozději do 4 měsíců a 18 dní od předání staveniště. Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Přílohou této Smlouvy je závazný harmonogram postupu prací. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním předáním předmětu díla Objednateli.
V. Úprava harmonogramu prací
1. Smluvní strany se na základě úpravě znění článku 5. Doba plnění odst. 1 dohodly na aktualizaci časového harmonogramu stavby, který je přílohou tohoto dodatku.

VI. Závěrečná ustanovení
1. Veškerá ustanovení Smlouvy neupravená tímto Dodatkem se nemění, zůstávají v platnosti a účinnosti. 

2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a smlouvy a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, a prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

3. Vztahy v tomto dodatku neupravené se řídí českým právním řádem.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
Přílohy: 
· Změnový list stavby

· Změnový list č. 1 – Soupis víceprací

· Změnový list č. 2 – Soupis méněprací
· Aktualizovaný časový harmonogram stavby
Objednatel
Zhotovitel

V Uherském Hradiště, dne………………….
V Kudlovicích, dne ……………………
……………………………………………………
……………………………………………………

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a 
GRETES s.r.o. 

Jazyková škola s právem státní jazykové 
Jan Grebeníček, jednatel
zkoušky Uherské Hradiště
Mgr. Marek Machalík, ředitel
