
1w1.1.1) Smluvní vztah
1w1.1.2) Rozsah dodávky a standardy

1.1.3) Převzetí staveniště

1w1.1) PRJ PŘÍPRAVA A SMLOUVA

4w1.2.1) BIM 1
1w1.2.2) Koordinace

3w 2d1.2.3) BIM 2
3w1.2.4) Výkresy, detaily, exporty

6w 2d1.2) PROJEKCE A KONSTRUKCE

4w1.3.1) MTZ
4w1.3) PŘÍPRAVA VÝROBY

2w 2d1.4.1) Dekonstrukce a příprava staveniště
2w1.4.2) Zemní práce
4w1.4.3) Založení stavby

6w 3d1.4.4) Inženýrské sítě
2w 3d1.4.5) Komunikace 1

11w1.4) ZALOŽENÍ A INŽ. SÍTĚ

4w1.5.1) Prvky a komponenty
1w 2d1.5.2) Elementy 1
4w 3d1.5.3) Elementy 2
4w 2d1.5.4) Elementy 3

13w1.5) VÝROBA

2w 2d1.6.1) Montáž hrubé stavby
2w 2d1.6.2) Instalace

3w1.6.3) Konstrukce v exteriéru
7w1.6.4) Vnitřní konstrukce a práce

4w 2d1.6.5) Dokončovací práce

8w 2d1.6) MONTÁŽ

8w1.7.1) Zemní práce
8w1.7.2) Založení ext. objektů
8w1.7.3) Ploty a zdi

8w 2d1.7.4) Plochy
4w1.7.5) Komunikace 2

12w1.7) TERÉNNÍ ÚPRAVY

34w1) DS ŠTARNOV

2.1) Projekční činnost, příprava staveniště a 
zařízení staveniště [2.500.000,-]

2.2) Zem. práce, zakládání [3.000.000,-]
2.3) Inženýrské sítě, komunikace, výroba DS 

1.část [6.750.000,-]
2.4) Výroba DS 2.část [6.750.000,-]
2.5) Výroba, montáž a instalace DS 3.část 

[6.750.000,-]
2.6) Kompletace, technologie [6.750.000,-]
2.7) Terénní úpravy a komunikace [250.000,-]
2.8) Dokončovací práce [187.240,-]

30w 2d2) FINANACE DS

Title Duration Sep 2025 Oct 2025 Nov 2025 Dec 2025 Jan 2026 Feb 2026 Mar 2026 Apr 2026

Michal Šopík
DS  HARTVIKOVICE


