
 

„Písek – ČOV Trafostanice II“ 

Harmonogram prací: 

 

a) Zahájení stavby, proškolení pracovníků, příprava staveniště, vytýčení sítí a trasy 
vedení   - 1 pracovní den 
 

b) Výkopové práce, pokládka uzemnění, postavení a zabetonování nového sloupu 
trafostanice  - 2 pracovní dny. 

 
c) Pokládka nového kabelového vedení, kompletace trafostanice, ukončení a přepojení 

kabelů, zahrnutí trasy výkopu, hutnění, geodetické zaměření                                              
- 1 pracovní den. 
 

d) Teréní úpravy, vypracování zprávy o výchozí revizi. 
 

pozn. Stavbu je nutné provádět současně se stavbou E.ONu – přípojky VN a koordinovat 
s úpravou rozvodny a přemístěním měření. 

 

 

 

 

 

Datum: ________________     Ing. Vladimír Vlček  

jednatel společnosti 

 

 


