
			                                                                 NPU-450/52542/2025

DODATEK č. 3  
ke smlouvě o dílo NPU-450/103883/2023 ze dne 28. 11. 2023,
NPU-450/77871/2024 ze dne 14. 10. 2024 a
NPU-450/102847/2024 ze dne 19.2. 2025,
uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.
[bookmark: _GoBack]Smluvní strany
Objednatel: 	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333 DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
jednající: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxx – pověřený vedením Státního zámku Buchlovice, náměstí Svobody 13, 687 08 Buchlovice
zástupce pro věci technické (TDS): xxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 500005-60039011/0710
		adresa pro doručování: ÚPS v Kroměříži, Sněmovní náměstí 1,767 01 Kroměříž
		(dále jen „objednatel“) na straně jedné
		
a

Zhotovitel:	H & B delta, s.r.o. 
IČO: 25835661 DIČ:CZ25835661
se sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20511
Zastoupena: xxxxxxxxxxxxx, jednatelem
Zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

	
II.
Předmět dodatku 

1.	Smluvní strany uzavřely dne 28. 11. 2023 Smlouvu o dílo, dne 14. 10. 2024 Dodatek č. 1 Smlouvy a dne 19. 2. 2025 Dodatek č. 2 Smlouvy, jejímž předmětem je provedení díla „SZ Buchlovice – oprava střech a stropů Dolního zámku“ (dále jen „Smlouva“).
2.	Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě, když v průběhu provádění stavebních prací byl zjištěn výrazně horší stav stropní konstrukce nad salónkem Ferdinandy, s jehož opravou projekt původně nepočítal. Tyto skutečnosti zhotovitel zjistil až při rozkrytí konstrukcí a bližším ohledání stávajícího stavu stropu a nebylo je možné dopředu odhalit. Tyto zjištěné skutečnosti jsou uvedeny v zápisech z kontrolních dní stavby, ve stavebním deníku a popsány ve Změnovém listu č. 20, který je přílohou tohoto dodatku. 
3.	Tyto změny zahrnují stavební práce – a to vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku formou Změnového listu č. 20, ve kterém jsou změny díla popsány i vyčísleny v přiloženém rozpočtu.
4.  	Těmito změnami dojde k navýšení ceny za vícepráce v částce 552.461,51 Kč bez DPH tj. 668.478,43 Kč včetně DPH při sazbě DPH 21%.
5.	Tyto změny nejsou podstatnou změnou závazku a nemění jeho celkovou povahu ve smyslu §222 odstavce 6.
6.	Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po započtení víceprací dle tohoto dodatku zvýšena následovně:

Celková cena bez DPH:			54.544.124,28 Kč
Celková cena včetně DPH 21 %:		65.998.390,38 Kč


III.
Závěrečná ustanovení
 1.	Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle.
 2.	Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž dodatek uveřejní objednatel.
 3.	Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčené a beze změn.




Ve Vsetíně dne 1. 10. 2025                               		      v Kroměříži dne 6. 10. 2025






Za zhotovitele ……………………………..                                                     Za  objednatele……………………………….
                           xxxxxxxxxxxxxxxx			                         Ing. Petr Šubík, ředitel 
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