[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 1 ke
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Číslo smlouvy objednatele: 621/2025
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Číslo smlouvy zhotovitele: z91/24
Název díla:
“HC Nechranice - kontrola a následné vyčištění prahu hradící tabule na vtoku č.
2“, č. a. 216 700 – potápěčské práce 2025
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Smluvní strany:
Stránka # z 2



objednatel:
sídlo:
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]statutární orgán:
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22]oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických: technický dozor objednatele:
[bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]Povodí Ohře, státní podnik
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Bezručova 4219, 430 03 Chomutov



IČO:	70889988
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]DIČ:	CZ70889988
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]a
[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]zhotovitel:	Potápěčská stanice, a.s.
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]sídlo:	Botičská 1936/4, Nové Město, 128 00 Praha 2
[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]oprávněn k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]oprávněn jednat o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60]oprávněn jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63]stavbyvedoucí:
[bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66]manažer stavby:
[bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69]IČO:	47285532
[bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71][bookmark: bookmark72]DIČ:	CZ47285532
[bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark75]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark78]číslo účtu:
[bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark81]zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce č. 20037 tel.:	e-mail:
[bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83](dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o:
a) [bookmark: bookmark84]změnu účelu a předmětu smlouvy
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 15.09.2025,
b) [bookmark: bookmark85]změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných prací. Tyto práce nebyly obsaženy v oceněném soupisu prací, ze kterého vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich cena byla stanovena až při realizaci veřejné zakázky podle skutečnosti. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1 Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 15.09.2025. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.
Mění se:
a) [bookmark: bookmark86]Čl. I. Předmět díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 15.09.2025, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,
b) [bookmark: bookmark87]Čl. III. Cena, odst. 4.
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku: původní znění:
Celková smluvní cena bez DPH	121 863,50 Kč
nové znění:
Celková smluvní cena bez DPH	127 563,50 Kč
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
[bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89][bookmark: bookmark90]Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 15.09.2025.









investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik elektronicky podepsal předseda správní rady Potápěčská stanice, a.s.
elektronicky podepsal
