Smlouva o dílo

č. objednatele: 0849/2025
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr. Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA,

ve věcech technických:

Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO): Pavel Hryzák

koordinátor BOZP pro realizaci: David Peroutka

Zhotovitel:

MS STAVMONT s.r.o.
zastoupen:

Bc. Martin Schytil, DiS.

sídlo:

U Nemocnice 220, 377 01 Jindřichův Hradec 

IČ:


28160240

DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 21157

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Bc. Martin Schytil, DiS.

ve věcech technických:


xxx
ve věcech realizace a předání díla: 
xxx
stavbyvedoucí:
xxx
 
ČKAIT: xxx
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 10.8.2025 .

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Spolkový dům Děbolín   zpracované P – atelier s.ro., Nádražní 249/II, Jindřichův Hradec, IČ: 26033194 číslo zakázky J12/24 z 06/2025.
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla „Spolkový dům Děbolín“ (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované P – atelier s.ro., Nádražní 249/II, Jindřichův Hradec, IČ: 26033194 číslo zakázky J12/24 z 06/2025 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí předmětu plnění je dále:

· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 

· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  

· zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na elektronickém nosiči dat, a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.

· zpracování geometrického plánu,
· vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. 
Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění je pozemek p. č. 5/3, 5/4, 5/9, 35, 1206/1 k. ú. Děbolín.
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH ………………………………. 9 767 621,37 Kč

DPH 21% …………………………………………….  2 051 200,49 Kč

Cena díla celkem vč. DPH ………………… 11 818 821,86 Kč 
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění. 

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

13. 10. 2025
Dokončení prací: 
31. 8. 2026 
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

3.1. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.
3.2. Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději den nástupu poddodavatele na staveniště.
4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 
objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 5 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 6 této smlouvy. 
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

a. základové spáry (pláně)
b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.
19. Odpady - podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – Odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a 7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy. 
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní zjevné vady a nedodělky zjištěné při protokolárním předání díla ve sjednaném termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou neodstraněnou závadu a každý den prodlení.

4. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu.
8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.   

9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.
12. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
13. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace,
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění,
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu,
d. zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění,
e. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli,
f. zhotovitel postoupí, byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu.
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIII. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1758 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vyhotovena a uzavřena v elektronické podobě.

9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 573/23R/2025 ze dne 23. 7. 2025 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 607/19R/2023 ze dne 21. 6. 2023. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 673/27R/2025 ze dne 3. 9.2025.
V Jindřichově Hradci dne 6. 10. 2025

    V Jindřichově Hradci dne 6. 10. 2025
...........................................................

    ................................................................

za zhotovitele:



                  za objednatele:

Bc. Martin Schytil, DiS., jednatel


   Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města

	Položkový rozpočet

	Zakázka:
	Spolkový dům Děbolín

	Misto
	 
	Děbolín

	Rozpočet:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Objednatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	IČ:
	00246875
	 

	 
	
	Klášterská 135
	
	
	DIČ:
	CZ00246875
	 

	 
	37701
	Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec II
	 
	 
	 
	 

	Projektant:
	P - atelier JH s.r.o.
	
	
	IČ:
	26033194
	 

	 
	
	Nádražní 249
	
	
	
	DIČ:
	CZ26033194
	 

	 
	37701
	Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec II
	 
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	MS STAVMONT s.r.o.
	IČ:
	28160240
	 

	 
	
	U Nemocnice 220
	DIČ:
	CZ28160240
	 

	 
	33701 
	Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec II
	 
	 
	 

	Vypracoval:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozpis ceny
	 
	 
	 
	Celkem

	HSV
	 
	 
	 
	 
	0,00

	PSV
	 
	 
	 
	 
	0,00

	MON
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	0,00

	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	0,00

	Celkem
	 
	 
	 
	9 767 621,37

	Rekapitulace daní
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základ pro sníženou DPH
	12
	%
	0,00
	CZK

	Snížená DPH 
	 
	12
	%
	0,00
	CZK

	Základ pro základní DPH
	21
	%
	9 767 621,37
	CZK

	Základní DPH 
	 
	21
	%
	2 051 200,49
	CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	0,00
	CZK

	Cena celkem s DPH
	 
	 
	11 818 821,86
	CZK

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	v
	 
	 
	dne
	 
	19.09.2025
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	Za zhotovitele
	
	
	Za objednatele
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace dílů
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Typ dílu
	 
	 
	Celkem

	SO 01
	Spolkový dům
	 
	 
	 
	8 797 871,82

	SO 02a
	Zpevněné plochy
	 
	 
	 
	312 554,14

	SO 03
	Vodovodní přípojka
	 
	 
	 
	109 003,14

	SO04
	Přípojka splaškové kanalizace
	 
	 
	 
	41 029,49

	SO 05
	Dešťová kanalizace
	 
	 
	 
	507 162,78

	Cena celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 767 621,37


	Položkový rozpočet 

	S:
	 
	Spolkový dům Děbolín

	O:
	 
	Děbolín

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	65 511,58

	1
	121101100R00
	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m
	m3
	80,92500
	240,00
	19 422,00

	 
	 
	výkres 101 (základy):0,25*323,7
	 
	80,92500
	 
	 

	2
	132201110R00
	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ
	m3
	46,71750
	251,00
	11 726,09

	 
	 
	výkres 101 (základy):
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	základ. pas -0,65/-1,15:0,75*(105,13-26,98-40,47)
	 
	28,26000
	 
	 

	 
	 
	základ. pas -0,65/-1,525:0,5*0,6*0,875
	 
	0,26250
	 
	 

	 
	 
	základ. pas -0,65/-1,9:0,5*0,6*1,25
	 
	0,37500
	 
	 

	 
	 
	základ. pas -1,4/-1,9:0,75*23,76
	 
	17,82000
	 
	 

	3
	139601102R00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3
	m3
	9,61800
	411,00
	3 953,00

	 
	 
	výkres 101 (základy):
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkop pro základ a vsak TČ:1,3*2,1*1,6
	 
	4,36800
	 
	 

	 
	 
	zákl. patky sloupů SL2:0,75*1*1*7
	 
	5,25000
	 
	 

	4
	166101101R00
	Přehození výkopku z hor.1-4
	m3
	56,33550
	233,00
	13 126,17

	 
	 
	výkres 101 (základy):
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkope patek a pasů pro násypy:46,7175+9,618
	 
	56,33550
	 
	 

	5
	171101105R00
	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103 % PS
	m3
	56,33550
	223,00
	12 562,82

	6
	181101111R00
	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně
	m2
	67,45000
	70,00
	4 721,50

	 
	 
	výkres 101 (základy):26,98+40,47
	 
	67,45000
	 
	 

	Díl:
	2
	Základy,zvláštní zakládání
	 
	 
	 
	518 764,33

	7
	275313621R00
	Beton základových patek prostý C 20/25
	m3
	5,51250
	4 400,00
	24 255,00

	 
	 
	výkres 101 (základy):
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	zákl. patky sloupů SL2:0,75*1*1*7
	 
	5,25000
	 
	 

	 
	 
	stratné pro betonáž do výkopu (5%):5,25*0,05
	 
	0,26250
	 
	 

	8
	274313621R00
	Beton základových pasů prostý C 20/25 
	m3
	0,11760
	4 400,00
	517,44

	 
	 
	výkres 101 (základy):
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	základ pas TČ:0,35*0,24*0,7*2
	 
	0,11760
	 
	 

	9
	274351215R00
	Bednění stěn základových pasů - zřízení
	m2
	1,31600
	890,00
	1 171,24

	 
	 
	výkres 101 (základy):
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	základ pas TČ:(0,7*2+0,24*2)*0,35*2
	 
	1,31600
	 
	 

	10
	274351216R00
	Bednění stěn základových pasů - odstranění
	m2
	1,31600
	150,00
	197,40

	11
	274313611R00
	Beton základových pasů prostý C 16/20
	m3
	32,92538
	4 400,00
	144 871,65

	 
	 
	výkres 101 (základy):
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	základ. pas -0,65/-1,15:0,5*(105,13-26,98-40,47)
	 
	18,84000
	 
	 

	 
	 
	základ. pas -0,65/-1,525:0,5*0,6*0,875
	 
	0,26250
	 
	 

	 
	 
	základ. pas -0,65/-1,9:0,5*0,6*1,25
	 
	0,37500
	 
	 

	 
	 
	základ. pas -1,4/-1,9:0,5*23,76
	 
	11,88000
	 
	 

	 
	 
	stratné na betonáž do výkopu (5%):31,3575*0,05
	 
	1,56788
	 
	 

	12
	274272150RT4
	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 400 mm, výplň tvárnic betonem C 20/25
	m2
	41,92500
	1 650,00
	69 176,25

	 
	 
	výkres 101 (základy):
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ZP -0,4/-1,4:1*(10,6*2+8,3)
	 
	29,50000
	 
	 

	 
	 
	ZP -0,4/-0,65:0,25*(13,2*2+8,3+7,5*2)
	 
	12,42500
	 
	 

	13
	274354043R00
	Bednění kruhových prostupů základem do 0,10 m2, dl. 1,0 m
	kus
	2,00000
	420,00
	840,00

	 
	 
	výkres 101 (základy) tr. ocelová-prostupy kanaliz.:2
	 
	2,00000
	 
	 

	14
	767995104R00
	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg
	kg
	58,88000
	89,00
	5 240,32

	 
	 
	výkres 101 (základy) tr. ocelová-prostupy kanaliz.:0,8*2*36,8
	 
	58,88000
	 
	 

	15
	14205025R
	Trubka bezešvá konstrukční S355J2H, rozměr 159,0 x 10,0 mm
	m
	1,60000
	2 490,00
	3 984,00

	 
	 
	výkres 101 (základy) tr. ocelová-prostupy kanaliz.:0,8*2
	 
	1,60000
	 
	 

	16
	274361821R00
	Výztuž základových pasů z betonářské oceli  B500B (10 505)
	t
	0,67080
	34 000,00
	22 807,20

	 
	 
	výkres 101 (základy):
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	konstrukční výztuž ztrac. bednění pasů (8R12/m2):16*41,925/1000
	 
	0,67080
	 
	 

	17
	271571111R00
	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného
	m3
	35,24100
	950,00
	33 478,95

	 
	 
	výkres 101 (základy):
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	podsyp pod pasy tl. 150 mm:0,15*(210,54-81,65-26,98-40,47)
	 
	9,21600
	 
	 

	 
	 
	podsyp pod patky tl. 150 mm:0,15*1*1*7
	 
	1,05000
	 
	 

	 
	 
	podsyp pod PB1 tl. 150 mm:0,15*(89,25+31,5+45,75)
	 
	24,97500
	 
	 

	18
	273321321R00
	Železobeton základových desek C 20/25
	m3
	29,64000
	4 400,00
	130 416,00

	 
	 
	výkres 101 (základy):
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	deska PB1:0,15*197,6
	 
	29,64000
	 
	 

	19
	273351215R00
	Bednění stěn základových desek - zřízení
	m2
	9,63000
	890,00
	8 570,70

	 
	 
	výkres 101 (základy):
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	deska PB1:0,15*(23,8*2+8,3*2)
	 
	9,63000
	 
	 

	20
	273351216R00
	Bednění stěn základových desek - odstranění
	m2
	9,63000
	150,00
	1 444,50

	21
	274354041R00
	Bednění kruhových prostupů základem do 0,10 m2, dl. 0,25 m
	kus
	5,00000
	510,00
	2 550,00

	 
	 
	výkres 101 (základy) prostupy kanaliz.:5
	 
	5,00000
	 
	 

	22
	273361921RT8
	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, KY 81, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm 
	t
	2,05504
	32 000,00
	65 761,28

	 
	 
	výkres 101 (základy):
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	deska PB1:8*197,6*1,3/1000
	 
	2,05504
	 
	 

	23
	212561111R00
	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm
	m3
	3,19200
	950,00
	3 032,40

	 
	 
	výkres 101 (základy):
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	vsak TČ:0,95*2,1*1,6
	 
	3,19200
	 
	 

	24
	721176212R00
	Potrubí KG odpadní svislé, D 110 x 3,2 mm
	m
	1,25000
	360,00
	450,00

	 
	 
	výkres 101 (základy):
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	vsak TČ:1,25
	 
	1,25000
	 
	 

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	524 896,40

	25
	338261112RX0
	Pilíř z betonových tvárnic 400 x 400 mm, výplň betonem C20/25
	m
	7,75000
	780,00
	6 045,00

	 
	 
	výkres 101 (základy):
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	pilíře od patek do úrovně 0,00 (SL1):0,6+0,9+1,3+1,65+1,7+1,6
	 
	7,75000
	 
	 

	26
	338261111RX0
	Pilíř z betonových tvárnic 300 x 300 mm, výplň betonem C20/25
	m
	18,20000
	666,00
	12 121,20

	 
	 
	výkres 102 (1NP):
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	pilíře od úrovně 0,00 (SL1):2,6*7
	 
	18,20000
	 
	 

	27
	331361821R00
	Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli B500B (10 505)
	t
	0,38177
	35 000,00
	13 362,12

	 
	 
	výkres 101 (základy):
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	sloup SL1 (400/400 mm):7,75*14,16*1,1/1000
	 
	0,12071
	 
	 

	 
	 
	výkres 102 (1NP):
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	sloup SL1 (300/300 mm):18,2*13,04*1,1/1000
	 
	0,26106
	 
	 

	28
	311238154R00
	Zdivo keramické 30 Profi P15, tl. 300 mm
	m2
	250,57600
	1 210,00
	303 196,96

	 
	 
	výkres 102 (1NP):3,1*(23,8*2+8,3*2+7,7*2)
	 
	246,76000
	 
	 

	 
	 
	odpočet vnitřních výplní otvorů:-1,7*2,02
	 
	-3,43400
	 
	 

	 
	 
	odpočet vnějších výplní otvorů:-46,05-2,5*2,1
	 
	-51,30000
	 
	 

	 
	 
	2NP (štíty):20,85*2+16,85
	 
	58,55000
	 
	 

	29
	317168135R00
	Překlad KP 7 vysoký 70 x 238 x 2250 mm pro orientované uložení
	kus
	20,00000
	450,00
	9 000,00

	 
	 
	výkres 102 (1NP) překlad P1:3*4
	 
	12,00000
	 
	 

	 
	 
	výkres 102 (1NP) překlad P6:1*4
	 
	4,00000
	 
	 

	 
	 
	výkres 102 (1NP) překlad P10:1*4
	 
	4,00000
	 
	 

	30
	317168140R00
	Překlad KP 7 vysoký 70 x 238 x 3500 mm pro orientované uložení
	kus
	4,00000
	510,00
	2 040,00

	 
	 
	výkres 102 (1NP) překlad P3:1*4
	 
	4,00000
	 
	 

	31
	317168132R00
	Překlad KP 7 vysoký 70 x 238 x 1500 mm pro orientované uložení
	kus
	4,00000
	320,00
	1 280,00

	 
	 
	výkres 102 (1NP) překlad P4:1*4
	 
	4,00000
	 
	 

	32
	317168138R00
	Překlad KP 7 vysoký 70 x 238 x 3000 mm pro orientované uložení
	kus
	4,00000
	410,00
	1 640,00

	 
	 
	výkres 102 (1NP) překlad P5:1*4
	 
	4,00000
	 
	 

	33
	317941123R00
	Osazení ocelových válcovaných nosníků  č. 14 - 22
	t
	0,52416
	10 000,00
	5 241,60

	 
	 
	výkres 102 (1NP) překlad P2:3,9*2*3*22,4/1000
	 
	0,52416
	 
	 

	34
	13482715R
	Tyč ocelová IPE 200, S235JR
	t
	0,60278
	35 000,00
	21 097,44

	 
	 
	výkres 102 (1NP) překlad P2:3,9*2*3*22,4*1,15/1000
	 
	0,60278
	 
	 

	35
	317234410RT2
	Vybetonávka mezi nosníky , s použitím směsi C20/25
	m3
	0,70200
	4 400,00
	3 088,80

	 
	 
	výkres 102 (1NP) překlad P2:3,9*0,3*0,2*3
	 
	0,70200
	 
	 

	36
	317351107R00
	Bednění překladů - zřízení
	m2
	8,19000
	890,00
	7 289,10

	 
	 
	výkres 102 (1NP) překlad P2:3,9*(0,3+0,2*2)*3
	 
	8,19000
	 
	 

	37
	317351108R00
	Bednění překladů - odstranění
	m2
	8,19000
	150,00
	1 228,50

	38
	342248140R00
	Příčky keramické 8 Profi, tl. 80 mm
	m2
	20,83500
	700,00
	14 584,50

	 
	 
	výkres 102 (1NP):3,1*(2,15*3+1,9)-2,02*(0,8+0,9+0,8)
	 
	20,83500
	 
	 

	39
	317168131R00
	Překlad KP 7 vysoký 70 x 238 x 1250 mm pro orientované uložení
	kus
	3,00000
	520,00
	1 560,00

	 
	 
	výkres 102 (1NP) překlad příček tl. 100 mm:3
	 
	3,00000
	 
	 

	40
	342248144R00
	Příčky keramické 14 Profi, tl. 140 mm
	m2
	72,59000
	877,00
	63 661,43

	 
	 
	výkres 102 (1NP):3,1*(7,7*2+2,15*2+2+2,6+1,35*2)-2,02*(0,9*5+1)
	 
	72,59000
	 
	 

	41
	317168121R00
	Překlad KP plochý 145 x 71 x 1000 mm
	kus
	2,00000
	330,00
	660,00

	 
	 
	výkres 102 (1NP) překlad P11:2
	 
	2,00000
	 
	 

	42
	317168122R00
	Překlad KP plochý 145 x 71 x 1250 mm
	kus
	4,00000
	290,00
	1 160,00

	 
	 
	výkres 102 (1NP) překlad P7:3
	 
	3,00000
	 
	 

	 
	 
	výkres 102 (1NP) překlad P9:1
	 
	1,00000
	 
	 

	43
	317168126R00
	Překlad KP plochý 145 x 71 x 2250 mm
	kus
	1,00000
	370,00
	370,00

	 
	 
	výkres 102 (1NP) překlad P8:1
	 
	1,00000
	 
	 

	44
	342948111R00
	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky
	m
	37,20000
	211,00
	7 849,20

	 
	 
	výkres 102 (1NP):3,1*12
	 
	37,20000
	 
	 

	45
	342668111R00
	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou
	m
	35,35000
	110,00
	3 888,50

	 
	 
	výkres 102 (1NP):(2,15*3+1,9)
	 
	8,35000
	 
	 

	 
	 
	výkres 102 (1NP):(7,7*2+2,15*2+2+2,6+1,35*2)
	 
	27,00000
	 
	 

	46
	347013113R00
	Předstěna sádrokartonová tl. 55 mm, 1x ocelová konstrukce CD, izolace, 1x opláštěná, RBI tl. 12,5 mm
	m2
	4,27500
	910,00
	3 890,25

	 
	 
	výkres 102 (1NP) předstěna IP1:3,1*0,9
	 
	2,79000
	 
	 

	 
	 
	výkres 102 (1NP) předstěna IP2:1,65*0,9
	 
	1,48500
	 
	 

	47
	342091043R00
	Příplatek za nadstandardní povrchovou úpravu Q3
	m2
	4,27500
	120,00
	513,00

	48
	347091081R00
	Příplatek k předstěně sádrokartonové za plochu do 2 m2
	m2
	1,48500
	105,00
	155,93

	 
	 
	výkres 102 (1NP) předstěna IP2:1,65*0,9
	 
	1,48500
	 
	 

	49
	347091082R00
	Příplatek k předstěně sádrokartonové za plochu do 5 m2
	m2
	2,79000
	103,00
	287,37

	 
	 
	výkres 102 (1NP) předstěna IP1:3,1*0,9
	 
	2,79000
	 
	 

	50
	347091211R00
	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm
	m
	11,30000
	120,00
	1 356,00

	 
	 
	výkres 102 (1NP) předstěna IP1:3,1*2+0,9
	 
	7,10000
	 
	 

	 
	 
	výkres 102 (1NP) předstěna IP2:1,65*2+0,9
	 
	4,20000
	 
	 

	51
	314259716R00
	Pata komínu ICS 25, DN 250 mm
	kus
	1,00000
	7 150,00
	7 150,00

	 
	 
	výkres 102 (1NP):1
	 
	1,00000
	 
	 

	52
	314259726R00
	Komínové těleso ICS 25, DN 250 mm
	m
	7,37000
	2 650,00
	19 530,50

	 
	 
	výkres 102 (1NP):7,37
	 
	7,37000
	 
	 

	53
	314259760RT5
	Prostup střechou pro komín ICS 25, 80 mm, sklon střechy 36°- 45°
	kus
	1,00000
	3 840,00
	3 840,00

	 
	 
	výkres 102 (1NP):1
	 
	1,00000
	 
	 

	54
	314259776R00
	Připojovací sopouch komínu ICS 25, 250 mm
	kus
	1,00000
	3 500,00
	3 500,00

	 
	 
	výkres 102 (1NP):1
	 
	1,00000
	 
	 

	55
	314259735R00
	Meidingerova hlava pro ICS 25, DN 250 mm
	kus
	1,00000
	3 410,00
	3 410,00

	 
	 
	výkres 102 (1NP):1
	 
	1,00000
	 
	 

	56
	342263410R00
	Osazení revizních dvířek do sádrokartonové příčky, plochy do 0,25 m2
	kus
	1,00000
	199,00
	199,00

	 
	 
	výkres 102 (1NP) RD2:1
	 
	1,00000
	 
	 

	57
	553476640R
	Dvířka revizní do SDK 200 x 200 mm, tl. 12,5 mm, pod keramický obklad
	kus
	1,00000
	700,00
	700,00

	 
	 
	výkres 102 (1NP) RD2:1
	 
	1,00000
	 
	 

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	479 751,93

	58
	411168164RT2
	Strop keramický osová vzdálenost nosníků 500 mm, tl. 290 mm, nosník 4,25 - 5 m, s Kari sítí KA 18,
	m2
	8,60000
	2 411,00
	20 734,60

	 
	 
	výkres 105 (stropní konstrukce):4,3*0,5*4
	 
	8,60000
	 
	 

	59
	411168264RT2
	Strop keramický osová vzdálenost nosníků 625 mm, tl. 290 mm, nosník 4,25 - 5 m, s Kari sítí KA 18,
	m2
	25,13000
	2 431,00
	61 091,03

	 
	 
	výkres 105 (stropní konstrukce):33,73-8,6
	 
	25,13000
	 
	 

	60
	411168166RT2
	Strop keramický osová vzdálenost nosníků 500 mm,, tl. 290 mm, nosník 6,25 - 7 m, s Kari sítí KA 18,
	m2
	6,25000
	2 410,00
	15 062,50

	 
	 
	výkres 105 (stropní konstrukce):6,25*0,5*2
	 
	6,25000
	 
	 

	61
	411168266RT2
	Strop keramický osová vzdálenost nosníků 625 mm, tl. 290 mm, nosník 6,25 - 7 m, s Kari sítí KA 18,
	m2
	41,87500
	2 466,00
	103 263,75

	 
	 
	výkres 105 (stropní konstrukce):48,125-6,25
	 
	41,87500
	 
	 

	62
	411351903R00
	Bednění prostupů ve stropních deskách plochy do 0,48 m2
	kus
	1,00000
	320,00
	320,00

	 
	 
	výkres 105 (stropní konstrukce) prostup potrubí:1
	 
	1,00000
	 
	 

	63
	417321315R00
	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25
	m3
	6,92520
	4 400,00
	30 470,88

	 
	 
	výkres 105 (stropní konstrukce) věnec V1/V2:0,3*0,29*(23,8*2+8,3*2+7,7*2)
	 
	6,92520
	 
	 

	64
	417351115R00
	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení
	m2
	32,79900
	890,00
	29 191,11

	 
	 
	výkres 105 (stropní konstrukce) věnec V1/V2:0,29*(23,8*2+8,3*3+7,7*2+12,05*2+1,1)
	 
	32,79900
	 
	 

	65
	417351116R00
	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění
	m2
	32,79900
	190,00
	6 231,81

	66
	417361821R00
	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)
	t
	0,71799
	35 000,00
	25 129,72

	 
	 
	výkres 105 (stropní konstrukce) věnec V1/V2:8,2*(23,8*2+8,3*2+7,7*2)*1,1/1000
	 
	0,71799
	 
	 

	67
	416021123R00
	Podhled sádrokartonový, 1x ocelová konstrukce CD, bez izolace, 1x opláštěná, RBI tl. 12,5 mm
	m2
	18,88000
	1 100,00
	20 768,00

	 
	 
	výkres 102 (1NP) SDK1:1,9+2,69+1,93+3,87+2,69+2,15+1,94+1,71
	 
	18,88000
	 
	 

	68
	416091081R00
	Příplatek k sádrokartonovému podhledu za plochu do 2 m2
	m2
	7,48000
	120,00
	897,60

	 
	 
	výkres 102 (1NP) SDK1:1,9+1,93+1,94+1,71
	 
	7,48000
	 
	 

	69
	416091082R00
	Příplatek k sádrokartonovému podhledu za plochu do 5 m2
	m2
	11,40000
	45,00
	513,00

	 
	 
	výkres 102 (1NP) SDK1:2,69+3,87+2,69+2,15
	 
	11,40000
	 
	 

	70
	416091211R00
	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm
	m
	51,40000
	80,00
	4 112,00

	 
	 
	výkres 102 (1NP) SDK1:1,9*4+1*2+0,9*2+2,15*12+0,9*2+1*2+1,25*2+1,8*2+1,25*2+0,9*2
	 
	51,40000
	 
	 

	71
	342264102R00
	Osazení revizních  dvířek do sádrokartonového podhledu, plochy do 0,50 m2
	kus
	1,00000
	160,00
	160,00

	 
	 
	výkres 102 (1NP) RD1:1
	 
	1,00000
	 
	 

	72
	553476624R
	Dvířka revizní do SDK 600 x 600 mm, tl. 12,5 mm, vlhké prostředí
	kus
	1,00000
	1 300,00
	1 300,00

	 
	 
	výkres 102 (1NP) RD1:1
	 
	1,00000
	 
	 

	73
	447113122RZ1
	Podkroví sádrokartonové, ocelová konstrukce CD, závěs krokvový, izolace, 1x opláštěná, RF tl.12,5 mm, bez dodávky a montáže izolace
	m2
	131,29785
	1 191,00
	156 375,74

	 
	 
	výkres 102 (1NP) m.č.1.02 (sklon 45°):1,415*92,79
	 
	131,29785
	 
	 

	74
	447091211R00
	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm
	m
	45,89100
	90,00
	4 130,19

	 
	 
	výkres 102 (1NP) m.č.1.02 (sklon 45°):1,415*7,7*2+12,05*2
	 
	45,89100
	 
	 

	Díl:
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	79 473,90

	75
	564851111R00
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm
	m2
	90,73000
	220,00
	19 960,60

	 
	 
	výkres 120 (tabulka podlah):
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	skladba Po5:90,73
	 
	90,73000
	 
	 

	76
	596215021R00
	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm
	m2
	90,73000
	400,00
	36 292,00

	77
	5924511900R
	Dlažba betonová skladebná 200 x 200 x 60 mm, přírodní
	m2
	95,26650
	200,00
	19 053,30

	 
	 
	90,73*1,05
	 
	95,26650
	 
	 

	78
	596291111R00
	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm
	m
	52,10000
	80,00
	4 168,00

	 
	 
	výkres 120 (tabulka podlah):
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	skladba Po1:8,55*2+17,5*2
	 
	52,10000
	 
	 

	Díl:
	61
	Upravy povrchů vnitřní
	 
	 
	 
	156 781,15

	79
	610991111R00
	Zakrývání výplní vnitřních otvorů
	m2
	46,05000
	35,00
	1 611,75

	 
	 
	výkres 102 (1NP):
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	venkovní okna a dveře:46,05
	 
	46,05000
	 
	 

	80
	611421133R00
	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková
	m2
	57,50000
	240,00
	13 800,00

	 
	 
	výkres 102 (1NP):11,3+10,91+6,9+26,95+1,44
	 
	57,50000
	 
	 

	81
	612421626R00
	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká
	m2
	104,68000
	260,00
	27 216,80

	 
	 
	výkres 102 (1NP):2*(0,9+1,25*2+1,8*2+1,25*2+1*2+0,9*2+2,15*12+1,9*4+0,9*2+1*2+3,57*2+2,6*2)
	 
	125,68000
	 
	 

	 
	 
	odpočet vnitřní výplně otvorů:-2*(0,8*4+0,9*7+1)
	 
	-21,00000
	 
	 

	82
	612421637R00
	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková
	m2
	343,86200
	240,00
	82 526,88

	 
	 
	výkres 102 (1NP):3,1*(12,05*2+7,7*2+5,65*2+2*2+1*2+0,9*2+1,9*4+2,15*12+0,9*2+1*2+1,25*2+2*2+1,25*2+0,9*2+4,2*2+2,6*2+7,7*2+,5*2+1,2*4+2,6*2+3,35*2)
	 
	475,23000
	 
	 

	 
	 
	výkres 103 (2NP-štíty):20,85*2+16,85
	 
	58,55000
	 
	 

	 
	 
	odpočet vnitřních výplní otvorů:-2,02*(1,7+0,9*6+1+0,8*2)*2
	 
	-39,18800
	 
	 

	 
	 
	odpočet vnějších výplní otvorů:-46,05
	 
	-46,05000
	 
	 

	 
	 
	odpočet hladké omítky pod obklady:-104,68
	 
	-104,68000
	 
	 

	83
	622311132RV1
	Zateplovací systém fasáda, EPS F, tl. 100 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou
	m2
	16,85000
	1 150,00
	19 377,50

	 
	 
	výkres 103 (2NP-štít-skladba S2):16,85
	 
	16,85000
	 
	 

	84
	612471411R00
	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem
	m2
	16,85000
	210,00
	3 538,50

	85
	612425931R00
	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková
	m2
	10,40600
	287,00
	2 986,52

	 
	 
	výkres 102 (1NP) nadpraží a ostění:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	HS portály:0,1*32,7
	 
	3,27000
	 
	 

	 
	 
	vstupní dveře:0,22*23,3
	 
	5,12600
	 
	 

	 
	 
	garážová vrata:0,3*6,7
	 
	2,01000
	 
	 

	86
	612473186R00
	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny
	m
	71,54000
	80,00
	5 723,20

	 
	 
	výkres 102 (1NP):3,1+1,7+2,02*2
	 
	8,84000
	 
	 

	 
	 
	výkres 102 (1NP) nadpraží a ostění:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	HS portály:32,7
	 
	32,70000
	 
	 

	 
	 
	vstupní dveře:23,3
	 
	23,30000
	 
	 

	 
	 
	garážová vrata:6,7
	 
	6,70000
	 
	 

	Díl:
	62
	Upravy povrchů vnější
	 
	 
	 
	345 582,10

	87
	620991121R00
	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení
	m2
	46,05000
	35,00
	1 611,75

	88
	622311516R00
	Izolace suterénu XPS tl. 180 mm, bez povrchové úpravy
	m2
	64,60500
	 
	0,00

	 
	 
	výkres 101 (základy):1,4*(11,1*2+8,3)+0,65*(12,7*2+8,3)
	 
	64,60500
	 
	 

	89
	622311526RU1
	Zateplovací systém sokl, XPS, tl. 180 mm, s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2
	m2
	12,51000
	650,00
	8 131,50

	 
	 
	výkres 102 (1NP):0,3*(23,8*2+8,3*2-3,5*3-3-1,8*3-1,1-2,5)
	 
	12,51000
	 
	 

	90
	622311035R00
	Zakládací sada ETICS profil zakládací + okapní, profil, PVC, pro tl. izolantu 180-240 mm
	m
	64,20000
	190,00
	12 198,00

	 
	 
	výkres 102 (1NP):(23,8*2+8,3*2)
	 
	64,20000
	 
	 

	91
	622319031R00
	Těsnicí páska mezi sokl.profilem a soklovou deskou
	m
	64,20000
	41,00
	2 632,20

	92
	622311137RT3
	Zateplovací systém, fasáda, EPS F, tl. 200 mm, s omítkou silikonovou K2, lepidlo, + malba znaku 2,24 x 2,57m, ozn.ZN
	m2
	158,02000
	1 411,00
	222 966,22

	 
	 
	výkres 102 (1NP):3,45*(23,8*2+8,3*2)
	 
	221,49000
	 
	 

	 
	 
	výkres 103 (2NP-štíty):18,935*2
	 
	37,87000
	 
	 

	 
	 
	odpočet výplně otvorů:-46,05-2,1*2,5
	 
	-51,30000
	 
	 

	 
	 
	odpočet sokl:-12,51
	 
	-12,51000
	 
	 

	 
	 
	odpočet KZS min. vata:-37,53
	 
	-37,53000
	 
	 

	93
	622311154RT3
	Zateplovací systém, ostění, EPS F, tl. 40 mm, s omítkou silikonovou K2, lepidlo
	m2
	20,50000
	940,00
	19 270,00

	 
	 
	výkres 102 (1NP) ostění a nadpraží:0,2*(112+6,7)
	 
	23,74000
	 
	 

	 
	 
	odpočet KZS min. vata:-3,24
	 
	-3,24000
	 
	 


	94
	622311837RT3
	Zateplovací systém, fasáda, minerální desky PV, tl. 200 mm, s omítkou silikonovou K2, lepidlo
	m2
	37,53000
	1 399,00
	52 504,47

	 
	 
	výkres 102 (1NP):0,9*(23,8*2+8,3*2-3,5*3-3-1,8*3-1,1-2,5)
	 
	37,53000
	 
	 

	95
	622311854RT3
	Zateplovací systém, ostění, minerální desky PV, tl. 40 mm, s omítkou silikonovou K2, lepidlo
	m2
	3,24000
	999,00
	3 236,76

	 
	 
	výkres 102 (1NP):0,9*0,2*9*2
	 
	3,24000
	 
	 

	96
	622391121R00
	Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 6 ks/m2
	m2
	219,29000
	80,00
	17 543,20

	 
	 
	158,02+37,53+20,5+3,24
	 
	219,29000
	 
	 

	97
	622473187RT2
	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž, včetně dodávky lišty
	m
	112,00000
	49,00
	5 488,00

	 
	 
	výkres 102 (1NP) ostění a nadpraží:112
	 
	112,00000
	 
	 

	Díl:
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	 
	 
	 
	129 387,31

	98
	631312621R00
	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25
	m3
	8,84060
	4 700,00
	41 550,82

	 
	 
	výkres 120 (tabulka podlah):
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	skladba Po1:0,045*106,66
	 
	4,79970
	 
	 

	 
	 
	skladba Po2:0,045*20,4
	 
	0,91800
	 
	 

	 
	 
	skladba Po3:0,045*8,7
	 
	0,39150
	 
	 

	 
	 
	skladba Po4:0,07*39,02
	 
	2,73140
	 
	 

	99
	631319151R00
	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm
	m3
	8,84060
	80,00
	707,25

	100
	631319171R00
	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm
	m3
	8,84060
	60,00
	530,44

	101
	631361921RT4
	Výztuž mazanin svařovanou sítí, KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm
	t
	1,02246
	33 000,00
	33 741,28

	 
	 
	výkres 120 (tabulka podlah):
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	skladba Po1:4,5*106,66*1,3/1000
	 
	0,62396
	 
	 

	 
	 
	skladba Po2:4,5*20,4*1,3/1000
	 
	0,11934
	 
	 

	 
	 
	skladba Po3:4,5*8,7*1,3/1000
	 
	0,05090
	 
	 

	 
	 
	skladba Po4:4,5*39,02*1,3/1000
	 
	0,22827
	 
	 

	102
	632415106RT2
	Potěr samonivelační ručně tl. 5 mm - vyrovnávací
	m2
	135,76000
	300,00
	40 728,00

	 
	 
	výkres 120 (tabulka podlah):
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	skladba Po1:106,66
	 
	106,66000
	 
	 

	 
	 
	skladba Po2:20,4
	 
	20,40000
	 
	 

	 
	 
	skladba Po3:8,7
	 
	8,70000
	 
	 

	103
	631571010R00
	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky
	m3
	1,00800
	990,00
	997,92

	 
	 
	výkres 101 (základy):
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	vsak TČ:0,3*2,1*1,6
	 
	1,00800
	 
	 

	104
	583336652R
	Kačírek praný 16/32 mm, VL
	m3
	1,00800
	1 200,00
	1 209,60

	 
	 
	výkres 101 (základy):
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	vsak TČ:0,3*2,1*1,6
	 
	1,00800
	 
	 

	105
	639 57-0010.RA0
	Okapový chodník kolem budovy z kačírku šířky 500 mmm
	m
	24,20000
	410,00
	9 922,00

	 
	 
	výkres 102 (1NP) okapocý chodník "CH":5,1+19,1
	 
	24,20000
	 
	 

	Díl:
	64
	Výplně otvorů
	 
	 
	 
	22 540,00

	106
	642942221R00
	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2
	kus
	1,00000
	650,00
	650,00

	107
	5533301375R
	Zárubeň ocelová YHtm 150 rozměr 1600 x 1970 mm D
	kus
	1,00000
	2 200,00
	2 200,00

	108
	642942111R00
	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2
	kus
	8,00000
	550,00
	4 400,00

	109
	5533301315R
	Zárubeň ocelová YHtm 150 rozměr 700 x 1970 mm L/P
	kus
	2,00000
	1 500,00
	3 000,00

	110
	5533301325R
	Zárubeň ocelová YHtm 150 rozměr 800 x 1970 mm L/P
	kus
	5,00000
	1 600,00
	8 000,00

	111
	5533301335R
	Zárubeň ocelová YHtm 150 rozměr 900 x 1970 mm L/P
	kus
	1,00000
	1 700,00
	1 700,00

	112
	642945121R00
	Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., zazděním
	kus
	1,00000
	590,00
	590,00

	113
	5533301327R
	Zárubeň ocelová YHtm 150 rozměr 800 x 1970 mm L/P, požární EI-EW
	kus
	1,00000
	2 000,00
	2 000,00

	Díl:
	91
	Doplňující práce na komunikaci
	 
	 
	 
	13 236,00

	114
	916661111R00
	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou
	m
	33,60000
	260,00
	8 736,00

	 
	 
	výkres 120 (tabulka podlah):
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	skladba Po5-obrubník OB2:4,6+17,7+8,7+2,6
	 
	33,60000
	 
	 

	115
	59217003R
	Obrubník parkový betonový 80 x 250 x 1000 mm přírodní
	kus
	36,00000
	125,00
	4 500,00

	 
	 
	33,6*1,05
	 
	35,28000
	 
	 

	 
	 
	zaokrouhlení:1-0,28
	 
	0,72000
	 
	 

	Díl:
	94
	Lešení a stavební výtahy
	 
	 
	 
	86 370,50

	116
	941941031R00
	Montáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m
	m2
	259,36000
	75,00
	19 452,00

	 
	 
	výkres 102 (1NP):3,45*(23,8*2+8,3*2)
	 
	221,49000
	 
	 

	 
	 
	výkres 103 (2NP-štíty):18,935*2
	 
	37,87000
	 
	 

	117
	941941191R00
	Příplatek za použití lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m
	m2
	778,08000
	40,00
	31 123,20

	 
	 
	předpoklad 3 měsíce:259,36*3
	 
	778,08000
	 
	 

	118
	941941831R00
	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m
	m2
	259,36000
	45,00
	11 671,20

	119
	941955002R00
	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m
	m2
	344,63000
	70,00
	24 124,10

	 
	 
	výkres 102 (1NP):258,02
	 
	258,02000
	 
	 

	 
	 
	výkres 103 (2NP):86,61
	 
	86,61000
	 
	 

	Díl:
	95
	Dokončovací kce na pozem.stav.
	 
	 
	 
	85 019,70

	120
	959791114R00
	Odvětrávací trouby z PVC, js 100 mm
	m
	1,80000
	210,00
	378,00

	 
	 
	výkres 102 (1NP) VZT1:0,3*3
	 
	0,90000
	 
	 

	 
	 
	výkres 102 (1NP) VZT2:0,3*3
	 
	0,90000
	 
	 

	121
	953946111R00
	Osazení ventilačních mřížek 
	kus
	13,00000
	120,00
	1 560,00

	 
	 
	výkres 102 (1NP) VZT1:3*2
	 
	6,00000
	 
	 

	 
	 
	výkres 102 (1NP) VZT2:3*2
	 
	6,00000
	 
	 

	 
	 
	výkres 102 (1NP) VZT3:1
	 
	1,00000
	 
	 

	122
	429727810R
	Mřížka kruhová PVC průměr 100 mm
	kus
	12,00000
	100,00
	1 200,00

	 
	 
	výkres 102 (1NP) VZT1:3*2
	 
	6,00000
	 
	 

	 
	 
	výkres 102 (1NP) VZT2:3*2
	 
	6,00000
	 
	 

	123
	429727831R
	Mřížka kruhová nerez průměr 125 mm
	kus
	1,00000
	35,00
	35,00

	 
	 
	výkres 102 (1NP) VZT3:1
	 
	1,00000
	 
	 

	124
	953943113R00
	Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus
	kus
	1,00000
	100,00
	100,00

	 
	 
	výkres 102 (1NP) VZT3:1
	 
	1,00000
	 
	 

	125
	14105086R
	Trubka bezešvá konstrukční S355J2H, rozměr 127,0 x 12,5 mm
	m
	0,30000
	2 100,00
	630,00

	 
	 
	výkres 102 (1NP) VZT3:0,3
	 
	0,30000
	 
	 

	126
	952901111R00
	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
	m2
	344,63000
	90,00
	31 016,70

	 
	 
	výkres 102 (1NP):258,02
	 
	258,02000
	 
	 

	 
	 
	výkres 103 (2NP):86,61
	 
	86,61000
	 
	 

	127
	953941312R00
	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu
	kus
	3,00000
	500,00
	1 500,00

	128
	44984112R
	Přístroj hasicí práškový PR2e
	kus
	3,00000
	1 200,00
	3 600,00

	129
	KRB
	D+M Krbová vložka vč. obložení, jmenovitý výkon 6kW
	kus
	1,00000
	45 000,00
	45 000,00

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	5 268,00

	130
	970031100R00
	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm
	m
	1,80000
	1 800,00
	3 240,00

	 
	 
	výkres 102 (1NP) VZT1:0,3*3
	 
	0,90000
	 
	 

	 
	 
	výkres 102 (1NP) VZT2:0,3*3
	 
	0,90000
	 
	 

	131
	970031130R00
	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm
	m
	0,30000
	1 820,00
	546,00

	 
	 
	výkres 102 (1NP) VZT3:0,3
	 
	0,30000
	 
	 

	132
	970033100R00
	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 100mm
	m
	0,90000
	50,00
	45,00

	 
	 
	výkres 102 (1NP) VZT2:0,3*3
	 
	0,90000
	 
	 

	133
	970034100R00
	Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 100mm
	m
	1,80000
	100,00
	180,00

	134
	970034130R00
	Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 130mm
	m
	0,30000
	110,00
	33,00

	135
	970037100R00
	Příp.časté přem. str. jád. vrt. v cihel do D 100mm
	m
	1,80000
	100,00
	180,00

	136
	970037130R00
	Příp.časté přem. str. jád. vrt. v cihel do D 130mm
	m
	0,30000
	120,00
	36,00

	137
	971038431R00
	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 15 cm
	kus
	2,00000
	320,00
	640,00

	 
	 
	výkres 102 (1NP) VZT6:1
	 
	1,00000
	 
	 

	 
	 
	výkres 102 (1NP) VZT7:1
	 
	1,00000
	 
	 

	138
	973031344R00
	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 15 cm
	kus
	1,00000
	368,00
	368,00

	 
	 
	výkres 102 (1NP) EL3:1
	 
	1,00000
	 
	 

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	59 112,73

	139
	998011002R00
	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m
	t
	562,97841
	105,00
	59 112,73

	Díl:
	711
	Izolace proti vodě
	 
	 
	 
	232 536,40

	140
	711111001RT1
	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem, nátěr penetrační ve specifikaci
	m2
	197,60000
	55,00
	10 868,00

	 
	 
	výkres 101 (základy):
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	deska PB1:197,6
	 
	197,60000
	 
	 

	141
	711112001RT1
	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr, nátěr penetrační ve specifikaci
	m2
	77,11500
	55,00
	4 241,33

	 
	 
	výkres 101 (základy):1,4*(11,1*2+8,3)+0,65*(12,7*2+8,3)
	 
	64,60500
	 
	 

	 
	 
	výkres 102 (1NP):0,3*(23,8*2+8,3*2-3,5*3-3-1,8*3-1,1-2,5)
	 
	12,51000
	 
	 

	142
	11163111R
	Lak asfaltový izolační ALP/9
	kg
	125,30900
	85,00
	10 651,27

	 
	 
	197,6*0,4+77,115*0,6
	 
	125,30900
	 
	 

	143
	711141559RT2
	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením, 2 vrstvy - pásy ve specifikaci
	m2
	197,60000
	200,00
	39 520,00

	144
	711142559RT2
	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením, 2 vrstvy - pásy ve specifikaci
	m2
	77,11500
	200,00
	15 423,00

	145
	62852265R
	Pás asfaltový modifikovaný 40 SPECIAL mineral, natavovací, kotvicí
	m2
	315,92225
	165,00
	52 127,17

	 
	 
	1,15*(197,6+77,115)
	 
	315,92225
	 
	 

	146
	628522691R
	Pás asfaltový modifikovaný AL 40 mineral, natavovací
	m2
	315,92225
	165,00
	52 127,17

	147
	711747288R00
	Opracování prostupů, příruba, asfaltový pás natavitelný, dotěsnění tmelem, D do 200 mm
	kus
	5,00000
	211,00
	1 055,00

	 
	 
	výkres 101 (základy) prostupy kanaliz.:5
	 
	5,00000
	 
	 

	148
	711212000R00
	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty
	m2
	43,13600
	50,00
	2 156,80

	 
	 
	výkres 120 (tabulka podlah):
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	skladba Po2:20,4
	 
	20,40000
	 
	 

	 
	 
	skladba Po3:8,7
	 
	8,70000
	 
	 

	 
	 
	sokl do v. 150 mm:56,24*0,15
	 
	8,43600
	 
	 

	 
	 
	stěny do v. 2 m (za SK):2*(1+0,9*2)
	 
	5,60000
	 
	 

	149
	711212001R00
	Nátěr hydroizolační
	m2
	43,13600
	240,00
	10 352,64

	150
	711212601R00
	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna
	m
	56,24000
	120,00
	6 748,80

	 
	 
	výkres 102 (1NP):0,9+1,25*2+1,8*2+1,25*2+1*2+0,9*2+2,15*12+1,9*4+0,9*2+1*2+3,57*2+2,6*2+1,2*4
	 
	67,64000
	 
	 

	 
	 
	odpočet vnitřní výplně otvorů:-(0,8*4+0,9*8+1)
	 
	-11,40000
	 
	 

	151
	711212602R00
	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna
	kus
	46,00000
	80,00
	3 680,00

	 
	 
	výkres 102 (1NP):9*4+10
	 
	46,00000
	 
	 

	152
	711212611R00
	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do svislých koutů
	m
	4,00000
	211,00
	844,00

	 
	 
	výkres 102 (1NP):2*2
	 
	4,00000
	 
	 

	153
	711823121RT6
	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie DEKDREN T20
	m2
	64,60500
	190,00
	12 274,95

	 
	 
	výkres 101 (základy):1,4*(11,1*2+8,3)+0,65*(12,7*2+8,3)
	 
	64,60500
	 
	 

	154
	711823129RT5
	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty DEKDREN T20
	m
	64,20000
	120,00
	7 704,00

	 
	 
	výkres 101 (základy):(11,1*2+8,3)+(12,7*2+8,3)
	 
	64,20000
	 
	 

	155
	998711101R00
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m
	t
	3,40601
	811,00
	2 762,27

	Díl:
	712
	Živičné krytiny
	 
	 
	 
	75 421,40

	156
	712391171RT1
	Položení podkladní textilie na střechách do 10°, 1 vrstva - textilie ve specifikaci
	m2
	88,75000
	55,00
	4 881,25

	 
	 
	výkres 104 (střecha KR2):88,75
	 
	88,75000
	 
	 

	157
	712891171RT1
	Samostatné vytažení podkladní textilie, 1 vrstva - textilie ve specifikaci
	m2
	4,76250
	60,00
	285,75

	 
	 
	výkres 104 (střecha KR2):0,25*(15+4,05)
	 
	4,76250
	 
	 

	158
	69366199R
	Geotextilie netkaná 500 g/m2
	m2
	107,53938
	62,00
	6 667,44

	 
	 
	1,15*(88,75+4,7625)
	 
	107,53938
	 
	 

	159
	712372121R00
	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do profil. plechu nebo bednění, 4 kotvy/m2
	m2
	88,75000
	260,00
	23 075,00

	160
	712871801RT1
	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, fólie, položená volně, 1 vrstva - folie ve specifikaci
	m2
	4,76250
	280,00
	1 333,50

	161
	283220013R
	Fólie hydroizolační PVC-P, 76 tl. 1,8 mm, střešní
	m2
	107,53937
	240,00
	25 809,45

	162
	712378012R00
	Krycí a stěnová lišta z plechu rš 160 + 80 mm, k, uchycení fóliové krytiny ke stěně
	m
	19,05000
	89,00
	1 695,45

	 
	 
	výkres 104 (střecha KR2):(15+4,05)
	 
	19,05000
	 
	 

	163
	712378008R00
	Pásek rš 50 mm
	m
	19,05000
	96,00
	1 828,80

	 
	 
	výkres 104 (střecha KR2):(15+4,05)
	 
	19,05000
	 
	 

	164
	712378007R00
	Rohová lišta vnitřní rš 100 mm
	m
	19,05000
	170,00
	3 238,50

	 
	 
	výkres 104 (střecha KR2):(15+4,05)
	 
	19,05000
	 
	 

	165
	712378111R00
	Vnější rohová tvarovka
	kus
	1,00000
	200,00
	200,00

	 
	 
	výkres 104 (střecha KR2):1
	 
	1,00000
	 
	 

	166
	712378003R00
	Atiková okapnice rš 250 mm
	m
	26,05000
	190,00
	4 949,50

	 
	 
	výkres 104 (střecha KR2):17,5+8,55
	 
	26,05000
	 
	 

	167
	712378004R00
	Závětrná lišta rš 250 mm
	m
	7,00000
	180,00
	1 260,00

	 
	 
	výkres 104 (střecha KR2):2,5+4,5
	 
	7,00000
	 
	 

	168
	998712102R00
	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m
	t
	0,43243
	455,00
	196,76

	Díl:
	713
	Izolace tepelné
	 
	 
	 
	311 923,97

	169
	713111111RT2
	Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci
	m2
	86,12000
	200,00
	17 224,00

	 
	 
	výkres 120 (tabulka podlah):
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	skladba Po6:86,12
	 
	86,12000
	 
	 

	170
	63151412R
	Deska izolační MW, tl. 160 mm
	m2
	180,85200
	275,00
	49 734,30

	 
	 
	86,12*2*1,05
	 
	180,85200
	 
	 

	171
	713111231RK4
	Montáž parozábrany, stropů shora s přelepením spojů, Jutafol N 140 speciál
	m2
	86,12000
	60,00
	5 167,20

	 
	 
	výkres 120 (tabulka podlah):
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	skladba Po6:86,12
	 
	86,12000
	 
	 

	172
	713121111RT1
	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé, materiál ve specifikaci
	m2
	174,78000
	120,00
	20 973,60

	 
	 
	výkres 120 (tabulka podlah):
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	skladba Po1:106,66
	 
	106,66000
	 
	 

	 
	 
	skladba Po2:20,4
	 
	20,40000
	 
	 

	 
	 
	skladba Po3:8,7
	 
	8,70000
	 
	 

	 
	 
	skladba Po4:39,02
	 
	39,02000
	 
	 

	173
	283757456R
	Deska izolační EPS 100, tl. 160 mm
	m2
	133,41300
	256,00
	34 153,73

	 
	 
	výkres 120 (tabulka podlah):
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	skladba Po1:106,66*1,05
	 
	111,99300
	 
	 

	 
	 
	skladba Po2:20,4*1,05
	 
	21,42000
	 
	 

	174
	283757458R
	Deska izolační EPS 100, tl. 180 mm
	m2
	50,10600
	288,00
	14 430,53

	 
	 
	výkres 120 (tabulka podlah):
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	skladba Po3:8,7*1,05
	 
	9,13500
	 
	 

	 
	 
	skladba Po4:39,02*1,05
	 
	40,97100
	 
	 

	175
	713191100RT9
	Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie
	m2
	47,72000
	55,00
	2 624,60

	 
	 
	výkres 120 (tabulka podlah):
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	skladba Po3:8,7
	 
	8,70000
	 
	 

	 
	 
	skladba Po4:39,02
	 
	39,02000
	 
	 

	176
	713191221R00
	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky
	m
	124,66000
	34,00
	4 238,44

	 
	 
	výkres 102 (1NP):56,24+37,04+4,2*2+2,6*2+3,5*2+7,7*2-1,8*2-2,5+0,22*4+0,3*2
	 
	124,66000
	 
	 

	177
	713111130RT2
	Montáž tepelné izolace krovů spodem, vložená mezi krokve, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci
	m2
	147,07930
	211,00
	31 033,73

	 
	 
	výkres 104 střecha- střešní plášť (S4):11,89*12,37
	 
	147,07930
	 
	 

	178
	631508592R
	Pás izolační MW, 100 mm
	m2
	154,43327
	150,00
	23 164,99

	 
	 
	147,0793*1,05
	 
	154,43327
	 
	 

	179
	631508593R
	Pás izolační MW, 120 mm
	m2
	154,43327
	166,00
	25 635,92

	180
	713111121RT2
	Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, drátem, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci
	m2
	147,07930
	88,00
	12 942,98

	181
	631508592R
	Pás izolační MW, tl. 100 mm
	m2
	154,43327
	150,00
	23 164,99

	182
	631508593R
	Pás izolační MW, tl. 120 mm
	m2
	154,43327
	166,00
	25 635,92

	183
	713111211RK4
	Montáž parozábrany, krovů spodem s přelepením spojů, Jutafol N 140 speciál
	m2
	147,07930
	88,00
	12 942,98

	184
	713551253R00
	Protipožární mřížka 600/300 do zdi tl. 150 mm, požární odolnost EW30, průřez do 0,3 m2
	kus
	2,00000
	3 299,00
	6 598,00

	 
	 
	výkres 102 (1NP) VZT6:1
	 
	1,00000
	 
	 

	 
	 
	výkres 102 (1NP) VZT7:1
	 
	1,00000
	 
	 

	185
	998713102R00
	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m
	t
	3,44742
	655,00
	2 258,06

	Díl:
	720
	Zdravotechnická instalace
	 
	 
	 
	244 547,92

	186
	720
	Zdravotechnická instalace, viz. samostatný list rozpočtu
	kpl
	1,00000
	244 547,92
	244 547,92

	Díl:
	730
	Ústřední vytápění
	 
	 
	 
	880 505,90

	187
	730
	Ústřední vytápění, viz. samostatný list rozpočtu
	kpl
	1,00000
	880 505,90
	880 505,90

	Díl:
	762
	Konstrukce tesařské
	 
	 
	 
	748 650,72

	188
	762311103R00
	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel
	kus
	27,00000
	120,00
	3 240,00

	 
	 
	výkres 106 krov kotvení pozednice "1":14
	 
	14,00000
	 
	 

	 
	 
	výkres 107 zastřešení terasy kotvení trámu "2":7
	 
	7,00000
	 
	 

	 
	 
	výkres 107 zastřešení terasy kotvení trámu "3":6
	 
	6,00000
	 
	 

	189
	311710172RX
	Kotva pozednice záv. tyč M16
	kus
	21,00000
	120,00
	2 520,00

	 
	 
	výkres 106 krov kotvení pozednice "1":14
	 
	14,00000
	 
	 

	 
	 
	výkres 107 zastřešení terasy kotvení trámu "2":7
	 
	7,00000
	 
	 

	190
	553000699RX
	Prvek kotvení trámu T konzola+chemick. kotvy, tepelně izolační blok 200/200/200 mm
	kus
	6,00000
	3 400,00
	20 400,00

	 
	 
	výkres 107 zastřešení terasy kotvení trámu "3":6
	 
	6,00000
	 
	 

	191
	762332110R00
	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2
	m
	12,59200
	220,00
	2 770,24

	 
	 
	výkres 106 krov:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	pásek 100/120:1,574*8
	 
	12,59200
	 
	 

	192
	762332120R00
	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2
	m
	104,63100
	260,00
	27 204,06

	 
	 
	výkres 106 krov:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	pásek 120/120:1,96*16
	 
	31,36000
	 
	 

	 
	 
	rozpěra 140/140:4*2,08
	 
	8,32000
	 
	 

	 
	 
	kleština 80/220:1,427*13
	 
	18,55100
	 
	 

	 
	 
	pozednice 160/120:23,2*2
	 
	46,40000
	 
	 

	193
	762332130R00
	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2
	m
	64,40500
	291,00
	18 741,86

	 
	 
	výkres 106 zastřešení terasy:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	krokev 140/200:4,7+1,22+1,77+2,27*4+2,15+4,135*11
	 
	64,40500
	 
	 

	194
	762332140R00
	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2
	m
	409,97180
	322,00
	132 010,92

	 
	 
	výkres 106 krov:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	krokev 140/220:1,414*8,3*24
	 
	281,66880
	 
	 

	 
	 
	šikmý sloupek 180/200:3,579*4+3,598*4
	 
	28,70800
	 
	 

	 
	 
	vazný trám 200/200:8,3*4
	 
	33,20000
	 
	 

	 
	 
	výkres 107 zastřešení terasy:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	krokev 180/220:4,135*4+2,27*2
	 
	21,08000
	 
	 

	 
	 
	trám 180/220:15,14+4,325+8,45+17,4
	 
	45,31500
	 
	 

	195
	762712150R00
	Montáž prostorových vázaných konstrukcí hraněných do 600 cm2
	m
	47,00000
	221,00
	10 387,00

	 
	 
	výkres 106 krov:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	vaznice 200/240:23,5*2
	 
	47,00000
	 
	 

	196
	BSH
	Podélně lepené dřevěné hranoly BSH Si
	m3
	19,19787
	14 500,00
	278 369,08

	 
	 
	výkres 106 krov:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	pásek 100/120:1,574*8*0,1*0,12*1,1
	 
	0,16621
	 
	 

	 
	 
	pásek 120/120:1,96*16*0,12*0,12*1,1
	 
	0,49674
	 
	 

	 
	 
	rozpěra 140/140:4*2,08*0,14*0,14*1,1
	 
	0,17938
	 
	 

	 
	 
	kleština 80/220:1,427*13*0,08*0,22*1,1
	 
	0,35915
	 
	 

	 
	 
	pozednice 160/120:23,2*2*0,16*0,12*1,1
	 
	0,97997
	 
	 

	 
	 
	krokev 140/220:1,414*8,3*24*0,14*0,22*1,1
	 
	9,54294
	 
	 

	 
	 
	šikmý sloupek 180/200:(3,579*4+3,598*4)*0,18*0,2*1,1
	 
	1,13684
	 
	 

	 
	 
	vazný trám 200/200:8,3*4*0,2*0,2*1,1
	 
	1,46080
	 
	 

	 
	 
	Mezisoučet
	 
	14,32203
	 
	 

	 
	 
	výkres 107 zastřešení terasy:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	krokev 140/200:(4,7+1,22+1,77+2,27*4+2,15+4,135*11)*0,14*0,2*1,1
	 
	1,98367
	 
	 

	 
	 
	krokev 180/220:(4,135*4+2,27*2)*0,18*0,22*1,1
	 
	0,91824
	 
	 

	 
	 
	trám 180/220:(15,14+4,325+8,45+17,4)*0,18*0,22*1,1
	 
	1,97392
	 
	 

	 
	 
	Mezisoučet
	 
	4,87584
	 
	 

	197
	762341220R00
	Montáž bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním
	m2
	88,75000
	240,00
	21 300,00

	 
	 
	výkres 104 (střecha KR2):88,75
	 
	88,75000
	 
	 

	198
	60726016.AR
	Deska dřevoštěpková OSB 3, nebroušená 4PD tl. 22 mm
	m2
	97,62500
	370,00
	36 121,25

	 
	 
	88,75*1,1
	 
	97,62500
	 
	 

	199
	762342203R00
	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm
	m2
	298,65273
	130,00
	38 824,85

	 
	 
	výkres 104 (střecha) (sklon 45°):1,415*211,062
	 
	298,65273
	 
	 

	200
	762342204R00
	Montáž kontralatí přibitím
	m2
	298,65273
	125,00
	37 331,59

	201
	60517105R
	Lať surová SM jakost I-II 40 x 60 mm
	m3
	3,10894
	10 000,00
	31 089,35

	 
	 
	latě:298,65273*3*0,06*0,04*1,1
	 
	2,36533
	 
	 

	 
	 
	kontralatě:281,6688*0,06*0,04*1,1
	 
	0,74361
	 
	 

	202
	762395000R00
	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy
	m3
	24,45456
	1 200,00
	29 345,47

	 
	 
	19,19787+3,10894+97,625*0,022
	 
	24,45456
	 
	 

	203
	762911121R00
	Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB
	m3
	22,30681
	1 320,00
	29 444,99

	 
	 
	19,19787+3,10894
	 
	22,30681
	 
	 

	204
	762991111R00
	Montáž a demontáž stavebního vrátku
	m
	9,40000
	800,00
	7 520,00

	205
	762991121R00
	Pronájem lanového stavebního vrátku
	den
	14,00000
	900,00
	12 600,00

	206
	998762102R00
	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m
	t
	14,39704
	655,00
	9 430,06

	Díl:
	763
	Dřevostavby
	 
	 
	 
	121 335,54

	207
	763752112R00
	Montáž podlah - rámů, polštářů, pl. do 150 cm2
	m
	137,79200
	160,00
	22 046,72

	 
	 
	výkres 120 (tabulka podlah):
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	skladba Po6:86,12/0,625
	 
	137,79200
	 
	 

	208
	61220104R
	Nosník I dřevěný SJ 45 H 320 mm pásnice 39 x 45 mm
	m
	151,57120
	280,00
	42 439,94

	 
	 
	137,792*1,1
	 
	151,57120
	 
	 

	209
	763614232RT1
	Montáž podlahy z desek nad tl.18 mm, P+D, šroubov., bez dodávky desek
	m2
	86,12000
	250,00
	21 530,00

	 
	 
	výkres 120 (tabulka podlah):
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	skladba Po6:86,12
	 
	86,12000
	 
	 

	210
	60726016.AR
	Deska dřevoštěpková OSB 3, nebroušená 4PD tl. 22 mm
	m2
	94,73200
	360,00
	34 103,52

	 
	 
	86,12*1,1
	 
	94,73200
	 
	 

	211
	998763101R00
	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m
	t
	1,96026
	620,00
	1 215,36

	Díl:
	764
	Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	52 463,29

	212
	764815107R00
	Žlaby podokap.čtyřhranné z lak.Pz plechu,rš 500 mm
	m
	59,73000
	690,00
	41 213,70

	 
	 
	výkres 104 (střecha KR1):24,2+9,2
	 
	33,40000
	 
	 

	 
	 
	výkres 104 (střecha KR2):17,64+8,69
	 
	26,33000
	 
	 

	213
	764815831R00
	Kotlík z lak. Pz plechu čtyřhranný 200x250x350 mm
	kus
	5,00000
	750,00
	3 750,00

	 
	 
	výkres 104 (střecha KR1):3
	 
	3,00000
	 
	 

	 
	 
	výkres 104 (střecha KR2):2
	 
	2,00000
	 
	 

	214
	764819102R00
	Odpadní trouby čtvercové z lak.Pz plechu,str.100mm
	m
	16,25000
	450,00
	7 312,50

	 
	 
	výkres 104 (střecha KR1):3*3,25
	 
	9,75000
	 
	 

	 
	 
	výkres 104 (střecha KR2):2*3,25
	 
	6,50000
	 
	 

	215
	998764101R00
	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m
	t
	0,57567
	325,00
	187,09

	Díl:
	765
	Krytiny tvrdé
	 
	 
	 
	282 337,90

	216
	765331221R00
	Krytina betonová, střechy ostatní
	m2
	298,65273
	550,00
	164 259,00

	 
	 
	výkres 104 (střecha) (sklon 45°):1,415*211,062
	 
	298,65273
	 
	 

	217
	765331235R00
	Hřeben s větracím pásem
	m
	24,20000
	300,00
	7 260,00

	 
	 
	výkres 104 (střecha) (sklon 45°):24,2
	 
	24,20000
	 
	 

	218
	765331261R00
	Zakončení štítových hran taškami s ozubem
	m
	24,62100
	800,00
	19 696,80

	 
	 
	výkres 104 (střecha) (sklon 45°):1,415*8,7*2
	 
	24,62100
	 
	 

	219
	765331431R00
	Okapnice plechová dvoudílná 
	m
	48,40000
	550,00
	26 620,00

	 
	 
	výkres 104 (střecha) (sklon 45°):24,2*2
	 
	48,40000
	 
	 

	220
	765331621R00
	Přiřezání tašek dvoudrážkových
	m
	24,62100
	120,00
	2 954,52

	221
	765331661R00
	Větrací mřížka šířky 52 mm,tašky drážkové,bobrovky
	m
	48,40000
	30,00
	1 452,00

	222
	765331663R00
	Větrací pás z PVC perforovaný
	m
	48,40000
	60,00
	2 904,00

	223
	765331631R00
	Taška drážková odvětrávací, nástavec
	kus
	1,00000
	2 700,00
	2 700,00

	224
	765799311R00
	Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spojů
	m2
	298,65273
	78,00
	23 294,91

	225
	28329022R
	Fólie hydroizolační DT, difúzní
	m2
	343,45064
	75,00
	25 758,80

	 
	 
	298,65273*1,15
	 
	343,45064
	 
	 

	226
	998765102R00
	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m
	t
	13,69740
	397,00
	5 437,87

	Díl:
	766
	Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	933 648,46

	227
	766231111R00
	Montáž stahovacích půdních schodů
	kus
	1,00000
	800,00
	800,00

	 
	 
	výkres 103 (2NP) SCH1:1
	 
	1,00000
	 
	 

	228
	61250023R
	Schody skládací dřevěné LUX EI 15 THERM 1100 x 700 mm
	kus
	1,00000
	15 000,00
	15 000,00

	 
	 
	výkres 103 (2NP) SCH1:1
	 
	1,00000
	 
	 

	229
	766 41-0010.RAB
	Obklad stěn palubkami pero - drážka, palubky MD, lakování
	m2
	26,28300
	699,00
	18 371,82

	 
	 
	výkres 102 (1NP) čela terasy:0,26*(4,5+17,5+8,55+2,5)+2,6+9,2+4,4+1,49
	 
	26,28300
	 
	 

	230
	766 40-0012.RAA
	Obklad sloupů palubkami pero - drážka, palubky MD, lakování, sloup 30 x 30
	m
	18,20000
	510,00
	9 282,00

	 
	 
	výkres 102 (1NP):
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	pilíře od úrovně 0,00 (SL1):2,6*7
	 
	18,20000
	 
	 

	231
	766 42-0010.RAB
	Obklad podhledu palubkami pero-drážka, palubky MD, lakování
	m2
	88,88000
	699,00
	62 127,12

	 
	 
	výkres 102 (1NP) podhled terasy:88,88
	 
	88,88000
	 
	 

	232
	766711001R00
	Montáž plastových a dřevěných oken a balkonových dveří s vypěněním
	m
	46,20000
	290,00
	13 398,00

	233
	766711021RT3
	Montáž vstupních dveří s vypěněním, na úchytky a chem. maltu (do křehkých materiálů)
	m
	29,80000
	380,00
	11 324,00

	234
	766711097R00
	Podkladní tepelně izolační profil výšky do 200 mm
	m
	20,00000
	120,00
	2 400,00

	235
	766601229RT3
	Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska, PT folie š.100 mm; PP folie š.100 mm+páska tl.6 mm
	m
	76,00000
	105,00
	7 980,00

	236
	O1
	Okno 3500/2400 mm/zdvižně posuvné balkonové dveře (HS portál) z PVC profilů, systém s dorazovým těsněním, 2křídlé, 1 křídlo posuvné, 1 křídlo pevné, zaskl. Izolačním bezpečnostním trojsklem,Ug=0,5;Uf=1,0
	ks
	3,00000
	70 100,00
	210 300,00

	237
	O2
	Okno 3000/2400 mm/zdvižně posuvné balkonové dveře (HS portál) z PVC profilů, systém s dorazovým těsněním, 2křídlé, 1 křídlo posuvné, 1 křídlo pevné, zaskl. Izolačním bezpečnostním trojsklem,Ug=0,5;Uf=1,1
	ks
	1,00000
	60 000,00
	60 000,00

	238
	D1
	Vstupní dveře 1600/2000 mm, z PVC profilů, 2křídlé, zasklené bezpečnostním izol. trojsklem, zámek s bezpečnostní vložkou, klika-klika (paniková klika dle ČSN EN 179), dveřní křídla s okop plechem,Ug=0,7;Uf=1,0
	ks
	1,00000
	40 000,00
	40 000,00

	239
	D2
	Vstupní dveře 1600/2000 mm, Vstupní dveře z PVC profilů, 2křídlé, s plnou výplní, zámek s bezpečnostní vložkou, klika-koule,Ug=0,7;Uf=1,0
	ks
	1,00000
	45 000,00
	45 000,00

	240
	D2
	Vstupní dveře 1600/2000 mm, Vstupní dveře z PVC profilů, 2křídlé, s plnou výplní, zámek s bezpečnostní vložkou, klika-koule,Ug=0,7;Uf=1,0
	ks
	1,00000
	43 000,00
	43 000,00

	241
	D3
	Vstupní dveře 900/2000 mm, z PVC profilů, 2křídlé, s plnou výplní a částečným zasklením izolačním trojsklem, zámek s bezpečnostní vložkou, klika-koule (členění dveří bude upřesněno dle možností vybraného dodavatele),Ug=0,7;Uf=1,0
	ks
	1,00000
	43 000,00
	43 000,00

	242
	766661142R00
	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.nad 1,45 m
	kus
	1,00000
	700,00
	700,00

	243
	766661112R00
	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m
	kus
	7,00000
	500,00
	3 500,00

	244
	766661122R00
	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m
	kus
	1,00000
	550,00
	550,00

	245
	766661413R00
	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka
	kus
	1,00000
	6 000,00
	6 000,00

	246
	D5
	Vnitřní dveře 1600/1970 mm, dřevěné, dvoukřídlé, částečně prosklené jednoduchým bezpečnostním sklem, povrchová úprava HPL, do ocelové zárubně na tl. stěny 150mm, klika-klika (paniková klika dle ČSN EN 179) , zámek s bezpečnostní vložkou
	ks
	1,00000
	20 000,00
	20 000,00

	247
	D6
	Vnitřní dveře 900/1970 mm, dřevěné, jednokřídlé, plné, povrchové úprava HPL, do ocelové zárubně na tl. Stěny 150mm, klika-klika, WC zámek odjistitelný zvenku (v případě nouze), vodorovné madlo z vnitřní strany, větrací mřížka ve spodní části, Dveře provedeny dle ČSN 73 4001
	ks
	1,00000
	7 900,00
	7 900,00

	248
	D7
	Vnitřní dveře 800/1970 mm, dřevěné, jednokřídlé, plné, povrchové úprava HPL, do ocelové zárubně na tl. Stěny 150mm, klika-klika, větrací mřížka ve spodní části
	ks
	1,00000
	7 500,00
	7 500,00

	249
	D7
	Vnitřní dveře 800/1970 mm, dřevěné, jednokřídlé, plné, povrchové úprava HPL, do ocelové zárubně na tl. Stěny 150mm, klika-klika, větrací mřížka ve spodní části
	ks
	2,00000
	7 500,00
	15 000,00

	250
	D8
	Vnitřní dveře 800/1970 mm, dřevěné, jednokřídlé, plné, povrchové úprava HPL, do ocelové zárubně na tl. Stěny 150mm, klika-klika, zámek s bezpečnostní vložkou,větrací mřížka ve spodní části
	ks
	1,00000
	7 500,00
	7 500,00

	251
	D9
	Vnitřní dveře 800/1970 mm, dřevěné, jednokřídlé, plné, povrchové úprava HPL, do ocelové zárubně na tl. Stěny 150mm, klika-klika, WC zámek,větrací mřížka ve spodní části
	ks
	1,00000
	7 500,00
	7 500,00

	252
	D10
	Vnitřní dveře 700/1970 mm, dřevěné, jednokřídlé, plné, povrchové úprava HPL, do ocelové
zárubně na tl. Stěny 100mm, klika-klika, WC zámek,větrací mřížka ve spodní části
	ks
	1,00000
	7 000,00
	7 000,00

	253
	D10
	Vnitřní dveře 700/1970 mm, dřevěné, jednokřídlé, plné, povrchové úprava HPL, do ocelové
zárubně na tl. Stěny 100mm, klika-klika, WC zámek,větrací mřížka ve spodní části
	ks
	1,00000
	7 000,00
	7 000,00

	254
	D11
	Vnitřní dveře 800/1970 mm, dřevěné, jednokřídlé, plné, povrchové úprava HPL, do ocelové
zárubně na tl. Stěny 150mm, klika-klika, zámek s bezpečnostní vložkou, se samozavíračem, s
požadovanou PO EW 30 DP3-C
	ks
	1,00000
	9 500,00
	9 500,00

	255
	KL1
	D+M kuchyňské linky/barového pultu, dl. 2250+2100+3000 mm, včetně vybavení dle soupisu/přílohy
	kus
	1,00000
	220 000,00
	220 000,00

	256
	998766102R00
	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
	t
	4,32000
	7 411,00
	32 015,52

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	57 050,55

	257
	767657310R00
	Montáž vrat zvedacích, do ocel. konstr., do 6 m2
	kus
	1,00000
	8 000,00
	8 000,00

	258
	D4
	Sekční garážová vrata 2500/2100 mm, plné zateplené lamely, elektrické ovládání
	kus
	1,00000
	49 000,00
	49 000,00

	259
	998767101R00
	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m
	t
	0,08612
	587,00
	50,55

	Díl:
	771
	Podlahy z dlaždic a obklady
	 
	 
	 
	158 109,56

	260
	771101101R00
	Vysávání podlah průmyslovýcm vysavačem pro pokládku dlažby
	m2
	131,31000
	20,00
	2 626,20

	 
	 
	výkres 102 (1NP):11,3+92,79+1,9+2,69+1,93+3,87+2,69+2,15+1,94+1,71+6,9+1,44
	 
	131,31000
	 
	 

	261
	771101210R00
	Penetrace podkladu pod dlažby
	m2
	131,31000
	40,00
	5 252,40

	262
	771475014RW1
	Montáž soklíků rovných z dlaždic keramických, do tmele, výšky do 100 mm, (flex.lepidlo), (spár.hmota)
	m
	37,04000
	211,00
	7 815,44

	 
	 
	výkres 102 (1NP):12,05*2+7,7*2-3,5*3-3-1,7+0,1*8+0,15*2+5,65*2+2*2-1,7-1-0,9*4-1,7+0,22*2+1,2*4-0,9
	 
	37,04000
	 
	 

	263
	771479001R00
	Řezání dlaždic keramických pro soklíky
	m
	37,04000
	120,00
	4 444,80

	264
	771575118RW1
	Montáž podlah z dlaždic hladkých keramických, do tmele, 600 x 600 mm, (flex.lepidlo), (spár.hmota)
	m2
	131,31000
	450,00
	59 089,50

	265
	597643247R
	Dlaždice keramická 600 x 600 x 10 mm
	m2
	148,51540
	400,00
	59 406,16

	 
	 
	131,31*1,1+37,04*0,1*1,1
	 
	148,51540
	 
	 

	266
	771579791R00
	Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě, podlahy z dlaždic  keramických
	m2
	20,32000
	120,00
	2 438,40

	 
	 
	výkres 102 (1NP):1,9+2,69+1,93+3,87+2,69+2,15+1,94+1,71+1,44
	 
	20,32000
	 
	 

	267
	771578011R00
	Spára podlaha - stěna, silikonem
	m
	93,28000
	80,00
	7 462,40

	 
	 
	výkres 102 (1NP):56,24+37,04
	 
	93,28000
	 
	 

	268
	771578012RX0
	Akrylování keramických soklů
	m
	37,04000
	64,00
	2 370,56

	269
	771101310R00
	Vyčištění keramické dlažby 
	m2
	131,31000
	30,00
	3 939,30

	270
	998771101R00
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m
	t
	5,10062
	640,00
	3 264,40

	Díl:
	777
	Podlahy ze syntetických hmot
	 
	 
	 
	15 916,83

	271
	777101101R00
	Příprava podkladu - vysávání podlah průmyslovým vysavačem
	m2
	37,86000
	20,00
	757,20

	 
	 
	výkres 102 (1NP):10,91+26,95
	 
	37,86000
	 
	 

	272
	777615114R00
	Nátěr podlahy betonové, epoxidový 1x
	m2
	37,86000
	400,00
	15 144,00

	273
	998777101R00
	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m
	t
	0,03937
	397,00
	15,63

	Díl:
	781
	Obklady keramické
	 
	 
	 
	109 339,14

	274
	781101210R00
	Penetrace podkladu pod obklady
	m2
	106,48000
	40,00
	4 259,20

	 
	 
	výkres 102 (1NP):2*(0,9*2+1,25*2+1,8*2+1,25*2+1*2+0,9*2+2,15*12+1,9*4+0,9*2+1*2+3,57*2+2,6*2)
	 
	127,48000
	 
	 

	 
	 
	odpočet vnitřní výplně otvorů:-2*(0,8*4+0,9*7+1)
	 
	-21,00000
	 
	 

	275
	781475120RU1
	Montáž obkladů stěn obkládačkami keramickými, do tmele, do 300 x 600 mm, (flex.lepidlo), (spár.hmota)
	m2
	106,48000
	450,00
	47 916,00

	276
	59761001R
	Obkládačka keramická 600 x 300 x 8 mm, matná
	m2
	117,12800
	400,00
	46 851,20

	 
	 
	106,48*1,1
	 
	117,12800
	 
	 

	277
	781497111R00
	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům 
	m
	53,24000
	160,00
	8 518,40

	 
	 
	výkres 102 (1NP):(0,9*2+1,25*2+1,8*2+1,25*2+1*2+0,9*2+2,15*12+1,9*4+0,9*2+1*2+3,57*2+2,6*2)
	 
	63,74000
	 
	 

	 
	 
	odpočet vnitřní výplně otvorů:-(0,8*4+0,9*7+1)
	 
	-10,50000
	 
	 

	278
	781497121R00
	Lišta hliníková rohová k obkladům 
	m
	6,90000
	160,00
	1 104,00

	 
	 
	výkres 102 (1NP):2*3+0,9
	 
	6,90000
	 
	 

	279
	998781101R00
	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m
	t
	2,21973
	311,00
	690,34

	Díl:
	783
	Nátěry
	 
	 
	 
	38 607,97

	280
	783222100RX0
	Nátěr syntetický kovových zárubní dvojnásobný
	ks
	10,00000
	750,00
	7 500,00

	281
	783626020R00
	Nátěr syntetický truhlářských výrobků 2x lakování
	m2
	144,68822
	215,00
	31 107,97

	 
	 
	výkres 106 krov-pohledové prvky:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	pásek 100/120:1,574*8*(0,1*2+0,12*2)
	 
	5,54048
	 
	 

	 
	 
	pásek 120/120:1,96*8*0,12*4
	 
	7,52640
	 
	 

	 
	 
	rozpěra 140/140:2*2,08*0,14*4
	 
	2,32960
	 
	 

	 
	 
	pozednice 160/120:10,85*2*(0,16*2+0,12*2)
	 
	12,15200
	 
	 

	 
	 
	krokev 140/220:1,414*8,3*11*(0,14*2+0,22*2)
	 
	92,95070
	 
	 

	 
	 
	šikmý sloupek 180/200:(3,579*2+3,598*2)*(0,18*2+0,2*2)
	 
	10,90904
	 
	 

	 
	 
	vazný trám 200/200:8,3*2*0,2*4
	 
	13,28000
	 
	 

	Díl:
	784
	Malby
	 
	 
	 
	78 349,87

	282
	784011121R00
	Broušení štuků a nových omítek
	m2
	428,61800
	30,00
	12 858,54

	 
	 
	57,5+343,862+16,85+10,406
	 
	428,61800
	 
	 

	283
	784011111R00
	Oprášení/ometení podkladu
	m2
	428,61800
	8,00
	3 428,94

	284
	784011222RT2
	Zakrytí podlah, včetně odstranění, včetně papírové lepenky
	m2
	169,14000
	20,00
	3 382,80

	285
	784191101R00
	Penetrace podkladu univerzální 1x
	m2
	586,79585
	30,00
	17 603,88

	 
	 
	omítky:428,618
	 
	428,61800
	 
	 

	 
	 
	SDK:158,17785
	 
	158,17785
	 
	 

	286
	784195112R00
	Malba standard, bílá, bez penetrace, 2 x
	m2
	586,79585
	70,00
	41 075,71

	Díl:
	M21
	Elektromontáže
	 
	 
	 
	1 564 187,77

	287
	210a
	Elektromontáže, viz. samostatný list rozpočtu
	kpl
	1,00000
	1 007 670,77
	1 007 670,77

	288
	210b
	D+M Fotovoltaický systém FV 24,75 kWp- Monokrystalický Half-Cell panel 450 Wp  vč. konstrukce pro upevnění na šikmou střechu: 55 ks
	ks
	55,00000
	4 091,00
	225 005,00

	289
	210c
	D+M Třífázový asymetrický hybridní střídač, SmartMeter
	ks
	2,00000
	73 231,00
	146 462,00

	290
	210d
	D+M Rozvaděč jištění, předpěťové ochrany, AC kabeláž, uvedení do provozu
	soubor
	1,00000
	104 850,00
	104 850,00

	291
	210e
	D+M Propojovací kabeláž AC, instalace a nastavení, dodavatelská PD, revize
	soubor
	1,00000
	80 200,00
	80 200,00

	Díl:
	M24
	Montáže vzduchotechnických zař
	 
	 
	 
	119 243,00

	292
	240
	Vzduchotechnika, viz. samostatný list rozpočtu
	kpl
	1,00000
	119 243,00
	119 243,00

	Díl:
	ON
	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	92 000,00

	293
	004 11-1020.R
	Vypracování dílenské dokumentace 
	Soubor
	1,00000
	20 000,00
	20 000,00

	294
	005 21-1080.R
	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi 
	Soubor
	1,00000
	10 000,00
	10 000,00

	295
	005 24-1010.R
	Dokumentace skutečného provedení 
	Soubor
	1,00000
	28 000,00
	28 000,00

	296
	005 24-1010.R
	Výchozí revize elektroinstalace
	Soubor
	1,00000
	5 000,00
	5 000,00

	297
	005 24-1010.R
	Výchozí revize hromosvodu
	Soubor
	1,00000
	4 000,00
	4 000,00

	298
	005 24-1010.R
	Vypracování geometrického plánu
	Soubor
	1,00000
	15 000,00
	15 000,00

	299
	005 24-1020.R
	Geodetické zaměření skutečného provedení  
	Soubor
	1,00000
	10 000,00
	10 000,00

	Díl:
	VN
	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	110 000,00

	300
	005 11-1020.R
	Vytyčení stavby
	Soubor
	1,00000
	20 000,00
	20 000,00

	301
	005 11-1021.R
	Vytyčení inženýrských sítí
	Soubor
	1,00000
	10 000,00
	10 000,00

	302
	005 12-1016.R
	Zařízení staveniště
	Soubor
	1,00000
	80 000,00
	80 000,00

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	8 797 871,82

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámky uchazeče k zadání
	
	
	
	

	rozpočet počítá s využitím veškeré zeminy pro terénní úpravy na místě stavby

	
	

	
	

	
	

	
	


	Položkový výkaz

	
	
	
	
	
	
	

	Stavba :
	SPOLKOVÝ DŮM DĚBOLÍN
	Rozpočet
	01, vlastní cenová soustava

	Objekt :
	 
	ÚT staveb

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo pol.
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	Díl:
	713
	Izolace tepelné
	 
	 
	 
	 

	1
	713-01
	Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou vnitř.prům 28 na Cu 28x1,5 tl. 25mm (lepené)
	m
	34,00
	160,00
	5 440,00

	2
	713-02
	Izolace minerální  s Al-polepem tl.30 šířka 1000mm pro izolaci armaturu topení. 
	m2
	3,00
	190,00
	570,00

	3
	713-03
	Systémová deska 1x2m tl. 30 mm s kašírovanou folií s rastrem rozteč 50mm se samolepící páskouna delší straně pro přelepení přesahu desek
	m2
	130,00
	300,00
	39 000,00

	4
	713-04
	Páska dilatační 8mmx130mm-25mm s folií
	m
	150,00
	30,00
	4 500,00

	5
	713-05
	Samolepící páska 48mm - 66m  k přelepení spár mezi systémovými deskami nebo fóliemi. 
	ks
	12,00
	150,00
	1 800,00

	6
	713-06
	Kompletní montáž pro izolace tepelné
	soubor
	1,00
	20 000,00
	20 000,00

	7
	713-07
	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m 
	t
	0,35
	894,00
	317,16

	 
	Celkem za
	713 Izolace tepelné
	 
	 
	 
	71 627,16

	Díl:
	731
	Zdroje
	 
	 
	 
	 

	8
	731-01
	Tepelné čerpadlo vzduch/voda
(vč prodloužené záruky)
A-7/W35:max top.výkon 6,39 kW
max el.příkon 2,06 kW
min top.faktor 3,1 kW
Napájení 230V/50Hz
Proud max 14 A
Akustický výkon max 55 db(A)
Rozměry max (v/š/h) 960/1100/450mm
Hmotnost max 100 kg
Množst. chladiva min 1,5 kg
Chladivo R32
	ks
	1,00
	215 000,00
	215 000,00

	9
	731-02
	Vnitřní jednotka TČ
Rozměry max (v/s/h)
720/440/350
Hmotnost max. 41 kg
Výkon zál. zdroje 6 kW
	ks
	1,00
	49 000,00
	49 000,00

	10
	731-03
	Pryžová patka k TČ
	soubor
	1,00
	2 900,00
	2 900,00

	11
	731-04
	Ekvitermní regulace
Možnost kombinace s modulem vzdálené správy
Bezdrátové připojení
Rozměry max (š/v/h) 175/109/26
	ks
	1,00
	9 850,00
	9 850,00

	12
	731-05
	Chlaďařské práce
	soubor
	1,00
	10 000,00
	10 000,00

	13
	731-06
	Uvedení do provozu
	soubor
	1,00
	8 000,00
	8 000,00

	14
	731-07
	Montáž zdroje
	soubor
	1,00
	4 900,00
	4 900,00

	15
	731-08
	Přesun hmot pro zdroje, výšky do 6 m 
	t
	0,25
	511,00
	127,75

	 
	Celkem za
	731 Zdroje
	 
	 
	 
	299 777,75

	Díl:
	732
	Strojovny
	 
	 
	 
	 

	16
	732-01
	Akumulační zásobník 50 l
2 řady připojovacích hrdel, 3 hrdla na každou řadu-připojení 6/4"
Odvzdušňovací hrdlo 1/2"
Druh izolace - EPP
Tloušťka izolace min 35 mm
Třída en. účinnosti B
Max dovol. provoz tlak 4 bar
Tep. ztráty max 33 W
Průměr max 490 mm
Výška max 547 mm
Sklopný rozměr cca 702 mm
Hmotnost max 13,2 kg
	ks
	1,00
	28 100,00
	28 100,00

	17
	732-02
	Sada pro montáž na stěnu 60/50
	ks
	1,00
	1 500,00
	1 500,00

	18
	732-03
	Tlaková expanzní nádoba
Jmenovitý objem 18 l
Max. využitelný objem 13,5 l
Max. přípustná teplota soustavy 120 °C
Max. dovol. provozní teplota 70 °C
max. dovol. provozní tlak 6 bar
Přetlak plynu – nastavení z výroby 1,5 bar
Připojení R 1"
Průměr 280 mm
Max. výška 414 mm
Sklopný rozměr cca 414 mm
Hmotnost 3,28 kg
Vstupní tlak plynu nastavený 1,0 bar
	ks
	1,00
	2 900,00
	2 900,00

	19
	732-04
	Automatické doplňovací a plnicí zařízení
Fillcontrol Plus Compact
Max. provozní teplota 70 °C
max. dovol. provozní tlak 10 bar
Min. hydraulický tlak p0 + 1,3
Připojení vstup R 1/2"
Připojení výstupu R 1/2"
Elektrická přípojka 230V/50Hz
Elektrický příkon 0,60 kW
Hodnota průtoku kvs 0,4 m³/h
Max. výška 304 mm
Šířka 240 mm
Hloubka 90 mm
Hmotnost 3,00 kg
	ks
	1,00
	21 500,00 Kč
	21 500,00 Kč

	20
	732-05
	Propojovací kabel
	ks
	1,00
	400,00 Kč
	400,00 Kč

	21
	732-06
	Vodoměr pro monitorování změkčovacích zařízení
Max. provozní teplota 60 °C
Max. provozní tlak 10 bar
Připojení Rp 1/2"
Max. výška 81 mm
Šířka max 83 mm
Hloubka max 70 mm
Hmotnost max 0,40 kg
	ks
	1,00
	8 900,00 Kč
	8 900,00 Kč

	22
	732-07
	Pouzdro patrony komtaktní k přípravě plnicí a doplňovací vody tetodou iontové výměna na ochranu zdrojů tepla a teplovodních topení
Max dovol provozní teplota 40°C
Max dovol provozní tlak 8 bar
Min připojení vstup 1/2" 
Min připojení výstupu 1/2"
max výška 600 mm
Šířka max. 260 mm
Hmotnost max 1,9 kg
	ks
	1,00
	4 500,00 Kč
	4 500,00 Kč

	23
	732-08
	Kationtová patrona pro změkčení
Max. provozní teplota 40 °C
Max. provozní tlak 8 bar
Připojení vstup Rp 1/2"
Připojení výstupu Rp 1/2"
Max. výška 600/513 mm
Šířka max 260 mm
Hmotnost max 1,50 kg
	ks
	1,00
	1 000,00 Kč
	1 000,00 Kč

	24
	732-09
	Klíč
Robusní plastový klíč pro bezpečné povolení a utažení šroubových spojů  pro usnadnění výměny kartuše.
	ks
	1,00
	500,00 Kč
	500,00 Kč

	25
	732-10
	Odlučovač nečistot a kalu vč. permanentního  magnetu
Materiál pláště mosaz
Varianta instalace horizontální
Max. provozní teplota 110 °C
Max. provozní tlak 10 bar
Připojení IG 1"
Připojení G 3/4"
Varianta připojení závit
Max. objemový průtok 2,0 m³/h
Průměr max 63 mm
Max. výška 139 mm
Šířka max 122 mm
Montážní délka max 88 mm
Hmotnost max 1,20 kg
	ks
	1,00
	4 590,00 Kč
	4 590,00 Kč

	26
	732-11
	Tepelná izolace odlučovače nečistot
	ks
	1,00
	500,00 Kč
	500,00 Kč

	27
	732-12
	Externí tlakové čidlo
Provozní teplota 70°C
Max. provozní tlak 10 bar
Max. výška 90 mm
Šířka max 70 mm
Hloubka max 45 mm
Hmotnost max 0,30 kg
	ks
	1,00
	5 700,00 Kč
	5 700,00 Kč

	28
	732-13
	Uzav. ventil se zajištěním
Přípustná teplota max.120°C
Provozní teplota max.70°C
Max. dovol. tlak 10 bar
připojení R 1"
	ks
	1,00
	3 700,00 Kč
	3 700,00 Kč

	29
	732-14
	Rozdělovač DN1"-13 okruhů bez odvzdušnění
vyroben z nerezové oceli AISI 304L průměru DN 1", horní část rozdělovače s termostatickými ventily se závitem M30 x 1,5 (možno osadit elektrické hlavice pro ovládání okruhů), spodní část s průtokoměry
	kus
	1,00
	10 300,00
	10 300,00

	30
	732-15
	Rozdělovač DN1"-6 okruhů bez odvzdušnění
vyroben z nerezové oceli AISI 304L průměru DN 1", horní část rozdělovače s termostatickými ventily se závitem M30 x 1,5 (možno osadit elektrické hlavice pro ovládání okruhů), spodní část s průtokoměry
	kus
	1,00
	5 000,00
	5 000,00

	31
	732-16
	Skříňka rozdělovač podlahového topení 965/575-665/110-175
Plechová skříň s odnímatelnými dvířky k zazdění do stavební konstrukce. Nástřik bílou barvou RAL 9016. Výška maximálního vnitřního prostoru od podlahy skříně je 660 mm, nastavitelná pomocí podpěr. Přední rám dvířek pevné výšky (prostor mezi podlahou a spodní částí dvířek je následně nutno dozdít). Šířka skříně je pevných rozměrů. Hloubka skříně stavitelná, od výroby nastavena hloubka 110 mm.
	kus
	1,00
	2 500,00
	2 500,00

	32
	732-17
	Skříňka rozdělovač podlahového topení 715/575-665/110-175
Plechová skříň s odnímatelnými dvířky k zazdění do stavební konstrukce. Nástřik bílou barvou RAL 9016. Výška maximálního vnitřního prostoru od podlahy skříně je 660 mm, nastavitelná pomocí podpěr. Přední rám dvířek pevné výšky (prostor mezi podlahou a spodní částí dvířek je následně nutno dozdít). Šířka skříně je pevných rozměrů. Hloubka skříně stavitelná, od výroby nastavena hloubka 110 mm.
	kus
	1,00
	2 000,00
	2 000,00

	33
	732-18
	Oběhové čerpadlo
25-60/180 
Obj. průtok min m= 0,8 m3/h
Dopr. výška min H= 5 m
El. parametry:
Pmax=0,05kW; Imax=0,33A; Umax=230V
	kus
	1,00
	7 000,00
	7 000,00

	34
	732-19
	Elektrický přímotop P=500 W
rozměry (ŠxVxH) 391x461x114 mm
hmotnost max 3,1 kg
	kus
	1,00
	3 000,00
	3 000,00

	35
	732-20
	Prostorový termostat
	kus
	1,00
	2 400,00
	2 400,00

	36
	732-21
	Elektrické protojení zařízení ústředního vytápění
	soubor 
	1,00
	19 000,00
	19 000,00

	37
	732-22
	Kompletní montáž strojovny
	soubor
	1,00
	48 000,00
	48 000,00

	38
	732-23
	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m 
	t
	0,10
	1 545,00
	157,44

	 
	Celkem za
	732 Strojovny
	 
	 
	 
	183 147,44

	Díl:
	733
	Rozvod potrubí
	 
	 
	 
	 

	39
	733-01
	Trubka měděná opláštěná Y-Cu trubka měkká, izolovaná 1/4"×0,8 mm (6,35 mm) 50 m
bezešvá měděná trubka pro chladící a klimatizační zařízení s polyethylenovou izolací, konce trubek jsou uzavřeny, přípustná chladiva R410A, R407, R32, průměr× tloušťka stěny 1/4"×0,8 mm, délka 50 m
	m
	10,00
	80,00
	800,00

	40
	733-02
	Trubka měděná opláštěná Y-Cu trubka měkká, izolovaná 1/2"×0,8 mm (12,7 mm) 50 m
bezešvá měděná trubka pro chladící a klimatizační zařízení s polyethylenovou izolací, konce trubek jsou uzavřeny, přípustná chladiva R410A, R407, R32, průměr× tloušťka stěny 1/2"×0,8 mm, délka 50 m
	m
	10,00
	140,00
	1 400,00

	41
	733-03
	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 28x1,5 
	m
	42,00
	310,00
	13 020,00

	42
	733-04
	Univerzální vícevrstvá trubka 16x2 PEX-AL-PEX pro podlahové vytápění, rozvody ústředního vytápění a rozvody pitné vody.
Jednotlive vrsty: vnitřní vrstva je ze síťovaného polyethylenu PEX-b (silanová metoda) transparentní barvy, prostřední vrstva je tvořena hliníkovou vrstvou, vnější vrstva PEX-b bílé barvy s potiskem. Jednotlivé vrstvy jsou mezi sebou slepeny vrstvou lepidla. Hliníková vrstva, která je čelně svařovaná, vytváří 100% ochranu proti difúzi kyslíku. 
	m
	1 800,00
	28,00
	50 400,00

	43
	733-05
	Chránička 16-18 červená
Ochranná vrapovaná trubka
Navléká se na trubky při průchodu z jedné topné sekce do druhé nebo k odizolování části potrubí.
	m
	50,00
	22,00
	1 100,00

	44
	733-06
	Chránička 16-18 modrá
Ochranná vrapovaná trubka
Navléká se na trubky při průchodu z jedné topné sekce do druhé nebo k odizolování části potrubí.
	m
	50,00
	22,00
	1 100,00

	45
	733-07
	Tlaková zkouška potrubí do D 28 (včetně)
	m
	1 862,00
	22,00
	40 964,00

	46
	733-08
	Kotvení Cu potrubí
	soubor
	1,00
	8 000,00
	8 000,00

	47
	733-09
	Kotvení PEX-AL-PEX potrubí podlahového vytápění příchytka 16-18
	ks
	4 500,00
	1,00
	4 500,00

	48
	733-10
	Drážky nebo vedení potrubí v drážce zdiva do 100x60 bez koncového zapravení. Zapravení je součástí dodávky stavby
	bm
	30,00
	120,00
	3 600,00

	49
	733-11
	Jádrové vrtání do DN 32
	ks
	2,00
	780,00
	1 560,00

	50
	733-12
	Hzs - zednické výpomoci 
	hod
	24,00
	350,00
	8 400,00

	51
	733-13
	Kompletní montáž pro rozvod potrubí
	soubor
	1,00
	23 540,00
	23 540,00

	52
	733-14
	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m 
	t
	1,20
	871,00
	1 045,20

	 
	Celkem za
	733 Rozvod potrubí
	 
	 
	 
	159 429,20

	Díl:
	734
	Armatury
	 
	 
	 
	 

	53
	734-01
	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15
	kus
	3,00
	380,00
	1 140,00

	54
	734-02
	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25, včetně protišroubení
	kus
	8,00
	520,00
	4 160,00

	55
	734-03
	Filtr  DN 25
	kus
	1,00
	260,00
	260,00

	56
	734-04
	Zpětná klapka DN 25
	kus
	1,00
	317,00
	317,00

	57
	734-05
	Pojistný ventil 1/2"x 3/4" 2,5 bar  reakční tlak - membránový
	kus
	1,00
	370,00
	370,00

	58
	734-06
	Teploměr dvoukovový, pevný stonek 100 mm 0-120°C
	kus
	3,00
	300,00
	900,00

	59
	734-07
	Tlakoměr - topné médium 0-6 bar
	kus
	1,00
	150,00
	150,00

	60
	734-08
	Automatický odvzdušňovací ventil do DN15 vč.kohoutu kul.do DN15
	kus
	5,00
	400,00
	2 000,00

	61
	734-09
	Vyvažovací a regulační ventil DN20 TALK. NEZ. q=0,796m3/h
	kus
	1,00
	3 550,00
	3 550,00

	 
	 
	Armatury podlahového vytápění
	 
	 
	 
	 

	62
	734-10
	Odvzdušnění vč. odvodnění, otočné připojení 1" s Okroužkem
Sestava slouží k osazení rozdělovačů . V horní části automatický odvzdušňovací ventil, ve spodní ventil pro napouštění a vypouštění.
Připojovací závit DN1" vnější s těsnícím O-kroužkem pro rychlé utěsnění.
	kus
	4,00
	3 577,00
	14 308,00

	63
	734-11
	Rohový kohout se šroubením pro připojení rozdělovače na systém
Připojovací závity:  vnější s těsnícím O-kroužkem pro rychlé utěsnění,  vnitřní.
	kus
	2,00
	1 597,00
	3 194,00

	64
	734-12
	Rohový kohout se šroubením a teploměrem pro připojení rozdělovače na systém Připojovací závity:  vnější s těsnícím O-kroužkem pro rychlé utěsnění,  vnitřní.
	kus
	2,00
	1 111,00
	2 222,00

	65
	734-13
	Armabura pro připojení výcevrstvích trubek k rozdělovači s eurokonusem bez potřeby lisování
	kus
	38,00
	110,00
	4 180,00

	 
	734-14
	Armatury otopných těles
	 
	 
	 
	 

	66
	734-15
	Ventilová vložka pro otopná tělesa pro automatické hydraulické vyvážení - 15kPa
	kus
	1,00
	250,00
	250,00

	67
	734-16
	Termostatické hlavice pro otopná tělesa a podlahové konvektory: "Uni LH" 7-28°C, 0 * nastavení 1-5, kapalinové čidlo, barva bílá. 
	kus
	1,00
	500,00
	500,00

	68
	734-17
	Termostatický ventil pro hlavice s připojením M30x1,5, s nastavením Kv, přímý DN 15 1/2" kv2k 0,65
	kus
	1,00
	999,00
	999,00

	69
	734-18
	Spodní připojovací šroubení deskových otopných těles a otopných lavic: uzavírací rohové šroubení  "Multiflex ZB", vnější závit 1/2" x vnější závit 3/4" včetně přechodového šroubení na potrubí. 
	kus
	1,00
	590,00
	590,00

	70
	734-19
	Kompletní montáž pro armatury
	soubor
	1,00
	5 150,00
	5 150,00

	71
	734-20
	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m 
	t
	0,01
	810,00
	8,10

	 
	Celkem za
	734 Armatury
	 
	 
	 
	44 248,10

	Díl:
	735
	Otopné plochy
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Desková otopná tělesa
	 
	 
	 
	 

	72
	735-01
	Deskové otopné těleso rozměry 22-600x700mm, min výkon 180W, spodní pravé připojení, RAL 9016, boční připojení, přímě šroubení
	kus
	1,00
	4 500,00
	4 500,00

	73
	735-02
	Kompletní montáž pro otopné plochy
	soubor
	1,00
	999,00
	999,00

	74
	735-03
	Přesun hmot pro otopné plochy., výšky do 6 m 
	t
	0,02
	544,00
	10,88

	 
	Celkem za
	735 Otopné plochy
	 
	 
	 
	5 509,88

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	 

	75
	767-01
	Atypické konstrukce hmotnosti do 5 kg. Drobný materiál, určený k uložení a kotvení potrubí (dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...)
	kg
	15,00
	80,00
	1 200,00

	76
	767-02
	Kompletní montáž zámečnických konstrukcí
	soubor
	1,00
	500,00
	500,00

	77
	767-03
	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 3 m 
	t
	0,02
	244,00
	3,66

	 
	Celkem za
	767 Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	1 703,66

	Díl:
	783
	Nátěry
	 
	 
	 
	 

	78
	783-01
	Nátěr syntet. Z+2x 
	soubor
	1,00
	4 000,00
	4 000,00

	79
	767-02
	Kompletní montáž nátěrů
	soubor
	1,00
	3 000,00
	3 000,00

	80
	767-03
	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 3 m 
	t
	0,005
	544,00
	2,72

	 
	Celkem za
	783 Nátěry
	 
	 
	 
	7 002,72

	Díl:
	900
	Ostatní položky
	 
	 
	 
	 

	81
	900-01
	Výkopové a zednické práce
	hod
	40,00
	350,00
	14 000,00

	82
	900-02
	Betonářské práce
	hod
	14,00
	350,00
	4 900,00

	83
	900-03
	Vodivé pospojování
	soubor
	1,00
	5 000,00
	5 000,00

	84
	900-04
	Napuštění a odvzdušnění systému
	hod
	24,00
	450,00
	10 800,00

	85
	900-05
	Napuštění a odvzdušnění systému(pro čištění systému se uvažuje s vícenásobným napuštěním)
	hod
	38,00
	450,00
	17 100,00

	86
	900-06
	Funkční zkoušky, dilatační zkoušky, topné zkoušky včetně výstupních protokolů
	hod
	72,00
	480,00
	34 560,00

	87
	900-07
	Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně výstupních protokolů jednotlivých odzkoušených úseků - v návaznosti na harmonogram stavby
	hod
	8,00
	450,00
	3 600,00

	88
	900-08
	Vyvažení soustavy ÚT včetně nastavení ventilů, konocových otopných prvků, součástí je měření vyvažovacích ventilů a protokol o hydraulickém zaregulování soustavy
	hod
	8,00
	450,00
	3 600,00

	89
	900-09
	Výrobní dokumentace
	soubor
	1,00
	5 000,00
	5 000,00

	90
	900-10
	Dokumentace skutečného stavu
	soubor
	1,00
	8 000,00
	8 000,00

	91
	900-11
	Popisovací štítky zařízení + šipky proudění media (provedení odolné UV záření a povětrnostním vlivům)
	soubor
	1,00
	1 500,00
	1 500,00

	 
	Celkem za
	900 Ostatní položky
	 
	 
	 
	108 060,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	880 505,90

	
	
	V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí.
	
	
	
	

	
	
	Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.
	
	
	
	

	
	
	Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance.  
	
	
	
	


	Položkový rozpočet 

	S:
	 
	Spolkový dům Děbolín

	O:
	 
	ZTI

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	18 631,96

	1
	132201110R00
	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ
	m3
	18,48180
	251,00
	4 638,93

	 
	 
	výkres 101 svodné potrubí:0,5*1,2*30,803
	 
	18,48180
	 
	 

	2
	175101101RT2
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
	m3
	6,93068
	950,00
	6 584,14

	 
	 
	výkres 101 svodné potrubí:0,5*0,45*30,803
	 
	6,93068
	 
	 

	3
	174101102R00
	Zásyp ruční se zhutněním
	m3
	11,55113
	390,00
	4 504,94

	 
	 
	výkres 101 svodné potrubí:0,5*0,75*30,803
	 
	11,55113
	 
	 

	4
	166101101R00
	Přehození výkopku z hor.1-4
	m3
	6,93067
	220,00
	1 524,75

	5
	171101105R00
	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103 % PS
	m3
	6,93067
	199,00
	1 379,20

	Díl:
	90
	Přípočty
	 
	 
	 
	19 250,00

	6
	900      R01
	HZS stavební dělník v tarifní třídě 4, stavební přípomoce
	h
	50,00000
	355,00
	17 750,00

	7
	585512519R
	Malta zdicí a omítková vápenná
	kg
	300,00000
	5,00
	1 500,00

	Díl:
	721
	Vnitřní kanalizace
	 
	 
	 
	28 833,02

	8
	721176222R00
	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm
	m
	1,00000
	310,00
	310,00

	 
	 
	výkres 101 svodné potrubí:1
	 
	1,00000
	 
	 

	9
	721176223R00
	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm
	m
	29,80300
	350,00
	10 431,05

	 
	 
	výkres 101 svodné potrubí:16,9+0,5+2,2+4,35+1,17+0,533+1,1+0,8+1,85+0,4
	 
	29,80300
	 
	 

	10
	721176212R00
	Potrubí KG odpadní svislé, D 110 x 3,2 mm
	m
	5,00000
	310,00
	1 550,00

	 
	 
	výkres 101 svodné potrubí:5*1
	 
	5,00000
	 
	 

	11
	877313123R00
	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150
	kus
	19,00000
	120,00
	2 280,00

	12
	28651690.AR
	Redukce kanalizační KGR 125/ 110 PVC
	kus
	4,00000
	55,00
	220,00

	 
	 
	výkres 101 svodné potrubí:4
	 
	4,00000
	 
	 

	13
	28651652.AR
	Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC
	kus
	10,00000
	50,00
	500,00

	 
	 
	výkres 101 svodné potrubí:10
	 
	10,00000
	 
	 

	14
	28651657.AR
	Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC
	kus
	5,00000
	73,00
	365,00

	 
	 
	výkres 101 svodné potrubí:5
	 
	5,00000
	 
	 

	15
	877353121R00
	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200
	kus
	4,00000
	120,00
	480,00

	16
	28651701.AR
	Odbočka kanalizační KGEA 125/ 110/45° PVC
	kus
	1,00000
	113,00
	113,00

	 
	 
	výkres 101 svodné potrubí:1
	 
	1,00000
	 
	 

	17
	28651702.AR
	Odbočka kanalizační KGEA 125/ 125/45° PVC
	kus
	3,00000
	140,00
	420,00

	 
	 
	výkres 101 svodné potrubí:3
	 
	3,00000
	 
	 

	18
	721176102R00
	Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm
	m
	10,40000
	120,00
	1 248,00

	 
	 
	výkres 102 1NP:1,2+2+0,2+0,5+1,8+0,3+0,3+1,1+3
	 
	10,40000
	 
	 

	19
	721176103R00
	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm
	m
	8,90000
	144,00
	1 281,60

	 
	 
	výkres 102 1NP:1,9+1,5+0,5+0,5+1,5+3
	 
	8,90000
	 
	 

	20
	721176105R00
	Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm
	m
	3,30000
	220,00
	726,00

	 
	 
	výkres 102 1NP:1,8+0,5*3
	 
	3,30000
	 
	 

	21
	721176115R00
	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm
	m
	10,50000
	220,00
	2 310,00

	 
	 
	výkres 102 1NP:6+1,5+3*1
	 
	10,50000
	 
	 

	22
	721194104R00
	Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm
	kus
	5,00000
	105,00
	525,00

	 
	 
	výkres 102 1NP:5
	 
	5,00000
	 
	 

	23
	721194105R00
	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm
	kus
	5,00000
	110,00
	550,00

	 
	 
	výkres 102 1NP:5
	 
	5,00000
	 
	 

	24
	721194109R00
	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm
	kus
	4,00000
	121,00
	484,00

	 
	 
	výkres 102 1NP:4
	 
	4,00000
	 
	 

	25
	721223426R00
	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL80.1H
	kus
	1,00000
	1 130,00
	1 130,00

	 
	 
	výkres 102 1NP:1
	 
	1,00000
	 
	 

	26
	721273150RT1
	Hlavice ventilační přivětrávací HL900, přivzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm
	kus
	1,00000
	1 190,00
	1 190,00

	 
	 
	výkres 102 1NP:1
	 
	1,00000
	 
	 

	27
	721273145R00
	Nástavec větrací z PVC, D 110 mm, délka 930 mm
	kus
	1,00000
	350,00
	350,00

	 
	 
	výkres 102 1NP:1
	 
	1,00000
	 
	 

	28
	721290111R00
	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm
	m
	68,90300
	33,00
	2 273,80

	 
	 
	výkres 102 1NP:1+29,803+5+10,4+8,9+3,3+10,5
	 
	68,90300
	 
	 

	29
	998721101R00
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m
	t
	0,12915
	740,00
	95,57

	Díl:
	722
	Vnitřní vodovod
	 
	 
	 
	31 673,84

	30
	722171214R00
	Potrubí plastové PE-HD vodovodní, D 40 x 3,7 mm
	m
	2,00000
	230,00
	460,00

	 
	 
	výkres 104 1NP:2
	 
	2,00000
	 
	 

	31
	722172411R00
	Potrubí plastové PP-R včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16
	m
	32,30000
	320,00
	10 336,00

	 
	 
	výkres 104 1NP SV:2,1+2+1,5+2,2+1+1,5+1+1*11
	 
	22,30000
	 
	 

	 
	 
	výkres 104 1NP TV:5*1+5*1
	 
	10,00000
	 
	 

	32
	722172412R00
	Potrubí plastové PP-R včetně zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16
	m
	10,10000
	345,00
	3 484,50

	 
	 
	výkres 104 1NP:4,6+2,2+3,3
	 
	10,10000
	 
	 

	33
	722172413R00
	Potrubí plastové PP-R včetně zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16
	m
	6,50000
	389,00
	2 528,50

	 
	 
	výkres 104 1NP:3,5+3
	 
	6,50000
	 
	 

	34
	722181213RT7
	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm
	m
	22,30000
	66,00
	1 471,80

	35
	722181213RT8
	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 25 mm
	m
	10,10000
	82,00
	828,20

	36
	722181213RU1
	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 32 mm
	m
	6,50000
	89,00
	578,50

	37
	722181214RT7
	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm
	m
	10,00000
	97,00
	970,00

	38
	722190401R00
	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm
	kus
	18,00000
	199,00
	3 582,00

	39
	722237124R00
	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R250D, DN 32 mm
	kus
	1,00000
	752,00
	752,00

	 
	 
	výkres 104 1NP:1
	 
	1,00000
	 
	 

	40
	722191134R00
	Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 600 mm
	soubor
	9,00000
	360,00
	3 240,00

	41
	722280106R00
	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm
	m
	50,90000
	30,00
	1 527,00

	 
	 
	2+32,3+10,1+6,5
	 
	50,90000
	 
	 

	42
	722290234R00
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm
	m
	50,90000
	37,00
	1 883,30

	43
	998722101R00
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m
	t
	0,04307
	744,00
	32,04

	Díl:
	725
	Zařizovací předměty
	 
	 
	 
	131 159,10

	44
	725119402R00
	Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu
	soubor
	2,00000
	1 000,00
	2 000,00

	45
	28696751R
	Prvek WC předstěnový s nádržkou 120 mm, v. 1120 mm
	kus
	2,00000
	4 000,00
	8 000,00

	46
	28696756R
	Tlačítko ovládací WC 01 bílý plast
	kus
	2,00000
	400,00
	800,00

	47
	725119306R00
	Montáž klozetu závěsného
	soubor
	2,00000
	390,00
	780,00

	48
	642400531R
	Mísa klozetová závěsná hluboké splachování
	kus
	2,00000
	2 000,00
	4 000,00

	49
	551673931R
	Sedátko klozetové, bílé
	kus
	2,00000
	800,00
	1 600,00

	50
	725119305R00
	Montáž klozetových mís kombinovaných
	soubor
	1,00000
	500,00
	500,00

	51
	725013128R00
	Klozet kombi ZTP, nádrž s armaturou, odpad svislý, bílý
	soubor
	1,00000
	3 500,00
	3 500,00

	52
	551673931R
	Sedátko klozetové, bílé
	kus
	1,00000
	500,00
	500,00

	53
	725129201R00
	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže
	soubor
	1,00000
	400,00
	400,00

	54
	64251258R
	Urinál keramický otvor pro ventil, senzor, 24 V
	kus
	1,00000
	8 000,00
	8 000,00

	55
	725219401R00
	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva
	soubor
	3,00000
	400,00
	1 200,00

	56
	725017153R00
	Umyvadlo invalidní 640 x 550 mm, bílé
	soubor
	1,00000
	2 000,00
	2 000,00

	57
	642144751R
	Umyvadlo keramické s otvorem pro baterii 600 x 450, mm
	kus
	2,00000
	1 500,00
	3 000,00

	58
	725219502R00
	Montáž sloupu k umývadlu
	soubor
	3,00000
	300,00
	900,00

	59
	725017138R00
	Kryt sifonu umyvadel invalid., bílý
	soubor
	1,00000
	900,00
	900,00

	60
	64291560R
	Kryt na sifon keramický pro umyvadlo
	kus
	2,00000
	600,00
	1 200,00

	61
	725249102R00
	Montáž sprchových mís a vaniček
	soubor
	1,00000
	800,00
	800,00

	62
	642938126R
	Vanička sprchová keramická obdélník 1000 x 800 mm
	kus
	1,00000
	4 500,00
	4 500,00

	63
	725249103R00
	Montáž sprchových koutů
	soubor
	1,00000
	800,00
	800,00

	64
	55484451.AR
	Dveře sprchové kloubové 100 cm
	kus
	1,00000
	5 000,00
	5 000,00

	65
	725339101R00
	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur
	kus
	1,00000
	400,00
	400,00

	66
	64271101R
	Výlevka keramická se sklopnou plastovou mřížkou
	kus
	1,00000
	4 200,00
	4 200,00

	67
	725539102R00
	Montáž elektrických ohřívačů, ostatní typy  80 l
	soubor
	5,00000
	500,00
	2 500,00

	68
	541322319R
	Ohřívač vody průtokový PEO 18/21/24
	kus
	5,00000
	3 500,00
	17 500,00

	69
	725810402R00
	Ventil rohový bez přípojovací trubičky TE 66 G 1/2"
	soubor
	9,00000
	150,00
	1 350,00

	70
	725829301R00
	Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové
	kus
	3,00000
	300,00
	900,00

	71
	551450004R
	Baterie umyvadlová stojánková
	kus
	3,00000
	800,00
	2 400,00

	72
	725829202R00
	Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné
	kus
	1,00000
	1 400,00
	1 400,00

	73
	55144203R
	Baterie umyvadlová nástěnná
	kus
	1,00000
	1 400,00
	1 400,00

	74
	725849201R00
	Montáž baterií sprchových, pevná výška
	kus
	1,00000
	500,00
	500,00

	75
	551450092R
	Baterie termostatická sprchová, nástěnná
	kus
	1,00000
	3 800,00
	3 800,00

	76
	725860202R00
	Sifon dřezový HL100G, D 40/50 mm, 6/4"
	kus
	2,00000
	380,00
	760,00

	77
	725860213R00
	Sifon umyvadlový HL132, D 32/40 mm
	kus
	3,00000
	290,00
	870,00

	78
	725860226R00
	Sifon ke sprchové vaničce PP HL 524, D 40/50 mm
	kus
	1,00000
	280,00
	280,00

	79
	725334301R00
	Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32 mm
	kus
	3,00000
	522,00
	1 566,00

	80
	725299101R00
	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap
	soubor
	22,00000
	200,00
	4 400,00

	81
	55149061R
	Zrcadlo nerez SLZN 30 nerozbitné 600 x 400 mm
	kus
	2,00000
	2 500,00
	5 000,00

	82
	615290744R
	Zrcadlo bílé s osvětlením a poličkou 443 x 605 x 125 mm
	kus
	1,00000
	3 200,00
	3 200,00

	83
	55149050R
	Kartáč WC s nerez držákem univerzální SLZN 19
	kus
	3,00000
	1 000,00
	3 000,00

	84
	55149001R
	Zásobník nerezový na toaletní papír SLZN 01
	kus
	3,00000
	2 000,00
	6 000,00

	85
	55149023R
	Dávkovač tekutého mýdla nerezový SLZN 07 obsah 0,50 l
	kus
	3,00000
	900,00
	2 700,00

	86
	55149010R
	Zásobník nerez na papírové ručníky SLZN 03
	kus
	3,00000
	2 577,00
	7 731,00

	87
	55149032R
	Koš odpadkový nerezový SLZN 12 obsah 20 l
	kus
	3,00000
	1 274,00
	3 822,00

	88
	UNM 13054S-10
	Háček jednoduchý, malý. Broušená nerez
	kus
	2,00000
	300,00
	600,00

	89
	55440112R
	Úchyt dvojitý sklopný 852 mm bílý
	kus
	1,00000
	2 299,00
	2 299,00

	90
	55440102R
	Madlo dvojité pevné 844 mm bílé
	kus
	1,00000
	1 700,00
	1 700,00

	91
	998725101R00
	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m
	t
	0,47498
	1 055,00
	501,10

	Díl:
	M22
	Montáž sdělovací a zabezp.tech
	 
	 
	 
	15 000,00

	92
	220
	D+M signalizační systém nouzového volání , WC ZTP, dle ČSN 73 400
	soubor
	1,00000
	15 000,00
	15 000,00

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	244 547,92

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámky uchazeče k zadání
	
	
	
	

	 

	
	

	
	

	
	

	
	


	
	D143 - silnoproud + LPS ochrana před bleskem - Děbolín - spolkový dům (DPS)
	
	

	
	Investor: Město Jindřichův Hradec, IČ: #00246875, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SKU
	urs / EAN
	popis
	pozn
	MJ
	K-M
	xMJ
	J cena
	Σ cena
	Σ NH
	Σ kg MAT
	Σ kg ODPAD

	#0000 Globální náklady
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	111000111
	manipulace materiálu na staveništi
	přiblížování a nakládka materiálů do 100m
	Kč/kg
	K
	225,00
	20,00
	4 500,00
	0,00
	11,25
	11,25

	
	460999001
	HZS ele 1
	hrubá montáž, přípravné práce
	Kč
	K
	15,57
	1 000,00
	15 570,00
	15,57
	0,00
	0,00

	
	460999002
	HZS ele 2
	kabelové trasy
	HZS
	K
	7,13
	500,00
	3 562,50
	7,13
	0,00
	0,00

	
	8591530211735
	směšovací tryska ke kartuši s chemickou kotvou
	(prázdné)
	kus
	M
	4,00
	15,00
	60,00
	0,00
	0,45
	0,70

	
	8591530225831
	chemická kotva zimní - 400ml
	(prázdné)
	kus
	M
	2,00
	190,00
	380,00
	0,00
	1,36
	0,25

	
	999000111
	drobný materiál
	vč. režie
	Kč
	K
	13 444,16
	1,00
	13 444,16
	0,00
	13,45
	6,73

	
	999111999
	amortizace vybavení
	stanovená průměrnou cenou údržby
	Kč
	K
	338,00
	3,00
	1 014,00
	0,00
	0,34
	0,17

	
	999777999
	režie stavby
	vč. dílčí dopravy
	Kč
	K
	250,00
	100,00
	25 000,00
	0,00
	0,25
	0,25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	#0040 Přípravné práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	460030152
	odstranění podkladu štěrkového do 20cm
	(prázdné)
	m2
	K
	35,00
	84,00
	2 940,00
	23,10
	2 625,00
	12 950,00

	
	460680411
	vysekání otvoru pro KP68
	ve tvrdém zdivu, vč. rozměření
	kus
	K
	102,00
	60,00
	6 120,00
	21,22
	58,15
	46,26

	
	460680445
	vysekání otvoru / drážky pro elektrozařízení
	v betonu/kamenu, vč. rozměření
	m3
	K
	0,27
	8 000,00
	2 152,00
	11,69
	12,11
	533,97

	
	460680502
	vysekání drážky 3x5cm
	do pevného podkladu
	metr
	K
	42,44
	82,00
	3 479,75
	20,37
	21,22
	117,76

	
	460680512
	vysekání drážky 5x5cm
	do pevného podkladu
	metr
	K
	183,00
	88,00
	16 104,00
	122,61
	91,50
	846,38

	
	460680513
	vysekání drážky 5x7cm
	do pevného podkladu
	metr
	K
	2,00
	101,00
	202,00
	1,53
	1,00
	12,95

	
	460680523
	vysekání drážky 7x7cm
	do pevného podkladu
	metr
	K
	45,28
	109,00
	4 935,08
	39,40
	22,64
	410,43

	
	460680524
	vysekání drážky 7x10cm
	do pevného podkladu
	metr
	K
	10,24
	124,00
	1 269,88
	10,60
	5,13
	132,63

	
	460680525
	vysekání drážky 7x15cm
	do pevného podkladu
	metr
	K
	14,11
	145,00
	2 045,95
	16,06
	7,06
	274,09

	
	460690041
	osazaní hoždinky do pr.8mm do stěny
	vč. vyvrtání otvoru
	kus
	K
	100,00
	37,00
	3 700,00
	8,11
	50,00
	10,00

	
	460690052
	osazení kotevního prvku do stěny
	vč. vyvrtání otvoru
	kus
	K
	8,00
	112,00
	896,00
	0,91
	1,60
	0,80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	#0046 Zemní a pomocné práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	460151553
	výkop ruční v hornině tř.3
	(prázdné)
	m3
	K
	21,13
	1 500,00
	31 687,50
	65,11
	316,88
	39 081,25

	
	460600021
	ruční manipulace s horninou - do 50m
	(prázdné)
	m3
	K
	0,13
	1 500,00
	187,50
	0,01
	0,29
	0,29

	
	460620011
	provizorní úprava terénu
	původním výkopkem, se zhutněním
	m2
	K
	35,00
	60,00
	2 100,00
	2,42
	17,50
	175,00

	
	460650042
	podkladová vrstva ze štěrkopísku do 10cm
	(prázdné)
	m2
	K
	35,00
	144,00
	5 040,00
	1,16
	5 425,00
	350,00

	
	460650062
	podkladová vrstva ze štěrku do 15cm
	(prázdné)
	m2
	K
	43,75
	224,00
	9 800,00
	1,62
	12 140,63
	656,25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	#0052 Hrubá montáž
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3303430134374
	rozvodnice nástěnná plastová IP65 72M DIN průhledné dveře
	4x18M DIN 842x448x160mm
	kus
	M
	1,00
	8 190,00
	8 190,00
	0,00
	7,00
	0,50

	
	4012195246794
	Krabice IP66, 151x117x67
	2007077
	kus
	M
	4,00
	448,00
	1 792,00
	0,00
	1,50
	0,40

	
	4013902110018
	krabice rozbočovací ABOX 025 802-907 šedá 80x80 IP65
	(prázdné)
	kus
	M
	8,00
	276,00
	2 208,00
	0,00
	2,06
	0,60

	
	4015082830496
	rozvaděč 4x24 IP30 ocel pod omítku
	otvor 650x820x180mm
	kus
	M
	1,00
	4 320,00
	4 320,00
	0,00
	15,02
	0,50

	
	4015082830502
	rozvaděč 5x24 IP30 ocel pod omítku
	otvor 650x950x180mm
	kus
	M
	1,00
	5 285,00
	5 285,00
	0,00
	16,40
	0,50

	
	460710032
	vyplnění a omítnutí drážky do 3x5cm
	bez štukování, malby
	metr
	K
	25,17
	48,00
	1 208,02
	3,30
	201,34
	25,17

	
	460710042
	vyplnění a omítnutí drážky do 5x5cm
	bez štukování, malby
	metr
	K
	183,00
	80,00
	14 640,00
	27,45
	1 738,50
	183,00

	
	460710043
	vyplnění a omítnutí drážky do 5x7cm
	bez štukování, malby
	metr
	K
	2,00
	112,00
	224,00
	0,35
	22,00
	2,00

	
	460710053
	vyplnění a omítnutí drážky do 7x7cm
	bez štukování, malby
	metr
	K
	45,28
	130,00
	5 885,88
	8,88
	611,23
	95,08

	
	460710054
	vyplnění a omítnutí drážky do 7x10cm
	bez štukování, malby
	metr
	K
	10,24
	160,00
	1 638,56
	2,18
	153,62
	25,61

	
	460710055
	vyplnění a omítnutí drážky do 7x15cm
	bez štukování, malby
	metr
	K
	14,11
	240,00
	3 386,40
	4,17
	268,09
	63,50

	
	741112021
	montáž krabice do 100x100
	vč. průchodek
	kus
	K
	8,00
	101,00
	808,00
	1,61
	2,00
	0,40

	
	741112022
	montáž krabice do 160x160
	vč. průchodek
	kus
	K
	4,00
	115,00
	460,00
	0,92
	1,00
	0,20

	
	741112061
	montáž krabičky přístrojové KP68
	zapuštěné
	kus
	K
	108,00
	42,00
	4 536,00
	9,83
	27,00
	5,40

	
	741112111
	montáž krabice pro vodiče do 4mm2
	vč. průchodek
	kus
	K
	3,00
	340,00
	1 020,00
	2,03
	0,75
	0,15

	
	741210001
	montáž rozvodnice do 20kg
	bez zedničiny, zapojování
	kus
	K
	1,00
	315,00
	315,00
	0,51
	1,50
	0,75

	
	741210101
	montáž rozvaděčové sestavy do 50kg
	bez zedničiny, zapojování
	kus
	K
	1,00
	1 180,00
	1 180,00
	1,90
	2,50
	12,00

	
	741210121
	montáž kabelové skříně do 20kg
	bez zedničiny, zapojování
	kus
	K
	4,00
	289,00
	1 156,00
	1,86
	8,00
	20,00

	
	7611990137787
	rack 19" 12U závěsný, hl. min. 450mm
	IP20, dveře na zámek, nosnost min. 50kg
	kus
	M
	1,00
	3 160,00
	3 160,00
	0,00
	23,00
	3,00

	
	8001132419038
	injektační kotvící pouzdro 16 x 130 K plast
	pro chemickou kotvu
	kus
	M
	8,00
	142,00
	1 136,00
	0,00
	0,40
	0,08

	
	8595100133397
	montážní pěna nízkoexpanzní
	pistolová
	kus
	M
	3,66
	129,00
	472,14
	0,00
	2,04
	0,83

	
	8595568910592
	krabička KP 68 KA
	vnitřní hloubkou 41 mm
	kus
	M
	102,00
	6,00
	612,00
	0,00
	9,18
	5,10

	
	8596053002174
	rozvaděč elektroměrový 2x 2tarif /ER222/ do výklenku plastový
	DCK ER222/NVP7P-C
	kus
	M
	1,00
	9 040,00
	9 040,00
	0,00
	10,00
	1,00

	
	8596053004932
	pilíř elektroměrový PRÁZDNÝ - ER2/NK-7
	DCK - 593011074
	kus
	M
	1,00
	8 578,00
	8 578,00
	0,00
	12,00
	1,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	#0053 Kabelové trasy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4502005964
	závitová tyč M8, DIN 975, třída pevnosti 4.8
	(prázdné)
	kus
	M
	2,80
	28,00
	78,40
	0,00
	0,70
	0,14

	
	460520173
	uložení chráničky ohebné do 90mm
	(prázdné)
	metr
	K
	290,27
	48,00
	13 933,15
	39,77
	29,03
	14,52

	
	741110001
	pevná montáž pevné trubky do pr. 23mm
	s napojením do krabice
	metr
	K
	9,68
	42,00
	406,43
	0,83
	0,97
	0,10

	
	741110002
	pevná montáž pevné trubky do pr. 35mm
	s napojením do krabice
	metr
	K
	45,00
	47,00
	2 115,00
	4,23
	4,50
	0,45

	
	741110041
	pevná montáž husího krku do pr. 23mm
	s napojením do krabice
	metr
	K
	40,45
	44,00
	1 779,98
	3,81
	4,05
	0,41

	
	741110042
	pevná montáž husího krku do pr. 35mm
	s napojením do krabice
	metr
	K
	183,00
	51,00
	9 333,00
	19,40
	18,30
	1,83

	
	741110511
	montáž lišty vkládací
	vč. smetí
	metr
	K
	58,72
	96,10
	5 642,99
	11,22
	14,68
	0,59

	
	741110521
	montáž lišty / žlabu do šířky 60mm
	vč. uchycení na podklad
	kus
	K
	5,13
	175,00
	897,93
	1,41
	1,29
	0,52

	
	741110522
	montáž lišty / žlabu do šířky 120mm
	vč. uchycení na podklad
	kus
	K
	30,11
	185,00
	5 570,91
	10,36
	7,53
	3,02

	
	8595057606333
	chránička PE40 červená
	KOPOFLEX 40 KF 09040 BA
	metr
	M
	212,16
	15,00
	3 182,44
	0,00
	159,13
	26,53

	
	8595057616035
	husí krk pr.16mm 1416E
	vnitřní průměr 10mm
	metr
	M
	34,60
	3,50
	121,10
	0,00
	2,22
	0,35

	
	8595057616066
	husí krk pr.32mm 1432
	vnitřní průměr 24mm
	metr
	M
	201,30
	9,00
	1 811,70
	0,00
	30,20
	10,07

	
	8595057616905
	trubka pevná 320N PVC KA1520E
	vnitřní průměr 17mm -25 / +60°C
	metr
	M
	10,16
	10,50
	106,69
	0,00
	3,10
	0,21

	
	8595057616929
	trubka pevná 320N PVC KA1532E
	vnitřní průměr 28mm -25 / +60°C
	metr
	M
	47,25
	23,00
	1 086,75
	0,00
	25,76
	0,95

	
	8595057621374
	lišta LH 15/10
	104mm2, upřesnit barvu
	metr
	M
	49,37
	17,00
	839,26
	0,00
	8,69
	0,99

	
	8595057633872
	lišta LHD 30/25
	480mm2, upřesnit barvu
	metr
	M
	15,22
	35,00
	532,84
	0,00
	5,73
	0,31

	
	8595057643703
	chránička PE63 KF 09063 BA
	vnitřní průměr 52
	metr
	M
	1,55
	24,00
	37,22
	0,00
	0,42
	0,08

	
	8595057643727
	chránička PE90
	vnitřní průměr 75
	metr
	M
	105,59
	37,00
	3 906,75
	0,00
	40,13
	1,06

	
	9002579236553
	husí krk trubka Dietzel Univolt HFXS 16mm černá
	vnitřní pr. 11,6mm, PP UV stabilní, tř. pevnosti 2
	metr
	M
	9,45
	20,00
	189,00
	0,00
	0,36
	0,03

	
	ARK-211110
	M2 50x50 kabelový žlab drátěný GZ
	h=2 000mm, S=1 320mm2
	metr
	M
	5,90
	95,00
	560,56
	0,00
	8,56
	1,48

	
	ARK-211120
	M2 100x50 kabelový žlab drátěný GZ
	h=2 000mm, S=2 900mm2
	metr
	M
	34,63
	114,00
	3 947,81
	0,00
	55,41
	8,66

	
	ARK-215105
	nosník NPZM 050 GZ M1+M2 do zdi
	boční do zdi
	kus
	M
	7,00
	55,00
	385,00
	0,00
	1,75
	0,35

	
	ARK-215110
	nosník NPZM 100 GZ M1+M2 do zdi
	boční do zdi
	kus
	M
	40,00
	61,00
	2 440,00
	0,00
	12,00
	2,00

	
	HM_5012-086
	hmoždinka 8x60 ocel EN C35 tř.6.8 GZ
	bez šroubu
	kus
	M
	94,00
	13,00
	1 222,00
	0,00
	0,94
	0,10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	#0054 Uzemnění a pospojování
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	210220020
	montáž uzemnění v zemi
	FeZn do 120mm2
	metr
	K
	158,50
	50,00
	7 924,90
	22,19
	15,85
	15,85

	
	210220301
	montáž svorky do 2 šroubů
	SP, SS, SR03
	kus
	K
	117,00
	55,00
	6 435,00
	29,49
	17,55
	5,86

	
	210220302
	montáž svorky 3+ šrouby
	ST, SJ, SK, SR01, SR02
	kus
	K
	44,00
	65,00
	2 860,00
	15,49
	11,00
	2,20

	
	741210401
	montáž MET svorkovnice
	do připravené krabice
	kus
	K
	4,00
	115,00
	460,00
	1,32
	0,20
	1,00

	
	8585007366936
	svorka MET pro pásek / drát
	s krytem, do krabice
	kus
	M
	4,00
	230,00
	920,00
	0,00
	2,00
	0,40

	
	8591043094788
	vodič H07-K 10mm2 ZŽ
	pr. mm +5/+70°C
	metr
	M
	8,05
	39,00
	313,95
	0,00
	1,50
	0,41

	
	8591120049199
	smršťovačka 19-9,5 ZŽ
	GPH SB ŽZ 19-9,5
	metr
	M
	9,50
	55,00
	522,50
	0,00
	1,17
	0,10

	
	8595067503967
	vodič H07V-K 6mm2 ZŽ
	pr.5mm +5/+70°C
	metr
	M
	36,39
	23,00
	836,98
	0,00
	2,66
	0,55

	
	8595614700207
	svorka SS FeZn pr.8-10
	drát-drát
	kus
	M
	174,00
	14,00
	2 436,00
	0,00
	43,50
	8,70

	
	8595614700504
	svorka SPb FeZn
	drát-šroub rovná
	kus
	M
	1,00
	17,00
	17,00
	0,00
	0,25
	0,05

	
	8595614702003
	svorka SR2b FeZn
	pásek-pásek
	kus
	M
	20,00
	28,00
	560,00
	0,00
	5,00
	1,00

	
	8595614702300
	svorka SR3b FeZn
	pásek-drát
	kus
	M
	24,00
	37,50
	900,00
	0,00
	6,00
	1,20

	
	8595614770705
	drát FeZn pr. 10mm
	78mm2
	metr
	M
	45,47
	29,00
	1 318,68
	0,00
	28,20
	2,28

	
	8595614771009
	pásek FeZn 30x4
	(prázdné)
	metr
	M
	128,88
	45,00
	5 799,42
	0,00
	135,32
	12,89

	
	899001
	nátěr spoje antikorozní
	gumoasfalt suspenze
	kus
	M
	332,05
	5,00
	1 660,25
	0,00
	24,91
	33,21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	#0055 Kabeláže
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2050000193538
	kabel 1-CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P60-R B2s1d0
	pr. 9mm
	metr
	M
	50,48
	27,00
	1 363,03
	0,00
	6,06
	2,53

	
	210810056
	pevná montáž kabelu CYKY 3x1,5-5x2,5
	bez ukončení
	metr
	K
	1 780,00
	48,00
	85 439,90
	160,20
	890,00
	89,00

	
	5999099007296
	kabel H05RR-F 5x2,5
	Tř. 5 = jemné lanko
	metr
	M
	10,35
	58,00
	600,30
	0,00
	1,76
	0,52

	
	741120301
	pevná montáž vodiče H07 do 16mm2
	bez ukončení
	metr
	K
	141,09
	46,00
	6 490,09
	12,70
	14,11
	14,11

	
	741120303
	pevná montáž vodiče H07 do 35mm2
	bez ukončení
	metr
	K
	2,96
	52,00
	153,92
	0,29
	0,30
	0,30

	
	741122025
	pevná montáž kabelu CYKY do 4x25
	bez ukončení
	metr
	K
	203,28
	60,00
	12 197,04
	21,55
	20,33
	20,33

	
	741124731
	pevná montáž kabelu SLP do 19x0,8
	bez ukončení
	metr
	K
	297,23
	30,00
	8 916,90
	26,76
	44,59
	14,87

	
	8000058230604
	kabel koaxiální vnitřní CAVEL RP705B bílý
	75 Ohn, tř. stínění A+, 6,8mm
	metr
	M
	36,73
	12,00
	440,70
	0,00
	9,19
	1,84

	
	8590225145621
	kabel CYKY-J 4x10
	pr.16mm +5/+70°C
	metr
	M
	91,20
	118,50
	10 806,88
	0,00
	57,46
	9,12

	
	8591043356343
	kabel CYKY 3x2,5
	pr. 10mm
	metr
	M
	504,04
	24,00
	12 097,00
	0,00
	85,69
	25,21

	
	8591043356411
	kabel CYKY 3x1,5
	pr. 9mm
	metr
	M
	421,95
	14,00
	5 907,33
	0,00
	50,64
	21,10

	
	8591043356473
	kabel CYKY 5x1,5
	pr. 10,1mm
	metr
	M
	565,65
	24,00
	13 575,55
	0,00
	101,82
	28,29

	
	8591043356800
	kabel CYKY-J 4x4
	pr. 11,2mm, ohyb min.6d @ +5°C/+70°C
	metr
	M
	24,10
	51,00
	1 229,25
	0,00
	16,06
	2,42

	
	8591043356862
	kabel CYKY-J 5x4
	pr. 14mm, ohyb min.6d @ +5°C/+70°C
	metr
	M
	9,95
	63,00
	626,62
	0,00
	7,48
	1,99

	
	8591043359375
	kabel CYKY 5x2,5
	pr. 11,2mm
	metr
	M
	111,41
	39,00
	4 345,11
	0,00
	26,19
	5,58

	
	8591462039247
	kabel CYKY-J 4x16
	pr.19mm +5/+70°C
	metr
	M
	36,30
	195,00
	7 079,12
	0,00
	30,94
	3,64

	
	8591462119895
	kabel CYKY-J 4x25
	pr.26mm +5/+70°C
	metr
	M
	63,89
	358,00
	22 872,41
	0,00
	85,62
	6,39

	
	8591462119901
	kabel CYKY-J 5x10
	pr.18mm +5/+70°C
	metr
	M
	8,34
	150,00
	1 250,63
	0,00
	9,59
	0,84

	
	8592285058309
	kabel JYTY-J 4x1
	pr. 7,4mm, do 250V, stíněný
	metr
	M
	184,79
	15,50
	2 864,21
	0,00
	27,72
	9,24

	
	8592285058316
	kabel JYTY 7Cx1
	pr. 9mm, do 250V, stíněný
	metr
	M
	201,32
	26,00
	5 234,38
	0,00
	39,26
	10,07

	
	8595684701159
	kabel FTP SXKD-6-FTP-LSOH
	pr. 7,4mm, AWG 23, ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173
	metr
	M
	305,09
	21,50
	6 559,42
	0,00
	33,56
	7,63

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	#0066 Kompletace
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2050001443991
	nástěnné kulové tlačítko CENTRAL/TOTAL STOP vč. klíče
	IP66, 250VAC, NC, min. 2,5A AC1
	kus
	M
	1,00
	640,00
	640,00
	0,00
	0,35
	0,15

	
	210100001
	ukončení vodiče do 2,5mm2
	se zapojením
	kus
	K
	1 846,01
	32,00
	59 072,38
	94,15
	92,31
	92,31

	
	210100002
	ukončení vodiče do 6mm2
	se zapojením
	kus
	K
	141,00
	42,00
	5 922,00
	9,59
	7,05
	7,05

	
	210100003
	ukončení vodiče do 16mm2
	se zapojením
	kus
	K
	8,00
	79,00
	632,00
	1,02
	0,40
	0,40

	
	210100004
	ukončení vodiče do 25mm2
	se zapojením
	kus
	K
	72,00
	111,00
	7 992,00
	12,89
	3,60
	3,60

	
	3606480789090
	vypínač č.6 (č.1) antracit IP55
	MUR37021
	kus
	M
	1,00
	110,00
	110,00
	0,00
	0,35
	0,15

	
	3606480789304
	tlačítko č.1/0So antracit IP55
	MUR35027
	kus
	M
	3,00
	117,00
	351,00
	0,00
	0,26
	0,08

	
	3606480789588
	zásuvka 2P+PE IP55 antracit IP55
	MUR36133
	kus
	M
	36,00
	116,00
	4 176,00
	0,00
	7,20
	3,60

	
	3606480789861
	krabice jednonásobná antracit IP55
	MUR37911
	kus
	M
	3,00
	78,00
	234,00
	0,00
	0,51
	0,30

	
	3606480789991
	rámeček antracit IP55
	MUR34107
	kus
	M
	3,00
	82,00
	246,00
	0,00
	0,39
	0,15

	
	3606480790034
	 dvojrámeček vodorovný antracit IP55
	MUR34101
	kus
	M
	12,00
	147,50
	1 770,00
	0,00
	4,20
	1,80

	
	3606480790072
	 trojrámeček vodorovný antracit IP55
	MUR34109
	kus
	M
	3,00
	229,00
	687,00
	0,00
	1,05
	0,45

	
	4013364091016
	svodič přepětí SPD T3 2P 255V/1,5kV/3kA do KP
	s pípákem, tvoří LPZ3 1,5kV
	kus
	M
	1,00
	570,00
	570,00
	0,00
	0,24
	0,08

	
	4024941019187
	zásuvka 5P 32A IP44 nástěnná
	112002
	kus
	M
	1,00
	215,00
	215,00
	0,00
	0,46
	0,20

	
	4058075463905
	svítidlo zářivkové LED 1x52W 1 510lm 4 000K IP65 plast
	pevný zdroj, IK08
	kus
	M
	4,00
	1 050,00
	4 200,00
	0,00
	3,00
	0,60

	
	5011-A3607
	zásuvka TV+R průběžná odbočovací útlum 7dB
	průběžná
	kus
	M
	1,00
	185,00
	185,00
	0,00
	0,18
	0,05

	
	5011A-A00300 x
	kryt zásuvky televizní
	(prázdné)
	kus
	M
	1,00
	39,00
	39,00
	0,00
	0,10
	0,05

	
	5900950318420
	modul nouzového osvětlení 1,5Ah UNI do 58W
	vč. montáže
	kus
	M
	16,00
	575,00
	9 200,00
	0,00
	15,20
	2,40

	
	5902448933184
	svítidlo NO směrové s šipkou
	1W, 60min, stropní
	kus
	M
	3,00
	540,00
	1 620,00
	0,00
	4,70
	0,60

	
	5903139833097
	svítidlo nástěnné válcové černé ALU 2x GU10 IP54
	Nowodvorski EXE 8330
	kus
	M
	12,00
	1 005,00
	12 060,00
	0,00
	9,00
	3,00

	
	741310011
	kompletace spínače P1/0 (P6/0)
	vč. zapojení vodičů
	kus
	K
	9,00
	190,00
	1 710,00
	3,51
	0,45
	1,13

	
	741310101
	Kompletace vypínače P1
	vč. zapojení vodičů
	kus
	K
	16,00
	70,00
	1 120,00
	2,15
	0,80
	2,00

	
	741310121
	Kompletace vypínače P5
	vč. zapojení vodičů
	kus
	K
	3,00
	80,00
	240,00
	0,47
	0,15
	0,75

	
	741310122
	Kompletace vypínače P6
	vč. zapojení vodičů
	kus
	K
	2,00
	80,00
	160,00
	0,31
	0,10
	0,50

	
	741311012
	montáž spínače speciálního - 2 kontakty
	vč. zapojení vodičů
	kus
	K
	1,00
	180,00
	180,00
	0,36
	0,05
	0,13

	
	741313001
	Kompletace zásuvky 2P+PE
	vč. zapojení vodičů
	kus
	K
	93,00
	125,00
	11 625,00
	23,16
	4,66
	11,63

	
	741313085
	montáž zásuvky 3P+N+PE
	32A, IP67, vč. zapojení vodičů
	kus
	K
	1,00
	290,00
	290,00
	0,60
	0,05
	0,16

	
	741322151
	montáž švába do KP
	se zapojením vodičů
	kus
	K
	9,00
	130,00
	1 170,00
	2,40
	0,90
	2,25

	
	741350002
	montáž zařízení do 1 000VA
	vč. rozměření, bez zapojení
	kus
	K
	1,00
	370,00
	370,00
	0,72
	0,05
	0,58

	
	741370002
	montáž svítidla s krytem
	vč. zapojení vodičů
	kus
	K
	103,00
	300,00
	30 900,00
	39,14
	5,15
	12,88

	
	741372001
	montáž LED pásku samolepícího přisazeného
	(prázdné)
	metr
	K
	3,00
	160,00
	480,00
	0,88
	1,50
	0,38

	
	741910601
	montáž profilu LED pásku
	bez přípravných prací
	metr
	K
	3,00
	130,00
	390,00
	0,37
	1,50
	0,38

	
	742330041
	montáž zásuvky datové
	s montáží masky
	kus
	K
	6,00
	145,00
	870,00
	1,50
	0,30
	0,90

	
	742420121
	montáž zásuvky TV+R
	(prázdné)
	kus
	K
	1,00
	210,00
	210,00
	0,21
	0,25
	0,10

	
	8592624052128
	PIR čidlo IP44 - rovina
	180°, dosah 10 /6/ m, 10min
	kus
	M
	7,00
	450,00
	3 150,00
	0,00
	2,27
	0,77

	
	8595017217661
	kryt datové zásuvky
	IP20 bez krycí masky
	kus
	M
	6,00
	66,00
	396,00
	0,00
	1,20
	0,60

	
	8595017222001
	vypínač P1
	komplet bílý
	kus
	M
	8,00
	157,50
	1 260,00
	0,00
	1,60
	0,80

	
	8595017222948
	vypínač P5
	3558A-05940 B
	kus
	M
	3,00
	182,00
	546,00
	0,00
	0,60
	0,30

	
	8595017222986
	vypínač P6
	3558A-06940 B
	kus
	M
	2,00
	157,50
	315,00
	0,00
	0,40
	0,20

	
	8595017224539
	maska datové zásuvky
	2x RJ-45
	kus
	M
	6,00
	27,50
	165,00
	0,00
	0,43
	0,30

	
	8595017253423
	zásuvka 2P+PE IP40 16A
	5519A-A02357 B
	kus
	M
	57,00
	145,00
	8 265,00
	0,00
	8,55
	5,70

	
	8595017253669
	tlačítko P1/0
	IP20, 10A
	kus
	M
	6,00
	170,00
	1 020,00
	0,00
	0,57
	0,30

	
	8595188129107
	relé SMR-T 10-160VA
	ne pro zářivky a úsporky
	kus
	M
	8,00
	371,00
	2 968,00
	0,00
	0,99
	0,40

	
	8595216623867
	zahradní LED sloupek 230VAC 6W IP54 3000K
	výška 500mm, 360°, AL, antracit, na pevný podklad
	kus
	M
	35,00
	2 030,00
	71 050,00
	0,00
	70,00
	8,75

	
	ML-126.887.60.0
	LED pásek NW, 160LED, 2673lm/m, 19,2W/m, 2673lm/m
	IP20
	metr
	M
	3,23
	208,00
	670,80
	0,00
	0,81
	0,41

	
	ML-761.005.43.2
	profil přisazený hliníkový 17x15mm, matný difuzor
	pro pásek do 12mm
	metr
	M
	3,45
	185,00
	638,25
	0,00
	1,21
	0,44

	
	MW HLG-100H-24B
	spínaný zdroj MEAN WELL HLG-100H-24B
	IP65, 24V, 220 x 68 x 38,8mm
	kus
	M
	1,00
	1 790,00
	1 790,00
	0,00
	1,37
	0,25

	
	svítidlo nástěnné
	dodávka stavby
	(prázdné)
	kus
	M
	10,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	1,00

	
	svítidlo stropní
	dodávka stavby
	(prázdné)
	kus
	M
	23,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,30
	2,30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	#0088 Kompletace - rozvaděče
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3389119408400
	stykač 3x40A AC-3 3NO Uovl 230V
	LC1D40AP7
	kus
	M
	2,00
	1 100,00
	2 200,00
	0,00
	1,50
	0,20

	
	4013364108134
	svodič přepětí SPD T1 3P 255V/1,5kV/75kA
	6xDIN, tvoří LPZ2, vyměnitelné moduly
	kus
	M
	1,00
	2 013,00
	2 013,00
	0,00
	1,16
	0,10

	
	4013364108158
	svodič přepětí SPD T1 4P 255V/1,5kV/100kA
	8xDIN, tvoří LPZ2, vyměnitelné moduly
	kus
	M
	1,00
	3 618,00
	3 618,00
	0,00
	1,57
	0,10

	
	4015082626747
	jistič 1Bx10A PL7
	10kA, montážní hloubka 71mm
	kus
	M
	3,00
	111,00
	333,00
	0,00
	0,55
	0,15

	
	4015082626761
	jistič 1Bx16A PL7
	10kA, montážní hloubka 71mm
	kus
	M
	14,00
	96,00
	1 344,00
	0,00
	2,55
	0,70

	
	4015082633875
	jistič 3Bx10A PL7
	10kA, montážní hloubka 71mm
	kus
	M
	1,00
	453,00
	453,00
	0,00
	0,45
	0,05

	
	4015082633899
	jistič 3Bx16A PL7
	10kA, montážní hloubka 71mm
	kus
	M
	7,00
	432,00
	3 024,00
	0,00
	3,12
	0,35

	
	4015082633905
	jistič 3Bx20A PL7
	10kA, montážní hloubka 71mm
	kus
	M
	2,00
	485,00
	970,00
	0,00
	0,89
	0,10

	
	4015082633912
	jistič 3Bx25A PL7
	10kA, montážní hloubka 71mm
	kus
	M
	3,00
	473,00
	1 419,00
	0,00
	1,34
	0,15

	
	4015082634100
	jistič 3Cx20A PL7
	10kA, montážní hloubka 71mm
	kus
	M
	2,00
	513,00
	1 026,00
	0,00
	0,89
	0,10

	
	4015082635794
	chránič Fi2 AC 40A 30mA
	10kA, montážní hloubka 70mm
	kus
	M
	8,00
	1 450,00
	11 600,00
	0,00
	2,36
	0,40

	
	4015082635862
	chránič Fi4 AC 40A 30mA
	10kA, montážní hloubka 70mm
	kus
	M
	5,00
	1 200,00
	6 000,00
	0,00
	2,26
	0,50

	
	4015082648398
	jistič 1Bx2A PL7
	10kA, montážní hloubka 71mm
	kus
	M
	3,00
	226,00
	678,00
	0,00
	0,55
	0,15

	
	4015082652715
	impulzní relé přepínací tlačítkové 16A/230V 2P
	cívka 230V
	kus
	M
	1,00
	607,00
	607,00
	0,00
	0,26
	0,10

	
	4015082762766
	instalační vypínač 3F na DIN lištu do 63A
	IS-63/3 63A 276276
	kus
	M
	2,00
	404,00
	808,00
	0,00
	1,30
	0,30

	
	4015082864293
	proudový chránič s jističem PFL6-10/1N/B/003 10A 30mA AC
	6kA, IP20
	kus
	M
	10,00
	1 050,00
	10 500,00
	0,00
	2,98
	0,50

	
	4017332999168
	svorka řadová pro vodiče 2x2,5 šedá
	2002-1201, 24Amp
	kus
	M
	40,00
	12,00
	480,00
	0,00
	3,94
	1,00

	
	4017332999175
	svorka řadová pro vodiče 2x2,5 modrá
	2002-1204, 24Amp
	kus
	M
	110,00
	13,00
	1 430,00
	0,00
	10,84
	2,75

	
	4055143234207
	w2002 bočnice tl. 0,8mm oranžová
	2002-1292
	kus
	M
	30,00
	7,50
	225,00
	0,00
	3,00
	1,50

	
	4055143687393
	w2002 hřebenový můstek izolovaný 5x
	2002-405
	kus
	M
	30,00
	17,00
	510,00
	0,00
	3,00
	1,50

	
	741231041
	montáž svorky do 60A bez zapojení
	bez ukončení vodičů
	kus
	K
	150,00
	18,00
	2 700,00
	4,80
	15,00
	1,50

	
	741320115
	montáž jističe 1P do 63A
	se zapojením vodičů, ve skříni
	kus
	K
	20,00
	232,00
	4 640,00
	9,68
	2,00
	0,20

	
	741320175
	montáž jističe 3P do 63A
	se zapojením vodičů, ve skříni
	kus
	K
	22,00
	460,00
	10 120,00
	21,19
	2,20
	11,00

	
	741321013
	montáž proudových chráničů 2P do 63A
	se zapojením vodičů, ve skříni
	kus
	K
	10,00
	280,00
	2 800,00
	5,85
	1,00
	0,10

	
	741321043
	montáž proudových chráničů 4P do 63A
	se zapojením vodičů, ve skříni
	kus
	K
	13,00
	363,00
	4 719,00
	9,88
	1,30
	0,13

	
	741322012
	montáž 3P přepěťových ochran SPD do 100kA
	se zapojením vodičů, ve skříni
	kus
	K
	1,00
	453,00
	453,00
	0,95
	0,50
	0,15

	
	741322022
	montáž 4P přepěťových ochran SPD do 100kA
	se zapojením vodičů, ve skříni
	kus
	K
	1,00
	544,00
	544,00
	1,14
	0,50
	0,18

	
	741330032
	montáž stykače 1P do 25A
	se zapojením vodičů, ve skříni
	kus
	K
	15,00
	150,00
	2 250,00
	4,70
	1,50
	5,25

	
	741330045
	montáž stykače 3P do 100A
	se zapojením vodičů, ve skříni
	kus
	K
	2,00
	370,00
	740,00
	1,55
	0,20
	2,50

	
	8590125410157
	odpínač pojistkový OPVP10-3
	PV 10x38 do 32A, 120kA
	kus
	M
	5,00
	305,00
	1 525,00
	0,00
	1,35
	0,25

	
	8591043095167
	vodič H07V-K 16 žlutozelená (CYA 16)
	pr.7,5mm +5/+70°C
	metr
	M
	2,26
	60,00
	135,79
	0,00
	0,45
	0,06

	
	8591043095365
	vodič H07V-K 16 modrá (CYA 16)
	pr.7,5mm +5/+70°C
	metr
	M
	0,80
	60,00
	48,16
	0,00
	0,16
	0,03

	
	8591043095488
	vodič H07V-K 25 černá (CYA 25)
	pr.9,5mm +5/+70°C
	metr
	M
	1,10
	94,50
	104,33
	0,00
	0,38
	0,03

	
	8591043095563
	vodič H07V-K 25 žlutozelená (CYA 25)
	pr.9,5mm +5/+70°C
	metr
	M
	2,30
	94,50
	217,35
	0,00
	0,78
	0,06

	
	8591043290470
	odič H07V-K 1,5 tmavě modrá (CYA)
	pr.3,5mm +5/+70°C
	metr
	M
	5,02
	6,00
	30,15
	0,00
	0,38
	0,26

	
	8592765014474
	hřeben propojovací 1f do 65A
	54x DIN modul, vidle
	kus
	M
	0,52
	206,00
	106,71
	0,00
	0,16
	0,03

	
	8592765014498
	hřeben propojovací 3f do 63A
	54x DIN modul, vidle
	kus
	M
	1,05
	400,00
	421,80
	0,00
	0,59
	0,06

	
	8595067581743
	vodič H07V-K 1mm2 Č
	pr.3mm +5/+70°C
	metr
	M
	4,98
	4,50
	22,40
	0,00
	0,10
	0,02

	
	8595067581767
	vodič H07V-K 1mm2 M
	pr.3mm +5/+70°C
	metr
	M
	4,83
	4,50
	21,76
	0,00
	0,10
	0,02

	
	8595067585925
	vodič H07-K 10mm2 černá (CYA 10)
	pr.6mm +5/+70°C
	metr
	M
	3,91
	39,00
	152,31
	0,00
	0,61
	0,08

	
	8595067586854
	vodič H07V-K 1,5 černá (CYA)
	pr.3,5mm +5/+70°C
	metr
	M
	18,51
	6,00
	111,06
	0,00
	1,39
	0,93

	
	8595067586977
	vodič H07V-K 2,5 černá (CYA 2,5)
	pr. 4mm do +70°C;
	metr
	M
	33,93
	10,00
	339,31
	0,00
	2,07
	0,85

	
	8595067586991
	vodič H07V-K 2,5 světle modrá (CYA 2,5)
	pr. 5mm do +70°C
	metr
	M
	34,94
	10,00
	349,40
	0,00
	2,14
	0,88

	
	8595067587349
	vodič H07-K 4mm2 Černá
	pr.4,5mm +5/+70°C
	metr
	M
	8,62
	15,00
	129,32
	0,00
	0,59
	0,13

	
	8595188121002
	soumrakový spínač na DIN lištu SOU-1 +čidlo
	1x16A AC-1, 1-100lx, 100-5klx
	kus
	M
	1,00
	690,00
	690,00
	0,00
	0,35
	0,15

	
	8595188140690
	stmívač pro LED žárovky a stmívatelné úsporné zářivky 230V
	300W max, 1x DIN
	kus
	M
	13,00
	2 050,00
	26 650,00
	0,00
	1,63
	0,65

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	#1001 LPS - ochrana před bleskem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2049990173491
	SUA FeZn svorka univerzální
	s jednou příložkou
	kus
	M
	78,05
	13,50
	1 053,67
	0,00
	15,61
	3,91

	
	2049990173682
	SOc FeZn svorka okapová
	(prázdné)
	kus
	M
	7,00
	19,00
	133,00
	0,00
	1,10
	0,70

	
	741420001
	montáž vodičů LPS do pr.10mm
	jímací a svodová soustava
	metr
	K
	166,14
	200,00
	33 227,80
	82,58
	8,31
	0,84

	
	741420021
	montáž svorky LPS do 2 šroubů
	(prázdné)
	kus
	K
	204,89
	85,00
	17 415,67
	51,64
	10,25
	2,05

	
	741420022
	montáž svorky LPS se 3 a více šrouby
	(prázdné)
	kus
	K
	16,00
	120,00
	1 920,00
	5,64
	0,80
	0,16

	
	741420051
	montáž ochranného úhelníku svodu LPS
	vč. držáků
	kus
	K
	7,00
	400,00
	2 800,00
	6,10
	8,75
	0,35

	
	741420054
	tvarování prvků LPS
	příplatek k montáži drátů
	kus
	K
	38,00
	130,00
	4 940,00
	10,80
	4,75
	1,90

	
	741420083
	označení svodu LPS štítkem
	plastovým s číslem
	kus
	K
	7,00
	30,00
	210,00
	1,26
	0,88
	0,04

	
	741430004
	montáž jímací tyče do 3m
	na hřeben střechy
	kus
	K
	3,00
	750,00
	2 250,00
	5,32
	15,00
	2,25

	
	8595614700351
	svorka SZb FeZn
	zkušební na svod LPS
	kus
	M
	7,00
	48,00
	336,00
	0,00
	1,37
	0,35

	
	8595614700856
	svorka SJ 1 FeZn na jímač
	4 šrouby
	kus
	M
	6,00
	50,50
	303,00
	0,00
	2,97
	0,60

	
	8595614703505
	PV 11 pod tašky
	L=430mm
	kus
	M
	4,59
	20,00
	91,80
	0,00
	2,21
	0,46

	
	8595614704052
	PV 15d UNI FeZn na hřebenáče
	L=180-280mm, h=70mm
	kus
	M
	18,80
	56,00
	1 052,88
	0,00
	6,40
	1,89

	
	8595614704359
	PV 21c na ploché střechy
	V250
	kus
	M
	12,95
	18,50
	239,55
	0,00
	12,89
	0,20

	
	8595614705103
	držák OU FeZn DUDa-32
	na svod LPS, vč. hmoždinky
	kus
	M
	14,00
	35,00
	490,00
	0,00
	3,43
	0,70

	
	8595614706056
	ochranný úhelník OU 1.7 FeZn
	na svod LPS
	kus
	M
	7,00
	212,00
	1 484,00
	0,00
	17,99
	0,35

	
	8595614743754
	jímač JR 2.0 AlMgSi
	pr.18mm, rovný hrot
	kus
	M
	3,00
	228,00
	684,00
	0,00
	4,62
	0,30

	
	8595614771351
	AlMgSi 8 měkký na podpěry
	1kg = 7,4m
	metr
	M
	211,25
	45,00
	9 506,38
	0,00
	39,09
	10,57

	
	8595678100494
	podpěra jímače na hřebenáče 200-230mm
	4 šrouby
	kus
	M
	3,00
	280,00
	840,00
	0,00
	3,45
	0,21

	
	DTTe80233
	PV 17-300 FeZn podpěra vedení 300mm
	závit, celková délka 400mm
	kus
	M
	11,50
	29,00
	333,51
	0,00
	3,83
	0,58

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	#9902 Subdodávky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	460080013
	beton prostý C12-15
	vč. dopravy do 10km
	m3
	K
	7,56
	3 500,00
	26 460,00
	0,00
	15 120,00
	378,00

	
	999000901
	písek kopaný 0/4
	vč. dopravy do 10km
	m3
	M
	0,13
	1 500,00
	187,50
	0,00
	225,00
	16,63

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkový součet
	
	
	
	
	
	
	
	1 007 670,77
	1 231,14
	42 098,27
	57 132,20


	 
	SPOLKOVÝ DŮM DĚBOLÍN
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	D.1.2.4 - Vzduchotechnika
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Číslo pozice
	SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
	Měrná jednotka
	Množství
	Jednotková cena
	Cena
Kč

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Poznámka:
	 
	 
	 
	 

	 
	a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku vč.poplatku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
	 
	 
	 
	 

	 
	b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, znovu napuštění systému, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
	 
	 
	 
	 

	 
	c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
	 
	 
	 
	 

	 
	d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby
	 
	 
	 
	 

	 
	e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní a kotvící materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice
	 
	 
	 
	 

	 
	f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
	 
	 
	 
	 

	 
	g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb
	 
	 
	 
	 

	 
	h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.
	 
	 
	 
	 

	 
	i) Součástí jednotkových cen jsou i příplatky za noční práci a doprava
	 
	 
	 
	 

	 
	j) ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. 
	 
	 
	 
	 

	 
	k) v případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá disproporci mezi částmi dokumentace (výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr), je nutno vzít v úvahu takovou variantu, za kterou dodavatel vzhledem ke své odbornosti převezme plné garance. Dtto, když dodavatel zjistí určité řešení, za které nemůže vzít garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou řešení a investora upozornit. Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. Bez provedení kontroly není možno držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly
	 
	 
	 
	 

	 
	l) dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby, dále dodavatelskou dokumentaci stavby. Realizační dokumentaci musí zhotovitel předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole.
	 
	 
	 
	 

	 
	m) s ohledem nařízení komise (EU) č.1253/2014 ze dne 7.června 2014, je povinnost, aby veškeré vzduchotechnikcé jendotky splňovaly směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES na ekodesign větracích jednotek 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Větrání spolkový dům
	 
	 
	 
	53 445,00

	D1
	Digestoř
	 
	 
	 
	21 108,00

	M
	Montážní a těsnící materiál
	 
	 
	 
	32 990,00

	D
	Doprava
	 
	 
	 
	11 700,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CELKEM SOUPIS VÝKONŮ BEZ DPH
	 
	 
	 
	119 243,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dodávka a montáž
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Větrání spolkový dům
	 
	 
	 
	 

	001
	Potrubní ventilátor D 200, V=440m3/h, dp=150Pa, Pel=102W, I=0,5A, U=230V
	ks
	1,00
	9 400,0
	9 400,00

	051
	Tlumič hluku D200 délka 0,6m, útlum 17dB (1000Hz)
	ks
	1,00
	1 710,0
	1 710,00

	101
	Zpětná klapka D200
	ks
	1,00
	540,0
	540,00

	102
	Regulační klapka D125
	ks
	1,00
	1 170,0
	1 170,00

	103
	Regulační klapka D160
	ks
	1,00
	1 260,0
	1 260,00

	251
	Talířový ventil odvodní D100, vč. zděře, kovové provedení, RAL dle arch.
	ks
	2,00
	675,0
	1 350,00

	251
	Talířový ventil odvodní D125, vč. zděře, kovové provedení, RAL dle arch.
	ks
	5,00
	702,0
	3 510,00

	251
	Talířový ventil odvodní D160, vč. zděře, kovové provedení, RAL dle arch.
	ks
	1,00
	900,0
	900,00

	501
	Výfuková hlavice D200
	ks
	2,00
	4 410,0
	8 820,00

	601
	Pružná hadice D100 s akustickou izolací
	bm
	2,00
	108,0
	216,00

	601
	Pružná hadice D125 s akustickou izolací
	bm
	5,00
	115,0
	575,00

	601
	Pružná hadice D160 s akustickou izolací
	bm
	1,00
	125,0
	125,00

	701
	Potrubí SPIRO do průměru 100, vč tvarovek
	bm
	3,00
	510,0
	1 530,00

	701
	Potrubí SPIRO do průměru 125, vč tvarovek
	bm
	11,00
	525,0
	5 775,00

	703
	Potrubí SPIRO do průměru 160, vč tvarovek
	bm
	8,00
	608,0
	4 864,00

	703
	Potrubí SPIRO do průměru 200, vč tvarovek
	bm
	9,00
	700,0
	6 300,00

	902
	Tepelná parotěsná izolace tl.25mm
	m2
	4,00
	1 350,0
	5 400,00

	 
	CELKEM
	 
	 
	 
	53 445,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D1
	Digestoř
	 
	 
	 
	 

	101
	Zpětná klapka D200
	ks
	1,00
	540,0
	540,00

	501
	Výfuková hlavice D200
	ks
	2,00
	4 410,0
	8 820,00

	703
	Potrubí SPIRO do průměru 160, vč tvarovek
	bm
	6,00
	608,0
	3 648,00

	902
	Tepelná parotěsná izolace tl.25mm
	m2
	6,00
	1 350,0
	8 100,00

	 
	CELKEM
	 
	 
	 
	21 108,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	M
	Montážní a těsnící materiál
	 
	 
	 
	 

	2.001
	Montážní materiál (Povolená produktová základna HILTI, SIKLA, Mupro)
	sada
	1,00
	2 250,0
	2 250,00

	2.002
	Těsnící materiál
	sada
	1,00
	2 250,0
	2 250,00

	2.003
	Spojovací materiál (Povolená produktová základna HILTI, SIKLA, Mupro)
	sada
	1,00
	2 250,0
	2 250,00

	2.004
	Zaregulování VZT (vzduchové výkony, klapky) vč. Protokolu o zaregulování
	sada
	1,00
	10 800,0
	10 800,00

	2.005
	Zednická přípomoc-příprava drážek a prostupů, Jádrové vrtání
	sada
	1,00
	5 000,0
	5 000,00

	2.006
	Výrobní dokumentace
	ks
	1,00
	4 500,0
	4 500,00

	2.006
	Zaškolení obsluhy
	hod
	1,00
	1 440,0
	1 440,00

	2.007
	Dokumentace skutečného stavu
	ks
	1,00
	4 500,0
	4 500,00

	 
	CELKEM
	 
	 
	 
	32 990,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D
	Doprava
	 
	 
	 
	 

	3.001
	Doprava (Děbolín)
	ks
	1,00
	9 000,0
	9 000,00

	3.002
	Montážní plošina (do výšky 3m)
	sada
	1,00
	2 700,0
	2 700,00

	 
	CELKEM
	 
	 
	 
	11 700,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CELKEM SOUPIS VÝKONŮ BEZ DPH
	 
	 
	 
	119 243,00


	Položkový rozpočet 

	S:
	 
	Spolkový dům Děbolín

	O:
	 
	SO 02a zpevněné plochy

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	44 412,69

	1
	121101100R00
	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m
	m3
	25,39750
	225,00
	5 714,44

	 
	 
	výkres 2a01 (zpevněné plochy):0,25*(38+55,77+7,82)
	 
	25,39750
	 
	 

	2
	122201101R00
	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3
	m3
	35,55300
	230,00
	8 177,19

	 
	 
	výkres 2a01 (zpevněné plochy):
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkres 2a01 (zpevněné plochy) A:0,44*53,45
	 
	23,51800
	 
	 

	 
	 
	výkres 2a01 (zpevněné plochy) B:0,25*(38+2,32+7,82)
	 
	12,03500
	 
	 

	3
	139601102R00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3
	m3
	1,00000
	380,00
	380,00

	 
	 
	výkres 2a01 (zpevněné plochy) patky přístřešku:0,5*0,5*0,8*5
	 
	1,00000
	 
	 

	4
	167101201R00
	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně
	m3
	1,00000
	221,00
	221,00

	5
	167101101R00
	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3
	m3
	35,55300
	231,00
	8 212,74

	6
	162201102R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
	m3
	36,55300
	200,00
	7 310,60

	7
	171101105R00
	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103 % PS
	m3
	36,55300
	241,00
	8 809,27

	8
	181101111R00
	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně
	m2
	101,59000
	55,00
	5 587,45

	 
	 
	výkres 2a01 (zpevněné plochy):
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkres 2a01 (zpevněné plochy) A:53,45
	 
	53,45000
	 
	 

	 
	 
	výkres 2a01 (zpevněné plochy) B:(38+2,32+7,82)
	 
	48,14000
	 
	 

	Díl:
	2
	Základy,zvláštní zakládání
	 
	 
	 
	4 410,00

	9
	275313621R00
	Beton základových patek prostý C 20/25
	m3
	1,05000
	4 200,00
	4 410,00

	 
	 
	výkres 2a01 (zpevněné plochy) patky přístřešku:0,5*0,5*0,8*5
	 
	1,00000
	 
	 

	 
	 
	stratné na betonáž do výkopu (5%):0,05*1
	 
	0,05000
	 
	 

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	55 000,00

	10
	PpO
	D+M přístřešek pro odpady 3300/2100 mm
	ks
	1,00000
	55 000,00
	55 000,00

	Díl:
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	154 187,89

	11
	A
	Zpevněná plocha - betonová dlažba do 3,5t
	kpl
	0,00000
	 
	0,00

	12
	564851113RT4
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm, štěrkodrť frakce 0-63 mm
	m2
	53,45000
	399,00
	21 326,55

	 
	 
	výkres 2a01 (zpevněné plochy) A:53,45
	 
	53,45000
	 
	 

	13
	564851111RT2
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrť frakce 0-32 mm
	m2
	53,45000
	380,00
	20 311,00

	14
	596215040R00
	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm
	m2
	53,45000
	290,00
	15 500,50

	15
	5924511910R
	Dlažba betonová skladebná 200 x 200 x 80 mm, přírodní
	m2
	56,12250
	300,00
	16 836,75

	 
	 
	53,45*1,05
	 
	56,12250
	 
	 

	16
	596291113R00
	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm 
	m
	38,50000
	120,00
	4 620,00

	17
	B
	Zpevněná plocha - betonová dlažba pro pěší
	kpl
	0,00000
	 
	0,00

	18
	564851111RT2
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrť frakce 0-32 mm
	m2
	48,14000
	399,00
	19 207,86

	 
	 
	výkres 2a01 (zpevněné plochy) B:(38+2,32+7,82)
	 
	48,14000
	 
	 

	19
	596215021R00
	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm
	m2
	48,14000
	290,00
	13 960,60

	20
	5924511900R
	Dlažba betonová skladebná 200 x 200 x 60 mm, přírodní
	m2
	49,70700
	290,00
	14 415,03

	 
	 
	(48,14-0,8)*1,05
	 
	49,70700
	 
	 

	21
	592451150R
	Dlažba betonová SLP skladebná reliéfní 200 x 100 x 60 mm, přírodní
	m2
	0,84000
	690,00
	579,60

	 
	 
	0,8*1,05
	 
	0,84000
	 
	 

	22
	596291111R00
	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm
	m
	56,50000
	120,00
	6 780,00

	 
	 
	40+5,7+10,8
	 
	56,50000
	 
	 

	23
	O
	Odvodnění
	kpl
	0,00000
	 
	0,00

	24
	597 10-1035.RAA
	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení D 400 kN, včetně dodávky žlabu a roštu
	m
	5,25000
	3 000,00
	15 750,00

	 
	 
	výkres 2a01 (zpevněné plochy) A:5,25
	 
	5,25000
	 
	 

	25
	597 10-3020.RA0
	Vpusť k žlabu polymerbetonová D 400, litinový rošt
	kus
	1,00000
	4 900,00
	4 900,00

	 
	 
	výkres 2a01 (zpevněné plochy) A:1
	 
	1,00000
	 
	 

	Díl:
	91
	Doplňující práce na komunikaci
	 
	 
	 
	36 075,00

	26
	916661111R00
	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou
	m
	41,95000
	260,00
	10 907,00

	 
	 
	výkres 2a01 (zpevněné plochy) B:2,95+28,2+10,8
	 
	41,95000
	 
	 

	27
	59217003R
	Obrubník parkový betonový 80 x 250 x 1000 mm přírodní
	kus
	45,00000
	130,00
	5 850,00

	 
	 
	41,95*1,05
	 
	44,04750
	 
	 

	 
	 
	zaokrouhlení:1-0,0475
	 
	0,95250
	 
	 

	28
	917762111R00
	Osazení ležatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15
	m
	36,80000
	260,00
	9 568,00

	 
	 
	výkres 2a01 (zpevněné plochy) A:36,8
	 
	36,80000
	 
	 

	29
	59217020R
	Obrubník nájezdový betonový 148,5 x 145 x 1000 mm přírodní
	kus
	39,00000
	250,00
	9 750,00

	 
	 
	36,8*1,05
	 
	38,64000
	 
	 

	 
	 
	zaokrouhlení:1-0,64
	 
	0,36000
	 
	 

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	10 468,56

	30
	998223011R00
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný
	t
	99,70055
	105,00
	10 468,56

	Díl:
	VN
	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	8 000,00

	31
	005 11-1020.R
	Vytyčení stavby
	Soubor
	1,00000
	5 000,00
	5 000,00

	32
	005 12-1010.R
	Zařízení staveniště
	Soubor
	1,00000
	3 000,00
	3 000,00

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	312 554,14

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámky uchazeče k zadání
	
	
	
	

	 

	
	

	
	

	
	

	
	


	Položkový rozpočet 

	S:
	 
	Spolkový dům Děbolín

	O:
	 
	SO 03 přípojka vodovodu

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	46 387,52

	1
	132201210R00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ
	m3
	21,18880
	230,00
	4 873,42

	 
	 
	výkres 302:0,8*1,7*15,58
	 
	21,18880
	 
	 

	2
	151101101R00
	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m
	m2
	52,97200
	350,00
	18 540,20

	 
	 
	výkres 302:2*1,7*15,58
	 
	52,97200
	 
	 

	3
	151101111R00
	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m
	m2
	52,97200
	150,00
	7 945,80

	4
	131201110R00
	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ
	m3
	1,83600
	281,00
	515,92

	 
	 
	výkres 302 VŠ:1,7*0,9*1,2
	 
	1,83600
	 
	 

	5
	175101101RT2
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
	m3
	4,23776
	990,00
	4 195,38

	 
	 
	výkres 302:0,8*0,34*15,58
	 
	4,23776
	 
	 

	6
	174101102R00
	Zásyp ruční se zhutněním
	m3
	15,54184
	360,00
	5 595,06

	 
	 
	21,188-4,23776-1,2464-0,162
	 
	15,54184
	 
	 

	7
	167101101R00
	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3
	m3
	7,48296
	231,00
	1 728,56

	 
	 
	21,1888+1,836-15,54184
	 
	7,48296
	 
	 

	8
	162201102R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
	m3
	7,48296
	220,00
	1 646,25

	9
	171101105R00
	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103 % PS
	m3
	7,48296
	180,00
	1 346,93

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	1 832,08

	10
	451572111R00
	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm
	m3
	1,24640
	950,00
	1 184,08

	 
	 
	výkres 302:15,58*0,8*0,1
	 
	1,24640
	 
	 

	11
	452311141R00
	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20
	m3
	0,16200
	4 000,00
	648,00

	 
	 
	výkres 302:0,15*0,9*1,2
	 
	0,16200
	 
	 

	Díl:
	8
	Trubní vedení
	 
	 
	 
	42 919,54

	12
	871171121R00
	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm
	m
	15,58000
	301,00
	4 689,58

	 
	 
	výkres 302:15,58
	 
	15,58000
	 
	 

	13
	286134602R
	Trubka vodovodní RC Protect PE 100 RC, rozměr 40 x 3,7 mm, SDR 11
	m
	17,13800
	90,00
	1 542,42

	 
	 
	výkres 302:15,58*1,1
	 
	17,13800
	 
	 

	14
	879172199R00
	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80
	kus
	1,00000
	300,00
	300,00

	15
	899721112R00
	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm
	m
	15,58000
	20,00
	311,60

	16
	899731113R00
	Vodič signalizační CYY 4 mm2
	m
	15,58000
	80,00
	1 246,40

	17
	891269111R00
	Montáž navrtávacích pasů DN 100
	kus
	1,00000
	887,00
	887,00

	18
	28613071.MR
	T-kus odbočkový navrtávací 110 - 40 mm PE 100 ELGEF
	kus
	1,00000
	1 600,00
	1 600,00

	19
	830220001R00
	Montáž zemní soupravy pro šoupátka
	kus
	1,00000
	921,00
	921,00

	20
	28613222R
	Souprava zemní teleskopická L 1,0 - 1,7 m
	kus
	1,00000
	1 600,00
	1 600,00

	21
	891181111R00
	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40
	kus
	1,00000
	1 240,00
	1 240,00

	22
	42228120R
	Šoupátko 2500 DN 1 1/2" pro domovní přípojky -, voda
	kus
	1,00000
	4 700,00
	4 700,00

	23
	899401112R00
	Osazení poklopů litinových šoupátkových
	kus
	1,00000
	400,00
	400,00

	24
	422913521R
	Poklop litinový šoupátkový 1750 KASI samonivelační
	kus
	1,00000
	2 000,00
	2 000,00

	25
	422915501R
	Deska nosná šoupátkového poklopu
	kus
	1,00000
	500,00
	500,00

	26
	893153111RV3
	Osazení šachty vodoměrné plastové samonosné hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m2, s dodávkou šachty 1200 x 900 x 1700 mm z polypropylenu
	kus
	1,00000
	20 000,00
	20 000,00

	27
	892233111R00
	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70
	m
	15,58000
	30,00
	467,40

	28
	892241111R00
	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80
	m
	15,58000
	33,00
	514,14

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	0,00

	29
	998276101R00
	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
	t
	10,72138
	 
	0,00

	Díl:
	722
	Vnitřní vodovod
	 
	 
	 
	9 864,00

	30
	722265114R00
	Vodoměr domovní SV 420 DN 25 x 260 mm, Qn 3,5
	kus
	1,00000
	2 500,00
	2 500,00

	31
	722237125R00
	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R250D, DN 40 mm
	kus
	2,00000
	1 132,00
	2 264,00

	32
	722237665R00
	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, 2x vnitřní závit, GIACOMINI N5, DN 40 mm
	kus
	1,00000
	2 000,00
	2 000,00

	33
	722236515R00
	Filtr vodovodní, velikost oka 0,4 mm, vnitřní závity, HERZ, DN 40 mm
	kus
	1,00000
	1 700,00
	1 700,00

	34
	722237135R00
	Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, GIACOMINI R250DS, DN 40 mm
	kus
	1,00000
	1 400,00
	1 400,00

	Díl:
	VN
	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	8 000,00

	35
	005 11-1020.R
	Vytyčení stavby
	Soubor
	1,00000
	5 000,00
	5 000,00

	36
	005 12-1010.R
	Zařízení staveniště
	Soubor
	1,00000
	3 000,00
	3 000,00

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	109 003,14

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámky uchazeče k zadání
	
	
	
	

	 

	
	

	
	

	
	

	
	


	Položkový rozpočet 

	S:
	 
	Spolkový dům Děbolín

	O:
	 
	SO 04 kanalizační přípojka

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	19 971,97

	1
	132201210R00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ
	m3
	8,46276
	230,00
	1 946,43

	 
	 
	výkres 402:0,8*3,235*3,27
	 
	8,46276
	 
	 

	2
	151101102R00
	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m
	m2
	21,15690
	350,00
	7 404,92

	 
	 
	výkres 402:2*3,235*3,27
	 
	21,15690
	 
	 

	3
	151101112R00
	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m
	m2
	21,15690
	150,00
	3 173,54

	4
	131 20-1110.R00
	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ
	m3
	3,03892
	281,00
	853,94

	 
	 
	šachta:3,87*0,5*0,5*3,141
	 
	3,03892
	 
	 

	5
	175101101RT2
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
	m3
	1,20336
	990,00
	1 191,33

	 
	 
	výkres 402:0,8*0,46*3,27
	 
	1,20336
	 
	 

	6
	174101102R00
	Zásyp ruční se zhutněním
	m3
	6,84780
	360,00
	2 465,21

	 
	 
	8,46276-1,20336-0,2616-0,15
	 
	6,84780
	 
	 

	7
	167101101R00
	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3
	m3
	4,65388
	231,00
	1 075,05

	 
	 
	1,20336+0,2616+0,15+3,03892
	 
	4,65388
	 
	 

	8
	162201102R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
	m3
	4,65388
	220,00
	1 023,85

	9
	171101105R00
	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103 % PS
	m3
	4,65388
	180,00
	837,70

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	848,52

	10
	451572111R00
	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm
	m3
	0,26160
	950,00
	248,52

	 
	 
	výkres 402:0,8*0,1*3,27
	 
	0,26160
	 
	 

	11
	452311141R00
	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20
	m3
	0,15000
	4 000,00
	600,00

	 
	 
	podklad pod šachtu:0,15*1*1
	 
	0,15000
	 
	 

	Díl:
	8
	Trubní vedení
	 
	 
	 
	11 679,10

	12
	871313121R00
	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150
	m
	3,27000
	180,00
	588,60

	 
	 
	výkres 402:3,27
	 
	3,27000
	 
	 

	13
	28611151.AR
	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160 x 4,0 x 1000 mm
	kus
	4,00000
	450,00
	1 800,00

	14
	899711122R00
	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm
	m
	3,27000
	20,00
	65,40

	15
	899731113R00
	Vodič signalizační CYY 4 mm2
	m
	3,27000
	80,00
	261,60

	16
	894 43-1632.RCA
	Šachta plastová, D 1000 mm, délka šachtové roury 3,87 m, sběrná, dno KG D 250 mm - výkyvné, poklop litina 12,5 t
	kus
	1,00000
	8 800,00
	8 800,00

	17
	892571111R00
	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou
	m
	3,27000
	50,00
	163,50

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	529,90

	18
	998276101R00
	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
	t
	2,94388
	180,00
	529,90

	Díl:
	VN
	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	8 000,00

	19
	005 11-1020.R
	Vytyčení stavby
	Soubor
	1,00000
	5 000,00
	5 000,00

	20
	005 12-1010.R
	Zařízení staveniště
	Soubor
	1,00000
	3 000,00
	3 000,00

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	41 029,49

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámky uchazeče k zadání
	
	
	
	

	 

	
	

	
	

	
	

	
	


	Položkový rozpočet 
	
	

	S:
	 
	Spolkový dům Děbolín
	
	

	O:
	 
	SO 05 dešťová kanalizace
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem
	hmotnost / MJ
	hmotnost celk.(t)

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	313 631,44
	 
	87,78

	1
	132201210R00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ
	m3
	127,87996
	230,00
	29 412,39
	0,00
	0,00

	 
	 
	výkres 502 (větev A):0,8*(0,99*0,43+1,055*1,52+1,14*2,15+1,405*21,7+1,375*1,36+1,415*9,88+1,56*6,67)
	 
	48,97936
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkres 502 (větev A1):0,8*1,74*1,92
	 
	2,67264
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Mezisoučet
	 
	51,65200
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkres 503 (větev B):0,8*(1,17*1,03+1,13*11,99+1,66*17,1+1,84*2,31+1,45*6,68)
	 
	45,66096
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkres 503 (větev B1):0,8*1,3*1,89
	 
	1,96560
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkres 503 (větev B2):0,8*1,625*1,91
	 
	2,48300
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Mezisoučet
	 
	50,10956
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkres 504 (větev C):0,8*1,1*29,68
	 
	26,11840
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Mezisoučet
	 
	26,11840
	 
	 
	 
	 

	2
	151101101R00
	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m
	m2
	215,93570
	250,00
	53 983,93
	0,00
	0,21

	 
	 
	výkres 502 (větev A):2*(1,405*21,7+1,375*1,36+1,415*9,88+1,56*6,67)
	 
	113,48780
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkres 502 (větev A1):2*1,74*1,92
	 
	6,68160
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Mezisoučet
	 
	120,16940
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkres 503 (větev B):2*(1,66*17,1+1,84*2,31+1,45*6,68)
	 
	84,64480
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkres 503 (větev B1):2*1,3*1,89
	 
	4,91400
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkres 503 (větev B2):2*1,625*1,91
	 
	6,20750
	 
	 
	 
	 

	3
	151101111R00
	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m
	m2
	215,93570
	120,00
	25 912,28
	0,00
	0,00

	4
	175101101RT2
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
	m3
	47,01668
	950,00
	44 665,85
	1,70
	79,93

	 
	 
	výkres 502 (větev A):0,8*(0,41*0,43+0,425*26,73+0,55*16,55)
	 
	16,51124
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkres 502 (větev A1):0,8*(0,41+1,48+0,425*0,43)
	 
	1,65820
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Mezisoučet
	 
	18,16944
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkres 503 (větev B):0,8*(0,41*0,55+0,425*12,23+0,46*19,65+0,55*6,68)
	 
	14,50900
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkres 503 (větev B1):0,8*(0,41*1,08+0,425*0,81)
	 
	0,62964
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkres 503 (větev B2):0,8*0,425*1,91
	 
	0,64940
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Mezisoučet
	 
	15,78804
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkres 504 (větev C):0,8*0,55*29,68
	 
	13,05920
	 
	 
	 
	 

	5
	174101102R00
	Zásyp ruční se zhutněním
	m3
	70,65648
	300,00
	21 196,94
	0,00
	0,00

	 
	 
	127,87996-9,4568-47,01668-0,75
	 
	70,65648
	 
	 
	 
	 

	6
	131201110R00
	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ
	m3
	4,90781
	281,00
	1 379,10
	0,00
	0,00

	 
	 
	výkres 505 (šachty):0,5*0,5*3,141*(1,2*4+1,45)
	 
	4,90781
	 
	 
	 
	 

	7
	131201111R00
	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ
	m3
	85,71750
	281,00
	24 086,62
	0,00
	0,00

	 
	 
	výkres 505 (jezírko):5,5*15,585
	 
	85,71750
	 
	 
	 
	 

	8
	167101102R00
	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3
	m3
	147,84879
	231,00
	34 153,07
	0,00
	0,00

	 
	 
	127,87996-70,65648+85,7175+4,90781
	 
	147,84879
	 
	 
	 
	 

	9
	162201102R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
	m3
	147,84879
	220,00
	32 526,73
	0,00
	0,00

	10
	171101105R00
	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103 % PS
	m3
	147,84879
	60,00
	8 870,93
	0,00
	0,00

	11
	181301105R00
	Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm,do 500m2
	m2
	18,10000
	60,00
	1 086,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	dno jezírka:18,1
	 
	18,10000
	 
	 
	 
	 

	12
	182301125R00
	Rozprostření ornice, svah, tl. 25-30 cm, do 500 m2
	m2
	18,20000
	63,00
	1 146,60
	0,00
	0,00

	 
	 
	svah jezírka:18,2
	 
	18,20000
	 
	 
	 
	 

	13
	5832055R
	Zemina výplňová, s příměsí substrátu, balená
	m3
	10,89000
	1 500,00
	16 335,00
	0,70
	7,62

	 
	 
	36,3*0,3
	 
	10,89000
	 
	 
	 
	 

	14
	184103819RX0
	Výsadba vodních rostlin vč. dodávky
	m2
	36,30000
	520,00
	18 876,00
	0,00
	0,01

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	11 983,96
	 
	19,76

	15
	451572111R00
	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm
	m3
	9,45680
	950,00
	8 983,96
	1,89
	17,88

	 
	 
	výkres 502 (větev A):0,8*0,1*(0,43+26,73+16,55)
	 
	3,49680
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkres 502 (větev A1):0,8*0,1*(1,48+0,43)
	 
	0,15280
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Mezisoučet
	 
	3,64960
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkres 503 (větev B):0,8*0,1*(0,55+12,23+19,65+6,68)
	 
	3,12880
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkres 503 (větev B1):0,8*0,1*1,89
	 
	0,15120
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkres 503 (větev B2):0,8*0,1*1,91
	 
	0,15280
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Mezisoučet
	 
	3,43280
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkres 504 (větev C):0,8*0,1*29,68
	 
	2,37440
	 
	 
	 
	 

	16
	452311141R00
	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20
	m3
	0,75000
	4 000,00
	3 000,00
	2,50
	1,88

	 
	 
	podklad pod šachty:0,15*1*1*5
	 
	0,75000
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	18 900,00
	 
	5,22

	17
	594611111RT2
	Dlažba z lomového kamene,lože štěrkopís.do 5 cm, tloušťky 200 mm, tř. 1, včetně dodávky kamene
	m2
	9,00000
	2 100,00
	18 900,00
	0,58
	5,22

	 
	 
	výustný objekt VO1:4
	 
	4,00000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výustný objekt VO2:5
	 
	5,00000
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	8
	Trubní vedení
	 
	 
	 
	138 753,79
	 
	2,69

	18
	871313121R00
	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150
	m
	65,30000
	120,00
	7 836,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	výkres 502 (větev A):0,43+26,73
	 
	27,16000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkres 502 (větev A1):1,48+0,43
	 
	1,91000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Mezisoučet
	 
	29,07000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkres 503 (větev B):0,55+12,23+19,65
	 
	32,43000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkres 503 (větev B1):1,89
	 
	1,89000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkres 503 (větev B2):1,91
	 
	1,91000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Mezisoučet
	 
	36,23000
	 
	 
	 
	 

	19
	28611141.AR
	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110 x 3,2 x 1000 mm
	kus
	4,00000
	180,00
	720,00
	0,00
	0,01

	 
	 
	výkres 502 (větev A):1,1*0,43
	 
	0,47300
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkres 502 (větev A1):1,1*1,48
	 
	1,62800
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Mezisoučet
	 
	2,10100
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkres 503 (větev B):1,1*0,55
	 
	0,60500
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkres 503 (větev B1):1,1*1,08
	 
	1,18800
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Mezisoučet
	 
	1,79300
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	zaokrouhlení:1-0,894
	 
	0,10600
	 
	 
	 
	 

	20
	28611146.AR
	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125 x 3,2 x 1000 mm
	kus
	47,00000
	220,00
	10 340,00
	0,00
	0,08

	 
	 
	výkres 502 (větev A):1,1*26,73
	 
	29,40300
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkres 502 (větev A1):1,1*0,43
	 
	0,47300
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Mezisoučet
	 
	29,87600
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkres 503 (větev B):1,1*12,23
	 
	13,45300
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkres 503 (větev B1):1,1*0,81
	 
	0,89100
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkres 503 (větev B2):1,1*1,91
	 
	2,10100
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Mezisoučet
	 
	16,44500
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	zaokrouhlení:1-0,321
	 
	0,67900
	 
	 
	 
	 

	21
	28611151.AR
	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160 x 4,0 x 1000 mm
	kus
	22,00000
	230,00
	5 060,00
	0,00
	0,06

	 
	 
	výkres 503 (větev B):1,1*19,65
	 
	21,61500
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	zaokrouhlení:1-0,615
	 
	0,38500
	 
	 
	 
	 

	22
	871373121R00
	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300
	m
	52,91000
	260,00
	13 756,60
	0,00
	0,00

	 
	 
	výkres 502 (větev A):16,55
	 
	16,55000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Mezisoučet
	 
	16,55000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkres 503 (větev B):6,68
	 
	6,68000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Mezisoučet
	 
	6,68000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkres 504 (větev C):29,68
	 
	29,68000
	 
	 
	 
	 

	23
	28611160.AR
	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 250 x 6,2 x 1000 mm
	kus
	59,00000
	600,00
	35 400,00
	0,01
	0,41

	 
	 
	52,91*1,1
	 
	58,20100
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	zaokrouhlení:1-0,201
	 
	0,79900
	 
	 
	 
	 

	24
	877313123R00
	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150
	kus
	15,00000
	160,00
	2 400,00
	0,00
	0,00

	25
	28651652.AR
	Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC
	kus
	5,00000
	50,00
	250,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	výkres 502 (větev A):1
	 
	1,00000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkres 502 (větev A1):1
	 
	1,00000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Mezisoučet
	 
	2,00000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkres 503 (větev B):1
	 
	1,00000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkres 503 (větev B1):1
	 
	1,00000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkres 503 (větev B2):1
	 
	1,00000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Mezisoučet
	 
	3,00000
	 
	 
	 
	 

	26
	28651657.AR
	Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC
	kus
	5,00000
	75,00
	375,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	výkres 502 (větev A):2
	 
	2,00000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkres 502 (větev A1):1
	 
	1,00000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Mezisoučet
	 
	3,00000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkres 503 (větev B):1
	 
	1,00000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkres 503 (větev B1):1
	 
	1,00000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Mezisoučet
	 
	2,00000
	 
	 
	 
	 

	27
	28651692.AR
	Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC
	kus
	1,00000
	100,00
	100,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	výkres 503 (větev B):1
	 
	1,00000
	 
	 
	 
	 

	28
	28651690.AR
	Redukce kanalizační KGR 125/ 110 PVC
	kus
	4,00000
	55,00
	220,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	výkres 502 (větev A):1
	 
	1,00000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkres 502 (větev A1):1
	 
	1,00000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Mezisoučet
	 
	2,00000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkres 503 (větev B):1
	 
	1,00000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkres 503 (větev B1):1
	 
	1,00000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Mezisoučet
	 
	2,00000
	 
	 
	 
	 

	29
	877353121R00
	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200
	kus
	7,00000
	150,00
	1 050,00
	0,00
	0,00

	30
	28651704.AR
	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 125/45° PVC
	kus
	3,00000
	240,00
	720,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	výkres 503 (větev B):2
	 
	2,00000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkres 503 (větev B1):1
	 
	1,00000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Mezisoučet
	 
	3,00000
	 
	 
	 
	 

	31
	28651703.AR
	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 110/45° PVC
	kus
	1,00000
	175,00
	175,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	výkres 503 (větev B):1
	 
	1,00000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Mezisoučet
	 
	1,00000
	 
	 
	 
	 

	32
	28651702.AR
	Odbočka kanalizační KGEA 125/ 125/45° PVC
	kus
	2,00000
	150,00
	300,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	výkres 502 (větev A):1
	 
	1,00000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkres 502 (větev A1):1
	 
	1,00000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Mezisoučet
	 
	2,00000
	 
	 
	 
	 

	33
	28651701.AR
	Odbočka kanalizační KGEA 125/ 110/45° PVC
	kus
	1,00000
	120,00
	120,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	výkres 503 (větev B2):1
	 
	1,00000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Mezisoučet
	 
	1,00000
	 
	 
	 
	 

	34
	899711122R00
	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm
	m
	118,21000
	20,00
	2 364,20
	0,00
	0,00

	 
	 
	65,3+52,91
	 
	118,21000
	 
	 
	 
	 

	35
	899731113R00
	Vodič signalizační CYY 4 mm2
	m
	118,21000
	80,00
	9 456,80
	0,00
	0,01

	36
	894 43-1612.RCA
	Šachta plastová, D 1000 mm, délka šachtové roury do 1,2 m, sběrná, dno KG D 250 mm - výkyvné, poklop litina 12,5 t
	kus
	3,00000
	8 500,00
	25 500,00
	0,43
	1,28

	 
	 
	výkres 502 (větev A):1
	 
	1,00000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výkres 504 (větev C):2
	 
	2,00000
	 
	 
	 
	 

	37
	894 43-1611.RAA
	Šachta plastová, D 1000 mm, délka šachtové roury do 1,2 m, přímá, dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 12,5 t
	kus
	1,00000
	8 000,00
	8 000,00
	0,37
	0,37

	 
	 
	výkres 503 (větev B):1
	 
	1,00000
	 
	 
	 
	 

	38
	894 43-1621.RCA
	Šachta plastová, D 1000 mm, délka šachtové roury do 1,45 m, přímá, dno KG D 250 mm - výkyvné, poklop litina 12,5 t
	kus
	1,00000
	10 000,00
	10 000,00
	0,46
	0,46

	 
	 
	výkres 502 (větev A):1
	 
	1,00000
	 
	 
	 
	 

	39
	892581111R00
	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou
	m
	118,21000
	39,00
	4 610,19
	0,00
	0,00

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	13 599,34
	 
	0,00

	40
	998276101R00
	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
	t
	113,32787
	120,00
	13 599,34
	0,00
	0,00

	Díl:
	721
	Vnitřní kanalizace
	 
	 
	 
	2 294,25
	 
	0,39

	41
	721242110RT1
	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub, zápachová klapka, koš na listí, DN 100 mm
	kus
	5,00000
	400,00
	2 000,00
	0,08
	0,38

	42
	721263003RT4
	Klapka koncová (žabí) D 250 mm
	kus
	2,00000
	100,00
	200,00
	0,00
	0,00

	43
	998721101R00
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m
	t
	0,38627
	244,00
	94,25
	0,00
	0,00

	Díl:
	VN
	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	8 000,00
	 
	0,00

	44
	005 11-1020.R
	Vytyčení stavby
	Soubor
	1,00000
	5 000,00
	5 000,00
	0,00
	0,00

	45
	005 12-1010.R
	Zařízení staveniště
	Soubor
	1,00000
	3 000,00
	3 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	507 162,78
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Poznámky uchazeče k zadání
	
	
	
	
	
	

	 
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 

	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	L.M.electric s.r.o.
	elektroinstalace
	10

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Jarošovská 840, 377 01 Jindřichův Hradec
	
	

	
	IČ
	05533821
	
	

	
	Tel.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	KLIMATEST s.r.o.
	VZT
	2

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Podbabská 1112/13, Bubeneč, Praha 6
	
	

	
	Tel.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	26068290
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Dne: 

-------------------------------------------------------------------

                       Martin Schytil, jednatel
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