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sMLouvA o oilo

1. SMLUVNI srnnruY
Objednatel : Ostrovskd tepldrensk6, a.s.

Moiidovskd 1210
363 01 Ostrov

te . 49790498
ole : c249790498
Bank. spojeni : Komerdni banka a.s., pobodka Ostrov
Cislo rl6tu : 55403341/0100
Ke smluvnlmu jedn6ni
je oprdvn6n : Ing. Radek Havlan

statut6rni ieditel

a

Zhotovitel '. TENZA, a.s.
Svatopetrske 35ft
617 00 Brno

le : 255 70 722
Dle : C225570722
Bank. spojeni : eeskoslovensk5 obchodni banka, a.s.

Komerdnf banka, a.s.
UniCredit Bank Czech Republic, a.s

elslo ridtu : 17319173/0300
743541641/01 00
39188004t2700

Ke smluvnlmu jedn6nf
je opr5vndn : Ing. Michal Hrubf, piedseda piedstavenstva

Ing. Franti5ek Paulik, mlstopiedseda piedstavenstva
Ing. Jan Mucha, dlen piedstavenstva

PREAMBULE
Tento dodatek d. 2 Smlouvy o dilo uzavien6 dne 28. 12. 2016 je uzavirdn na zdklad6 0pravy
opld5t6ni kotelny zp0soben6 ripravou situov6ni vifstupu kouiovodfi z objektu, posunu termfnu
dod6ni reguladnf armatury ilzen6ho zkratu na vfstupu z kotelny a na zAklad6 klimatickiich
podmlnek neumoZhujfclch komplexnf vyzkou5enl kotle dle podmfnek uvedenfch v p0vodni
smlouvd (v letnim obdobf neodebir6 sit' CZT dostatednii odb6r tepla pro provedenl ve5kerlfch
zkouSek).
Smluvnl strany se dohodly na uzavieni dodatku d.2 ke Smlouvd a fpravd termlnfr provedeni dlla,
a to na zdkladd dohody obou smluvnlch stran.

2. Ens PLNENI
Zhotovitel se zavazuje prov6st dilo v souladu s podmlnkami Smlouvy, jakoL i dodrZet nlZe
uveden6 terminy plndni a odevzdat Dilo po i6dn6m dokondenf Objednateli v niZe uvedenich
termfnech:

Strana: 3 / 4



Ukondeni mont6Znlch pracl technologie:
Zprovozndnl kotle:
Mont6Z reguladni armatury zkratu:
UkondenI stavebnich praci:

Zahilenl pied piej i m ek :

Protokoldrni pied6ni a pievzeti dokonden6ho dila*:
KomplexnI a garandni zkou5ky:
dle klimatickiich podminek

do 15.6.2017
do 16.6.2017
do 6.7.2017
do 18.7.2017

19.7.2017
20.7.2017
09-12t2017

*Pozndmka: Pii piedrinl a pievzetf dokondeneho dila budou neuskutedn6n6 kompletnl zkou5ky
uvaZovdny jako vada a nedod6lek a nebr6nl vystaveni dildi faktury za piedmdt zakAzky po
protokoldrnim pieddni dila. Doplatek ceny za piedm6t zaklzky po odstran6ni vad a nedoddlkft
se je uveden v bodu 6.3 p&vodnl smlouvy.

3. ZAVEREEruN USTANOVENI
Dodatek Smlouvy nabyivd platnosti podpisem smluvnlmi stranami.

Dodatek Smlouvy je vyhotoven ve dtyiech (4) stejnopisech v desk6m jazyce, z nich? kaldy
stejnopis md prdvnl silu origin6lu. KaZdA smluvnl strana obdrZl po dvou (2) stejnopisech Dodatku
Smlouvy.

Svim podpisem ob6 smluvnf strany potvrzujf, Ze se sezndmily s celfm obsahem Dodatku
Smlouvy a nemajl pochybnosti o vfkladu jejiho zn5nl a Ze svtlouvu uzaviraji na z6klad6 sve
svobodn6 v0le.

Dodatek Smlouvy je v pln6m rozsahu zdvazny i pro piipadn6 pr6vni n6stupce obou smluvnich
stran.

V Ostrov6 dne 1.6.2017

ZA OBJEDNATELE:
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