Dohoda o narovnání
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 583/2025
smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
Ždírnický p. v Chabařovicích, ř. km 6,250-6,425 - těžení náplavů
Smluvní strany:
Povodí Ohře, státní podnikObjednatel:
IČO:
DIČ:
zastoupený: zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:
technický dozor investora:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
70889988
CZ70889988
, generálním ředitelem
r, ředitel závodu Chomutov
, vedoucí technické skupiny, zástupce ředitele závodu Chomutov
tel.:, e-mail:
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]tel.:
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]e-mail:
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark9]a
	[bookmark: bookmark11]zhotovitel:
	HAGL, spol. s r.o.
[bookmark: bookmark12]Na sklípku 880, 400 07 Ústí nad Labem

	[bookmark: bookmark13]IČO:
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16]DIČ:
[bookmark: bookmark17]statutární orgán: osoba odpovědná za provedení díla:
	25408321
CZ25408321
[bookmark: bookmark18], jednatel společnosti , jednatel společnosti tel.: e-mail:

	[bookmark: bookmark19]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark20]číslo účtu:
[bookmark: bookmark21]zápis v obchodním rejstříku:
	[bookmark: bookmark22]Spisová značka C 15931 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem


[bookmark: bookmark10](dále jen „zhotovitel“)
Dne 17.6.2025 smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. 583/20250 na zakázku s názvem „Ždírnický p. v Chabařovicích, ř. km 6,250-6,425 - těžení náplavů“ (dále jen jako „Smlouva“).
Předmětem zakázky bylo odtěžení náplavů včetně odvozu a uložení na skládku z koryta Ždírnického potoka v Chabařovicích. Jedná se o úsek v délce 175 m, v intravilánu města Chabařovice. Předpokládaný objem těženého materiálu byl stanoven na 73 m3 s tím, že se zhotovitel zavázal odstranit veškeré náplavy v čištěném úseku. Zhotovitel vzal na vědomí, že objem 73 m3 je orientační, takže výsledný objem vytěženého sedimentu se může lišit.
Smluvní strany činí nesporným, že předpokládaný objem sedimentu byl stanoven na základě odhadu před podáním nabídky. Zhotovitel podal nabídku dne 14.2.2025 a smlouva byla uzavřena po projednání a doporučení nabídky na jednání investiční komise Objednatele, která se konala dne 24.4.2025. Smluvní strany dále prohlašují a činí nesporným, že v meziobdobí od podání nabídky do doby povolení těžení naplavenin Odborem životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem a vlastního zahájení těžení dne 19.8.2025 došlo k rapidnímu navýšení skutečného množství sedimentu.
Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že takové navýšení sedimentu v čištěném úseku nemohly dopředu předpokládat, a proto se dohodly na úpravě podmínek původního závazku dle Smlouvy. Na základě výše uvedených skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění zakázky dle Smlouvy, přičemž jejich zajištění bylo podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření této dohody o narovnání, kterou se mění Smlouva následovně:
Jedná se o změnu:
a) [bookmark: bookmark23]Čl. I. Předmět díla bod 1. až 3.
b) [bookmark: bookmark24]Čl. III. Cena bod 3.
Změny nastaly v důsledku víceprací, které vyplynuly z postupu provádění díla. Jedná se o větší objem těžených náplavů oproti předpokladu uvedenému ve smlouvě o dílo.
Předpoklad objemu náplavů 73 m3, skutečnost objemu náplavů 111 m3, tj. rozdíl 38 m3.
Obě smluvní strany odsouhlasily oceněný soupis víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě 583/2025, viz příloha č. 2 tohoto dodatku.
Mění se:
a) Čl. I. Předmět díla bod. 1. až 3. Původní znění:
1. [bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28]Tato smlouva je uzavřena na základě předloženého oceněného soupisu prací zhotovitele na zakázku s názvem „Ždírnický p. v Chabařovicích, ř. km 6,250-6,425 - těžení náplavů“, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. [bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]Předmětem zakázky je odtěžení náplavů včetně odvozu a uložení na skládku z koryta Ždírnického potoka v Chabařovicích. Jedná se o úsek v délce 175 m, v intravilánu města Chabařovice. Předpokládaný objem těženého materiálu je 73 m3.
3. [bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36]Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo v rozsahu oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
Rozsah prací:
^ Strojní odtěžení (drobná mechanizace) náplavů z koryta vodního toku
v předpokládaném objemu 73 m3
^ Naložení, odvoz a likvidace odtěženého materiálu v souladu s příslušnými právními předpisy ČR
^ Ostatní práce a náklady spojené s prováděním zakázky
Zhotovitel se zavazuje odstranit veškeré náplavy v čištěném úseku. Zhotovitel bere na vědomí, že objem 73 m3 je orientační, takže výsledný objem vytěženého sedimentu se může lišit.
Místo provádění díla: Koryto vodního toku Ždírnický potok v intravilánu města Chabařovice, ř. km 6,250-6,425, k.ú. Chabařovice, kraj Ústecký.
Nové znění:
1. [bookmark: bookmark37]Tato smlouva je uzavřena na základě předloženého oceněného soupisu prací zhotovitele na zakázku s názvem „Ždírnický p. v Chabařovicích, ř. km 6,250-6,425 - těžení náplavů“, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. [bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]Předmětem zakázky je odtěžení náplavů včetně odvozu a uložení na skládku z koryta Ždírnického potoka v Chabařovicích. Jedná se o úsek v délce 175 m, v intravilánu města Chabařovice. Objem těženého materiálu je 111 m3.
3. [bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45]Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo v rozsahu oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
Rozsah prací:
^ Strojní odtěžení (drobná mechanizace) náplavů z koryta vodního toku o objemu
111 m3
^ Naložení, odvoz a likvidace odtěženého materiálu v souladu s příslušnými právními předpisy ČR
^ Ostatní práce a náklady spojené s prováděním zakázky
Zhotovitel se zavazuje odstranit veškeré náplavy v čištěném úseku. Zhotovitel bere na vědomí, že objem 111 m3 je konečný.
Místo provádění díla: Koryto vodního toku Ždírnický potok v intravilánu města Chabařovice, ř. km 6,250-6,425, k.ú. Chabařovice, kraj Ústecký.
b) Čl. III. Cena bod 3.
Původní znění:
3. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:
Cena díla:	148 555,- Kč bez DPH
Slovy: (sto čtyřicet osm tisíc pět set padesát pět korun českých)

Cena je pevná celková a konečná.
K ceně bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.
Nové znění:
3. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:
Cena díla:	225 885,- Kč bez DPH
Slovy: (dvě stě dvacet pět tisíc osm set osmdesát pět korun českých)
Cena je pevná celková a konečná.
K ceně bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 583/2025 se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek (dohoda o narovnání) ke smlouvě. Dodatek (dohoda o narovnání) ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek (dohoda o narovnání) ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
Priorita 1) Tento dodatek – dohoda o narovnání
Priorita 2) Příloha č. 1: Oceněný soupis prací
Priorita 2) Příloha č. 2: Žádost o finanční dodatek včetně soupisu víceprací


V Chomutově dne …………… oprávněný zástupce objednatele
V…………… dne………………. oprávněný zástupce zhotovitele







jednatel společnosti HAGL, spol. s r.o.

ředitel závodu Chomutov Povodí Ohře, státní podnik
