DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) dne 5.6.2025.
na realizaci stavby „Rekonstrukce zdroje vytápění školy“

I.
Smluvní strany
1. Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
se sídlem: Dukelská 1423/1, 792 01 Bruntál	
zastoupena: Mgr. Tomáš Pavelka	
IČO: 00601357	
DIČ: nejsme plátci DPH	
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Bruntál
číslo účtu: 3937771/0100	
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Mgr. Tomáš Pavelka, tel.:  770 104 372, e-mail: tomas.pavelka@gymbru.cz
1.  (dále jen „objednatel“)
2. Intergasservis Opava s.r.o.
se sídlem:	Podvihovská 46/22, 747 70 Opava	
zastoupena:	Vítem Skácelíkem
IČO:	46580654
DIČ:	CZ46580654
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	3439805319/0800
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 3597
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Zdeněk Engliš, tel.: 603 210 051
Vladan Baier, tel.: 602 250 520
info@intergasservis.cz
(dále jen „zhotovitel“)
II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5.6.2025 smlouvu o dílo na stavbu „Rekonstrukce zdroje vytápění školy“ (dále jen „smlouva “).

2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací a méněprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k řádnému a kvalitnímu dokončení díla. 

Nutnost víceprací a méněprací vyvstala po zjištění skutečného stavu technologie kotelny včetně posouzení současného stavebního stavu a jeho vhodnosti pro nově dodávaná zařízení a technologie. 
Vícepráce souvisejí s instalací expanzních automatů namísto expanzních nádob, provedením štukových omítek pro zajištění bezprašného prostředí a instalací nových kalových čerpadel včetně elektroinstalace, protože původní čerpadla jsou v nevyhovujícím technickém stavu.
Méněpráce vzniknou odpočtem expanzních nádob.

3. Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován v souhrnném rozpočtu a změnovém listu, které jsou přílohou tohoto dodatku.


III.
Změna ceny díla


S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.


a) Původní cena díla					1 797 856,88 Kč bez DPH
b) Cena sjednaných víceprací činí 			   452 527,20 Kč bez DPH
c) Cena sjednaných méněprací činí		                31 188,00 Kč bez DPH
d) Hodnota změny Dodatku č.1 celkem		    421 339,20 Kč bez DPH
e) Cena za dílo sjednaná v čl. V. odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH						2 219 196,08 Kč

DPH 21 %:	   					  466 031,18 Kč
Cena včetně DPH		        			2 685 227,26 Kč 


IV.
Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 5.6.2025 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.





3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že se
dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: změnový list  
Příloha č. 2: souhrnný rozpočet 


	V Bruntále dne 




…………………………………….
za objednatele
Ing. Tomáš Pavelka
	
	V Opavě dne 




……………………………..
za zhotovitele
Vít Skácelík, jednatel
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