DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 19.03.2025
	
	I.
Smluvní strany



1. Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
	se sídlem:
	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

	zastoupena:
	ředitelem

	kontaktní osoba:
	provozně-technický náměstek, email:
manažer investic, email:

	IČ:
DIČ:
	
008 44 896
CZ00844896

	bankovní spojení:
	

	číslo účtu:
	



Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899 (dále jen „objednatel")
2. Obchodní firma: MK POWER, s.r.o.
	se sídlem:
	Zámostní 1155/27 Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

	zastoupena: 
IČ: 
DIČ:
	ředitel 
06555497 
CZ06555497

	bankovní spojení:
	

	číslo účtu:
	



Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 72344/KSOS
Kontaktní osoba: 
tel.: + 
(dále jen „zhotovitel")
II. 
Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku jsou více a méně práce dle ustanovení smlouvy o dílo ze dne 19.03.2025, hlava V. bod 3. písmeno a), b) a c). Podrobné rozpisy více a méně práce jsou ve Změnovém listě, který je přílohou tohoto dodatku.
2. Na základě okolností ovlivňujících průběh realizace díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, a v souladu s ustanovením hlava V. bod 12. smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty pro dokončení a předání díla o 42 kalendářních dní. Nový termín dokončení a předání díla je stanoven na 13.09.2025. Tento termín nahrazuje původně sjednaný termín uvedený ve smlouvě o dílo.
III. 
Nová smluvní cena
1. Smluvní cena dle Smlouvy o dílo bez DPH 14 050 166,75 Kč
Méněpráce bez DPH dle Dodatku č. 2	- 459 089,04 Kč
+283 999,02 Kč

Vícepráce bez DPH dle Dodatku č. 2
2. Nová smluvní cena bez DPH dle Dodatku č. 1 13 624 747,63 Kč
IV. 
Závěrečná ujednání
1. Změnit nebo doplnit tento dodatek č. 2 mohou smluvní strany pouze písemnou formou.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede, v souladu se zákonem, objednatel.
6. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Nemocnicí Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, (dále jen „nemocnice"), zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nemocnice - www.nemhav.cz
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 2
Příloha č. 2: Rozpočty víceprací a méněprací
V Havířově dne 10.09.2025	V Bohumíně dne 10.09.2025
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za zhotovitele
ředitel

za objednatele
ředitel
	Změnový list k dodatku č.
	2

	Účastník
	Jméno a příjmení
	Podpis (prezence)

	Objednatel:
	
	

	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
	
	

	Technický dozor stavebníka:
	
	

	Martin Kurz
	
	

	Autorský dozor:
	
	

	Amun Pro s.r.o.
	
	

	Zhotovitel:
	
	

	MK POWER s.r.o.
	
	



	Označení zakázky (název akce):
	Výstavba fotovoltaické elektrárny v areálu Nemocnice Havířov vč. rekonstrukce střech

	Číslo smlouvy:
	P24V00000289



	Cena za dílo (v Kč)
	bez DPH
	včetně DPH

	PBvodní smlouva - bez dodatku
	14 050 166,75 Kč
	17 000 701,77 Kč

	Hodnota změny v dodatku č. 1 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)
	-250 320,10 Kč
	-302 887,32 Kč

	Po uzavření dodatku č. 1
	13 799 846,65 KČ
	16 697 814,45 KČ

	Hodnota změny v dodatku č. 2 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)
	-175 099,02 Kč
	-211 869,81 Kč

	Po uzavření dodatku č. 2
	13 624 747,63 Kč
	16 485 944,63 Kč




	Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD)

	

	Vícepráce

	Předmět víceprací:
	Na základě skutečného stavu na stavbě a po konzultaci s AD a objendatelem byly přijaty níže uvedené změny:
STŘEŠNÍ PLÁŠŤ:
1. Pavilon 0: Montáž nových střešních vpustí. Montáž nových svítidel na balkonech a lodžiích. Doplnění kaučukové izolace na potrubí VZT. Demontáž a zpětná montáž původního zábradlí u výlezu na střeše
FVE:
2. Pavilon 73,74,17: Montáž hliníkového krytu ke konstrukci.
3. Pavilon M1,M2: Montáž hliníkového krytu ke konstrukci.
4. Pavilon 0: Montáž hliníkového krytu ke konstrukci.

	Zdůvodnění víceprací + cena:
	STŘEŠNÍ PLÁŠŤ:
1. Pavilon 0: Montáž nových vpustí. Montáž nových svítidel na balkonech a lodžiíCH. Doplnění kaučukové Izolace na potrubí 7ZT. Demontáž a zpětná montáž původního zábradlí.
Cena VCP ... 92.404,02 Kč
FVE:
2. Pavilon 73,74,77: Montáž hliníkového krytu ke konstrukci.
Cena VCP ... 86.760,OOKč
3. Pavilon M1,M2: Montáž hliníkového krytu ke konstrukci.
Cena 7CP ... 56.394,OOKč
4. Pavilon 0: Montáž hliníkového krytu ke konstrukci.
Cena 7CP ... 48.441,OOKč

	Cena víceprací celkem (v Kč bez DPH):
	283 999,02

	Vícepráce zapříčiněné zjištním skutečného stavu na stavbě
	1
	AD nemá výhrady k výše uvedené změně

	
	2
	AD nemá výhrady k výše uvedené změně

	
	3
	AD nemá výhrady k výše uvedené změně

	
	4
	AD nemá výhrady k výše uvedené změně

	Jméno a podpis AD:
	
	




	Méněpráce

	Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena:
	STŘESNI PLÁŠŤ:
1. Pavilon T7: Nerealizace pochozí střešní fólie. Nerelízace PVC manžet pro fotovoltaických panelů. Změna množství protipožární trubní ucpávky.
Cena MNP ... -19.627,87 Kč
2. Pavilon V3, V4: Nerealizace pochozí střešní fólie.
Cena MNP ... -45.990,70 Kč
3. Pavilon Ml, M2: Nerealizace pochozí střešní fólie. Nerelizace PVC manžet pro fotovoltaických panelů. Změna množství protipožární trubní ucpávky. Nerelizace montáže stříšek nad venkovními vstupy .
Cena MNP ... -71.139,79 Kč
4. Pavilon 0: Nerealizace pochozí střešní fólie. Nerelizace PVC manžet pro fotovoltaických panelů. Neprovedeni zpětné montáže vpusti. Změna množství protipožární trubní ucpávky. Nerelizace montáže stříšek nad venkovními vstupy
Cena MNP ... -128.626,88 Kč
FVE:
5. Pavilon V3,V4,T7: Nerealizace montáž trubky plastová tuhá. Nerealizace montáž lišty a kanálek. Nerealizace kanál parapetní bezhalogenový.
Nerealizace atypické zámečnické konstrukce.
Cena MNP - 86.828,OOKč.
6. Pavilon M1,M2: Nerealizace montáž trubky plastová tuhá. Nerealizace montáž lišty a kanálek. Nerealizace kanál parapetní bezhalogenový.
Nerealizace atypické zámečnické konstrukce.
Cena MNP - 57.192,00Kč.
7. Pavilon O: Nerealizace montáž trubky plastová tuhá. Nerealizace montáž lišty a kanálek. Nerealizace kanál parapetní bezhalogenový. Nerealizace atypické zámečnické konstrukce.
Cena MNP - 49.692,80Kč.

	Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena:
	Nejsou

	Cena méněprací celkem (v Kč bez DPH):
	-459 098,04

	

	Záměna položek dle §222 odst. 7

	Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny
	




