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MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí 3

739 11  Frýdlant nad Ostravicí
Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ č. 2025/MaI/0165/SML/2
na stavbu „Chodník Nová Ves – Malenovice“,
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Frýdlant nad Ostravicí 
se sídlem 


Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

zastoupené


RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města 

IČO



00296651

DIČ



CZ00296651

bankovní spojení

Komerční banka a.s.

číslo účtu


xxxxxxxxxxxxxxxxxx
osoba pověřená jednáním 
ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                                 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- dále jako „objednatel“  

a                               

Zhotovitel:


Verone synergy s.r.o.
se sídlem


č.p. 225, 739 04 Pražmo
zastoupená


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO



14053349
DIČ



CZ14053349
Bankovní spojení

Komerční banka a.s.
Číslo účtu

            
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 87827
Spojení (telefon, email)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- dále jako „zhotovitel“
(společně dále jako „smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení
Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 31. 3. 2025 uzavřely smlouvu o dílo č. 2025/SML/0165/SML, ve znění dodatku č. 1 č. 2025/MaI/0162/SML/1 ze dne 22.08.2025, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci s názvem „Chodník Nová Ves – Malenovice“ (dále jen „SoD“).
II.

Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 k SoD je:
1. Doplnění znění čl. I. Předmět Smlouvy
čl. I. SoD se doplňuje o text: 

Předmět smlouvy specifikovaný v čl. I. smlouvy se mění tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve Změnovém listu č. 2 včetně evidenčních listů změny stavby č. 10 až č. 13 a v položkových rozpočtech VCP a MNP, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 2. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět. Důvodem realizace víceprací a méněprací je nutnost zhotovení dodatečných stavebních prací (víceprací) na výše uvedené akci – stavbě.
2. Úprava znění čl. II. Cena díla a způsob úhrady, odst. 1.

čl. II., odst. 1. SoD nově zní takto: 

1. Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši:
Cena díla dle SoD bez DPH                                         
8 274 000,00 Kč

Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH
8 736 446,95 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 2 bez DPH

437 113,25
Kč

Cena méněprací dle Dodatku č. 2 bez DPH
   - 175 087,10
Kč

Rozdíl VCP a MNP dle Dodatku č. 2 bez DPH
   262 026,15 Kč

Cena celkem dle Dodatku č. 2 bez DPH                           8 998 473,10 Kč 

DPH 21%                                                                          
1 889 679,35 Kč

Cena celkem dle Dodatku č. 2 s DPH                      
10 888 152,45
Kč 

Cena víceprací a méněprací je stanovena ve Změnovém listu č. 2 včetně evidenčních listů změny stavby č. 10 až č. 13 a v položkových rozpočtech VCP a MNP, které tvoří přílohy tohoto Dodatku č. 2. 
III.
Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jsou provedeny v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), takto:
Změny č. 11, 12 a 13 jsou činěny v souladu s odst. 4 § 222 ZZVZ, neboť se nejedná o podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, když se nemění celková povaha veřejné zakázky a hodnota změn je (v součtu s hodnotou změn učiněných dodatkem č. 1) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Součet všech změn, posuzovaných podle odstavce 4 § 222 ZZVZ z dodatku č. 2 činí 3,15%, z dodatku č. 1 10,35%, dohromady je to 13,50%. 
Změna č. 10 je činěna souladu s odst. 6 § 222 ZZVZ, neboť se jedná o nepodstatnou změnu, když jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna č. 10 je pak provedena také v souladu s odst. 9 § 222 ZZVZ, když cenový nárůst související se změnou je nižší než 30% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, nárůst činěný změnou č. 10 činí 4,24%.

Celkový nárůst ceny díla činěný dodatkem č. 1 a dodatkem č.2 je 8,76%.
IV.

Závěrečná ujednání
1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací dodatku smlouvy v registru smluv, uveřejnění zajistí objednatel.
2. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají v platnosti beze změny. 
3. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 2025/MaI/0165/SML ze dne 31. 03. 2025. Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s odstavci 7. a 8. článku II. smlouvy Cena díla a způsob úhrady.
4. Dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě. 
5. Tento dodatek č. 2 byl schválen radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 02.10.2025 usnesením č. 59/7.2 
Přílohy dodatku č. 2:

- Změnový list č. 2 - evidenční listy 10-13
- Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne:


              V Pražmě dne: 

Za objednatele: 


                   
Za zhotovitele:  

__________________________


             __________________________

     RNDr. Helena Pešatová         




Ing. Jiří Muroň                                                         

          starostka města



                        jednatel společnosti
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