
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 10. dubna 2025
Smluvní strany
Objednatel:
Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,  

IČ: 00295671, 

zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem,

ve věcech technických DiS. Lenkou Vítkovou, Evou Zimovou, Jaroslavem Hladíkem nebo Bc. Antonínem Šilhavým  

Zhotovitel:
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, se sídlem Veveří 331/95, 602 00 Brno, 

IČ: 00216305, 

zastoupený doc. Ing. Karlem Šuhajdou, Ph.D., proděkanem 


ve věcech technických doc. Ing. Ladislavem Klusáčkem, CSc.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany shodně potvrzují, že dne 10. dubna 2025 uzavřely smlouvu o dílo na akci „Návrh statického řešení objektu tělocvičny ZŠ Komenského ve Velkém Meziříčí“ (dále jen „smlouva“).

2. Tímto dodatkem smluvní strany v čl. V odst. 1 smlouvy nahrazují větu:

„Zhotovitel je povinen provést a předat část B objednateli ve lhůtě do 22. 9. 2025“

větou:

„Zhotovitel je povinen provést a předat část B objednateli ve lhůtě do 13. 10. 2025“.

III. 
Závěrečná ustanovení
1. 
V ostatním zůstává smlouva tímto dodatkem nedotčena.

2.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. 
Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 
4. 
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Ve Velkém Meziříčí dne 19. září 2025

V Brně…………………
……………………………………….
                 ..………………………………..

Město Velké Meziříčí

  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební               

Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta           doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D., proděkan
          objednatel 





zhotovitel






PAGE  
2/2

