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Harmonogram prací
	Činnost
	Předpoklad

	Převzetí stanoviště
	Do 2 dnů ode dne účinnosti smlouvy

	Zahájení provádění díla
	Do 2 dnů od předání staveniště

	Výroba prvků
	1. - 4. týden ode dne účinnosti smlouvy

	Zajištění staveniště – oplocení, výkopové práce a terénní úpravy*
	4. týden ode dne účinnosti smlouvy

	Instalace herního prvku vč. dopadové plochy
	5. týden ode dne účinnosti smlouvy

	Dokončovací práce
	5. týden ode dne účinnosti smlouvy

	Odstranění případných nedostatků, odvoz odpadu a úklid
	5. týden ode dne účinnosti smlouvy

	Dokončení díla a jeho předání Objednateli
	35. den po dni účinnosti smlouvy

	Vyklizení staveniště a jeho předání Objednateli
	Do 2 dnů od dokončení Díla a jeho předání Objednateli


*Odstranění původních herních prvků je dle telefonátu se zadavatelem již hotové.
            …………………………………………
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