
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo II/351 Račerovice - Třebíč
ze dne 8 7. 2025
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	SILSTAP - silniční stavební práce, s.r.o.

	se sídlem:
	Kosovská 5275/16a, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Michal Matoušek, jednatel




zapsán v obchodním rejstříku C 26760 vedená u Krajského soudu v Brně
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	25334611

	DIČ:
	CZ25334611



(dále jen jako „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-29- 2025 a číslo zhotovitele 13/2025, ze dne 8. 7. 2025, spočívající ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce
a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými změnovými listy č. ZBV 1 SO 000, ZBV 1 SO 101.2.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH6 748 482,23 Kč
- 16 100,00 Kč
1 162 188,61 Kč
- 378 410,57 Kč
7 516 160,27 Kč

Méněpráce ZBV 1 SO 000
Vícepráce ZBV 1 SO 101.2
Méněpráce ZBV 1 SO 101.2
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
1 578 393,66 KčDPH 21 %

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH9 094 553,93 Kč

Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
· Změnový list ZBV 1 SO 000
· Změnový list ZBV 1 SO 101.2
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Číslo smlouvy objednatele: P-ST-29-2025
Číslo smlouvy zhotovitele: 13/2025
II/351 Račerovice - Třebíč
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Podepsal Ing. Michal Matoušek 
Datum: 2025.10.14 
05:50:47 +02’00'
Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.10.14 13:24:08 +02'00'



Ing. Michal Matoušek, jednatel.
SILSTAP - silniční stavební práce, s.r.o.



Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Ing. Radovan Necid,                    ředitel organizace
	Firma: : SILSTAP - silniční stavební práce s.r.o
	Příloha č.5 Strana:
	1

	
	Rozpis ocenění změn položek pro změnu stavby (ZBV) číslo: 1 II/351 Račerovice - Třebíč
	Datum: Čas:
	

	Číslo a název stavby:
	
	Změna soupisu prací (SO/PS) ZBV 1
	

	Číslo a název SO/PS:
	SO 000 ostatní a vedlejší náklady
	
	

	Číslo a název rozpočtu:
	SO 000 ostatní a vedlejší náklady
	Kategorie Víceprací:
	



	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	02610
	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	02911
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - vytýčení inž, sítí
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	02911
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
	KM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	02944
	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	02991
	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	2710
	POMOCNÉ PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	2720
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGUL A OCHRANU DOPRAVY
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	02911A
	Nová položka OSTATNÍ POŽADAVKY - GZ - ODPOČET DTM
	KM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	
	-16 100,00
	0,00
	
	-16 100,00
	

	
	
	Všechny změny celkem
	
	
	
	
	
	190 076,00
	-16 100,00
	0,00
	173 976,00
	-16 100,00
	




Za zhotovitele: Za objednavatele: 

Datum:	Datum:

Firma: SILSTAP - silniční stavební práce s.r.o
Příloha č.5
Datum:
Strana:
Čas:

Rozpis ocenění změn položek pro změnu stavby (ZBV) číslo: 1
II/351 Račerovice - Třebíč
	Číslo a název stavby:
	km 59,756 - km 62,980
	Změna soupisu prací (SO/PS) ZBV 1

	Číslo a název SO/PS:
	SO 101.2 Komunikace II/351 - Račerovice - Třebíč
	

	Číslo a název rozpočtu:
	
	Kategorie Víceprací:



	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v Kč
	vícepráce ve změně v
Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	celkem
%
	v

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	113334
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	113728
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	123738
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	17170
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNĚNÍM
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	56330
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	56335
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	572123
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	572213
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	574A44
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	5732A
	MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	574C46
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	58910
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	93808
	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	93811
	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	91228
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	ks
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	915111
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	915114
	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ BROUŠENÍM
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	919111
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	
	-378 410,57
	1 162 188,61
	
	783 778,04
	

	
	
	Všechny změny celkem
	
	
	
	
	
	6 558 406,23
	-378 410,57
	1 162 188,61
	7 342 184,27
	783 778,04
	



Za zhotovitele: Za objednavatele: 

Datum:	Datum:

