[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 1 ke
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Číslo smlouvy objednatele: 726/2025
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Číslo smlouvy zhotovitele: 10/2025
Název díla:
“VD Jesenice - optický kabel”
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Smluvní strany:
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]statutární orgán:
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]oprávněn k podpisu smlouvy
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]a k jednání o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]oprávněn jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]technický dozor objednatele:
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]IČO:	70889988
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]DIČ:	CZ70889988
[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]a
[bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]zhotovitel:	ESPEX spol. s r.o.
[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62]sídlo:	Za návsí 1642/8, Praha 10 – Záběhlice 10600
[bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65]oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]oprávněn(i) jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74]stavbyvedoucí:
[bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77]IČO:	60321920
[bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80]DIČ:	CZ60321920
[bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86]číslo účtu:
[bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89]zápis v obchodním rejstříku: C 280107 vedená u Městského soudu v Praze
[bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92]tel.:	e-mail:
[bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark95](dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o:
a) [bookmark: bookmark96]změnu účelu a předmětu smlouvy
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 11.09.2025,

b) [bookmark: bookmark97]termínu předání a převzetí dokončeného díla
z důvodu projednávání a realizace změn plnění závazku,
c) [bookmark: bookmark98]změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných prací. Tyto práce nebyly obsaženy v oceněném soupisu prací, ze kterého vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich cena byla stanovena až při realizaci veřejné zakázky podle skutečnosti. Dále provedení odpočtu neprovedených prací a upřesnění výměr u položek v soupisu prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1 Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 11.09.2025. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.
Mění se:
a) [bookmark: bookmark99]Čl. I. Předmět díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 11.09.2025, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,
b) [bookmark: bookmark100]Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1., písm. c) předání a převzetí dokončeného díla:
původní znění: Nejpozději do 42 kalendářních dnů od převzetí staveniště (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).
nové znění: Nejpozději do 60 kalendářních dnů od převzetí staveniště (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).
c) [bookmark: bookmark101]Čl. III. Cena, odst. 5.
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:
původní znění:
Celková smluvní cena bez DPH	839 493,20 Kč
nové znění:
Celková smluvní cena bez DPH	912 711,64 Kč
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
[bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103][bookmark: bookmark104]Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 11.09.2025
investiční řediteljednatel firmy ESPEX spol. s r.o.
elektronicky podepsal

Povodí Ohře, státní podnik elektronicky podepsal
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