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Dohoda o narovnání 
 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) 
 
(dále jen „Dohoda“)  
  
 
Strany Dohody:

Objednatel: 		Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem:		Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2
IČO:			00551023
zastoupená:	Ing. Karlem Trpkošem, vrchním ředitelem sekce informačních technologií
bankovní spojení: 	Česká národní banka
č. účtu:			2229001/0710
ID datové schránky: 	sc9aavg
(dále jen „Objednatel“ nebo „MPSV“)

a

Konsorcium Tekies a COPS
[bookmark: _Hlk138757753]Poskytovatel:		Tekies s.r.o.
se sídlem:		U Nikolajky 1097/3, 150 00 Praha 5 - Smíchov	
IČO:			07241127	
DIČ:			CZ07241127
bankovní spojení: 	neveřejný údaj 
č. účtu: 	neveřejný údaj
zastoupen:	Pavlem Wimmerem, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 297415
a
Poskytovatel:	 	COPS Solutions s.r.o.
se sídlem:		Thámova 16, 186 00 Praha 8		
IČO:			62913883	
DIČ:			CZ62913883
bankovní spojení: 	neveřejný údaj 
č. účtu: 	neveřejný údaj
zastoupen:	Ondřejem Dvořákem, Ph.D., jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35327
(dále jen „Poskytovatel“)  

(Objednatel a Poskytovatel jsou dále v této Dohodě také společně označovány jako „Strany“ a jednotlivě jako „Strana“) 


Článek I.
Úvodní ujednání 
1) Strany dne 13. 7. 2023 uzavřely Rámcovou dohodu o implementačních službách (dále jen „Rámcová dohoda“), která nabyla účinnosti dne 18. 7. 2023. Objednatel postupem dle čl. 4 Rámcové dohody zaslal Poskytovateli Výzvu k podání nabídek v rámci minitendru s názvem „(DE-M-39) Projektový́ manažer pro projekt DSSP“ (dále jen „Minitendr"), přičemž jeho nabídku vyhodnotil jako ekonomicky nejvýhodnější. Na základě výše uvedeného Strany uzavřely dne 19. 8. 2025 Dílčí smlouvu č. 42 na poskytování služeb (dále jen „Dílčí smlouva č. 42“), která nabyla účinnosti dne 19. 8. 2025. 
2) Mezi Stranami je nesporné, že na základě požadavků Objednatele byly ze strany Poskytovatele poskytnuty v období od 9. 7. 2025 do 19. 8. 2025, tj. do okamžiku nabytí účinnosti Dílčí smlouvy č. 42 (dále jen „rozhodné období“) služby pro potřeby projektu „Dávky statní sociální pomoci (dále jen „DSSP“), a to v souladu s požadavky Objednatele specifikovanými v Dílčí smlouvě č. 42 (dále jen „Služby“), avšak bez existence právního titulu pro jejich poskytnutí. Služby sjednané Dílčí smlouvou č. 42 a specifikované v příloze této Dohody byly v rozhodném období ze strany Poskytovatele poskytnuty, řádně předány a Objednatelem převzaty bez výhrad formou akceptačního protokolu, který tvoří přílohu této Dohody. 
3) Mezi Stranami je nesporné, že Objednatel za Služby poskytnuté v rozhodném období nezaplatil Poskytovateli odměnu. Cena Služeb řádně poskytnutých Poskytovatelem v rozhodném období je součástí celkové ceny dle Dílčí smlouvy č. 42.
4) Předmětem této Dohody je narovnání práv a povinností mezi Objednatelem a Poskytovatelem, jehož potřeba nastala v důsledku objektivní potřeby Objednatele zajistit realizaci Služeb definovaných v Dílčí smlouvě č. 42 již před nabytím její účinnosti, a to s ohledem na nezbytnost splnění legislativního termínu implementace systému DSSP. Služby poskytované Poskytovatelem dle Dílčí smlouvy č. 42 zajišťují výkon role, která je pro úspěch dodávky a dosažení legislativního milníku zcela zásadní. K prodlení při uzavření Dílčí smlouvy č. 42 došlo na straně Objednatele v důsledku interních technicko - administrativních procesů. Poskytnutí Služeb až po uzavření Dílčí smlouvy č. 42, jejíž uzavření bylo z objektivních důvodů opožděno, mohlo způsobit zásadní posun v harmonogramu dodávky celkového řešení a vzhledem k povaze projektu DSSP mít kritický dopad nejen na resort MPSV, nýbrž i celospolečenský negativní dopad v rámci celé České republiky.
Článek II. 
Cena za poskytnutí Služeb 
1) Strany se dohodly, že Objednatel zaplatí Poskytovateli za Služby poskytnuté v rozhodném období částku v celkové výši 710 200,- Kč bez DPH, tj. 859 342,- Kč včetně DPH.  
2) Výše celkové ceny za Služby poskytnuté v rozhodném období byla stanovena v souladu s jednotkovými cenami za příslušné role členů realizačního týmu uvedené v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě č. 42, a to na základě ceny za jeden (1) člověkoden a počet člověkodní nutných k řádnému poskytnutí Služeb dle Dílčí smlouvy č. 42 v rozhodném období. 
3) Plnění dle této Dohody, resp. poskytnutí Služeb v rozhodném období, bylo realizováno v rámci projektu s názvem „Klientská zóna II“ (dále jen „Projekt“) z Národního plánu obnovy (dále jen „NPO“), komponenty 1.1 s názvem „Digitální služby občanům a firmám“, číslo projektu: CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_089/0010671
4) Platební podmínky vztahující se k platbě ceny za Služby poskytnuté Poskytovatelem v rozhodném období dle této Dohody, resp. Dílčí smlouvy č. 42, jakož i lhůta splatnosti, jsou uvedeny v čl. 6 Rámcové dohody. 
5) Strany se dohodly, že faktura ve smyslu odst. 6.3 Rámcové dohody a rovněž akceptační protokol ve smyslu odst. 9.4 Rámcové dohody budou obsahovat následující údaje a informace:
I. Formulace: „Služby byly poskytnuty pro potřeby projektu Klientská zóna II z Národního plánu obnovy, komponenty 1.1 s názvem „Digitální služby občanům a firmám“, číslo projektu: CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_089/0010671. 
II. Další fakturační a platební podmínky vycházejí z ustanovení „Rámcové dohody“. 
6) Poskytovatel prohlašuje, že zaplacením částky uvedené v odst. 1) tohoto článku Dohody ze strany Objednatele budou veškeré finanční nároky Poskytovatele ve vztahu k Službám poskytnutým Poskytovatelem v rozhodném období zcela uspokojeny. 
Článek III.
Práva a povinnosti k NPO
0. Strany se dohodly, že Poskytovatel bude uchovávat veškerou dokumentaci související s poskytováním Služeb v rozhodném období pro potřeby Projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace Projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, Poskytovatel se zavazuje ji použít.
0. Strany se dohody, že Poskytovatel bude po dobu 10 let od ukončení Projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s poskytováním Služeb v rozhodném období pro potřeby Projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Vlastníka komponenty, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a zavazuje se vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k poskytování dotčených Služeb pro potřeby Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly veškerou nutnou součinnost.
0. Poskytovatel prohlašuje, že při poskytování Služeb v rozhodném období dodržoval zásadu významně nepoškozovat životní prostředí ve smyslu čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/20884, nařízení o taxonomii. Toto prohlášení se vztahuje i na jeho poddodavatele.
Článek IV. 
Závěrečná ujednání 
1) Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv Objednatelem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
2) Stane-li se některé z ujednání této Dohody neplatné nebo neúčinné, nebude to mít vliv na platnost a účinnost ujednání ostatních a na platnost a účinnost této Dohody jakožto celku. Neplatné nebo neúčinné ujednání bude nahrazeno po vzájemné dohodě Stran takovým ujednáním, které bude odpovídat svým účinkem co nejblíže původnímu záměru a účelu neplatného či neúčinného ujednání v ekonomickém i právním smyslu. 
3) Tato Dohoda může být měněna pouze na základě dohody Stran, a to ve formě písemně vyhotoveného a vzestupně číslovaného dodatku podepsaného Stranami. 
4) Strany se dohodly na tom, že Poskytovatel není oprávněn činit jednostranná započtení svých pohledávek vzniklých na základě této Dohody vůči jakýmkoli pohledávkám Objednatele. 
5) Případné spory vyplývající z této Dohody se Strany zavazují nejprve řešit dohodou. Pokud se Strany nedohodnou, bude spor řešen před věcně a místně příslušným obecným soudem České republiky. Rozhodčí řízení je vyloučeno.  
6) Tato Dohoda je uzavřena elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem. 
7) Nedílnou součástí této Dohody je příloha s názvem „Akceptační protokol“. 
 


	Za Objednatele:
V Praze dne elektronického podpisu
	Za Poskytovatele:
V Praze dne elektronického podpisu

	


____________________________________
Česká republika – Ministerstvo práce 
a sociálních věcí
	


____________________________________
Tekies s.r.o.

	
	

	
	V Praze dne elektronického podpisu

	

	

____________________________________
COPS Solutions s.r.o.
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	Akceptační protokol
č. 7-8/2025
	



	
Rámcová smlouva
	
RÁMCOVÁ DOHODA O IMPLMENTAČNÍCH SLUŽBÁCH
	Ze dne:
	ID Smlouvy:

	
	
	18.07.2023
	SML/2023/00345

	

Dodatek
	Dodatek:
	Ze dne:
	ID Smlouvy:

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Dílčí smlouva/Objednávka
	
DÍLČÍ SMLOUVA Č. 42 NA POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB
	Ze dne:
	ID Smlouvy:

	
	
	19.08.2025
	SML/2025/00560

	

Dodatek
	Dodatek:
	Ze dne:
	ID Smlouvy:

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Odkaz na dílčí smlouvu
	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/34494657




	Objednatel:
	Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí

	Adresa sídla:
	Na Poříčním právu 1/376

	IČ:
	00551023

	DIČ:
	Ministerstvo práce a sociálních věcí není plátcem daně z přidané hodnoty



	Zhotovitel(é):
	Konsorcium Tekies s.r.o. a COPS Financial Systems s.r.o.

	Adresa sídla:
	U Nikolajky 1097/3, Smíchov, 150 00 Praha a Krakovská 1392/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

	IČa:
	07241127 a 62913883

	DIČa:
	CZ07241127 a CZ62913883



	Období:
	9.7.2025 - 19.8.2025

	Datum vyplnění:
	4.9.2025

	Vyplnil:
	neveřejný údaj
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1. Předmět dodávky

Plnění dle uzavřené (Rámcové smlouvy a dílčí smlouvy č. 42 a dohody o narovnání) smlouvy bylo/a poskytnuto/a v rámci projektu Klientská zóna II, registrační číslo CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_089/0010671 z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 1.1. Digitální služba občanů a firmám
Dodávka v rámci investiční akce 013V110009401 / Klientská zóna II
Fakturovaná/Poskytnutá plnění se vztahují k hlavnímu produktu projektu s názvem: Ukončení vývoje a uvedení do provozu modernizované aplikace JENDA a všech podpůrných částí.
Předmětem fakturace, dle odsouhlaseného výkazu plnění, je role Projektový Manager / počet osob 1 / 13.400,- MD (dle znění smlouvy) ve fakturovaném období od 9.7.2025 do 19.8.2025 za celkovou cenu 859 342,- Kč s DPH ( 710 200,-Kč bez DPH, z toho 149 142,- DPH Kč).
Dílo:
· nastavení efektivní řídící struktury projektu a jeho řízení;
· řízení projektu a zajištění zdrojů; 
· koordinace činnost konzultantů a řešení případných konfliktů, 
· řízení rizik a problémů, návrhy mitigačních opatření zajištění jejich realizace  
· předkládání reportu o stavu projektu řídícímu výboru;
· je garantuje kvality výstupů ve vztahu k řídícímu výboru a řešení výtek na kvalitu dodaných výstupů v rámci komunikace projektu;
· zajištění na efektivního využití všech jím řízených zdrojů a jejich optimalizuje;
· nastavení týmu a politiky pro zajištění kvality;
· zajištění dostupnosti nástrojů pro zaškolení koncových uživatelů 
· konzultace strategie komunikace k veřejnosti; 

2. Akceptační protokol

Předmětem dodávky byly následující funkčnosti, artefakty a činnosti. Všechny tyto artefakty byly odprezentovány a předány odpovědným zástupcům MPSV.

2.1. Popis činností


	Popis činnosti
	Odkaz na výstup

	call: stav analýzy reportingu, hodnocení působení na DSSP po 1st měsíci  
	

	zápis ze status meetingu k 7.7.25
	Neveřejný údaj

	Workshop Maruška UI/UX - Vytěžování dokumentů 
	

	Koordinace s Dětské skupiny + IS Zaměstnanost - dopady odstávky testovacího prostředí
	

	Oprava zadání minitendru - IT analytici pro DSSP
	Neveřejný údaj

	DSSP - Maruška + stav vývoje navazující sdílené komponenty týmu K. Břízy
	

	Prezentace a diskuze výsledků testování Marušky (vytěžování, uvažování)
	

	Odečet stavu přípravy procesu podpory 
	

	Oprava zadání minitendru - IT analytici pro DSSP - pokračování 
	Neveřejný údaj

	Pokračování odečtu stavu analytických prací - dokončení ranního statusu 
	

	Update risk reportu a plnění mitigačních plánu pro program a jednotlivé streamy
	Neveřejný údaj

	Update plnení termínů úkolu v DSSP JIRA 
	

	Řešení eskalace požadavků na přístupová oprávnění pro test analytiky 
	

	Zapracování připomínek k rozpočtu minitendru - IT integrační architekti DSSP 
	Neveřejný údaj

	Synchro - dočasná právní skupina na řešení pracovních postupů DSSP na UP 
	

	Report dopadů odstávky testovacího prostředí z důvodu obnovy dat pro testování DSSP
	

	Pravidelné synchro s vedením IT streamu - budova OK systems
	

	synchro programu DSSP s proiektem OZD  
	

	stav analytických prací na komponentě podání žádosti 
	

	doplnění rizik a odhadu pro digitální informační agenturu
	

	odečet stavu vývoje komponenty - úkoly a výzvy
	

	Konzultace s architekty (integrace containery a Kafka) - vysoká komplexita architektury DSSP a rizika pro SIT testy
	

	Revize OHA formuláře (harmonogram, provozní náklady řešení) 
	Neveřejný údaj

	Update forecasting rozpočtu a kapacit
	Neveřejný údaj

	Kontrola burn-rate a rozpočtu (MD analýza) - řešení problém se stavem čerpání dle vendorů 
	

	Příprava a redistribuce šablony prezentace na pravidelný programový status
	

	Standup -  DSSP sdílené komponenty
	

	řešení implmentace poplatkováaní za poštovní poukázky z výplat z DSSP přes JVM
	

	Update predikce čerpání zdrojů 
	

	konzultace postupu s Bankovní asociací 
	

	WS se zástupci DIA - informace k DSSp
	

	WS: MPSV - plánovaná obnova dat TP prostředí 12.7.2025, kontrola připravenosti 
	

	Pravidelný sync se streamem analýzy: analýza a business architektury -  stav a priority
	

	korekce rozpočtu minitendrů (Business analytici, IT analytici) 
	Neveřejný údaj

	DSSP architektura - úkoly, výzvy, kompletace
	

	Korekce forcastu na DSSP - první připomínky 
	Neveřejný údaj

	1. den: odečet stavu obnovy prostředí (11.7. 2025 22:00 - 18.7.2025 EOD)
	

	2. den: odečet stavu obnovy prostředí 
	

	Příprava prezentace čerpaní zdrojů a stavu kontraktu na program status
	Neveřejný údaj

	Update doplnění evidence požadavků + stav plnění úkolu (JIRA DSSP)
	

	Stav DSSP v o75
	

	Maruška UI/UX -  prezentace 2/3  - Uvážení referenta – řešení konfliktů
	

	Koordinace odborem Nákupu - minitendry 
	

	Analytický workshop DSSP 
	

	analýza finanční situace programu 
	

	Review a doplnění projektové dokumentace
	Neveřejný údaj

	Update risk reportu a stavu mitigačních opatření
	

	Update governance prezenatce pro sponzora
	Neveřejný údaj

	Odbavení příchozí elektronické pošty
	

	Standup -  DSSP (Stav fcí Jenda)
	

	Revize stavu a potřeb pro komponenty: * SK Podatelna a spis  * SK PDF Generátor  * SK Tisk  * SK PDF Signer  * SK 
	

	příprava prezentace na status report
	Neveřejný údaj

	Status report
	

	Pravidelná koordinační schůzka vývoje komponenty Profil klienta.    
	

	Maruška UI/UX -  prezentace 3/3  Rozhodnutí
	

	DSSP - Workshop pro UAT testy
	

	Odbavení došlé elektronické pošty 
	

	Odbavení požadavků na přístupová opravnění (JIRA/Confliuence/Adtest)
	

	Pořízení zápisu ze status meetingu 
	Neveřejný údaj

	Příprava podkladů na schůzku s L. Horáčkem:  dokončení vyjasnění rozpočtu mimitendrů
	Neveřejný údaj

	WS: výstavba školícího prostředí MPSV
	

	OZD - Výzva ke sdělení rozhodných údajů (banky) - § 70 a § 63 DSSP
	

	OKS - řešení zdrojů na kontrakty dle aktuálního forcastu 
	

	Maruška a spol - DevOps - synchro (procesy release na adtest MPSV) 
	

	Synchronizace dodávek OZD a DSSP
	

	DSSP - stav Maruška + navazující sdílené komponenty týmu  
	

	Pravidelná sync. stav příprav helpdesku 
	

	Schválení konfliktů na přepážce - workflow a UX/UI design
	

	Zápis ze stavu přípravy školícího prostředí 
	

	Stav řešení tasku - DSSP JIRA space
	

	Pokračování - rozbor zdrojů programu DSSP + forecast do konce roku 2025
	Neveřejný údaj

	Pravidelné F2F synchro 
	

	Pravidelné synchro stav přípravy testovacího týmu + odečet testovací strategie 
	

	odečet stavu příprav realizace plateb DSSP a plateb za poštovní poukázky
	

	Konzultace s Marcela Ottová - stav  dopady řešení call centra na ÚP
	

	synch - TCO programu DSSP do OHA formuláře 
	

	Odečet stavu příprav realizace školícího prostředí 
	

	Konzultace - stav dopady ne/řešení call centra na ÚP
	

	WS: Podání žádosti DSSP s analytickým týmem
	

	Odečet: DSSP - úkoly a výzvy sync 
	

	Týdenní status meeting se stream leadery Programu DSSP
	

	Analýza výkazů práce - program DSSP červen 2025
	

	Odbavení příchozí elektronické pošty
	

	Standup -  DSSP sdílené komponenty
	

	Odečet přípravy testovacího týmu (UAT z ÚP) 
	

	Pravidelná koordinační schůzka vývoje komponenty Nemovitosti, Banky, Vozidla
	

	Stav přípravy rozhraní JVM pro platby DSSP  
	

	odečet stavu - uživatelské příručka pro DSSP Jendu 
	

	Updat OHA formuláře finanční část - programový rozpočet 
	Neveřejný údaj

	WS: DSSP architektura 
	

	Eskalace řešení přístupových oprávnení (e- účty na adtest)
	

	Příprava prezentace pro status programu se sponzorem
	Neveřejný údaj

	Revize testovací strategie
	Neveřejný údaj

	Revize požadavků Úp na školící prostředí 
	Neveřejný údaj

	Revize stavu plnění úkolu Streamy (QA/BA/IT) JIRA space DSSP
	Neveřejný údaj

	synchro - alokace rozpočtu na klientskou zónu do DSSP
	

	Vývoj komponenty SK Nezaopatřenost - koordinace a stav 
	

	Stav DSSP s o75 (metodika/pravní konzulace) 
	

	budget update - přepočet MDS od minoritních dodavatelů na DSSP
	Neveřejný údaj

	Trio - DSSP ÚP / MPSV PM checkpoint
	

	WS: Představení Maruška (4. část) - Kompletace
	

	OHA_B2_KZ-DSSP_neformalni_20250708 - uprava rozpočtu na program DSSP dle hlavních modulů (Jenda/Maruska/Integrace/Sdílené komponenty)
	

	Review - zapis stavu dodávky OZD do DSSP
	Neveřejný údaj

	Revize stavu plnění úkolu Streamy (UP Board) JIRA space DSSP
	

	Příprava a redistribuce šablony prezentace na pravidelný programový status 22.7
	Neveřejný údaj

	Odbavení došlé elektronické pošty 
	

	náklady za minoirtiní dodavatele - update predikce + čerpané náklady
	

	Standup -  DSSP (Stav fcí komponent Jenda/Maruška)
	

	příprava podkladů k programovému statusu 22.7
	Neveřejný údaj 

	rewiev - první draft uživettelské příručky Jenda
	Neveřejný údaj

	Status meeting DSSP
	

	řešení eskalace požadavku - Notifikace pro DSSP v KZ Jenda (JIRA DSSP-404
	

	Konzultace - reputační rizika DSSP
	

	Pravidelná koordinační schůzka vývoje komponenty Profil klienta.
	

	řešení přístupu testerů na testovací prostředí MPSV (DSSP) 
	

	Review - harmonogram streamu UP
	Neveřejný údaj

	Review - stav mitigačních opatření streamu ÚP
	Neveřejný údaj

	Řešení došlé elektronické pošty 
	

	Standup -  DSSP (Stav integrace - problémy s Kafa message brokerem)
	

	Synchronizace - IT delivery x Testing DSSP; nastavení procesu testingu pro testovací fázi programu 
	

	Odečet stavu příprav procesů  DevOps - Maruška/Jenda/SK
	

	Výstavba školícího prostředí - fáze I. odečet stavu
	

	Synchro s JEF/Lístečkomat - stav subdodávek do DSSP 
	

	Synchro - požadavek na přípravy testovacích dat pro testing Voicebota
	

	Stav analýzy - ISSUE: nesoulad výpočtu dávek s výkladem zákona
	

	DSSP - stav komponenty Maruška + navazující sdílené komponenty týmu 
	

	Review - zadaní změny rozhraní JVM x Okcentrum pro opakované poplatkování: 2 ETAPA
	Neveřejný údaj

	Zápis se s odečtu stavu výstavby školícího prostředí
	

	Plánování dalších odečtových schůzek 
	

	Revize stavu plnění úkolu v programu (IT/UP/general/BA) JIRA space DSSP
	

	Pravidelná KAM schůzka: F2F 
	

	WS: Nekonzistence v rozhodování o dávce kolize chování aplikace x výklad zákona 
	

	Odečet stavu vývoje komponnety - Podání žádosti DSSP
	

	Odečet stavu komponenty úkoly a výzvy 
	

	Testovaní výkazů na DSSP za 06/2025
	Neveřejný údaj

	Review stavu školícího prostředí (MPSV: AKS DSSP-SK-AG-SKOLICI)
	Neveřejný údaj

	Review - stav mitigačních opatření streamu ÚP
	Neveřejný údaj

	Update risk reportu a mitigací - programová úroven 
	Neveřejný údaj

	Odbavení příchozí elektronické pošty
	

	Standup -  DSSP sdílené komponenty
	

	řešení stavu kontraktu - stav čerpání
	

	Update procesu release na message broker DSSP: Kafka
	

	Odečet stacu vývoje komponenty  - Nemovitosti (+náklady), banky, vozidla
	

	odečet stavu přípravy rozhraní JVM pro platby DSSP 
	

	WS: DSSP architektura - řešení otevřených otázek
	

	řešení změnového požadaveku do scope - Načtení přestupků zanedbání povinné školní docházky nebo povinného předškolního vzdělávání
	

	review zápisu ke změně rohodných skutečností 
	Neveřejný údaj

	Zápis ze schuzky ohledně stau přípravy JVM na opakované poplatkování výppaltních poukázek
	Neveřejný údaj

	Příprava artefaktů pro budoucí předávaní do provozu 
	Neveřejný údaj

	Rewie - dashboard zaměstnanace, příprava na prezentaci pro sponzora 
	Neveřejný údaj

	Příprava zápisu ze status meetingu 
	

	Odbavení došlé elektronické pošty - nezpracováno z 25.7
	Neveřejný údaj

	Příprava VZ na interní testing 
	

	Zadávání požadavků do testovacího prostředí MPSV (zadávání do JIRA AD test) 
	

	 Příprava plánu školení druhé vlny
	Neveřejný údaj

	Doladění detailů debug/bugfix procesu 
	

	Call: zapojení datových analytiků pro přípravu dat:  školení DSSP druhá vlna/testing 
	

	Stav dodávky do DSSP - Dashboard zaměstnanace
	

	WS: FIxing designu rozhraní JVM pro platby DSSP
	

	Big 4 sync (DSSP, OZP, ZAM a KZ)
	

	Stav přípravy  streamu ŮP business change: Trio - DSSP ÚP / MPSV PM checkpoint
	

	Analytický workshop DSSP - řešení otevřených bodů
	

	Příprava testovacích dat DSSP - součinnost Klientské zóny
	

	řešení eskalace- Instalace KDU na školící prostředí
	

	Onboarding integrační architekt - (přidělěení IKT, žádosti o založení na e-test účty a a-test účty) 
	

	Onboarding datový analytik - (přidělení IKT, žádosti o založení na e-test účty a a-test účty) 
	

	Odbavení příchozí elektronické pošty + reorganizace řídících schůzek pro fázi testování 
	

	Standup - DSSP (týmy: Jenda/Maruška)
	

	pokračování: příprava testovacích/školících dat
	

	Stav vývoje na komponentě Profil klienta
	

	Příprava prezentace na program status
	Neveřejný údaj

	Revize přípravy školení I. Etapa + II Etapa
	

	Status meeting programu DSSP
	

	dodávka KDU na školící prostředí 
	

	odečet stavu školícíhop prostředí - dodávka a integrace 
	

	Eskalace řešení neschválených výkazů práce 
	

	Dokončení onboardingu (Svoboda/Mandák) redistribuce potřebných podkaldů, podpora při tvorbě e/a účtů 
	

	připomínkování zápisu ze schuzky k poplatkování v JVM
	Neveřejný údaj

	Příprava návrhu zápisu ze status meetingu programu DSSP
	Neveřejný údaj

	řešení reakcí dotazů DWH k požadavkům na testovací data
	

	Odbavení příchozí elektronické pošty
	

	Kontrola stavu plnění úkolů JIRA DSSP (BA/IT/Test/ÚP)
	

	Standup -  DSSP sdílené komponenty
	

	Zadaní požadavků na přípravu dat pro školící prostředí (předběžná konzultace s DWH) 
	

	Sync - priprava školicich dat (vyjasnění požadavků na školící scénáře) 
	

	Sync - zdroj dat pro skoleni druhe vlny (možnost přípravy ze strany UP) 
	

	Synchronizace IT projektů
	

	odečet stavu přípravy DevOps - Maruška a SK
	

	odečet stavu dodávek  OZD pro DSSP 
	

	Výstavba školícího prostředí - stav fáze II. deployment aplikací a integrace
	

	Podmínky zveřejnění minitendru na posílení kapacit IT podpory
	

	konzultace (OKS x ÚP): příprava školení Marušky, dat pro školení
	

	WS: řešení zda JEF bude součástí školícího prostředí Y/N? 
	

	Review - stav mitigačních opatření streamu ÚP
	Neveřejný údaj 

	Odbavení příchozí elektronické pošty + plánovaní schůzek
	

	Odečet - stav přípravy dat / mocku
	

	WS: rozhodnutí ohledně dat na školícím prostředí: virtuální x produkční 
	

	konzultace + rozhodnutí ohledně data security: použití produkčních dat pro školení 
	

	řešení s nástupů lidí s  z minitendru - IT analytici pro DSSP; konzultace s vendorem
	

	Alignment IT streamu 
	

	konzultace - testing dodávek OKS x testing támu MPSV; způsob předávání ticketů
	

	konzultace s týmem DWH ohledně dat KRK a synchro
	

	Administrativa projektového řízené - plánovací aktivita 
	

	DSSP organizace práce v JIRA, prechod do produkce, nastavení supportního modelu  
	

	DWH vyjasňování zadání od test týmu - pokračování 
	

	Odbavení příchozí elektronické pošty + plánovaní schůzek
	

	Review - harmonogram streamu UP
	Neveřejný údaj

	Kontrola čerpání rozpočtu vs forcast
	Neveřejný údaj

	Standup -  DSSP sdílené komponenty
	

	Odečet stavu vývoje  mocku integrací 
	

	Odečet stavu vývoje komponenty  - Nemovitosti (+náklady), banky, vozidla
	

	WS: Příprava zadání pro DWH - data pro školení
	

	WS: kvalita testingu, nastavení spolupráce testovacích týmů 
	

	řešení prostupů pro testování Jenda/Maruška
	

	DWH synchro - data pro školící prostředí: řešení rizik 
	

	pravidelný WS: DSSP architektura - otevřené otázky BA
	

	Plánování schůzek na přísní týden + příprava reportu 
	

	Call: Oveření stavu instalace Jef na skol. prostředí 
	

	blocker na KDU, nepropisuje se podaná žádost do přehledu
	

	rewiev stav plnnění úkolů ve streamech (BA/UP/IT/Test) JIRA DSSP
	Neveřejný údaj

	Odbavení příchozí elektronické pošty
	

	Příprava prezentace na program status DSSP
	Neveřejný údaj

	update finančního foracastu
	Neveřejný údaj

	Příprava investičního záměru DSSP
	Neveřejný údaj

	Update TCO DSSP do OHA formuláře 
	Neveřejný údaj

	Review - harmonogram streamu UP
	

	revize požadavků na školící scénáře (2 x vozorové rodiny) x feedback z DWH (proveditelnost přípravy dat) 
	

	Příprava dokumentace pro nové členy v projektu (bazální informace o programu DSSP) 
	Neveřejný údaj

	Stanup DSSP - komponenty (Jnada/Maruška)
	

	Schuzka se sponzorem ke stavu minitenrů v DSSP
	

	DWH - konzultace k databázi KRK
	

	Organizace práce + onboarding do programu DSSP 
	

	Instalace JeF na škol prostředí - koordinace tým pro nastavení HCI, platformní tým 
	

	Trio - DSSP ÚP / MPSV PM checkpoint
	

	Analytický workshop DSSP - backlog
	

	Odečet - stav přípravy dat / mocku
	

	DSSP Stav a klíčové problémy v testech
	

	Call: zobecneni školicích scénářů
	

	řešení kapacit pro součínnost se cyber security (pro pen testy) 
	

	odečet stavu plnění úkolů JIRA DSSP
	

	Odbavení příchozí elektronické pošty
	

	Příprava prezentace pro dení odečet stavu se spontzorem 
	Neveřejný údaj

	Zadání požadavku na role v JIRA SD
	

	WS: specifikace požadavků na Testovací data (testing x DWH tým) 
	

	odečet stavu testováni se ponzorem
	

	Stand up - stav školícího prostředí 
	

	odečet stavu - JeF na skol prostředí
	Neveřejný údaj

	Workshop stav vývoje komponnety Profil klienta
	

	Status meeting programu DSSP
	

	Sync. stav aktivit ohledně komunikace a dodávek projektu DSSP. 
	

	WS: specifikace požadavků na Testovací data (testing x DWH tým)  - druhá část 
	

	Tvoba zápisu s program statusu 
	Neveřejný údaj

	Status call s dodavatelem
	

	Odbavení příchozí elektronické pošty
	

	Příprava prezentace pro denní odečet stavu se sponzorem 
	Neveřejný údaj

	Onboarding do programu DSSP; organizační pokyny; představení governance programu s stream lederů
	Neveřejný údaj

	DSSP - Kapacitní plán představení ÚP, druhá část
	

	Pokyny k L1 DSSP 
	

	Aktuální stav DSSP 
	

	odečet stavu - Maruška + navazující sdílené komponenty týmu 
	

	řešení prodlev v procesu bugfixingu
	

	Koordinace s DWH týmem, revize priorit:  data pro školení/reporty pro ÚP
	

	Odečet stavu dodávek OZD do DSSP
	

	Stav přípravy helpdesku 
	

	CA APM -  představení nástroje pro aplikační monitoring 
	

	Pořízení zápisu z programového statusu 
	Neveřejný údaj

	Odbavení došlé elektronické pošty 
	

	Příprava prezentace pro denní odečet stavu se sponzorem 
	Neveřejný údaj

	reporting se sponzorem, příprava schématu 
	

	DSSP integrační tým - standup
	

	DSSP - Backlog, prioritizace otevřených bodů
	Neveřejný údaj

	řešení změna priorit reportingu pro ÚP - identifikovat must have set, s ohledem na kapacity DWh týmu 
	

	JeF na škol prostředí - odečet
	

	Alignment IT streamu (týmy OKS a MPSV), schůzka v prostorách OKS
	

	Stav přípravy uživatelské dokumentace - Jenda 
	

	FIX schématu rozhraní JVM pro platby DSSP - WS analýza rozhraní za OKS
	Neveřejný údaj

	Synchro bezpečnostní architekturaDSSP (plán perf. a pen. testů)
	

	DSSP - organizace Jira projekt vs. incident management
	

	Odbavení došlé elektronické pošty 
	

	Kolize ohledně rozhraní OKCentrum a JVM 
	

	Příprava prezentace pro denní odečet stavu se sponzorem 
	Neveřejný údaj

	Standup -  DSSP sdílené komponenty
	

	KDU - data DSSP pro voicebot
	

	odečet stavu DSSP se sponzorem
	

	konzultace - finanční výhled DSSP
	

	Zápis z meetingu  DSSP HTP
	Neveřejný údaj

	Onboarding test analytika
	

	odečet stavu vývoje komponenty - Nemovitosti (+náklady), banky, vozidla
	

	WS: DSSP BA architektura - řešení otevřených bodů
	

	DWH - DSSP, WS: testovací data proveditelnost dodávky z hlediska dostupnosti a času 
	

	Status call, nasazení změn rozhraní OKC x JVMk 8.8 
	

	Odbavení příchozí elektronické pošty
	

	eskalace požadavku na implementaci auditních záznamů (není ve scope, nikdo neřeší) 
	

	Příprava prezentace pro denní odečet stavu se sponzorem 
	Neveřejný údaj

	odečet stavu DSSP se sponzorem 
	

	koordinace řešení nedodání dashboardu úředníka z projektu Lítečkomat v  komponentě Maruška - (náhrada za online pracovnu) 
	

	Kontrola stavu plnění úkolů se streamech DSSP: JIRA DSSP space (UP/BA/IT/)
	Neveřejný údaj

	řešení  součinnosti - otázky security k implementaci MS Clarity do KZ Jenda
	

	Příprava prezentace pro denní odečet stavu se sponzorem 
	Neveřejný údaj

	odečet stavu DSSP se sponzorem 
	

	Příprava prezentace na program status reporting
	Neveřejný údaj

	odbavení požadavků na přístupy do projektu JIRA/Cnfl.
	

	Příprava prezentace pro denní odečet stavu se sponzorem 
	Neveřejný údaj

	DSSP integrační tým - standup
	

	Standup stav DSSP- Janda/maruška
	

	odečet stavu DSSP se sponzorem 
	

	prioritizace požadavků na DWH 
	

	Big 4 sync (DSSP, OZP, ZAM a KZ) - synchronizace zásadních projektů
	

	Trio - DSSP ÚP / MPSV PM checkpoint, stav přípravy ÚP
	

	Analytický workshop DSSP - řešení otevřených otázek 
	

	Odbavení došlé elektronické pošty 
	

	odečet stavu plnění úkolů JIRA DSSP (streamy ÚP/IT/BA/QA)
	

	Update komunikační matice
	Neveřejný údaj

	Příprava prezentace pro denní odečet stavu se sponzorem 
	Neveřejný údaj

	DSSP integrační tým - standup
	

	odečet stavu DSSP se sponzorem 
	

	školící data zadání - WS s DWH týmem a ÚP
	

	DSSP: Prezentace a diskuze výsledků testování použitelnosti Jendy (procesy ověřování kontaktů, dodoložení nákladů a hlášení změn)
	

	synchro s ÚP -  scénář pro školení druhé etapy
	

	Status meeting DSSP
	

	Sync. stav aktivit ohledně komunikace a dodávek projektu DSSP (tiskový odbor) 
	

	Synchro: Sizing na školícím prostředí - navýšení zdrojů 
	

	tvorba zápisu ze statusu 
	Neveřejný údaj

	Odbavení příchozí elektronické pošty + plánovaní schůzek
	

	review druhé verze příručky pro DSSP/jenda od V. Lepeshko
	Neveřejný údaj

	Příprava prezentace pro denní odečet stavu se sponzorem 
	Neveřejný údaj 

	DSSP integrační tým - standup
	

	Sync DSSP a OZD
	

	WS: Figma dasboard zaměstnance - schválení sponzorem 
	

	Reorganizace schuzek - Redukce osob na standupech a počet standupu 
	

	odečet stavu DSSP se sponzorem
	

	definice milestones přípravy test. dat pro odečty se sponzorem
	

	odečet stavu devops Maruška 
	

	odečet stavu - Maruška + navazující sdílené komponenty týmu 
	

	Testování mobilní verze komponenty Jenda nastavení součinnosti s týmem KZ
	

	  Stav přípravy školaní na ÚP - druhá etapa
	

	Synchro - Harmonogram dodávky DWH 
	

	Odbavení došlé elektronické pošty 
	

	review dodaný návrh školících scénářů za ÚP x scénáře z OKS
	Neveřejný údaj

	Příprava prezentace pro denní odečet stavu se sponzorem 
	Neveřejný údaj

	DSSP integrační tým - standup
	

	Pravidelné F2F synchro - KAM schuzka 
	

	Synchro schůzka AI - DSSP
	

	Sync - showstopper: perf. testy a penetraky nelze je spustit, není smlouva
	

	onboarding - (release manager) 
	

	odečet stavu DSSP se sponzorem
	

	koordinační meeting DSSP 
	

	Stav přípravy školení - druhá vlna 
	

	využití kapacity dat. analytika pro reporting ÚP v týmu DWH - alignment
	

	řešení problému s IPPD/JVM na test prostředí - nefunkční konektor na OKC
	

	DWH - DSSP, testovací data po zohlednění dostupnosti dat, konzultace 
	

	Odbavení došlé elektronické pošty 
	

	odečet stavu plnění úkolů JIRA DSSP (streamy ÚP/IT/BA/QA)
	

	Review - stav mitigačních opatření streamu ÚP
	Neveřejný údaj

	Příprava prezentace pro denní odečet stavu se sponzorem 
	Neveřejný údaj

	DSSP integrační tým - standup
	

	Odečet stavu přípravy uživatelské příručky DSSP 
	

	odečet stavu DSSP se sponzorem
	

	řešení opakovaných plateb za poukázky V JVM po 1.1.2026 
	

	Pravidelná koordinační schůzka vývoje komponenty Nemovitosti.
	

	Stav přípravy školení druhé etapy - odečet cutover plánu. 
	Neveřejný údaj

	Představení materiálu DSSP produkce
	

	WS: DSSP -  Příjmy a náklady, vyřešení otevřených bodů. 
	

	konsolidace poždavků na lístečkomat
	

	tvorba a review dokumentce pro minitendr - analytik pro podpoiru AI
	Neveřejný údaj

	Odbavení došlé elektronické pošty 
	

	objednávka s Aseeco - onboarding do DSSP 
	

	Zajištění přístupů pro ÚP do klientské zóny Jenda/Maruška
	

	Příprava prezentace pro denní odečet stavu se sponzorem 
	Neveřejný údaj

	odečet stavu DSSP se sponzorem
	

	Příprava prezentace pro denní odečet stavu se sponzorem 
	Neveřejný údaj

	odečet stavu DSSP se sponzorem
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3.Poskytnuté plnění - role a položky

Na základě výkazu práce č. 7-8/2025 byly vykázány činnosti a poskytnutá plnění dle předmětu DÍLČÍ SMLOUVA Č. 42 NA POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB.

	Název role/Jméno
	Cena za realizaci vč. pracnosti
	Součást projektu MPSV
	
Financováno v rámci investiční akce
	
Vazba na Hlavní Produkt a Podprodukt projektu
	Částka výdaje v Kč bez DPH
	Částka výdaje v Kč vč. DPH

	Předmět akceptace
	Vykazováno MD
	Jednotková smluvní cena v Kč bez DPH
	
	
	
	Capex
	Capex

	Projektový manažer
	53
	13.400,-
	Klientská zóna II
	013V110009401 / Klientská zóna II
	Ukončení vývoje a uvedení do provozu modernizované aplikace JENDA a všech podpůrných částí/ Digitalizace žádosti SSP a NSD (on-line žádost o dávky na bydlení)
	710 200,-
	
859 342,-





4.Přílohy

Výkaz za období 7-8/2025


5.Vyjádření a potvrzení akceptace

Potvrzení a schválení zástupce objednatele o akceptaci dodávky/výkonu činností:

	Role
	Jméno
	Pozice
	Podpis

	

	 
	Vedoucí oddělení  992 – Odd. ověřování kvality aplikací ICT
	


	

6.Schvalovací doložka

Na základě podpisu tohoto protokolu je zhotovitel/dodavatel oprávněn fakturovat 100% příslušné ceny v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy.

	Za objednatele:

	Role
	Jméno
	Pozice
	Podpis

	
	

	Vrchní ředitel sekce informačních technologií
	

	
	

	Vedoucí oddělení, Odd. aplikační architektury ICT
	



	Za zhotovitele/dodavatele:

	Role
	Jméno
	Pozice
	Podpis

	 
	
	Head of Finance
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