SILNICE II/491: LÍPA, MOST EV.Č. 491-001..1 A MOST EV.Č. 491-001..2
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0154/24
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), mezi smluvními stranami, kterými jsou: 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:						K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO:						70934860
Zastoupení:					Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena:		xxxxxxxxxx
Tel.:						xxxxxxxx
E-mail:						xxxx
(dále jako „Objednatel“)
a
Rušar mosty, s.r.o.		
Sídlo: 						Slavíčkova 827/1a, Lesná, 638 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku: 			vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 75395
IČO: 						293 62 393
DIČ: 						CZ29362393
Zastoupení: 					Ing. Květoslav Rušar, jednatel
K jednání o technických věcech pověřen(a): 	Ing. Květoslav Rušar, jednatel
Tel.: 						xxxxxx
E-mail: 						xxxxxxxx
Bankovní spojení: 				Moneta Money Bank, a.s., č. ú. 206825358/0600
(dále jako „Zhotovitel“)
[bookmark: _Hlk516663038]

Článek I. 
Úvodní ujednání, účel dodatku

1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 09. 04. 2024 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0154/24 na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti (dále jen „Smlouva“).
1.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů plnění dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazků ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť 
a)	její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
b)	nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
1.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny splnění termínu dílčí části díla. Důvodem je časově náročné řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčených předmětnou stavbou, které je nutné vyřešit před podáním žádosti o vydání povolení stavby, ke kterému je nutno doložit stanovisko dotčeného správního orgánu (jednotné environmentální stanovisko). Po jeho vydání bude podána žádost o vydání rozhodnutí o povolení záměru. V návaznosti na výše uvedené důvody dochází ke změně podmínek předání díla, úpravě termínů plnění dílčích částí Smlouvy a ke změně platebních podmínek.

Článek II.
Změny ve smlouvě

2.1 Článek II. – Zhotovení projektové dokumentace, odst. 2.6, písm. c) ve znění smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem:

ca)	1x (jedenkrát) DUSP/PDPS (zohledňující připomínky dotčených orgánů a subjektů) v digitální formě (ve formátu .pdf,.dwg .nebo .dgn – dle volby Zhotovitele,

cb)	4x (čtyřikrát) jednotlivá DUSP/PDPS (zohledňující připomínky dotčených orgánů a subjektů) v písemném vyhotovení,


2.2 Článek IV. – Termíny a místo plnění, odst. 4.2, 4.3 a 4.4 ve znění smlouvy se ruší a nahrazují novým textem:
4.2.1 [bookmark: _Hlk184386042]Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), v digitální formě (ve formátu .pdf a .dwg nebo .dgn – dle volby Zhotovitele) nejpozději do 31.10.2025
4.2.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 30.11.2026
4.2.3 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP) v písemném vyhotovení potvrzeném příslušným stavebním úřadem nejpozději do 30.11.2026
4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (společné povolení) nejpozději do 30.11.2026
4.4 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (RDS) ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora nejpozději do 26.2.2027


2.3 Článek V. – Cena Díla, odměna za Inženýrskou činnost, platební podmínky, odst. 5.4, písm. b) ve znění ve znění smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem:

ba)	30 % (třicet procent) Ceny Díla dle odstavce 5.1 písm. a) část aa) oboustranným podpisem Protokolu o předání a převzetí části Díla DUSP/PDPS v digitální formě (viz odst. 2.6 písm. ca)), bude-li však Dílo převzato s vadami a/nebo nedodělky, pak právo fakturovat tuto část ceny Díla vzniká teprve potvrzením Objednatele o odstranění poslední vady a/nebo nedodělku uvedené v Protokolu,

bb)	20 % (dvacet procent) Ceny Díla dle odstavce 5.1 písm. a) část aa) oboustranným podpisem Protokolu o předání a převzetí části Díla DUSP/PDPS v písemném vyhotovení potvrzeném příslušným stavebním úřadem (viz odst. 2.6 písm. b, cb, e, f, g), bude-li však Dílo převzato s vadami a/nebo nedodělky, pak právo fakturovat tuto část ceny Díla vzniká teprve potvrzením Objednatele o odstranění poslední vady a/nebo nedodělku uvedené v Protokolu,

2.4 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
3.3 Tento dodatek č. 1 je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek č. 1 vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Je-li tento dodatek č. 1 vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku č. 1.
3.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují svoje podpisy.


	Ve Zlíně, dne: 25.9.2025
	V Brně, dne: 26.9.2025

	





……………………………………………………..
	





……………………………………………………….

	Ing. Bronislav Malý
	Ing. Květoslav Rušar

	ředitel
	jednatel
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