Rekonstrukce komor č. 3 a 4 VDJ Lhotka, P4		číslo 1/4/F91/00
[bookmark: _GoBack]Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
č. 0231/F9100/16/RS (objednatele)
č. 1175/16 (zhotovitele)
ze dne 5.10.2016
na provedení stavebních prací
„Rekonstrukce komor č. 3 a 4 VDJ Lhotka, Praha 4“
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), mezi:
Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
zastoupena:	dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně
 (dále jen „Objednatel“),
a
STAMET, s.r.o., IČ: 485 89 829, DIČ: CZ485 89 829
se sídlem Erbenova 11/237, 150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18298
zastoupena: 
 (dále jen „Zhotovitel“),
(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).
strana“).

Preambule
Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č.1. Předmětem dodatku jsou dodatečné a neprovedené stavební práce. Dodatečné stavební práce vznikly na základě zjištěných skutečností při rekonstrukci objektu během realizace díla. 

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury a pro dokončení díla

Článek I.
1. Ustanovení čl. 2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2, které znějí:

„2.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební práce:

a) SO 01.01 řezání mazaniny tl.50mm – 5.560,40 m
b) SO 01.02 vystužení mazaniny sítěmi – 7,797 t; těsnění dilatačních spár gumovým pasem 27,2 m; provedení chemických kotev hl.110 mm – 191ks, hl.125 mm – 36 ks, hl.170 mm – 526 ks; montáž tepelné izolace asfaltem – 2.602,4 m2
c) SO 01.03 montáž prostupového těsnění DN 600 – 4 ks a DN 1000 – 2 ks
d) SO 02.01 provedení chemických kotev hl.110 mm – 140 ks, hl.125 mm – 8 ks; montáž tepelné izolace asfaltem – 39,65 m2


„2.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:

a) doplnění 360 m výztuže R14 a následně celoplošnou aplikaci inhibitoru koroze Armoguard N
b) celoplošné otryskání degradovaného betonu stěn abrazivem tak, aby byla kompletně odstraněna povrchová zdegradovaná vrstva betonu a jiných povrchových vrstev do hloubky 3-5 mm   -   100% plochy
c) revizní chodbu mezi K1, 2 a K 3, 4 – bourání stávající konstrukce a nové zastropení včetně epoxidové parotěsné zábrany, vyhřívané střešní vpusti
d) větší objem vybouraných hmot a suti nad revizní chodbou mezi K3 a K4 
e) provedení úprav patek sloupů a doplnění trnů R12, větší délka kotvících prutů ø20 po obvodu komor a chemických kotev, změna výztuže betonové mazaniny, základy pod jeřáb
f) demontáž a montáž prostupových nerez límců na potrubí DN 1000, 600 a 300, větší délka potrubí DN 600 o 3 m, změna těsnění řetězového za Sika Swell
g) systém zachycení proti pádu

3. Ustanovení čl. 5. Cena za provedení díla se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:
„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH 	10.316.054,33 Kč
z toho cena dle čl. 2.1.1 činí	-1.426.569,78 Kč 
        a cena dle čl. 2.1.2 činí 	11.756.856,11 Kč
dobropis za vykoupený materiál do šrotu	-14.232,00 Kč	
Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č.1.	


Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č.1 pak činí
Původní cena za dílo bez DPH	55.899.506,00 Kč
Cena dle dodatku č.1 bez DPH	10.316.054,33 Kč
Celková cena bez DPH	66.215.560,33 Kč
DPH 21%


 ČLÁNEK III.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK IV.
1.  Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisem oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
 
2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.


3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
	č. 1 – položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací
	č. 2 - Seznam Odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH




	Za Objednatele,
v Praze, dne ___________,





	






	
	Za Zhotovitele,
v Praze dne 













2/3
