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Číslo smlouvy objednatele: 25021
Číslo smlouvy zhotovitele: 6163/2025

	
DODATEK Č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
č. 6163/2025
na zhotovení stavby na akci:
 „KNTB, a.s. Budova 25 – 4. etapa hemodialýzy“
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 




I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:
	Objednatel:
	
	Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

	Sídlo:
	
	Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín 

	Zástupce:
	
	Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva
Ing. Martin Déva, člen představenstva 

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	ve věcech smluvních:
	
	Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva
Ing. Martin Déva, člen představenstva


	ve věcech technických:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxx – náměstek pro investice 
xxxxxxxxxxxxxxxxx– vedoucí oddělení investic 
xxxxxxxxxxxxxxxxx – investiční technik


	IČO:
	
	27661989

	DIČ:
	
	CZ27661989 

	Číslo účtu:
	
	2108637168/2700, UniCredit


	Telefon:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	E-mail:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	ID DS:
Zápis v OR:
	
         
	upjeuej
u Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 4437

	
	
	



	Zhotovitel
	:
	Navláčil stavební firma, s.r.o.

	Sídlo
	:
	Bartošova 5532, 760 01 Zlín

	Statutární orgán
	:
	Pavel Navláčil, jednatel

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23287

	Osoby oprávněné jednat
	:
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Pavel Navláčil, jednatel

	b) ve věcech technických
	:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zástupce stavbyvedoucího

	IČO
	:
	25301144

	DIČ
Plátce DPH
	:
:
	CZ25301144
Ano

	Bankovní ústav
	:
	ČSOB, a.s.

	Číslo účtu[footnoteRef:1] [1:  Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.] 

	:
	245781298/0300

	Tel.
	:
	[bookmark: _GoBack]xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	E-mail
	:
	info@navlacil.cz

	ID datové schránky
	
	5f2pqxs

	
	
	


II. [bookmark: _Ref1400213]PŘEDMĚT A ROZSAH DODATKU
Mezi smluvními stranami byla dne 17.06.2025 uzavřena Smlouva o dílo č. 6163/2025 (dále jen „Smlouva“ nebo „SoD“) na akci „KNTB a.s. Budova 25 – 4. etapa hemodialýzy“ (dále jen „Dílo“).

Předmětem tohoto Dodatku č.1 je:
· změna rozsahu a ceny díla uvedené v čl. 5.2 Smlouvy
· změna termínů uvedených v čl. 4.3.3. a čl. 4.4. Smlouvy. 

Důvodem změny ceny díla a posunutí termínu dokončení prací jsou okolnosti a skutečnosti, které značným způsobem ovlivnily řádný postup prací, a které objednatel nemohl z části předvídat či ovlivnit. 
Objednatel částečně mohl ovlivnit své požadavky na rozšíření rozvodů pro centrální zdroj chladu a instalovaný vestavěný interiér. Nicméně objednatel nemohl ani při náležité péči předvídat ani ovlivnit požadavky týkající se například vadných radiátorů a nutnosti demontáže nosných konzol s parapety pro jejich demontáž, dále požadavky vzniklé až v průběhu provádění díla mající zajistit připravenost na budoucí rozvoj budovy jako centrální ovládání přes MaR.

Dodatek č.1 mění ustanovení Smlouvy v čl. 5.2 takto: 

Cena díla: 

Původní cena celkem dle SoD				   9.512.143,54 bez DPH

Změnový list č. 01					   642.386,88
Změnový list č. 02					     75.324,00
Změnový list č. 03					     47.940,00
Změnový list č. 04					     42.390,65
Změnový list č. 05				  	     58.574,00
Změnový list č. 06				  	     86.835,36
Změnový list č. 07				  	   260.818,50
Změnový list č. 08				    	     83.736,95
Změnový list č. 09				  	   111.418,93
Změnový list č. 10				     	     59.916,00
Změnový list č. 11				    	     78.315,00
Změnový list č. 12				  	  -132.479,22
Změnový list č. 13				     	   182.693,00

			     
	
Cena celkem dle Změnových listů: 		            1.597.870,05 Kč bez DPH

Nově stanovená cena celkem dle dodatku č. 1 bez DPH   11.110.013,59 Kč bez DPH




Termíny a lhůty plnění:

Článek 4.3.3.
[bookmark: _Ref168848965][bookmark: _Ref150608212]Dokončení a předání stavebních prací a předání DSPS části – „KNTB, a.s. Budova 25 – 4. etapa hemodialýzy“ do 114 kalendářních dnů od převzetí staveniště.


Článek 4.4.
[bookmark: _Ref319912373][bookmark: _Ref2076199][bookmark: _Ref8894442][bookmark: _Ref131594013]Termín řádného dokončení a protokolárního předání a převzetí díla je stanoven dle výše uvedeného čl. 4.3.3. 
 
III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Závěrečná ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel. 

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním úkonům, dodatek si řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

[bookmark: _Hlk210195744]Tato smlouvy smlouva se vyhotovuje v tištěné podobě ve dvou rovnocenných vyhotoveních, kdy zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží jedno vyhotovení, nebo v elektronické/digitální podobě, přičemž každá smluvní strana tuto bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými podpisy oběma smluvními stranami.
	
	
	

	
Ve Zlíně dne 29.09.2025
	
	
Ve Zlíně dne 29.09.2025

	

Objednatel:
	
	

Zhotovitel:




____________________________			__________________________

Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva				Pavel Navláčil, jednatel



____________________________

Ing. Martin Déva, člen představenstva
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