
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 

č. 11
	Název stavby: 
„KNTB, a.s. – B25 4. etapa hemodialýzy“
	SoD č. objednatele: 25021
SoD č. zhotovitele: 6163/2025
Uzavřená dne: 17.06. 2025


	Cena dle SoD: 
9 512 143,54 Kč bez DPH
	Cena dle Dodatku č.:
-

	Registrační č. projektu: 
	Evidenční číslo zakázky ve VVZ: 

Z2025- 016498

	Zhotovitel:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144
	Objednatel:

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989

	Zpracovatel projektové dokumentace: 
LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785

	I. Předmět změny

	Dotčené stavební objekty:
SO 01 Stavební úpravy ve 2.NP budovy 25


	I.1   Změna předmětu díla

	Předmět změny:
Jedná se o následující:
· Doplnění nové kuchyňské linky v m.č. A2-11 (dl.2600mm, výška 900/1200mm a hl. 600/350mm)

· Nový stůl do m.č. A2-10 (dl.1700mm, v.740mm a hl.600mm)

· V kuchyňských sestavách NP-0423 a NP-0422 bude navrhovaný prostor pro lednice, které byly zrušeny, vyplněný skříňkami (dl.550mm, v. 862mm, hl.530mm – 3ks)

· V kuch. sestavě N-0189 bude vynechán prostor pro lednici – dvířka skříňky zrušeny


	Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Z důvodu požadavku zadavatele a provozu.


	Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:
Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v přiloženém podrobném položkovém rozpočtu


	Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.



	I.2   Změna ceny díla

	
[image: image1.emf]Celková hodnota díla dle smlouvy

9 512 143,54

Celková hodnota dle předchozího ZL 0,000%

Záporná hodnota změny bez DPH 14 575,00Procento záporné změny 0,153%

21% DPH -3 060,75

Celkem -11 514,25

Kladná hodnota změny bez DPH 92 890,00Procento kladné změny 0,977%

21% DPH 19 506,90

Celkem 112 396,90

Celková bilance kladné a záporné 

hodnoty změny

bez DPH

78 315,00Procentuální rozdíl celkem 1,130%

21% DPH 16 446,15

Celkem 94 761,15

9 590 458,54Celkový procentuální rozdíl 1,130%



Celková hodnota díla po změně

Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 

222 odst. 4 ZZVZ



	

	

	

	

	I.3   Změna harmonogramu realizace díla

	Ovlivnění harmonogramu: ne
Prodloužení lhůty výstavby (+):ne
Zkrácení lhůty výstavby (-):ne
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano

	I.4    Jiné změny

	

	I.5   Potvrzení změny

	Vyjádření TDS: souhlasíme       nesouhlasíme

	Vyjádření AD: souhlasíme       nesouhlasíme


	Vyjádření objednatele: souhlasíme       nesouhlasíme


	Vyjádření zhotovitele: souhlasíme


	Další vyjádření: 


	II. Přílohy

	Číslo přílohy:
	Název přílohy:

	Příloha č. 1
	Rozpočet ZL11

	Příloha č. 2
	

	Příloha č.
	

	III. Podpisová část

	Technický dozor stavebníka (TDS):
	Autorský dozor (AD):

	Podpis:

Ve Zlíně dne:
	Podpis:
V Brně dne: 

	Zhotovitel:
	Objednatel:

	Podpis:
Ve Zlíně dne:
	Podpis:
Ve Zlíně dne:
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List1

		Celková hodnota díla dle smlouvy		9,512,143.54

		Celková hodnota dle předchozího ZL				Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 4 ZZVZ				0.000%

		Záporná hodnota změny		bez DPH		14,575.00		Procento záporné změny		0.153%

				21% DPH		-3,060.75

				Celkem		-11,514.25



		Kladná hodnota změny		bez DPH		92,890.00		Procento kladné změny		0.977%

				21% DPH		19,506.90

				Celkem		112,396.90



		Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny		bez DPH		78,315.00		Procentuální rozdíl celkem		1.130%

				21% DPH		16,446.15

				Celkem		94,761.15

		Celková hodnota díla po změně				9,590,458.54		Celkový procentuální rozdíl		1.130%










