
ZŠ Gorkého(AGYS)-oprava sociálního zařízení
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo GVZ-VZMR-2025-017
[bookmark: bookmark0]Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: OVZ-VZMR-2025-017
uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)
Smluvní strany
[bookmark: bookmark2]Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem - primátorem města
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Kateřinou Skladanovou, vedoucí odboru majetku
a investic MmP; 466 859 148, e-
maibkaterina.skladanova@mmp.cz
technikem odd. investic a technické správy, odbor majetku a investic MmP; tel. 466 859194, 739 505 860, e-mail:
IČO: 00274046	DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)
a
[bookmark: bookmark4]Zhotovitel: Hana Build group s.r.o,
Se sídlem: Ocelářská 1354/35, Libeň,19000 Praha 9
Zastoupen: Josefem Zelenkou, jednatelem
Zastoupený ve věcech smluvních: Josefem Zelenkou, jednatelem
Zastoupený ve věcech technických:
Odpovědný stavbyvedoucí:	č. autorizace: 36665
Tel:
IČO:22250506	DIČ: CZ22250506
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl 6, vložka 413086
bankovní spojení: Fio banka a.s.
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)
I. 
Smluvní strany mezi sebou dne 22.5.2025 uzavřely smlouvu o dílo č. OVZ-VZMR-2025-017 (dále jen „SOD“), jejímž předmětem jsou stavební úpravy sociálního zařízení v ZŠ Gorkého (AGYS), nacházejícím se na adrese Gorkého 867, 530 02 Pardubice (dále jen „DÍLO“).
Při vlastní realizaci akce „Základní škola Gorkého (AGYS) oprava sociálního zařízení“ bylo nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí, prací a technologických postupů. Některé položky se neprováděly v plném rozsahu a nové vynucené stavební práce, dodávky a služby bylo nutné nově doplnit. Část změn je vyvolána na základě zjištění skutečného stavu stavebních konstrukcí, část změn je prováděna na základě dodatečných požadavků objednatele, přičemž rozhodnutí
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ZŠ Gorkého(AGYS)-oprava sociálního zařízení
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo OVZ-VZMR-2025-017
objednatele o provedení změněného rozsahu prací je v souladu s jeho celkovým přístupem k uvedené akci s cílem dosažení kvalitního uživatelského, stavebně technického a estetického standardu.
II. 
Smluvní strany se tedy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OVZ-VZMR- 2025-017 (dále jen „dodatek č. 1“), neboť výše uvedené skutečnosti mají svou podstatou a rozsahem vliv na změnu ceny za provedení DÍLA.
Z důvodu nutnosti níže uvedených úprav během stavby se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu DÍLA, a to na rozšíření DÍLA o vícepráce a zároveň zmenšení díla o méněpráce, jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1, v důsledku čehož se upravuje i cena díla o cenu těchto méněprací a víceprací ve výši 422 146,87,00 Kč bez DPH.
S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění upravuje na základě změnového listu č. 01 (dále také „ZL“), který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1, a v důsledku toho se upravuje i cena za dílo, a to následujícím způsobem:
Rekapitulace celkové ceny:
Na základě výše uvedených změn dochází k úpravě ustanovení Smlouvy Oddíl I., čl. III. Cena za DÍLO, odstavec 1, ve znění Dodatku č. 1, a to následovně:
Na základě dohodnutých víceprací a méněprací a dle tohoto dodatku č. 1 zní cena za DÍLO takto:
Původní cena za DÍLO dle SOD	4 444 486,30 Kč bez DPH
Cena víceprací dle ZL č. 1	623 947,27 Kč bez DPH
Cena méněprací dle ZL č.1	-201 800,40 Kč bez DPH
Celková cena za DÍLO vč. Dodatku č. 1.
DPH 21%	
Celková cena za DÍLO vč. Dodatku č. 1
4 866 633,17 Kč bez DPH
1 021 992,97 Kč
5 888 626,14 Kč vč. DPH
(slovy: pětmiliónůosmsetosmdesátosmtisícšestsetdvacetšestkorunčtrnácthaléřů) včetně DPH
III. 
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ-VZMR-2025-017 ze dne 22.5.2025 jsou nedotčená výše uvedenou změnou a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 1 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení, s platností originálu.
2


ZŠ Gorkého(AGYS)-oprava sociálního zařízení
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo GVZ-VZMR-2025-017
3. Tento dodatekč.1 nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č.1 okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č.1 odešle tento dodatek č.1 k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění dodatku č. 1 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č.1 zveřejněn do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
6. Smluvní strany si tento dodatek č. řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svým elektronickým podpisem.
Příloha č.1: Změnový list č.1
Doložka dle § 41 zákona č, 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 1.10.2025 č. usnesení R/6377/2025
V Pardubicích dne
V Pardubicích dne	
Bc. Jan Nadrchal
primátor města
Josef Zelenka
jednatel
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[bookmark: bookmark12]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC
Název akce: ZŠ Gorkého (AGYS) oprava sociálního zařízení
Změnový list č. 1
[bookmark: bookmark14]SOD č. OVZ-VZMR-
2025-007
Popis Změny:
Změny jsou navrženy na základě skutečného stavu .Dále ZL reflektuje drobné stavební úpravy vyplývajících
z potřeb vedoucích k zajištění řádného stavebního stavu.
Podrobný popis příčiny Změny:
Vícepráce:
Jedná se o narovnání nesrovnalostí mezi PD a skutečností
· výkaz výměr obsahoval menší množství obkladů a dlažeb oproti skutečnému stavu(uvedeny pouze m2 pro realizaci jednoho podlaží)
· doplnění chybějících otopných těles
· drobné instalatérské práce
Méněpráce:
· z důvodu ,že objekt je jeden požární celek, nebylo nutné provádět protipožární ucpávky
· výběrem levnějších obkladů a dlažeb došlo k finanční úspoře
· položky pro realizaci zařízení staveniště nebyly řešeny v rozsahu uvedeném v rozpočtu
[bookmark: bookmark16]Popis způsobu ocenění změny:
1. Vzniklé vícepráce a méněpráce jsou oceněny v souladu s jednotkovými cenami rozpočtu díla a na základě CS URS -10%.
Na základě ZL č. 1 bude uzavřen dodatek č. 1 k SOD č. OVZ-VZMR-2025-007
Odkazy: příloha c. 1 - upravený rozpočet na základě cenv ( vícepráce + méněpráce )


Technik PITS OMI MmP:
TDI:
	Dne :
	Podpís:


	Stanovisko projektanta: Prodin, a.s. -
S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Stanovisko zhotovitele: Hana Build group s.r.o
S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Ocenění dohodnuté změny:
Cena víceprací činí:	623 947,27	Kč	bez DPH	754 976,20 Kč	s	DPH
Cena méněprací činí:	-201 800,40	Kč	bez DPH	-244 178,48 Kč	s	DPH
Výsledná cena činí:	422 146,87	Kč	bez DPH	510 797,71 Kč	s	DPH

	Původní celková cena díla:
Bez DPH:	4 444 486,30 Kč
Včetně DPH: 5 377 828,42 Kč
	Navrhovaná celková cena díla: vč. Dodatku č.l
Bez DPH:	4 866 633,17 Kč
Včetně DPH:	5 888 626,14Kč

	Způsob finančního krytí změny:
Podpis ekonoma OE OMI MmP:			 Datum:

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

	Přílohy: 1 - rozpočet ke změně (ZL č.l
	Počet/listů:
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	Souhlas vedoucího OMI MmP
Podpis: 	
Datum:
	Podpis: Zhotovitele
Podpis: 			 	
Převzal dne:


Strana 3 (celkem 3)


[bookmark: bookmark18]REKAPITULACE STAVBY
Kód:	IMPORT
Stavba:	31-24-5010 - ZŠ Gorkého_sociální zařízení (zadání)_closed
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Datum:	24. 3. 2025

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:
		—				—	—-							—	
	

	Cena bez DPH
	422 146,87

	Sazba dané	Základ daně
DPH základní	21,00%	422146,87
snížená	12,00%	0,00
	Výše daně
88 650,84
0,00


	Cena s DPH	v	CZK
	510 797,71


Projektant	Zpracovatel
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko


Objednavatel	Zhotovitel
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko
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	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

	Kód:
Stavba:
Misto:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	IMPORT
31-24-5010 - ZŠ Gorkého-sociální zařízení (zadání)_closed

	
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel
	24. 3. 2025

	Kód
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	Náklady z rozpočtů
	422 146,87
	510 797,71

	010720251
	Dodatek č.1
	422 146,87
	510 797,71


Strana 2 z 7


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
31-24-5010 - ZŠ Gorkého_sociální zařízení (zadání)_closed Objekt:
010720251 - Dodatek č.1
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Datum:	24. 3. 2025

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IC:
DIČ:

	Projektant:
	IC:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IC:
DIČ:


Poznámka:
	Cena bez DPH
	422 146,87

	Základ daně
DPH základní	422 146,87
snížená	0,00
	Sazba daně	Výše daně
21,00%	88 650,84
12,00%	0,00

	Cena s DPH	v CZK
	510 797,71


Projektant	Zpracovatel
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko


Objednavatel	Zhotovitel
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko
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[bookmark: bookmark20]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
31-24-5010 - ZŠ Gorkého_sociální zařízení (zadání)_closed Objekt:
	010720251 - Dodatek č.1

	Místo:
	Datum:
	24. 3. 2025

	Zadavatel:
Zhotovitel:
	Projektant:
Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	
	422 146,87

	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	-8 098,75

	8 - Vedení trubní dálková a přípojná
	
	14 490,00

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	-22 588,75

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	496 745,62

	721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	17 038,61

	727 - Zdravotechnika - požární ochrana
	
	-79 000,00

	733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
	
	24 030,20

	735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
	
	24 583,63

	771 - Podlahy z dlaždic
	
	-16 211,65

	781 - Dokončovací práce - obklady
	
	526 304,83

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	-66 500,00

	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	-3 500,00

	VRN3 - Zařízení staveniště
	
	-78 750,00

	VRN4 - Inženýrská činnost
	
	2 500,00

	VRN5 - Finanční náklady
	
	-1 750,00

	VRN6 - Územní vlivy
	
	15 000,00
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[bookmark: bookmark22]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
31-24-5010 - ZŠ Gorkého_sociální zařízení (zadání)_closed Objekt:
010720251 - Dodatek č.1
Místo:
Datum:
24. 3. 2025
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	422 146,87

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-8 098,75

	
	D
	8
	Vedení trubní dálková a přípojná
	
	
	
	14 490,00

	1
	K
	894215111
	Sachtice domovní kanalizační obestavěný prostor do 1,3 m3 se stěnami z betonu s poklopem
	kus
	1,000
	14 490,00
	14 490,00

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	-22 588,75

	2
	K
	965042141
	Bouráni mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2
	m3
	-2,862
	3 136,30
	-8 976,09

	3
	K
	965049111
	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm
	m3
	-7,727
	1 761,70
	-13 612,66

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	496 745,62

	
	D
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	17 038,61

	4
	K
	721173401 OSM
	Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 110
	m
	3,500
	414,85
	1 451,98

	
	vv
	
	5*0,5
	
	2,500
	
	

	
	vv
	
	1*1
	
	1,000
	
	

	
	vv
	
	Součet
	
	3,500
	
	

	5
	K
	721173402.OSM
	Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 125
	m
	10,500
	542,06
	5 691,63

	
	vv
	
	0,5*3
	
	1,500
	
	

	
	vv
	
	1*7
	
	7,000
	
	

	
	vv
	
	2*1
	
	2,000
	
	

	
	vv
	
	Součet
	
	10,500
	
	

	6
	K
	721173403.OSM
	Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 160
	m
	6,000
	630,89
	3 785,34

	
	VV
	
	0,5*4
	
	2,000
	
	

	
	vv
	
	1*2
	
	2,000
	
	

	
	vv
	
	2*1
	
	2,000
	
	

	
	vv
	
	Součet
	
	6,000
	
	

	7
	K
	721263104
	Klapka zpětná polypropylen PP s automatickým uzávěrem DN 200
	kus
	1,000
	7 884,00
	7 884,00

	8
	K
	721273153
	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110
	kus
	-2,000
	853,20
	-1 706,40

	
	vv
	
	-2“ventilační hlavice
	
	-2,000
	
	

	
	vv
	
	Součet
	
	-2,000
	
	

	9 	
	M
	28615603
	čistící tvarovka odpadní PP DN 100 pro vysoké teploty
	kus
	2,000
	105,07
	210,14

	
	w
	
	2
	
	2,000
	
	

	
	vv
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	10
	M
	28615604
	čistící tvarovka odpadní PP DN 160 pro vysoké teploty
	kus
	-1,000
	278,08
	-278,08

	
	VV
	
	-1
	
	-1,000
	
	

	
	vv
	
	Součet
	
	-1,000
	
	

	
	D
	727
	Zdravotechnika - požární ochrana
	
	
	
	-79 000,00

	11
	K
	72710090R
	Protipožární ochrana vodovodního potrubí -
	soubor
	-1,000
	39 500,00
	-39 500,00

	
	
	
	protipožární ucpávky do D 63
	
	
	
	

	12
	K
	72710091R
	Protipožární ochrana kanalizačního potrubí - protipožární manžety do D 160
	soubor
	-1,000
	39 500,00
	-39 500,00

	
	D
	733
	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
	
	
	
	24 030,20

	13
	K
	733223103
	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením 0 18/1
	m
	20,000
	1 185,00
	23 700,00

	
	VV
	
	4*5
	
	20,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	20,000
	
	

	14
	K
	733391101
	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek 0 do 32/3,0
	m
	20,000
	16,51
	330,20

	
	VV
	
	20
	
	20,000
	
	

	
	vv
	
	Součet
	
	20,000
	
	

	
	0
	735
	Ústřední vytápění - otopná tělesa
	
	
	
	24 583,63

	15
	K
	734209103
	Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15)
	kus
	3,000
	29,55
	88,65

	
	VV
	
	3
	
	3.000
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	vv
	Součet
	
	3.000
	

	16
	K
	735151473
	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 773 W
	kus
	2,000
	2 362,10
	4 724,20

	vv	2	2,000
W	Součet	2.000
	

	17
	M
	48457221
■
	těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1000mm
	
	2,000
	3 720,00
	7440,00

	18
	K
	735159210
	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 1140 mm
	kus
	18,000
	441,90
	7 954,20

	VV	6	6,000
VV	1	1,000
VV	9	9,000
VV	2	2,000
VV	Součet	18.000

	19 K
	735159220
	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1140 do 1500 mm
	kus
	3,000
	476,10
	1 428,30

	VV	3	3,000
VV	Součet	3,000

	2.
	K
	998735203
	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	100,000
	1,04
	104,28
i

	21
	K
	PC1
	Termohlavice Heimeier K provedení pro veřejné prostory, připojení
	kpl
	3,000
	434,50
	1 303,50

	22
	K
	PC2
	H Sroubení uravírací s integrovaným automatickým omezovačem průtoku 10-150 l/h, bez vypouštěni 1/2" rohový a svěmé Sroubení
	kpl
	3,000
	513,50
	1 540,50


D 771	Podlahy z dlaždic	-16 211,65
	23
	i	i
i M ,59761137
	dlažba keramická slinutá mrazuvzdomá povrch	_
hladky/matny tl do 10mm ořeš 6 do 9ks/m2
	-447,93
I
	-62 638,53

	VV	121,6*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	139,840
VV	Součet	139,840

	24
	M 59761137
VV vv
D 781
	dlažba keramická slinutá mrazuvzdomá povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2 121,6*1,15 "Přepočtené koeficientem množství Součet
Dokončovací práce - obklady
	m2 i
	139,840
139,840
139,840
	332,00
	46 426,88
526 304,83

	25 K 781121011
	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr	g
penetrační na stěnu
	321,000
	51,59
	16 560,39

	26
	K 781131112
	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
	m2
	100,000
	402,90
	40 290,00

	27
	K 781131264
	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezí podlahou a stěnu
	m
	100,000
	169,85
	16 985,00'

	28
	K 781151013
	Příprava podkladu před provedením obkladu lokální vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,25 do 0.5 m2
	kus
	100,000	116,13
i	•	I
	11 613,00:

	29
	K 781151014
	Příprava podkladu před provedením obkladu lokální vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy kus přes 0,5 do 1,0 m2
	221,000
	203,82
	45 044,22

	30
	K 781151041
	Příprava podkladu před provedením obkladu
celoplošné vyrovnání podkladu příplatek za každý další m2	321,000	58.30
1 mm tloušťky přes 3 mm
	18 714,30

	31
	K 781472215
	Montáž keramických obkladů stěn lepených
cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 6 do 9 , m2	321,000	616,20	197 800,20
ks/m2

	32 M 59761.R00	318191	429'00	136503,94
hladky/lesklytl do 10mm přes 6 do 9ks/m2 - bila
VV	321*1,15	369,150
VV	-28,75	-28,750
VV	-28,75	-28,750
VV	-42,55	-42,550
VV	84,741	84,741
VV	-35,65	-35,650
VV	Součet	318,191
__	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch	„	... ..
33 M 59761 R01	,,	...	c J	t	A m2	71,300	429,00	30 587.70
hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2 - tyrkysová
VV	25*1,15	28,750
VV	42,55	42,550
VV	Součet	71,300
obklad keramický nemrazuvzdorný povrch	.	...		
34 M 59761 R02	.. ,. ...	. a /	„	..	m2	64,400	485.00	31 234,00
hladky/lesklý tl do 10mm pres 6 do 9ks/m2 - modra
VV	25*1,15	28,750
VV	35,65	35,650
VV	Součet	64,400


Strana 6 z 7


PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
	35
	M
	59761708.1
	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/Iesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2
	m2
	-112,988
	577,49
	-65 249,44

	36
	K
	781492211
	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového
	m
	60,000
	150,89
	9 053,40

	37
	M —
	28342003
	lišta ukončovací z PVC 10mm
	m
	66,000
	26,31
	1 736,46

	38
	K
	781495115
	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem
	m
	300,000
	47,48
	14 244,00

	39
	K
	781495141
	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do ON 30
	kus
	30,000
	59,57
	1 787,10

	40
	K
	781495142
	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90
	kus
	30,000
	71,50
	2 145,00

	41
	K
	781495143
	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90
	kus
	10,000
	83,74
	837,40

	42
	K
	781495211
	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky
	m2
	321,000
	23,46
	7 530,66

	43
	K
	998781113
	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	9,000
	987,50
	I
8 887,50


	D VRN
D VRN1
	Vedlejší rozpočtové náklady	-66 500,00
Průzkumné, geodetické a projektové práce	-3 500,00

	44 ! K 013264000
	Dokumentace bouracích prací	kpl	-1,000
	3 500,00	-3 500,00

	D VRN3
	Zařízení staveniště	-78 750,00

	45 K 032103000
	Náklady na stavební buňky	kpl	-1,000
	52 500,00	-52 500,00

	46
47
	K 033103000
	Připojení energií pro realizaci stavby	kpl	-1,000
	17 500,00	-17 500,00

	
	K 033203000
	Energie pro zařízení staveniště	kpl	-1,000
	8 750,00	-8 750,00

	D VRN4
	Inženýrská činnost	2 500.00

	48 K 045002000
	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000
	2 500,00	2 500,00

	D VRN5
	Finanční náklady	-1 750,00

	49 K 054002000
	Bankovní záruky po celou dobu záruční doby	kpl	-1,000	875,00
	-875,00

	50 K 056002000
	Bankovní záruka po dobu realizace díla	kpl	-1,000	875,00
	-875,00

	D VRN6
	Územní vlivy	15 000 00

	51 K 065002000
	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	15 000,00
	15 000,00
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