[bookmark: _GoBack]DODATEK 2
KE SMLOUVĚ O  DÍLO

Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43
sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno
zastoupená prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., generálním ředitelem
jako objednatel

a

Muzea Servis, spol. s r.o., IČ 03 57 07 62
Brno, Žebětínská 47, 623 00 
zastoupená ing. Petrem Petkovským, jednatelem
jako zhotovitel
	
I.
1. Smluvní strany uzavřely dne 18.3.2025 smlouvu o dílo (dále jen smlouva), na základě které je zhotovitel povinen provést dílo „Revitalizace vstupní haly MZK Brno“ dle technické specifikace Revitalizace vstupní haly MZK Brno, výkresové části Revitalizace vstupní haly, vypracované ing. Lubomírem Mazlem, Račice. Dne12.8.2025 smluvní strany uzavřely k této smlouvě dodatek č. 1, kterým mj. prodloužili termín dokončení díla do 15.10.2025
2. Objednatel po uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě zjistil, že:
· není schopen provést elektroinstalaci uvedenou v příloze tohoto dodatku svými silami, ačkoli v době uzavření smlouvy předpokládal, že tuto provede sám. Objednatel tak potřebuje, aby tuto elektroinstalaci provedl zhotovitel
· potřebuje v rámci díla provést výrobu a dodání křídla posuvných dveří uvedenou v příloze tohoto dodatku
· potřebuje v rámci díla dodat pojízdnou skříňku a kryt rozvaděče
· nepotřebuje v rámci díla provést demontáž stávajícího pultu uvedeného v příloze tohoto dodatku (tuto provedl sám)
3. S ohledem na výše uvedené se strany dohodly na úpravě předmětu smlouvy takto:

a) Zhotovitel provede v rámci předmětu díla tyto vícepráce:
· zdvojnásobení počtu zásuvek oproti PD, rozvody a kabeláž ke stolům a bránám, doplnění kabelových žlabů, slaboproudé rozvody
· výrobu a dodání křídla posuvných dveří včetně výplně z bezpečnostního skla a nového pojezdu posuvné stěny
· dodání pojízdné skříňky a kryt rozváděče

b) Zhotovitel neprovede demontáž stávajícího pultu.
4. Smluvní strany se dohodly na ceně víceprací dle čl. I. odst. 3 písm. a) tohoto dodatku ve výši 55.460,- Kč, rozpis v příloze.
5. Smluvní strany se dohodly na ceně méněprací dle čl. I. odst. 3 písm. b) tohoto dodatku ve výši 15.000,- Kč, rozpis v příloze.
6. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla dle čl. I. odst. 4 a 5 tohoto dodatku tak, že se cena díla zvýší celkem o částku 40.460,- Kč bez DPH na celkovou částku 874.360,- Kč bez DPH.


II.
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
3. Na tento dodatek se vztahují veškerá ustanovení smlouvy o dílo.
4. Tento dodatek vč. původní smlouvy podléhá zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb.. Do registru smluv ho zašle objednatel.
5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Brně dne 1.10.2025 




....................................................			………...............................................
          	 objednatel						             zhotovitel





























Příloha smlouvy Revitalizace vstupní haly MZK Brno
Moravská zemská knihovna v Brně, Kounicova 65a, Brno

I. Přehled víceprací
1. Elektroinstalace
Komentář: zdvojnásobení počtu zásuvek oproti PD, rozvody a kabeláž ke stolům a bránám, doplnění kabelových žlabů, slaboproudé rozvody
· Práce				34.850,-Kč
· Materiál				12.510,-Kč
· Cena za provedené práce		47.360,- bez DPH
    
2. Skleněná stěna 
Komentář: Výroba křídla posuvných dveří včetně výplně z bezpečnostního skla a nového pojezdu posuvné stěny
· Cena za provedené práce		0,- bez DPH

3. Mobiliář 

Komentář: Pojízdná skříňka a kryt rozváděče

· Cena za provedené práce		8 100,- bez DPH



II. Přehled méněprací
Komentář: Demontáž stávajícího pultu
· Cena neprovedené práce		-15.000,- bez DPH

III. Celkový přehled

Komentář: Celková bilance provedených víceprací a méněprací

Celková cena za vícepráce a méněpráce činí 40.460,- bez DPH 



