                                                                                                                 Č.j. NPÚ-450/67312/2017

Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo
                číslo objednatele: NPÚ- 450/76179/2016
             číslo zhotovitele: 1605001058
                ve znění Dodatku č.1 NPÚ – 450/83318/2016  a
               ve znění Dodatku č. 2 NPÚ – 450/37293/2017
uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Zákona č.89/2012Sb., Občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

1.    
Smluvní strany
Objednatel:		Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ:75032333, DIČ:CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 11801 Praha1 – Malá Strana
zastoupená generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou Goryczkovou
kterou zastupuje: 
Územní památková správa v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
zastoupená ředitelem Ing. Janem Slezákem
zástupce pro věcná jednání: Bc. Radkem Ryšavým - kastelán Státního zámku Vranov nad Dyjí se sídlem:  Zámecká 93, 671 03 Vranov nad Dyjí
zástupce pro věci technické (TDS): Ing. Ivana Vlčková
Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu: 59636011/0710 (pro účely dotace)
ČNB Praha, č. účtu: 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:		H & B delta, s.r.o.  
IČ: 25835661,DIČ: CZ25835661
se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě
oddíl C, vložka 20511 
zastoupená Ing. Ondřejem Hurtou – jednatelem společnosti
[bookmark: _GoBack]Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Předmět dodatku ke smlouvě
2. 1.	Smluvní strany uzavřely dne 29.9.2016 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „SZ Vranov nad Dyjí – odstranění havárie střech zámeckého areálu I. etapa  “ (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2.
2.2.  	Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, když v průběhu provádění díla bylo zjištěno, že na SO 01 Sálu předků není žádoucí, z důvodů popsaných ve změnovém listu, použít krytinu z keramických prejzů navrženou v projektové dokumentaci zpracované firmou Hol – Agro spol. s.r.o., která bude nahrazena krytinou bobrovkou kladenou na šupinu.
2. 3.	Předmětná změna materiálu krytiny není ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., §222 odst. 7 podstatnou změnou smlouvy. Jedná se o změnu jedné položky za jinou, kvalitativně materiálově srovnatelnou s nižší jednotkovou cenou, jak vyplývá ze změnového listu č. 3, který je přílohou tohoto dodatku. Použití stávající projektem navržené krytiny by v případě nepravidelnosti střešní plochy znamenalo vyšší finanční náklady a dále vyšší pracnost na řezání a maltování prejzů. Prejzy do malty by zároveň navýšily zatížení střechy o 22,7% ( prejzy do malty 100-110 kg/m2, bobrovka 85kg/m2). Nárůst celkové hmotnosti na střechu by se zvýšil o 40 tun. Toto přetížení není za současného stavu krovu akceptovatelné.    
2. 4.	Touto změnou dojde ke snížení ceny o částku 1 183 105,- Kč bez DPH, tj. 1 431 557,- Kč s DPH.   
2. 5.	Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla po vzájemném započtení méněprací  a víceprací uvedených ve změnovém listu č. 3 činí celkem 14 648 909,- Kč bez DPH, tj. 17 725 180,- Kč s DPH.    
2. 6.	Smluvní strany konstatují, že změna krytiny uvedená ve změnovém listu č. 3 vyžaduje nová závazná stanoviska orgánu památkové péče a orgánu ochrany přírody a krajiny. Bez těchto vyjádření není možné pokračovat v provádění díle – pokládce krytiny na Sále předků. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení dokončení díla o dobu, po kterou trvalo vyjádření správních orgánů. Žádost o vydání závazného stanoviska orgánu památkové péče bylo podáno dne 24.5.2017 a závazné stanovisko orgán památkové péče vydal dne 13.6.2017, tj. 24 dní, právní moc nabylo 29.6.2017, tedy 36 dní. Žádost o vydání závazného stanoviska orgánu památkové péče bylo podáno dne 24.5.2017 a závazné stanovisko orgán památkové péče vydal dne 8.6.2017, tj. 15 dní. Smluvní strany se dohodly, že doba provádění díla nebude prodloužena o celou dobu trvání zajištění závazného stanoviska, ale max. do 30.11.2017.
2.7. 	Smluvní strany se tedy dohodly na změně čl. IV. odst. 4.1 písm. c) takto:
c)	termín dokončení díla: 		do 30.11. 2017
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III.
Závěrečná ustanovení
3. 1.	Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se, že dodatek zveřejní v registru smluv podle podmínek zákona. Zároveň se zavazuje informovat o účinnosti smlouvy Zhotovitele emailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy
3. 2.	Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

IV.
Přílohy
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jedna (1) příloha:
Příloha č. 1: Změnový list č. 3 


Ve Vsetíně dne …………………………..                                                     v Kroměříži dne ……………………………….






Za zhotovitele ……………………………..                                                     Za  objednatele……………………………….
                           Ing. Ondřej Hurta, jednatel				              Ing. Jan Slezák, ředitel 
