
DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy Objednatele: 32ZA-003863 
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 710 000 0002 

Název související veřejné zakázky: D1 Obnova protismykových vlastností v km 296,3 - 341,5 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

(dále jen „Dodatek č. 1“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma:
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč
65993390
CZ65993390
státní podnik

.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze 
​.......​...........​...........​.............​...........​.... 
​.......​...........​...........​.............​...........​....

(dále jen „Objednatel“) 
a

2. Značky Morava, a.s.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Brantice č.p. 430, 793 93 Brantice
25865871
CZ 25865871
KS Ostrava, oddíl B, vložka 2394 
akciová společnost
.......​.......​... ​.........​.....​............................. 
​.......​...........​............​...........​.......​....................... 
​.............​.............​...............​.... ​.............​.......​........ 
​.............​.............​...............​.... ​.............​.......​........

(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále společně označováni též jen „Smluvní strany“ nebo každý 
samostatně jen „Smluvní strana“).

I.
1.1 Smluvní strany uzavřely dne 10. 9. 2025 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy Objednatele: 32ZA- 

003863, (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem: „D1 Obnova 
protismykových vlastností v km 296,3 - 341,5“, jejímž předmětem je oprava obnova 
protismykových vlastností, jejichž podrobný soupis včetně specifikace je obsažen 
v Technické specifikaci a Soupisu prací -  výkazu výměru. Smlouva nabyla účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv dne 10. 9. 2025. Doba pro dokončení je 30 dnů ode dne 
účinnosti Smlouvy.
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http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/


II.
2.1 Z důvodu kolizní uzávěry v úseku D1 km 296 -  321 a nepříznivých klimatických podmínek, 

které panovaly po celou dobu trvání Smlouvy, se prodlužuje Doba pro dokončení. Pro 
požadovaný technologický postup je zapotřebí mít vhodné klimatické podmínky -  suché 
počasí.

III.
3.1. Na základě tohoto Dodatku č. 1 se mění znění Smlouvy v Příloze č. 1 -  Doba pro dokončení 

-  do 15. 12. 2025.

3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále 
v platnosti v původním znění.

IV.

4.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického 
podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů.

4.2 Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
jeho elektronický originál.

4.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: ...... ​............​......... 2
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Digitálně podepsal 
​.............​........... 
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