
datek č. l
ke SMLOWĚ o DÍLO 6. Sara/201Z/06a

I.
Lesy České republiky, S. p..
IČ; 421 96 451
DIČ; (3242196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové ~ Nový Hradec Králové
Zapsán V Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, oddíl A XII, Vložka 540
Statutární Orgán: Ing. Daniel SZórád, PhD., generální ředitel,
Zastoupen Ing. Danielem Vlkanova Ph D MBA dle S ě i č

v avy, an urova , 568 02 Svitavy
(dále jen „Objednatel“)

a

Miroslav Skalický
IČO; 46447211
DIČ; CZ5410120067
místem podnikání: 5. května 518, 561 69 Králíky
Zastoupený: Miroslavem Skalickým

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, v rozhodném
Znění tento dodatek ke Smlouvě o dílo:

II.
Při provádění Stavebních prací na akci: “0prava a rekonstrukce LC Prooraná“, eZSahu dle
Smlouvy o dílo č. S919/2017/069, uzavřené dne 13. 6. 2017 byla Zjištěna potřeba některých dalších
prací a Změn oproti původní dokumentaci. Tyto práce nebyly uvedeny v Zadávacích podkladech a
Výkazu výměr. V této Souvislosti byla dohodnuta Změna objemu zakázky O Vícepráce - namísto Znovu
osazení Stávajících ocelových svodnic dojde k osazení svodnic nových. Tyto práce budou provedeny
Zhotovitelem dle Odsouhlaseného položkového rozpočtu. Objednatel a Zhotovitel uvedli změny proti
původní projektové dokumentaci v ZápiSe do Stavebního deníku. Vícepráce jsou popsány V příloze č. 1
a 2 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:
Oprava a rekonstrukce Cena původní SOD Méněpráce Vícepráce Nová cena SOD
LC Prooraná 2.782.000,- Kč 0,- Kč 55.800,- Kč 2.837.800,- Kč
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Z těchto důvodů Se Smluvní Strany dohodly na tomto dodatku Smlouvy o dílo:

III.
Smluvní Strany Se dohodly na Změně ceny Za dílo Z důvodu víceprací tak, jak Stanoví čl. IV. odst. 2.
Ruší Se původní text článku IV. odstavec l. Smlouvy a nahrazuje Se takto:

Za řádné provedení díla dle této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena Za dílo ve výši 2.837.800,“ Kč bez
DPH, Slovy: dvamilionyosmsettřicetsedmtiSícosmsetkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve
výši dle příslušného právního předpisu.

Cena Za dílo bez DPH: 2.837.800,- Kč

Cena Za dílo je Strukturována dle úplného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 Smlouvy,
doplněného položkovým rozpočtem, který je přílohou č. l tohoto dodatku a Zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí Všech práv a plnění dle této Smlouvy.

IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S919/2017/069 zůstávají nezměněna.

2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.

3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.

4. Smluvní Strany níže svým podpisem Steují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se ZavaZují, že takto budou jednat i při
plnění tohoto dodatku i Smlouvy o dílo, ke které dodatek náleží, a veškerých činnostech S ním
Souvisejících.

Smluvní Strany Se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho Spáchání (včetně formy
účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli Ze smluvních Stran nemohla být přičtena odpovědnost
podle Zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo
nevznikla trestní Odpovědnost fyzických osob (včetně Zaměstnanců) podle trestního Zákoníku,
případně aby nebylo Zahájeno trestní Stíhání proti jakékoliv Ze smluvních stran včetně jejích
Zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že Se seznámil Se Zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance
programu Lesů České republiky, S.p (viz www. lesycr cz) (dále jen „CCP LČR“), Zejména s
Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem Zaměstnanců LČR
včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy Zavazuje Zásady a hodnoty CCP
LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní Strany Se dále ZavaZují navzájem Si neprodleně Oznámit důvodné podezření ohledně
možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli Z trestných činů, Zejména trestného činu korupční
povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné Zákonné oznamovací povinnosti; Obdobné platí ve
vztahu k jednání, které je v rozporu Se zásadami vyj ádřenými V tomto článku.
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š., Příloha č. l: Změnový list stavby
Příloha č. 2: Položkový rozpočet Sj ednanýeh Vícepraoí

V ÄŰćš/á visí/ii dne ífiľzýčżý'fžfz

Za Zhotovitele
Miroslav Skalický
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V Týnišú nad ox-høi, dne „3. ;U. .ÍQÖÍ .ŽW

Za Objednătele
Ing. Daniel VlkanoVa, PhD., MBA
ředitel KŘ Choceň
Lesy ČR, s.p.
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máš 11131š1;11,.1121§1.š

Stavba:
Oprava čx rekonstrukce Ičžsní Cesty „Prooraná' ' wímgíìmw

Objørkt:
íčvmfl'í fl práce charaktmu Opravy

KSC): 822 29 23 CLC-CZ:

Místo: 14,11 Helvíkov, Dětříchov u Svitav, Mladějov na MDatum: 29. 11. 2016

Zflćınvzxm: IČ: 42196451
LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň DìČ>

Uchazeč: łčz 16447211
Mirøflıáv Skalický, 5. Května. 518, 56169 Králíky mě: cZS410120067

iøzmflntz Kˇiz 42206855
Ing. Petr vøpata - PROLIS DIČ“

Poznámka:

Cena bez DPH :ÉÉŠŠŠ ŠQÉŠŠŰŮ

'Základ (laně Sazba daně Výše daně

DPH základní floDł<A21 21 ,011%V yODKAZı

Snížená IÍODKAZı 15,00%; A AIIODKAZ!Ĺ

Stavba:

Objekt;

Mísťo: Datum:

Zadavatel: 0 _ . Pı'Ojektčmt: Q

Uchazeč: - 16-014 ~ práce charakteru Opravy
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žšššgži-ššffišžšè šfvàšfi'ıżšiìiáffıi

Stavba:
Oprava a rekonstrukce lesní (testy „Prooraná' ' ‹ vicepráce

Objčžkt:
16)“01'4 » prácššfi čıharaktøru úpravy

Místo: IM'I Helvíkov, Dětřìchov u Sv'ìtav, Mladějov na M DèjıLum: 29. 11. 2016

Zadavatel: LČR, S.p. Krajské ředitelů-ví Choceň Projektant: lng. Petr Vopatav

Uchazeč: Miroslav Skaücký, 54 květňą 518, 561 69 Králíky
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