417/24/PEN
DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O OPRAVĚ VÝMĚNOU 
ŘÍDICÍHO SYSTÉMU MaR 

uzavřené podle ustanovení § 2079 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), mezi


Objednatelem: 		Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace 

Se sídlem: 		U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja
Zastoupeným: 		Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem
IČO: 			00064459
DIČ: 			CZ00064459 
Bankovní spojení:		PPF banka a. s.
Číslo účtu: 		2000980001/6000

(dále jen „Objednatel“ nebo „Zoo Praha“)

a

Dodavatelem:		SAUTER Automation, spol. s r.o.	

Se sídlem: 		Bohnická 5/28, 181 00 Praha 8
Zastoupeným:		Bc. Michalem Fidlerem, jednatelem a Peterem Pavlem, prokuristou
IČO: 			15887863 
DIČ:			CZ15887863
Bankovní spojení: 	ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 		149163/0300

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel/Zoo Praha a Dodavatel společně „Smluvní strany“)


1.	Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 9. 2024 smlouvu o opravě výměnou řídicího systému MaR, evidovanou Objednatelem pod č.  417/24/PEN  (dále jen „Smlouva“). 

1.2. Objednatel bere na vědomí, že při provádění výměn řídicího systému MaR Sauter na základě Smlouvy bylo Dodavatelem zjištěno, že ve většině případů neodpovídá dokumentace skutečného provedení aktuálnímu stavu zařízení, a tím dochází k prodloužení doby potřebné na projektovou činnost a následnou realizaci. U některých původních automatizačních stanic již není možné pracovat s původními algoritmy, které v nich jsou uloženy. Rovněž u některých rozvaděčů jsou nečitelné a/nebo chybějí popisky jednotlivých připojených kabelů a Dodavatel je nucen nejprve provádět identifikaci, což opět značně prodlužuje nutnou dobu na realizaci. Dále je nutné zohlednit aktuální roční období, jelikož není možné vyměnit řídící systém MaR kotelen v topné sezóně a naopak VZT a chlazení v letních měsících.

1.3. Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany odhody na úpravě některých podmínek Smlouvy.


2. Předmět dodatku č. 1

2.1	Smluvní strany sjednávají, že text článku 3.. odst. 3.2, pododst. 3.2.4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

„Dodavatel je povinen instalaci Systému MaR dokončit a protokolárně předat Objednateli způsobem popsaným v této Smlouvě v souladu s Harmonogramem nejpozději do 30. 11. 2026.“

2.2	Smluvní strany sjednávají, že harmonogram, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy, se ruší a nahrazuje se novým harmonogramem, který je přílohou tohoto dodatku č. 1 

2.3	Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.



3.	Závěrečná ustanovení

3.1		Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s tím, že Objednatel zajistí uveřejnění celého textu tohoto dodatku č. 1 v registru smluv. 

3.2	Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v plném rozsahu včetně osobních údajů v něm obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o tomto dodatku č. 1 za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu tohoto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství.

3.3		Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

3.4	Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že si tento dodatek č. 1 přečetla, jeho obsahu rozumí a souhlasí s ním, na důkaz čehož připojuje svůj podpis

3.5	Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha: Harmonogram.




[bookmark: _GoBack]V Praze dne 07.10.2025					V Praze dne 20.10.2025


Za Objednatele:                                                                	Za Dodavatele:




………………………………………………….			..……………………………………………………………….
Mgr. Miroslav Bobek					Bc. Michal Fidler, jednatel a Peter Pavel, prokurista
ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy			SAUTER Automation, spol. s r.o.
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