Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. objednatele:  0971/2016

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:		CZ00246875
email:		meu@jh.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka	
ve věcech technických:			Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO):	Pavel Hryzák
koordinátor BOZP pro realizaci: 	Roman Soudek
biologický dozor:			Ing. Petr Hesoun

Zhotovitel:		ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
zastoupen:		Ing. Jiří Slepička
sídlo:		Beranova Lhota 10, 391 37 Chotoviny 
IČ:			145 045 88
DIČ: 		CZ 145 045  88
bankovní spojení:	xxxx
[bookmark: _GoBack]e-mail:		xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 179
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Jiří Slepička
ve věcech technických:			Jiří Hrdlička
ve věcech realizace a předání díla: 	Ing. Jiří Slepička
hlavní stavbyvedoucí:		Pavel Šafařík, ČKAIT: 0001230
stavbyvedoucí: 			Jiří Hrdlička
arborista:			Libor Švec


Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 0971/2016 ze dne 13.9.2016 (dále jen „Smlouva“) takto:


Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

Článek III. - Cena díla, odstavec 1 – cena díla v celkové výši 6 573 793,81 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o částku 151 080,39 Kč bez DPH z důvodu změn stavby specifikovaných ve změnových listech č. 1 až 11:

Změnový list č. 1:  Představuje změnu v odpočtu skládkovného za vybourané hmoty, které byly zpětně použity na stavbě a odpočtu skládkovného za větve a křoviny.
Změnový list č. 2:  Představuje změnu sadových úprav spočívajících v pokácení 2 stávajících jírovců a náhradní výsadby 2 nových jírovců pleťových a výsadbu 1 nové lípy a neprovedené přesazení stávající lípy.
Změnový list č. 3:  Představuje změnu v neosazení 4 ks stromových mříží u stávajících lip na pozicích 38, 39, 40 a 41.
Změnový list č. 4:  Představuje změnu v předláždění chodníků z kamenné mozaiky u objektu WC a chodníku k objektu č.p. 47.
Změnový list č. 5:  Představuje změnu materiálu slepecké dlažby a odpočet neprovedené umělé vodící linie.
Změnový list č. 6:  Představuje změnu v doplnění zásuvkového rozvaděče a pilíře, změnu ochrany zemních kabelů a druhů kabelů.
Změnový list č. 7:  Představuje změnu v odpočtu neprovedených nových uličních vpustí a změnu dimenze a trasy kanalizační přípojky.
Změnový list č. 8:  Představuje změnu v odpočtu neprovedených nerezových L profilů pro uchycení rozvodů a trysek ve fontáně, úpravu poklopů strojovny.
Změnový list č. 9:  Představuje změnu v odpočtu neprovedených zahrazovacích sloupků, změnu typu parkových laviček, přemístění informačních tabulí.
Změnový list č. 10:  Představuje změnu v předláždění centrální cesty, zrušení odvodňovacího žlábku centrální cesty, zvýšení výměry kamenných obrubníků.
Změnový list č. 11:  Představuje změnu v rozšíření 3-leté následné péče po výsadbě o 2 nové stromy.

Po provedené změně bude článek III., odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH …………………………………  6 422 713,42 Kč
DPH 21% …………………………………………..  1 348 769,82 Kč
Cena díla celkem vč. DPH ………………………..  7 771 483,24 Kč 

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.


Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.


Článek III.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

3. Přílohou tohoto dodatku jsou tyto doklady:
a. Změnový list č. 1
b. Změnový list č. 2
c. Změnový list č. 3
d. Změnový list č. 4
e. Změnový list č. 5
f. Změnový list č. 6
g. Změnový list č. 7
h. Změnový list č. 8
i. Změnový list č. 9
j. Změnový list č. 10
k. Změnový list č. 11

4. Uzavření a znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMě č. 697/26R/2017 ze dne 23.8.2017.



V Táboře dne 29. 8. 2017				V Jindřichově Hradci dne  25. 8. 2017



...........................................................			................................................................
za zhotovitele:						za objednatele:
Ing. Jiří Slepička, jednatel					Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
								vz. Ing. Bohumil Komínek
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	[bookmark: RANGE!B3:L86]
	
	
	Změnový list č. 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Akce: Revitalizace Husových sadů - 1. etapa, J. Hradec
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa   zhotovitele 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	 
	 
	0001

	ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Beranova Lhota 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	391 37 Chotoviny
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	 
	 
	30.6.2017

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 22  Jindřicův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Revitalizace Husových sadů - 1. etapa, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO1 Venkovní stavební objekty

	 
	IO1 Příprava území

	 
	IO2 Kácení a pěstební opatření

	 
	IO3 Komunikace a terénní úpravy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení (změna) :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Odpočet skládkovného.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Odpočet skládkovného za vybourané hmoty, které byly zpětně použity na stavbě. Odpočet skládkovného za větve a křoviny.

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní položka (odpočet)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	 
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Sazba v Kč
	 
	 
	Částka Kč bez DPH

	Venkovní stavební objekty
	 
	171201211
	7
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	-323,30
	150,00
	 
	 
	-48 494,40

	Venkovní stavební objekty
	 
	997013801
	50
	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	-128,99
	180,00
	 
	 
	-23 218,02

	Příprava území
	 
	997013801
	18
	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	-31,25
	180,00
	 
	 
	-5 624,28

	Kácení a pěstební opatření
	 
	 
	21
	Skládkovné: větve + křoviny
	t
	-16,00
	180,00
	 
	 
	-2 880,00

	Komunikace a terénní úpravy
	 
	171201211
	26
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	-30,00
	150,00
	 
	 
	-4 500,00

	Komunikace a terénní úpravy
	 
	171201211
	27
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	-51,00
	150,00
	 
	 
	-7 650,00

	Komunikace a terénní úpravy
	 
	997221855
	61
	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)
	t
	-337,97
	160,00
	 
	 
	-54 075,20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-146 441,90 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nová položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Díl pro index dle původního rozpočtu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Index
	Indexovaná cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-146 441,90 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Investor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	 
	Ing. Čestmír Cepák, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Datum :
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Ing. Čestmír Cepák, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






	
	
	
	Změnový list č. 2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Akce: Revitalizace Husových sadů - 1. etapa, J. Hradec
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa   zhotovitele 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	 
	 
	0002

	ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Beranova Lhota 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	391 37 Chotoviny
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	 
	 
	30.6.2017

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 22  Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Revitalizace Husových sadů - 1. etapa, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	IO2 Kácení a pěstební opatření

	 
	IO4 Sadové úpravy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení (změna) :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Změna sadových úprav spočívajících v pokácení 2 stávajících jírovců a náhradní výsadby 2 nových jírovců pleťových. Výsadba 1 nové lípy a neprovedené přesazení stávající lípy. 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dle PD mají být na pozicích 12 a 31 zachovány stávající jírovce. Z důvodu jejich špatného stavu došlo k jejich pokácení a nahrazení 2 novými jírovci pleťovými vel. 14-16.

	Dle PD má být na pozici 84 přesazena lípa z jiné části Husových sadů. Z důvodu její současné velikosti k přesazení nedošlo a byla vysazena nová lípa vel. 14-16.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní položka (odpočet)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	 
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Sazba v Kč
	 
	 
	Částka Kč bez DPH

	Sadové úpravy
	 
	18440-1113
	 
	Příprava dřeviny k přesazení v rovině nebo na svahu do 1:5, s balem, při prům. balu přes 1 do 1,2 m, zálivka před přípravou, základní vyhnojení, prolití při záhozu rýhy, jedno vegetační období před přesazením
	ks
	-1,00
	600,00
	 
	 
	-600,00

	Sadové úpravy
	 
	18421-5313
	 
	Ukotvení dřeviny nadzemním kotvením, za kmen pomocí textilních popruhů a ocelových lanek, do volné zeminy, tř. 1-4, obvod kmene přes 400-750 mm, vč. ochrany v místě nasazení
	ks
	-1,00
	810,00
	 
	 
	-810,00

	Sadové úpravy
	 
	 
	 
	Specifikace - kotevní systém k nadzemnímu kotvení před přesazením, kotvy z černého železa s napínací ráčnou, kotevní límec s 3 oky, 3 karabiny, 3 kotevní lana, systém ke kotvení dřevin obvodu 20-50 cm
	ks
	-1,00
	1 500,00
	 
	 
	-1 500,00

	Sadové úpravy
	 
	18450-2116
	 
	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem, v rovině nebo na svahu do 1:5, přes 1000 do 1200 mm
	ks
	-1,00
	1 500,00
	 
	 
	-1 500,00

	Sadové úpravy
	 
	18410-2118
	 
	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině nebo na svahu do 1:5, při prům. balu přes 1000 do 1200 mm
	ks
	-1,00
	1 880,00
	 
	 
	-1 880,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-6 290,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nová položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Díl pro index dle původního rozpočtu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Index
	Indexovaná cena
	Částka Kč bez DPH

	Kácení a pěstební opatření
	 
	11215-1317
	 
	Pokácení stromu postupné o pruměru přes 700 do 800 mm na řezné ploše pařezu bez spouštění částí kmene a koruny
	ks
	2,000
	3 500,00
	 
	 
	7 000,00

	Kácení a pěstební opatření
	 
	11225-1221
	 
	Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	1,000
	2 000,00
	 
	 
	2 000,00

	Kácení a pěstební opatření
	 
	12291-1121
	 
	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 včetně naložení dřevní hmoty na dopravní prostředek a odvoz na vzdálenost do 20 km
	m2
	0,170
	800,00
	 
	 
	136,00

	Kácení a pěstební opatření
	 
	16220-1434
	 
	Vodorovné přemístění větví s naložením, složením a dopravou, stromů listnatých prum. kmene přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 2000 m
	ks
	2,000
	509,00
	 
	 
	1 018,00

	Sadové úpravy
	 
	 
	 
	Listnaté stromy - alejové s balem - Aesculus x carnea, vel. 14-16
	ks
	2,000
	3 645,00
	 
	 
	7 290,00

	Sadové úpravy
	 
	 
	 
	Listnaté stromy - alejové s balem - Tilia Cordata, vel. 14-16
	ks
	1,000
	2 280,00
	 
	 
	2 280,00

	Sadové úpravy
	 
	18310-1221
	 
	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1-4, s výměnou půdy v rovině nebo na sv. do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3
	ks
	3,000
	300,00
	 
	 
	900,00

	Sadové úpravy
	 
	18410-2115
	 
	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na sv. do 1:5, při prům. balu přes 500 do 600 mm
	ks
	3,000
	250,00
	 
	 
	750,00

	Sadové úpravy
	 
	18421-5133
	 
	Ukotvení dřeviny třemi a více kůly při prům. kůlů do 100 mm, při délce přes 2 do 3 m, včetně ochrany proti poškození kmene v místě vzepření
	ks
	2,000
	190,00
	 
	 
	380,00

	Sadové úpravy
	 
	 
	 
	Specifikace dřevěných kůlů (vč. kotvicích prostředků) - kůl frézovaný s fazetou, se špicí, průměr 90 mm, délka 3 m
	ks
	6,000
	75,00
	 
	 
	450,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 204,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 914,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Investor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	Ing. Čestmír Cepák, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Datum :
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Ing. Čestmír Cepák, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
























	
	
	
	Změnový list č. 3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Akce: Revitalizace Husových sadů - 1. etapa, J. Hradec
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa   zhotovitele 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	 
	 
	0003

	ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Beranova Lhota 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	391 37 Chotoviny
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	 
	 
	30.6.2017

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 22  Jindřicův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Revitalizace Husových sadů - 1. etapa, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	IO3 Komunikace a terénní úpravy

	 
	IO4 Sadové úpravy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení (změna) :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Neosazení 4 ks stromových mříží u stávajících lip na pozicích 38, 39, 40 a 41.
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dle PD mají být u stávajících lip na pozicích 38, 39, 40 a 41 osazeny stromové mříže. U takto vzrostlých lip však stromové mříže osadit nelze, proto jsou nahrazeny trávníkovou plochou oddělenou od okolní dlažby kamennými krajníky.

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní položka (odpočet)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	 
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Sazba v Kč
	 
	 
	Částka Kč bez DPH

	Komunikace a terénní úpravy
	 
	R3
	47
	Osazení stromové mříže včetně dodávky rámu k osazení
	ks
	-4,00
	1 500,00
	 
	 
	-6 000,00

	Komunikace a terénní úpravy
	 
	R4
	48
	Stromová mříž kruhová, průměr 1600mm, nosnost 3,5t, bez ochranny kmene stromu
	ks
	-4,00
	21 000,00
	 
	 
	-84 000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-90 000,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nová položka (přípočet)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Díl pro index dle původního rozpočtu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Index
	Indexovaná cena
	Částka Kč bez DPH

	Sadové úpravy
	 
	16260-1102
	1
	Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení a rozhrnutí, se složením, z horniny tř. 1-4, na vzdálenost do 5000m
	m3
	3,500
	156,00
	 
	 
	546,00

	Sadové úpravy
	 
	16710-1101
	2
	Nakládání neulehlého výkopku v množství do 100 m3, z hornin tř. 1-4, naložení ornice nebo substrátu
	m3
	3,500
	80,00
	 
	 
	280,00

	Sadové úpravy
	 
	18100-6113
	4
	Rozprostření zemin schopných zúrodnění, v rovině a ve sklonu do 1:5, tl. přes 0,15 do 0,20 m, rozprostření navezené ornice
	m2
	35,000
	8,00
	 
	 
	280,00

	Sadové úpravy
	 
	 
	5
	Specifikace ornice nebo substrátu pro ohumusování terénních úprav
	m3
	3,500
	500,00
	 
	 
	1 750,00

	Sadové úpravy
	 
	18340-3153
	7
	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 - terénní úpravy
	m2
	35,000
	1,00
	 
	 
	35,00

	Sadové úpravy
	 
	18141-1131
	10
	Založení trávníku na půdě předem připravené, plochy do 1000 m2 výsevem vč. utužení, parkového, v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	35,000
	15,00
	 
	 
	525,00

	Sadové úpravy
	 
	 
	11
	Specifikace travního osiva - směs pro parkové úpravy s menší zátěží
	kg
	1,260
	100,00
	 
	 
	126,00

	Sadové úpravy
	 
	18580-3111
	12
	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5, včetně pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek, s odvezením vozidlem do vzdálenosti 20 km a složením shrabků
	m2
	35,000
	2,00
	 
	 
	70,00

	Sadové úpravy
	 
	18580-2114
	35
	Hnojení půdy nebo trávníků v rovině nebo na svahu do 1:5 umělýmhnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám
	t
	0,001
	18 100,00
	 
	 
	15,84

	Sadové úpravy
	 
	 
	36
	Specifikace umělého hnojiva - hnojivo tabletové a startovací pro trávník
	kg
	1,000
	300,00
	 
	 
	300,00

	Sadové úpravy
	 
	18580-2113
	38
	Hnojení půdy nebo trávníků v rovině nebo  na sv. do 1:5 umělým hnojivem na široko - hnojení trávníku startovacím hnojivem
	t
	0,001
	4 110,00
	 
	 
	4,11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 931,95 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-86 068,05 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Investor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	Ing. Čestmír Cepák, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Datum :
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Ing. Čestmír Cepák, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	
	
	
	
	
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	 



	
	
	
	Změnový list č. 4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Akce: Revitalizace Husových sadů - 1. etapa, J. Hradec
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa   zhotovitele 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	 
	 
	0004

	ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Beranova Lhota 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	391 37 Chotoviny
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	 
	 
	30.6.2017

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 22  Jindřicův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Revitalizace Husových sadů - 1. etapa, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	IO3 Komunikace a terénní úpravy

	 
	 

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení (změna) :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Předláždění chodníků z kamenné mozaiky u objektu WC a chodníku k objektu č.p. 47
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dle PD měli být přístupové chodníky k objektu WC a k objektu č.p. 47 s povrchem z kamenné mozaiky zachovány ve stávajícím stavu. Povrch těchto chodníků však byl značně nerovný a zvlněný. Proto došlo k jejich předláždění. Chybějící mozaika byla doplněna.

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní položka (odpočet)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	 
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Sazba v Kč
	 
	 
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nová položka (přípočet)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Díl pro index dle původního rozpočtu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Index
	Indexovaná cena
	Částka Kč bez DPH

	Komunikace a terénní úpravy
	 
	113106111,1
	2
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky na deponii
	m2
	56,000
	35,00
	 
	 
	1 960,00

	Komunikace a terénní úpravy
	 
	564861111
	31
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm mozaika z použité dlažby
	m2
	56,000
	129,00
	 
	 
	7 224,00

	Komunikace a terénní úpravy
	 
	591411111
	37
	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva použita vybouraná
	m2
	38,200
	420,00
	 
	 
	16 044,00

	Komunikace a terénní úpravy
	 
	591411111,1
	38
	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva s dodávkou kostek
	m2
	17,800
	402,00
	 
	 
	7 155,60

	Komunikace a terénní úpravy
	 
	583800100
	39
	mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá
	t
	2,130
	2 065,00
	 
	 
	4 398,45

	Komunikace a terénní úpravy
	 
	998223011
	62
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
	t
	24,750
	100,00
	 
	 
	2 475,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 257,05 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 257,05 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Investor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	 
	Ing. Čestmír Cepák, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Ing. Čestmír Cepák, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 








	
	
	
	Změnový list č. 5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Akce: Revitalizace Husových sadů - 1. etapa, J. Hradec
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa   zhotovitele 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	 
	 
	0005

	ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Beranova Lhota 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	391 37 Chotoviny
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	 
	 
	30.6.2017

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 22  Jindřicův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Revitalizace Husových sadů - 1. etapa, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	IO3 Komunikace a terénní úpravy

	 
	 

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení (změna) :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Změna materiálu slepecké dlažby a odpočet neprovedené umělé vodící linie
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dle PD měla být slepecká dlažba z betonové zámkové dlažby olemované hladkými betonovými deskami. Protože je veškerý ostatní materiál použitý na chodníky z kamenné dlažby je betonová dlažba nahrazena dlažbou pro nevidomé z umělého kamene olemovaného kamennými hladkými deskami. Z důvodu změny umístění vodící linie pro slepce, která je řešena zvýšeným krajním obrubníkem (krajníkem) podél centrální cesty, není nutné provádět umělou vodící linii z drážkované kamenné desky.

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní položka (odpočet)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	 
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Sazba v Kč
	 
	 
	Částka Kč bez DPH

	Komunikace a terénní úpravy
	 
	596211110
	43
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 slepecká dlažba
	m2
	-8,00
	120,00
	 
	 
	-960,00

	Komunikace a terénní úpravy
	 
	592453090
	44
	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm
	m2
	-22,00
	700,00
	 
	 
	-15 400,00

	Komunikace a terénní úpravy
	 
	596811120
	45
	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 reliéfní dlažba
	m2
	-6,00
	190,00
	 
	 
	-1 140,00

	Komunikace a terénní úpravy
	 
	592453150
	46
	dlažba desková betonová 30x30x5,5 cm šedá
	m2
	-15,00
	600,00
	 
	 
	-9 000,00

	Komunikace a terénní úpravy
	 
	916241113
	53
	Osazení umělé vodící linie u vodních prvků s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	-43,00
	227,00
	 
	 
	-9 761,00

	Komunikace a terénní úpravy
	 
	583803030
	54
	kamenná deska š.400mm, výška 100mm s drážkami pro slepce - bude zajištěna v rámci dodávky jejich certifikace a prohlášení o shodě
	m
	-43,00
	1 190,00
	 
	 
	-51 170,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-87 431,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nová položka (přípočet)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Díl pro index dle původního rozpočtu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Index
	Indexovaná cena
	Částka Kč bez DPH

	Komunikace a terénní úpravy
	 
	 
	 
	Dlaždice se speciální hmat. úpravou 200x200x60 ze syntetického kamenne - slepecká dlažba Coming
	m2
	8,800
	1 150,00
	 
	 
	10 120,00

	Komunikace a terénní úpravy
	 
	 
	 
	deska dlažební, žula tryskaná, 30x30 tl 5 cm - olemování slepecké dlažby
	m2
	8,400
	600,00
	 
	 
	5 040,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 160,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-72 271,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Investor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	 
	Ing. Čestmír Cepák, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Datum :
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Ing. Čestmír Cepák, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 







	
	
	
	Změnový list č. 6
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Akce: Revitalizace Husových sadů - 1. etapa, J. Hradec
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa   zhotovitele 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	 
	 
	0006

	ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Beranova Lhota 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	391 37 Chotoviny
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	 
	 
	30.6.2017

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 22  Jindřicův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Revitalizace Husových sadů - 1. etapa, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	IO7 Veřejné a slavnostní osvětlení + IO8 Elektro přípojka a NN

	 
	 

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení (změna) :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Doplnění zásuvkového rozvaděče a pilíře, změna ochrany zemních kabelů a druhů kabelů
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Doplnění zásuvkového rozvaděče na objekt WC a zásuvkového pilíře v prostoru sadů v blízkosti objektu č.p. 168/II, včetně kabelové přípojky. Změna ochranny zemních kabelů, kdy dle PD měla být ochranna kabelů řešena zákrytovými deskami, ty jsou nahrazeny v celém rozsahu plastovými chráničkami Kopoflex.

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní položka (odpočet)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	 
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Sazba v Kč
	 
	 
	Částka Kč bez DPH

	IO7 Veřejné a slavnostní osvětlení+IO8 Elektro přípojka a NN
	 
	 
	 
	Dodávka a montáž kabelu CYKY3Jx2.5
	m
	-72,00
	32,00
	 
	 
	-2 304,00

	IO7 Veřejné a slavnostní osvětlení+IO8 Elektro přípojka a NN
	 
	 
	 
	Dodávka a montáž kabelu CYKY5Jx16
	m
	-279,00
	196,00
	 
	 
	-54 684,00

	IO7 Veřejné a slavnostní osvětlení+IO8 Elektro přípojka a NN
	 
	 
	 
	Jednonásobná průmyslová zásuvka s ochranným kolíkem, 2P+PE, Un=230 V AV, In=16 A, krytí IP67
	ks
	-1,00
	361,00
	 
	 
	-361,00

	IO7 Veřejné a slavnostní osvětlení+IO8 Elektro přípojka a NN
	 
	 
	 
	Zásuvka nástěnná průmyslová 5-pólová 3p+N+PE, In=63 A, Un=400 V AC, 50 Hz, krytí IP67
	ks
	-3,00
	1 085,00
	 
	 
	-3 255,00

	IO7 Veřejné a slavnostní osvětlení+IO8 Elektro přípojka a NN
	 
	 
	 
	Ochranné platy na kabely 150 x 1000 mm
	m
	-44,00
	33,25
	 
	 
	-1 463,00

	IO7 Veřejné a slavnostní osvětlení+IO8 Elektro přípojka a NN
	 
	 
	 
	Ochranné platy na kabely 250 x 1000 mm
	m
	-99,00
	44,75
	 
	 
	-4 430,25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-66 497,25 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nová položka (přípočet)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Díl pro index dle původního rozpočtu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Index
	Indexovaná cena
	Částka Kč bez DPH

	IO7 Veřejné a slavnostní osvětlení+IO8 Elektro přípojka a NN
	 
	 
	 
	Nový rozvaděč osazen zásuvkami a zabudován do fasádní stěny WC, včetně sekání zdiva a odvozu suti na skládku
	ks
	1,000
	17 535,00
	 
	 
	17 535,00

	IO7 Veřejné a slavnostní osvětlení+IO8 Elektro přípojka a NN
	 
	 
	 
	Dodávka energetického sloupku ESO 4 x 230V vč. zemního kusu, mtž na nový základ, připojení kabelů a zemnícího pásku, vč. zemních prací a základu
	ks
	1,000
	38 530,00
	 
	 
	38 530,00

	IO7 Veřejné a slavnostní osvětlení+IO8 Elektro přípojka a NN
	 
	 
	 
	Dodávka a montáž kabelu CYKY5Jx6
	m
	66,000
	84,00
	 
	 
	5 544,00

	IO7 Veřejné a slavnostní osvětlení+IO8 Elektro přípojka a NN
	 
	 
	 
	Dodávka a montáž kabelu CYKY4Jx10
	m
	4,000
	99,00
	 
	 
	396,00

	IO7 Veřejné a slavnostní osvětlení+IO8 Elektro přípojka a NN
	 
	 
	 
	Dodávka a montáž kabelu CYTY4x1
	m
	9,000
	23,00
	 
	 
	207,00

	IO7 Veřejné a slavnostní osvětlení+IO8 Elektro přípojka a NN
	 
	 
	 
	Plastová ohebná dvouplášťová trubka průměru 110/94 mm typ Kopoflex KF09110, Kopos
	m
	404,000
	51,00
	 
	 
	20 604,00

	IO7 Veřejné a slavnostní osvětlení+IO8 Elektro přípojka a NN
	 
	 
	 
	FeZn drát průměru 10 mm 
	m
	57,000
	41,00
	 
	 
	2 337,00

	IO7 Veřejné a slavnostní osvětlení+IO8 Elektro přípojka a NN
	 
	 
	 
	Svorka spojovací pro zemnící drát průměru 10 mm
	ks
	10,000
	33,00
	 
	 
	330,00

	IO7 Veřejné a slavnostní osvětlení+IO8 Elektro přípojka a NN
	 
	 
	 
	Drobní instalační materiál
	ks
	1,000
	345,00
	 
	 
	345,00

	IO7 Veřejné a slavnostní osvětlení+IO8 Elektro přípojka a NN
	 
	 
	 
	Spojka kabelová CYKY 5x6
	ks
	2,000
	800,00
	 
	 
	1 600,00

	IO7 Veřejné a slavnostní osvětlení+IO8 Elektro přípojka a NN
	 
	 
	 
	Spojka kabelová CYKY 5x10
	ks
	6,000
	900,00
	 
	 
	5 400,00

	IO7 Veřejné a slavnostní osvětlení+IO8 Elektro přípojka a NN
	 
	 
	 
	Spojka kabelová CYKY 5x16
	ks
	2,000
	1 105,00
	 
	 
	2 210,00

	IO7 Veřejné a slavnostní osvětlení+IO8 Elektro přípojka a NN
	 
	 
	 
	Výchozí revize - zásuvkový rozvaděč + sloupek
	ks
	1,000
	1 000,00
	 
	 
	1 000,00

	IO7 Veřejné a slavnostní osvětlení+IO8 Elektro přípojka a NN
	 
	 
	 
	Kabelová rýha ve volném terénu pro 1 až 2 kabely rozměru 350x800 mm včetně záhozu a odvozu přebytku zeminy, viz detailu D3
	m
	10,000
	323,00
	 
	 
	3 230,00

	IO7 Veřejné a slavnostní osvětlení+IO8 Elektro přípojka a NN
	 
	 
	 
	Kabelová rýha ve volném terénu pro 3 až 5 kabelů rozměru 400x800 mm včetně záhozu a odvozu přebytku zeminy, viz detailu D2
	m
	13,000
	345,00
	 
	 
	4 485,00

	IO7 Veřejné a slavnostní osvětlení+IO8 Elektro přípojka a NN
	 
	 
	 
	Kabelová rýha ve volném terénu pro 6 až 8 kabelu rozměru 500x800 mm včetně záhozu a odvozu přebytku zeminy, viz detailu D3
	m
	9,000
	420,00
	 
	 
	3 780,00

	IO7 Veřejné a slavnostní osvětlení+IO8 Elektro přípojka a NN
	 
	 
	 
	Zasípání dna výkopu pískem zrnitosti do 7 mm
	m3
	10,000
	110,00
	 
	 
	1 100,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	108 633,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42 135,75 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Investor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	 
	Ing. Čestmír Cepák, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Datum :
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Ing. Čestmír Cepák, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	 





	
	
	
	Změnový list č. 7
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Akce: Revitalizace Husových sadů - 1. etapa, J. Hradec
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa   zhotovitele 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	 
	 
	0007

	ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Beranova Lhota 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	391 37 Chotoviny
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	 
	 
	30.6.2017

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 22  Jindřicův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Revitalizace Husových sadů - 1. etapa, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	IO6 Přípojka kanalizace

	 
	 

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení (změna) :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Odpočet neprovedených nových uličních vpustí a změna dimenze a trasy kanalizační přípojky
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dle PD mají být na centrální cestě nahrazeny stávající vpusti 2 novými uličními vpustmi. Po prohlídce stávajících vpustí, které jsou v bazvadném stavu, bylo rozhodnuto o jejich zachování a nové uliční vpusti se provádět nebudou. Průměr kanalizační přípojky plastové jímky strojovny a dalšího kanalizačního potrubí je změněn na DN 100, oproti V PD navržené DN 200 a DN 150. Doplnění použitých kanalizačních tvarovek (odbočky, kolena, atd.) - v PD nejsou obsaženy.

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní položka (odpočet)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	 
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Sazba v Kč
	 
	 
	Částka Kč bez DPH

	IO6 Přípojka kanalizace
	 
	 
	 
	Výsek do šachty
	ks
	-1,00
	200,00
	 
	 
	-200,00

	IO6 Přípojka kanalizace
	 
	 
	 
	Výsek do potrubí
	ks
	-1,00
	200,00
	 
	 
	-200,00

	IO6 Přípojka kanalizace
	 
	 
	 
	Potrubí z trub KG (PVC) DN 200
	m
	-15,00
	229,00
	 
	 
	-3 435,00

	IO6 Přípojka kanalizace
	 
	 
	 
	Uliční vpust vč. mříže
	kpl
	-2,00
	3 920,00
	 
	 
	-7 840,00

	IO6 Přípojka kanalizace
	 
	 
	 
	Potrubí z trub KG (PVC) DN 150
	m
	-21,00
	145,00
	 
	 
	-3 045,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-14 720,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nová položka (přípočet)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Díl pro index dle původního rozpočtu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Index
	Indexovaná cena
	Částka Kč bez DPH

	IO6 Přípojka kanalizace
	 
	 
	 
	Lože pod potrubí z písku
	m3
	1,330
	714,00
	 
	 
	949,62

	IO6 Přípojka kanalizace
	 
	 
	 
	Obsyp potrubí pískem se zhutněním
	m3
	8,460
	285,00
	 
	 
	2 411,10

	IO6 Přípojka kanalizace
	 
	 
	 
	Potrubí z trub KG (PVC) DN 100
	m
	27,000
	80,00
	 
	 
	2 160,00

	IO6 Přípojka kanalizace
	 
	 
	 
	Koleno 90st DN 110
	ks
	4,000
	57,50
	 
	 
	230,00

	IO6 Přípojka kanalizace
	 
	 
	 
	Koleno 15st DN 110
	ks
	1,000
	46,00
	 
	 
	46,00

	IO6 Přípojka kanalizace
	 
	 
	 
	Odbočka T DN 110/110
	ks
	3,000
	110,00
	 
	 
	330,00

	IO6 Přípojka kanalizace
	 
	 
	 
	Koleno 90st DN 150
	ks
	2,000
	82,00
	 
	 
	164,00

	IO6 Přípojka kanalizace
	 
	 
	 
	Koleno 30st DN 150
	ks
	3,000
	75,00
	 
	 
	225,00

	IO6 Přípojka kanalizace
	 
	 
	 
	Odbočka 90/45st DN 150/150
	ks
	2,000
	155,00
	 
	 
	310,00

	IO6 Přípojka kanalizace
	 
	 
	 
	Přesuvný kus DN 150
	ks
	1,000
	110,00
	 
	 
	110,00

	IO6 Přípojka kanalizace
	 
	 
	 
	Výšková úprava kanalizačního poklopu
	ks
	3,000
	1 500,00
	 
	 
	4 500,00

	IO6 Přípojka kanalizace
	 
	 
	 
	Výšková úprava uliční vpusti
	ks
	4,000
	1 500,00
	 
	 
	6 000,00

	IO6 Přípojka kanalizace
	 
	 
	 
	Montáž tvarovek přímých
	ks
	11,000
	150,00
	 
	 
	1 650,00

	IO6 Přípojka kanalizace
	 
	 
	 
	Montáž tvarovek odbočných
	ks
	5,000
	200,00
	 
	 
	1 000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 085,72 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 365,72 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Investor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	 
	Ing. Čestmír Cepák, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Datum :
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Ing. Čestmír Cepák, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






	
	
	
	Změnový list č. 8
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Akce: Revitalizace Husových sadů - 1. etapa, J. Hradec
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa   zhotovitele 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	 
	 
	0008

	ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Beranova Lhota 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	391 37 Chotoviny
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	 
	 
	30.6.2017

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 22  Jindřicův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Revitalizace Husových sadů - 1. etapa, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO1 Venkovní stavební objekty

	 
	 

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení (změna) :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Odpočet neprovedených nerezových L profilů pro uchycení rozvodů a trysek ve fontáně, úprava poklopů strojovny.
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Odpočet neprovedených nerezových L profilů 60/60/3 pro uchycení trubních rozvodů a trysek v prostoru fontány, včetně montáže. Úprava poklopů strojovny, kdy poklopy nejsou zadlážděné, ale pochůzí část je z žebírkového pozinkovaného plechu. 

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní položka (odpočet)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	 
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Sazba v Kč
	 
	 
	Částka Kč bez DPH

	SO1 Venkovní stavební objekty
	 
	 
	 
	v12 nerezový profil L60/60/3 pro uchycení rozvodů a trysek,odplnost proti chloru
	m
	-168,00
	180,00
	 
	 
	-30 240,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-30 240,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nová položka (přípočet)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Díl pro index dle původního rozpočtu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Index
	Indexovaná cena
	Částka Kč bez DPH

	SO1 Venkovní stavební objekty
	 
	 
	 
	Úprava poklopu strojovny - pochůzí část z žebírkového pozinkovaného plechu
	ks
	2,000
	2 250,00
	 
	 
	4 500,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 500,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-25 740,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Investor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	 
	Ing. Čestmír Cepák, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Ing. Čestmír Cepák, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přílohy změnového listu :
	
	
	
	
	
	
	
	
	









	
	
	

	Změnový list č. 9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Akce: Revitalizace Husových sadů - 1. etapa, J. Hradec
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa   zhotovitele 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	 
	 
	009

	ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Beranova Lhota 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	391 37 Chotoviny
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	 
	 
	30.6.2017

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 22  Jindřicův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Revitalizace Husových sadů - 1. etapa, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	IO10 Mobiliář

	 
	 

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení (změna) :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Odpočet neprovedených zahrazovacích sloupků, změna typu parkových laviček, přemístění informačních tabulí
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Odpočet neprovedených 3 ks zahrazovacích sloupků na centrální cestě. Změna typu a materiálového provedení parkových laviček. Přemístění 2 ks informačních tabulí s mapou a přemístění 1 ks interaktivní tabule.

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní položka (odpočet)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	 
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Sazba v Kč
	 
	 
	Částka Kč bez DPH

	IO Mobiliář
	 
	 
	 
	S-dod.+montáž typový zahrazovací sloupek celoocelový odnímatelný v.1m,d=114mm,s kruhovým zakončením,zámkové zajištění proti demontáži,konstrukce ocelová zinkovaná+práškový  vypalovací metal.lak,vč.kotvení pod dlažbu,standard  dle PD
	ks
	-2,00
	2 125,00
	 
	 
	-4 250,00

	IO Mobiliář
	 
	 
	 
	K-dod.+montáž typový odpadkový koš o objemu 80l, s víkem se zámkovým zajištěním a tenkostěnnou vyjímatelnou vložkou,konstrukce ocelová zinkovaná+práškový  vypalovací metal.lak, vč.kotvení
	ks
	-1,00
	6 419,00
	 
	 
	-6 419,00

	IO Mobiliář
	 
	 
	 
	L-dod.+montáž typová parková lavice dl.1,5m-opěrák a sedák z dřevěných latí (severská borovice)-PÚ bílá barva do exteriru,šroub.spoje nerez,nosná konstrukce ocelová zinkovaná+práškový vypalovací metal.lak,vč.kotvení pod dlažbu,standard  dle PD
	ks
	-18,00
	14 100,00
	 
	 
	-253 800,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-264 469,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nová položka (přípočet)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Díl pro index dle původního rozpočtu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Index
	Indexovaná cena
	Částka Kč bez DPH

	IO Mobiliář
	 
	 
	 
	L-dod.+montáž parková lavice dl.1,6m typ Schönbrunn-opěrák a sedák dřevěný (dub), nosná konstrukce litinová, vč. nátěru
	ks
	18,000
	9 000,00
	 
	 
	162 000,00

	IO Mobiliář
	 
	 
	 
	T Demontáž,přemístění (cca 17m)+montáž stávající interaktivní tabule - opětovné přemístění
	ks
	1,000
	5 500,00
	 
	 
	5 500,00

	IO Mobiliář
	 
	 
	 
	T Demontáž,přemístění+montáž stávající informační tabule s mapou
	ks
	2,000
	2 000,00
	 
	 
	4 000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	171 500,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-92 969,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Investor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	 
	Ing. Čestmír Cepák, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Datum :
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Ing. Čestmír Cepák, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






	
	
	
	Změnový list č. 10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Akce: Revitalizace Husových sadů - 1. etapa, J. Hradec
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa   zhotovitele 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	 
	 
	0010

	ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Beranova Lhota 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	391 37 Chotoviny
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	 
	 
	30.6.2017

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 22  Jindřicův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Revitalizace Husových sadů - 1. etapa, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	IO3 Komunikace a terénní úpravy

	 
	 

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení (změna) :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Předláždění centrální cesty, zrušení odvodňovacího žlábku centrální cesty, zvýšení výměry kamenných obrubníků
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kompletní předláždění centrální cesty z důvodu výškové a sklonové návaznosti na plochu fontány. Neprovedení odvodňovacího žlábku z kamenných kostek podél obrubníků centrální cesty z důvodu kolize s vodící linií pro slepce a jeho nadbytečnosti. Zvýšení výměry kamenných obrubníků z důvodu provedení ohrazení zelených ploch kolem stávajících lip. 

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní položka (odpočet)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	 
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Sazba v Kč
	 
	 
	Částka Kč bez DPH

	IO3 Komunikace a terénní úpravy
	 
	 
	 
	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého-žlábek dvouřádek
	m
	-110,00
	139,00
	 
	 
	-15 290,00

	IO3 Komunikace a terénní úpravy
	 
	 
	 
	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída I žlábek VD
	t
	-1,80
	2 065,00
	 
	 
	-3 717,00

	IO3 Komunikace a terénní úpravy
	 
	 
	 
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
	t
	-1,80
	100,00
	 
	 
	-180,00

	IO3 Komunikace a terénní úpravy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-19 187,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nová položka (přípočet)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Díl pro index dle původního rozpočtu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Index
	Indexovaná cena
	Částka Kč bez DPH

	IO3 Komunikace a terénní úpravy
	 
	 
	 
	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva-cesta
	m2
	224,000
	33,60
	 
	 
	7 526,40

	IO3 Komunikace a terénní úpravy
	 
	 
	 
	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm
	m2
	224,000
	26,80
	 
	 
	6 003,20

	IO3 Komunikace a terénní úpravy
	 
	 
	 
	Vytrhání obrub z dlažebních kostek jednořádek podél žlábku na deponii
	m
	53,600
	48,10
	 
	 
	2 578,16

	IO3 Komunikace a terénní úpravy
	 
	 
	 
	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	44,800
	100,00
	 
	 
	4 480,00

	IO3 Komunikace a terénní úpravy
	 
	 
	 
	Uložení sypaniny na skládky výkopek z terénních úprav
	m3
	44,800
	14,10
	 
	 
	631,68

	IO3 Komunikace a terénní úpravy
	 
	 
	 
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm-oprava cesty u přechodu
	m2
	231,000
	129,00
	 
	 
	29 799,00

	IO3 Komunikace a terénní úpravy
	 
	 
	 
	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm
	m2
	231,000
	330,00
	 
	 
	76 230,00

	IO3 Komunikace a terénní úpravy
	 
	 
	 
	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm
	t
	12,000
	2 150,00
	 
	 
	25 800,00

	IO3 Komunikace a terénní úpravy
	 
	 
	 
	Kladení dlažby z kostek  drobných z kamene - řádek mezi kamennou mozaikou a drobnou kostkou
	m2
	6,880
	450,00
	 
	 
	3 096,00

	IO3 Komunikace a terénní úpravy
	 
	 
	 
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
	t
	57,350
	100,00
	 
	 
	5 735,00

	IO3 Komunikace a terénní úpravy
	 
	 
	 
	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	37,000
	184,00
	 
	 
	6 808,00

	IO3 Komunikace a terénní úpravy
	 
	 
	 
	obrubník silniční kamenný, žula,  8-10x25x50
	m
	37,000
	445,00
	 
	 
	16 465,00

	IO3 Komunikace a terénní úpravy
	 
	 
	 
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
	t
	2,530
	100,00
	 
	 
	253,00

	IO3 Komunikace a terénní úpravy
	 
	 
	 
	Osazení obrubníku kamenného velkého s boční opěrou do lože z betonu prostého - doplnění 2 ks obrubníku v ul. Sady
	ks
	2,000
	500,00
	 
	 
	1 000,00

	IO3 Komunikace a terénní úpravy
	 
	 
	 
	Zřízení kamenného stupně u interaktivní tabule
	ks
	1,000
	500,00
	 
	 
	500,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	186 905,44 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	167 718,44 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Investor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	 
	Ing. Čestmír Cepák, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Ing. Čestmír Cepák, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 












	
	
	
	Změnový list č. 11
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Akce: Revitalizace Husových sadů - 1. etapa, J. Hradec
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa   zhotovitele 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	 
	 
	0011

	ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Beranova Lhota 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	391 37 Chotoviny
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	 
	 
	30.6.2017

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 22  Jindřicův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Revitalizace Husových sadů - 1. etapa, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	IO4 Sadové úpravy

	 
	 

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení (změna) :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozšíření 3-leté následné péče po výsadbě o 2 nové stromy
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V návaznosti o rozšíření výsadby nových stromů o 2 nové jírovce je rozšířena i následná péče o ty 2 stromy.

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní položka (odpočet)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	 
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Sazba v Kč
	 
	 
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nová položka (přípočet)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Díl pro index dle původního rozpočtu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Index
	Indexovaná cena
	Částka Kč bez DPH

	IO4 Sadové úpravy
	 
	 
	 
	Řez stromů výchovný, alejové stromy výšky přes 4 do 6 m - 30% - 1. rok
	ks
	2,000
	150,00
	 
	 
	300,00

	IO4 Sadové úpravy
	 
	 
	 
	Řez stromů výchovný, alejové stromy výšky přes 4 do 6 m - 30% - 2. rok
	ks
	2,000
	150,00
	 
	 
	300,00

	IO4 Sadové úpravy
	 
	 
	 
	Řez stromů výchovný, alejové stromy výšky přes 4 do 6 m - 30% - 3. rok
	ks
	2,000
	150,00
	 
	 
	300,00

	IO4 Sadové úpravy
	 
	 
	 
	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 - 1. rok
	m3
	1,200
	60,00
	 
	 
	72,00

	IO4 Sadové úpravy
	 
	 
	 
	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 - 2. rok
	m3
	1,200
	60,00
	 
	 
	72,00

	IO4 Sadové úpravy
	 
	 
	 
	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 - 3. rok
	m3
	0,800
	60,00
	 
	 
	48,00

	IO4 Sadové úpravy
	 
	 
	 
	Dovoz vody pro zálivku na vzdálenost do 1000 m - 1. rok
	m3
	1,200
	180,00
	 
	 
	216,00

	IO4 Sadové úpravy
	 
	 
	 
	Dovoz vody pro zálivku na vzdálenost do 1000 m - 2. rok
	m3
	1,200
	180,00
	 
	 
	216,00

	IO4 Sadové úpravy
	 
	 
	 
	Dovoz vody pro zálivku na vzdálenost do 1000 m - 3. rok
	m3
	0,800
	180,00
	 
	 
	144,00

	IO4 Sadové úpravy
	 
	 
	 
	Specifikace vody pro zálivku - 1. rok
	m3
	1,200
	60,00
	 
	 
	72,00

	IO4 Sadové úpravy
	 
	 
	 
	Specifikace vody pro zálivku - 2. rok
	m3
	1,200
	60,00
	 
	 
	72,00

	IO4 Sadové úpravy
	 
	 
	 
	Specifikace vody pro zálivku - 3. rok
	m3
	0,800
	60,00
	 
	 
	48,00

	IO4 Sadové úpravy
	 
	 
	 
	Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu - 20% - 3. rok
	ks
	1,000
	20,10
	 
	 
	20,10

	IO4 Sadové úpravy
	 
	 
	 
	Ukotvení dřeviny jedním kůlem délky přes 2 do 3 m - poškozené kůly 10% - 3. rok
	ks
	1,000
	63,50
	 
	 
	63,50

	IO4 Sadové úpravy
	 
	 
	 
	specifikace kůlů - celkem 2 ks - 3. rok
	ks
	1,000
	75,00
	 
	 
	75,00

	IO4 Sadové úpravy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 018,60 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 018,60 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Investor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	Ing. Čestmír Cepák, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Ing. Čestmír Cepák, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



