Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
Číslo smlouvy objednatele: 1265/2024
Číslo smlouvy zhotovitele:
Název díla:
“HC Nechranice – jeřáb č.35”
Smluvní strany:	Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03
objednatel: sídlo:	Chomutov
statutární orgán: oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických: technický dozor objednatele:
IČO:70889988
CZ70889988

DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 (dále jen „objednatel“) a
zhotovitel:	SUTOR Global s. r. o. Starý Most 1, 434 01 Most
sídlo:
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických: stavbyvedoucí: manažer stavby:
IČO:64051072
CZ64051072

DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9843
tel.	e-mail:
(dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Jedná se o změnu:
a) [bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6]předmětu díla
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 09.09.2025,
b) [bookmark: bookmark7]termínu předání a převzetí dokončeného díla
vzhledem nutnosti uzavření dodatku na dodatečné práce odsouhlasené na základě provozní zkoušky,
c) [bookmark: bookmark8]ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1. Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 09.09.2025, odsouhlaseného oběma smluvními stranami. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Mění se:
a) [bookmark: bookmark12]Čl. I. Účel a předmět smlouvy se mění v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 09.09.2025, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,
b) [bookmark: bookmark13]Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1., písm. g) předání a převzetí dokončeného díla:
původní znění: Nejpozději do 10 kalendářních dnů od termínu dokončení prací na díle dle písm. f) tohoto odstavce.
Nové znění: Nejpozději do 15.10.2025.
c) [bookmark: bookmark14]Čl. III. Cenové a platební podmínky, bod 1. Celková smluvní cena bez DPH: původně 3.345.444 Kč
nově 3.600.845 Kč
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č.1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 09.09.2025.
V Chomutově oprávněný zástupce	V Mostě
objednatele	oprávněný zástupce zhotovitele
investiční řediteljednatel
SUTOR Global s. r. o.

Povodí Ohře, státní podnik
Stránka # z 3

