
Dnešního dne, měsíce a roku

uzavřely smluvní strany

Městská část Praha-Lipence
IČ: 00241431

se sídlem: K Obci 47, 155 31 Praha Lipence
Zastoupený: Lenka Kadlecová, starostka

(dále jen .objednatetří

a

APRlS s.r.o.
IČ: 271 83 912

se sídlem: Praha 6 - Suchdol, K Roztokům 190, PSČ 165 00
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 102676

Zastoupený: Ing. arch. Miroslava Tylšová, jednatelka
(dále jen ,,zhotovitel ")

následující

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 794NÝST
číslo smlouvy zhotovitele: 0032025

ze dne 5.3.2025
na akci "Rekonstrukce propustku u retenční nádrže - Lipanská"

kterým se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4 odst. 4.1. bod 4.1.2. tak, že nově zní:

Termín dokončení stavebních prací: 80 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního
povolení. Do této doby se nezapočítává období od 1.11. do 31.3., které je pro provádění
prací nevhodné.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V souladu s ust. § 222 odst. 6 zák. Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není tento
dodatek ke smlouvě o dílo podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.




