


Protokol o změně díla	změnový list číslo 22 

	Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L  
Objekt: prostory Fakultní nemocnice Brno, JIP IHOK ve 14. NP objektu L  Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno  
Zhotovitel: Murnyk Stav, s.r.o., Rostěnice 49, 682 01 Rostěnice Zvonovice  Projektant: Delta Projektconsult s.r.o., Komenského náměstí 1342/7, 674 01 Třebíč 

	Změna: Bourání podlah m.č. 14200, 14199, 14171 a 14036  
	
	

	
	Změnu vyvolal: Nálezový stav 
	
	
	

	
	Popis změny:  
Práce nad rámec zadávacího výkazu výměr, po sejmutí nášlapných vrstev podlah byl odhalen velký výškový rozdíl podlah v místnostech. Pro zajištění výškového srovnání podlah je nutné vybourat i zbývající části podlah místností č. 14200,  14199, 14171 a 14036.   
Důvod pro dodávku:  
Důvodem změny zajištění výškového srovnání podlah v rámci 2. etapy stavby a jejich návaznosti mezi místnostmi a chodbou.  

	
	Způsob projekčního zpracování: -  
	
	
	

	C 
E 
N 
A 
	vliv změny na náklady stavby: ANO 
	
	
	

	
	Ocenění předložil: Murnyk Stav, s.r.o. Ve formě   
	
	
	

	
	náklady na změnu dle  
	vícepráce  
	
	méněpráce 

	
	Příloha 1 rozpočet  
	188 608,51 Kč  
	
	0,00 Kč 

	
	projekční náklady  
	0,-  
	
	0,- 

	
	úprava smluvní ceny: 	188 608,51 Kč 
	
	

	
	zvýšení: 	188 608,51 Kč 
	
	

	
	snížení:	0,00 Kč 
	
	

	
	nová cena: 	188 608,51 Kč Kč 
	
	

	
	odsouhlasení nákladů na změnu:  
	Datum  
	
	Podpis 

	
	zhotovitel: 
	
	
	

	
	objednatel (investor, uživatel) 
	
	
	

	
	TDI: 
	
	
	

	
	GP: 
	
	
	

	T 
E 
R 
M 
 (
Í
  
)N Í  

Y 
	Termín předání PD změny: - 
	
	
	

	
	Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby 
	
	

	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: má vliv na termín dokončení stavby v rozsahu 5 kalendářních dní. 

	S 
O 
D 
P 
Ř 
Í  
L 
O 
H 
Y 
	Změna je smluvně zakotvena v: 	stavební práce  
SOD: 
	projekční práce 

	
	Přílohy protokolu: 
Příloha 01 položkový rozpočet 
	
	
	

	
	Datum 
	
	
	
















































	
	Položkový rozpočet stavby 
	

	Stavba:	04.25 
Objekt:	09 
Rozpočet:	ZL22 
	 (
FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP
 
Změnové listy
 
Bourání podlah m.č. 14200, 14199, 14171 a 14036
 
)FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 
Změnové listy 
Bourání podlah m.č. 14200, 14199, 14171 a 14036 

	
	
	

	 (
Fakultní nemocnice Brno
 
Jihlavská 340/20
 
Brno - Bohunice
 
)Objednatel: Fakultní nemocnice Brno 
Jihlavská 340/20 
Brno - Bohunice 

62500 
	
	 (
65269705
 
DIČ
: 
CZ65269705
 
)IČO: 65269705 
DIČ: CZ65269705 

	

	Zhotovitel: 
	 (
Murnyk Stav s.r.o.
 
)49 Murnyk Stav s.r.o. 

68201 
	 (
05829275
 
DIČ
: 
CZ05829275
 
)IČO: 05829275 
DIČ: CZ05829275 

Rostěnice-Zvonovice - Rostěnice 
	

	Vypracoval: 
Rozpis ceny 
	
	
	
	
	Celkem 

	HSV 
	
	
	
	
	171 346,30 

	PSV 
	
	
	
	
	17 262,21 

	MON 
	
	
	
	
	0,00 

	Vedlejší náklady 
	
	
	
	
	0,00 

	Ostatní náklady 
	
	
	
	
	0,00 

	Celkem 
	
	
	
	
	188 608,51 

	Rekapitulace daní 
	
	
	

	Základ pro sníženou DPH 
	15	% 
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Snížená DPH  
	
	15	% 
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Základ pro základní DPH 
	21	% 
	 (
188 608,51
 
)CZK 188 608,51 


	Základní DPH  
	
	21	% 
	 (
39 607,79
 
0,00
 
)CZK 39 607,79 
0,00 


	Zaokrouhlení 
	
	
	
	CZK 

	Cena celkem s DPH 
	
	
	 (
228 216,30
 
)228 216,30 

	 (
CZK
 
)CZK 


	v 
	Za zhotovitele 
	dne 
	Za objednatele 
	


Popis stavby: 04.25 - FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 
Popis objektu: 09 - Změnové listy 
Popis rozpočtu: ZL22 - Bourání podlah m.č. 14200, 14199, 14171 a 14036 

Rekapitulace dílů 

	Číslo 
	Název 
	Typ dílu 
	
	
	Celkem 
	% 

	63 
	 (
Podlahy a podlahové konstrukce
 
)Podlahy a podlahové konstrukce 

	HSV 
	
	
	28 786,80 
	15,3 

	95 
	 (
Dokončovací konstrukce na pozemních  
stavbách
 
)Dokončovací konstrukce na pozemních  
stavbách 

	HSV 
	
	
	4 854,15 
	2,6 

	96 
	 (
Bourání konstrukcí
 
)Bourání konstrukcí 

	HSV 
	
	
	47 459,58 
	25,2 

	99 
	 (
Staveništní přesun hmot
 
)Staveništní přesun hmot 

	HSV 
	
	
	12 705,36 
	6,7 

	713 
	 (
Izolace tepelné
 
)Izolace tepelné 

	PSV 
	
	
	17 262,21 
	9,2 

	D96 
	 (
Přesuny suti a vybouraných hmot
 
)Přesuny suti a vybouraných hmot 

	PSU 
	
	
	77 540,41 
	41,1 

	Cena celkem 
	
	
	
	
	188 608,51 
	100,0 
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Položkový rozpočet  

	S: 
	04.25 
	FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 

	O: 
	09 
	Změnové listy 

	R: 
	ZL22 
	Bourání podlah m.č. 14200, 14199, 14171 a 14036 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 

	Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce 
	
	
	28 786,80 

	1 
	632443231R00 
	pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha přes 500 m2,  
tloušťky 50 mm 
	 (
m2	
48,30000	
488,00	
23 570,40
 
)m2	48,30000	488,00	23 570,40 

	
	
	







48,3	48,30000 
	2 
	632443232R00 
	pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha přes 500 m2,  
příplatek za každých 5 mm tloušťky 
	 (
m2	
144,90000	
36,00	
5 216,40
 
)m2	144,90000	36,00	5 216,40 

	
	
	



48,3*3	144,90000 

	Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních  
stavbách 
	
	
	
	4 854,15 

	3 
	952901111R00 
	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo  
občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb,  obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, 
	m2 
	48,30000 
	100,50 
	4 854,15 






zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m 
48,3	48,30000 

	Díl: 96	Bourání konstrukcí 
	
	
	47 459,58 

	4 
	965042141RT4 
	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb  
a mazanin  betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do  100 mm, plochy přes 4 m2 
	 (
m3	
5,79600	
2 685,00	
15 562,26
 
)m3	5,79600	2 685,00	15 562,26 

	
	
	




0,12*48,3	5,79600 

	5 
	965049111RT1 
	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb  
a mazanin  příplatek za bourání mazanin vyztužených  svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm 
	 (
m3	
5,79600	
2 220,00	
12 867,12
 
)m3	5,79600	2 220,00	12 867,12 

	
	
	



Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 5,79600	5,79600 
6 965048515R00	do tloušťky 5 mm	m2	48,30000	394,00	19 030,20 
48,3	48,30000 

	Díl: 99	Staveništní přesun hmot 
	
	
	12 705,36 

	7 
	998012027R00 
	výšky přes 52 do 64 m 
	t 
	13,36000 
	951,00 
	12 705,36 

	Díl: 713	Izolace tepelné	17 262,21 

	8 
	28314030R 
	páska dilatační kašírování fólií, PE; š = 100 mm; tl. 10  
mm; l = 50 000 mm 
	 (
m	
57,20000	
18,00	
1 029,60
 
)m	57,20000	18,00	1 029,60 

	
	
	





52*1,1	57,20000 

	9 

	631514492R 

	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar:  deska; vlákna: podélná; tloušťka d = 30,0 mm ; OH = 150  
kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 40  kPa 
	 (
m2	
53,13000	
168,00	
8 925,84
 
)m2	53,13000	168,00	8 925,84 

	
	
	




48,3*1,1	53,13000 
10 713121111RT1	jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	48,30000	84,00	4 057,20 
48,3	48,30000 
	11 
	713121118RT1 
	Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez 
dodávky materiálu, 
	 (
m	
52,00000	
8,00	
416,00
 
)m	52,00000	8,00	416,00 

	
	
	



52	52,00000 
12 713191100RT9	položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	48,30000	18,00	869,40 
48,3	48,30000 

	13 
	998713106R00 
	v objektech výšky do 60 m 
	t 
	1,04700 
	1 876,00 
	1 964,17 

	Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot 
	
	
	77 540,41 

	14 
	979011111R00 
	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží  
nad nebo pod základním podlažím 
	 (
t	
12,75000	
471,00	
6 005,25
 
)t	12,75000	471,00	6 005,25 

	
	
	




12,75	12,75000 
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Položkový rozpočet  

	S: 
	04.25 
	FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 

	O: 
	09 
	Změnové listy 

	R: 
	ZL22 
	Bourání podlah m.č. 14200, 14199, 14171 a 14036 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 

	15 
	979011121R00 
	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 
každé další podlaží 
	t 
	153,00000 
	74,00 
	11 322,00 






12,75*12	153,00000 
	16 
	979082111R00 
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10  
m 
	 (
t	
12,75000	
432,50	
5 514,38
 
)t	12,75000	432,50	5 514,38 

	
	
	



12,75	12,75000 
	17 
	979082121R00 
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  
příplatek k ceně za každých dalších 5 m 
	 (
t	
484,50000	
28,20	
13 662,90
 
)t	484,50000	28,20	13 662,90 

	
	
	



12,75*38	484,50000 
18 979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	12,75000	407,50	5 195,63 
včetně naložení na dopravní prostředek a složení, 
12,75	12,75000 
	19 
	979083191R00 
	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých  
1000 m přes 6000 m 
	 (
t	
63,75000	
31,60	
2 014,50
 
)t	63,75000	31,60	2 014,50 

	
	
	



včetně naložení na dopravní prostředek a složení, 
12,75*5	63,75000 
	20 
	979990107R00 
	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  ,  
skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů 
	 (
t	
12,75000	
2 653,00	
33 825,75
 
)t	12,75000	2 653,00	33 825,75 

	
	
	



kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady 
12,75	12,75000 
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Protokol o změně díla	změnový list číslo 33 

	Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L  
Objekt: prostory Fakultní nemocnice Brno, JIP IHOK ve 14. NP objektu L  Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno  
Zhotovitel: Murnyk Stav, s.r.o., Rostěnice 49, 682 01 Rostěnice Zvonovice  Projektant: Delta Projektconsult s.r.o., Komenského náměstí 1342/7, 674 01 Třebíč 

	Změna: Revize slaboproud 2.6.2025 – Fáze 2  
	
	
	

	
	Změnu vyvolal: Projekt 
	
	
	

	
	Popis změny:  
	
	
	

	
	Revize části projektové dokumentace slaboproudých instalací předaných ADP 2.6.2025 pro Fázi 2. Změna druhu strukturované kabeláže. Bez této revize není možné zprovoznit stavební dílo.   

	
	Způsob projekčního zpracování: - 
	
	
	

	C 
E 
N 
A 
	vliv změny na náklady stavby: ANO 
	
	
	

	
	Ocenění předložil: Murnyk Stav, s.r.o. Ve formě   
	
	
	

	
	náklady na změnu dle  
	vícepráce  
	
	méněpráce 

	
	Příloha 1 rozpočet  
	72 000,00 Kč  
	
	0,00 Kč 

	
	projekční náklady  
	0,-  
	
	0,- 

	
	úprava smluvní ceny: 	72 000,00 Kč 
	
	

	
	zvýšení: 	72 000,00 Kč 
	
	

	
	snížení: 	0,00 Kč 
	
	

	
	nová cena: 	72 000,00 Kč 
	
	

	
	odsouhlasení nákladů na změnu:  
	Datum  
	
	Podpis 

	
	zhotovitel: 
	
	
	

	
	objednatel (investor, uživatel) 
	
	
	

	
	TDI: 
	
	
	

	
	GP: 
	
	
	

	T 
E 
R 
M 
 (
Í
  
)N Í  

Y 
	Termín předání PD změny: - 
	
	
	

	
	Termín realizace změny: má vliv na termín dokončení stavby 
	
	

	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: má vliv na termín dokončení stavby v rozsahu 10 kalendářních dní. 

	S 
O 
D 
P 
Ř 
Í  
L 
O 
H 
Y 
	Změna je smluvně zakotvena v: 	stavební práce  
SOD: 
	projekční práce 

	
	Přílohy protokolu: 
Příloha 01 položkový rozpočet 
	
	
	

	
	Datum 
	
	
	
















































	Položkový rozpočet stavby 
	

	Stavba: 	04.25 
Objekt: 	09 
Rozpočet:	ZL33 
	 (
FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP
 
Změnové listy
 
Revize slaboproud 2.6.2025 - Fáze 2
 
)FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 
Změnové listy 
Revize slaboproud 2.6.2025 - Fáze 2 

	
	

	 (
Fakultní nemocnice Brno
 
Jihlavská 340/20
 
Brno - Bohunice
 
)Objednatel:  Fakultní nemocnice Brno 
Jihlavská 340/20 
Brno - Bohunice 

62500 
	
	IČO: 65269705 
DIČ: CZ65269705 

	 (
Murnyk Stav s.r.o.
 
)Zhotovitel:  Murnyk Stav s.r.o. 

 (
49
 
)68201  49 

	 (
Rostěnice-Zvonovice - Rostěnice
 
)Rostěnice-Zvonovice - Rostěnice 

	IČO: 05829275 
DIČ: CZ05829275 

	Vypracoval:  
Rozpis ceny 
	
	
	Celkem 

	HSV 
	
	
	72 000,00 

	PSV 
	
	
	0,00 

	MON 
	
	
	0,00 

	Vedlejší náklady 
	
	
	0,00 

	Ostatní náklady 
	
	
	0,00 

	Celkem 
	
	
	72 000,00 

	Rekapitulace daní 
	
	
	

	Základ pro sníženou DPH 
	12	% 
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Snížená DPH  
	12	% 
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Základ pro základní DPH 
	21	% 
	 (
72 000,00
 
)CZK 72 000,00 


	Základní DPH  
	21	% 
	 (
15 120,00
 
0,00
 
)CZK 15 120,00 
0,00 


	Zaokrouhlení 
	
	CZK 

	Cena celkem s DPH 
	
	
	 (
87 120,00
 
CZK
 
)87 120,00 
CZK 


	v	dne 
Za zhotovitele 
	
	Za objednatele 
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Popis stavby: 04.25 - FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP Popis objektu: 09 - Změnové listy 
Popis rozpočtu: ZL33 - Revize slaboproud 2.6.2025 - Fáze 2 
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Rekapitulace dílů 

	Číslo 
	Název 
	Typ dílu 
	
	
	Celkem 
	% 

	50 
	 (
Strukturovaná kabeláž
 
)Strukturovaná kabeláž 

	HSV 
	
	
	72 000,00 
	100,0 

	Cena celkem 
	
	
	
	
	72 000,00 
	100,0 
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Položkový rozpočet 

	S: 
	04.25 
	FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 

	O: 
	09 
	Změnové listy 

	R: 
	ZL33 
	Revize slaboproud 2.6.2025 - Fáze 2 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 

	Díl: 50	Strukturovaná kabeláž 
	
	
	72 000,00 

	1 


	10_39 


	Kabel CAT6 v provedení LZSZH (LS0H), drát, s certifikací  do zdravotnických zařízení. Systémová, záruka min. 15let  u výrobce. 
	 (
m	
-10 000,00000	
21,00	
-210 000,00
 
)m	-10 000,00000	21,00	-210 000,00 

	
	
	

	2 


	10_39.1 


	Kabel CAT6A v provedení B2cas1d1a1, drát, s certifikací do zdravotnických zařízení. Systémová záruka min. 15let u výrobce. 
	m	  
	10 000,00000 
	28,20 
	282 000,00 










Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -10000,00000*-1	10 000,00000 
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Protokol o změně díla	změnový list číslo 34 

	Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L  
Objekt: prostory Fakultní nemocnice Brno, JIP IHOK ve 14. NP objektu L  Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno  
Zhotovitel: Murnyk Stav, s.r.o., Rostěnice 49, 682 01 Rostěnice Zvonovice  Projektant: Delta Projektconsult s.r.o., Komenského náměstí 1342/7, 674 01 Třebíč 

	Změna: Revize silnoproud 2.6.2025 vč. integrace MaR - Fáze 2  
	
	

	
	Změnu vyvolal: Projekt 
	
	
	

	
	Popis změny:  
	
	
	

	
	Revize části projektové dokumentace silnoproudých instalací předaných ADP 2.6.2025 pro Fázi 2. Řešení nezbytného rozšíření nových rozvaděčů, řešení změny nouzového osvětlení. Nutnost rozšíření systému pacient sestra. Doplnění  integrace osvětlení do systému MaR, přeprogramovaní a následné zkoušky.  

	
	Způsob projekčního zpracování: - 
	
	
	

	C 
E 
N 
A 
	vliv změny na náklady stavby: ANO 
	
	
	

	
	Ocenění předložil: Murnyk Stav, s.r.o. Ve formě   
	
	
	

	
	náklady na změnu dle  
	vícepráce  
	
	méněpráce 

	
	Příloha 1 rozpočet  
	212 596,40 Kč  
	
	-84 575,00 Kč 

	
	projekční náklady  
	0,-  
	
	0,- 

	
	úprava smluvní ceny: 	128 021,40 Kč 
	
	

	
	zvýšení: 	212 596,40 Kč 
	
	

	
	snížení: 	-84 575,00 Kč 
	
	

	
	nová cena: 	128 021,40 Kč 
	
	

	
	odsouhlasení nákladů na změnu:  
	Datum  
	
	Podpis 

	
	zhotovitel: 
	
	
	

	
	objednatel (investor, uživatel) 
	
	
	

	
	TDI: 
	
	
	

	
	GP: 
	
	
	

	T 
E 
R 
M 
 (
Í
  
)N Í  

Y 
	Termín předání PD změny: - 
	
	
	

	
	Termín realizace změny: má vliv na termín dokončení stavby 
	
	

	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: má vliv na termín dokončení stavby v rozsahu 18 kalendářních dní. 

	S 
O 
D 
P 
Ř 
Í  
L 
O 
H 
Y 
	Změna je smluvně zakotvena v: 	stavební práce  
SOD: 
	projekční práce 

	
	Přílohy protokolu: 
Příloha 01 položkový rozpočet 
	
	
	

	
	Datum 
	
	
	
















































	Položkový rozpočet stavby 
	

	Stavba: 	04.25 
Objekt: 	09 
Rozpočet:	ZL34 
	 (
FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP
 
Změnové listy
 
Revize silnoproud 2.6.2025 vč. integrace MaR - Fáze 2
 
)FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 
Změnové listy 
Revize silnoproud 2.6.2025 vč. integrace MaR - Fáze 2 

	
	

	 (
Fakultní nemocnice Brno
 
Jihlavská 340/20
 
Brno - Bohunice
 
)Objednatel:  Fakultní nemocnice Brno 
Jihlavská 340/20 
Brno - Bohunice 

62500 
	
	IČO: 65269705 
DIČ: CZ65269705 

	 (
Murnyk Stav s.r.o.
 
)Zhotovitel:  Murnyk Stav s.r.o. 

 (
49
 
)68201  49 

	 (
Rostěnice-Zvonovice - Rostěnice
 
)Rostěnice-Zvonovice - Rostěnice 

	IČO: 05829275 
DIČ: CZ05829275 

	Vypracoval:  
Rozpis ceny 
	
	
	Celkem 

	HSV 
	
	
	128 021,40 

	PSV 
	
	
	0,00 

	MON 
	
	
	0,00 

	Vedlejší náklady 
	
	
	0,00 

	Ostatní náklady 
	
	
	0,00 

	Celkem 
	
	
	128 021,40 

	Rekapitulace daní 
	
	
	

	Základ pro sníženou DPH 
	15	% 
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Snížená DPH  
	15	% 
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Základ pro základní DPH 
	21	% 
	 (
128 021,40
 
)CZK 128 021,40 


	Základní DPH  
	21	% 
	 (
26 884,49
 
0,00
 
)CZK 26 884,49 
0,00 


	Zaokrouhlení 
	
	CZK 

	Cena celkem s DPH 
	
	
	 (
154 905,89
 
CZK
 
)154 905,89 
CZK 


	v	dne 
Za zhotovitele 
	
	Za objednatele 
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Popis stavby: 04.25 - FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 
Popis objektu: 09 - Změnové listy 
Popis rozpočtu: ZL34 - Revize silnoproud 2.6.2025 vč. integrace MaR - Fáze 2 
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Rekapitulace dílů 

	Číslo 
	Název 
	Typ dílu 
	
	
	Celkem 
	% 

	130 
	 (
ROZVADĚČ R-14. NP-1
 
)ROZVADĚČ R-14. NP-1 

	HSV 
	
	
	49 117,00 
	38,4 

	320 
	 (
SVÍTDLA
 
)SVÍTDLA 

	HSV 
	
	
	78 904,40 
	61,6 

	Cena celkem 
	
	
	
	
	128 021,40 
	100,0 
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Položkový rozpočet  

	S: 
	04.25 
	FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 

	O: 
	09 
	Změnové listy 

	R: 
	ZL34 
	Revize silnoproud 2.6.2025 vč. integrace MaR - Fáze 2 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 

	Díl: 130	ROZVADĚČ R-14. NP-1 
	
	
	49 117,00 

	1 
	22 
	650 14-1113.R00  UKONČENÍ VODIČE V ROZVADĚČI +  
ZAPOJENÍ DO 6 MM2 
	 (
KS	
180,00000	
17,00	
3 060,00
 
)KS	180,00000	17,00	3 060,00 

	
	
	

	2 
	23 
	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ PRO PŘÍSTROJE - LEPENÝ 
VČETNĚ DODÁVKY ŠTÍTKU 
	KS 
	80,00000 
	50,00 
	4 000,00 

	3 
	130.1 
	358 891402.R  CHRÁNIČ NADPROUDOVÝ OLI-10B-1N- 
030A DODÁVKA+MONTÁŽ TYP A 
	KS 
	1,00000 
	2 942,00 
	2 942,00 

	4 
	130.2 
	POJISTKOVÝ ODPÍNAČ OPV 2X 14 S POJISTKAMI 
50A 
	KS 
	1,00000 
	970,00 
	970,00 

	5 
	130.3 
	A-ISOMETER isoMED427-2VČETNĚ TRAFA 
DODÁVKA+MONTÁŽ 
	KS 
	1,00000 
	29 809,00 
	29 809,00 

	6 
	130.4 
	VYPÍNAČ DVOUPÓLOVÝ 2/63A 
	KS 
	1,00000 
	1 315,00 
	1 315,00 

	7 
	130.5 
	 JISTIČ DO 80 A 1 PÓL. CHARAKTERISTIKA B, LTN-6C- 
1  VČETNĚ  MONTÁŽE JISTIČE 
	 (
KS	
1,00000	
299,00	
299,00
 
)KS	1,00000	299,00	299,00 

	
	
	

	8 
	130.6 
	JISTIČ DVOUPOLOVÝ 2/10/C 10 KA 
DODÁVKA+MONTÁŽ 
	KS 
	9,00000 
	561,00 
	5 049,00 

	 (
9 
130.7	
358 891402.
R  
CHRÁNIČ NADPROUDOVÝ OLI-16B-1N-
 
030A DODÁVKA+MONTÁŽ TYP A
 
)9 130.7	358 891402.R  CHRÁNIČ NADPROUDOVÝ OLI-16B-1N- 
030A DODÁVKA+MONTÁŽ TYP A 

	
	
	KS 
	1,00000 
	1 673,00 
	1 673,00 

	Díl: 320	SVÍTDLA 
	
	
	78 904,40 

	10 
	163 
	NO4 -LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO - TĚLO SVÍTÍDLA S  
ELEKTRONIKOU A ZDROJEM, BEZ PIKTOGRAMU 
	 (
KS	
-17,00000	
4 975,00	
-84 575,00
 
)KS	-17,00000	4 975,00	-84 575,00 

	
	
	

	11 
	163.1 
	NO4 -LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO, DALI - TĚLO SVÍTÍDLA 
S ELEKTRONIKOU A ZDROJEM, BEZ PIKTOGRAMU 
	ks 
	17,00000 
	5 600,00 
	95 200,00 

	12 
	180 
	Desigo CC, licence 100 DB (BA - Building Automation) 
	kus 
	1,00000 
	17 665,00 
	17 665,00 

	13 

	181 

	Integrace systému řízení osvětlení prostřednictvím  protokolu BACnet - komplet dle rozsahu v části silnoproud 
	kus 
	0,40000 
	78 317,00 
	31 326,80 

	14 
	182 
	Doplnění vizualizace - systém řízení osvětlení 
	kus 
	0,40000 
	39 234,00 
	15 693,60 

	15 
	183 
	Zkoušky 
	kus 
	2,00000 
	1 797,00 
	3 594,00 
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Protokol o změně díla	změnový list číslo 35 

	Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L  
Objekt: prostory Fakultní nemocnice Brno, JIP IHOK ve 14. NP objektu L  Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno  
Zhotovitel: Murnyk Stav, s.r.o., Rostěnice 49, 682 01 Rostěnice Zvonovice  Projektant: Delta Projektconsult s.r.o., Komenského náměstí 1342/7, 674 01 Třebíč 

	Změna: Změna malby, hydroizolace  
	
	
	

	
	Změnu vyvolal: projekt 
	
	
	

	
	Popis změny:  
Dle požadavku KHS je nutné prostory JIP vymalovat omyvatelnou malbou, kterou neobsahovala projektová dokumentace ani zadávací výkaz výměr. Změnový list řeší změnu otěruvzdorné malby za omyvatelnou pro prostory JIP a dále navýšení výměry hydroizolačních stěrek pod obklady.   

	
	Způsob projekčního zpracování: - 
	
	
	

	C 
E 
N 
A 
	vliv změny na náklady stavby: ANO 
	
	
	

	
	Ocenění předložil: Murnyk Stav, s.r.o. Ve formě   
	
	
	

	
	náklady na změnu dle  
	vícepráce  
	
	méněpráce 

	
	Příloha 1 rozpočet  
	111  258,61 Kč  
	
	-42 602,28 Kč 

	
	projekční náklady  
	0,-  
	
	0,- 

	
	úprava smluvní ceny: 	68 656,33 Kč 
	
	

	
	zvýšení: 	111 258,61 Kč 
	
	

	
	snížení:	-42 620,28 Kč 
	
	

	
	nová cena: 	68 656,33 Kč 
	
	

	
	odsouhlasení nákladů na změnu:  
	Datum  
	
	Podpis 

	
	zhotovitel: 
	
	
	

	
	objednatel (investor, uživatel) 
	
	
	

	
	TDI: 
	
	
	

	
	GP: 
	
	
	

	T 
E 
R 
M 
 (
Í
  
)N Í  

Y 
	Termín předání PD změny: - 
	
	
	

	
	Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby 
	
	

	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby. 

	S 
O 
D 
P 
Ř 
Í  
L 
O 
H 
Y 
	Změna je smluvně zakotvena v: 	stavební práce  
SOD: 
	projekční práce 

	
	Přílohy protokolu: 
Příloha 01 položkový rozpočet 
	
	
	

	
	Datum 
	
	
	
















































	Položkový rozpočet stavby 
	

	Stavba: 	04.25 
Objekt: 	09 
Rozpočet:	ZL35 
	 (
FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP
 
Změnové listy
 
Změna malby, hydroizolace
 
)FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 
Změnové listy 
Změna malby, hydroizolace 

	
	

	 (
Fakultní nemocnice Brno
 
Jihlavská 340/20
 
Brno - Bohunice
 
)Objednatel:  Fakultní nemocnice Brno 
Jihlavská 340/20 
Brno - Bohunice 

62500 
	
	IČO: 65269705 
DIČ: CZ65269705 

	 (
Murnyk Stav s.r.o.
 
)Zhotovitel:  Murnyk Stav s.r.o. 

 (
49
 
)68201  49 

	 (
Rostěnice-Zvonovice - Rostěnice
 
)Rostěnice-Zvonovice - Rostěnice 

	IČO: 05829275 
DIČ: CZ05829275 

	Vypracoval:  
Rozpis ceny 
	
	
	Celkem 

	HSV 
	
	
	0,00 

	PSV 
	
	
	68 656,33 

	MON 
	
	
	0,00 

	Vedlejší náklady 
	
	
	0,00 

	Ostatní náklady 
	
	
	0,00 

	Celkem 
	
	
	68 656,33 

	Rekapitulace daní 
	
	
	

	Základ pro sníženou DPH 
	15	% 
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Snížená DPH  
	15	% 
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Základ pro základní DPH 
	21	% 
	 (
68 656,33
 
)CZK 68 656,33 


	Základní DPH  
	21	% 
	 (
14 417,83
 
0,00
 
)CZK 14 417,83 
0,00 


	Zaokrouhlení 
	
	CZK 

	Cena celkem s DPH 
	
	
	 (
83 074,16
 
CZK
 
)83 074,16 
CZK 


	v	dne 
Za zhotovitele 
	
	Za objednatele 
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Popis stavby: 04.25 - FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP Popis objektu: 09 - Změnové listy 
Popis rozpočtu: ZL35 - Změna malby, hydroizolace 
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Rekapitulace dílů 

	Číslo 
	Název 
	Typ dílu 
	
	
	Celkem 
	% 

	711 
	 (
Izolace proti vodě
 
)Izolace proti vodě 

	PSV 
	
	
	30 618,58 
	44,6 

	784 
	 (
Malby
 
)Malby 

	PSV 
	
	
	38 037,75 
	55,4 

	Cena celkem 
	
	
	
	
	68 656,33 
	100,0 
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Položkový rozpočet 

	S: 
	04.25 
	FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 

	O: 
	09 
	Změnové listy 

	R: 
	ZL35 
	Změna malby, hydroizolace 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 

	Díl: 711	Izolace proti vodě 
	
	
	30 618,58 

	1 
	711212000RU1 
	pod hydroizolační stěrky 
	m2 
	73,98400 
	40,00 
	2 959,36 






pod obklady : 4,14	4,14000 
6,21	6,21000 
4,14	4,14000 
4,14	4,14000 
4,14	4,14000 
16,51	16,51000 
22,284	22,28400 
6,21	6,21000 
6,21	6,21000 
2 711212001R00	proti vlhkosti	m2	73,98400	345,00	25 524,48 
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 73,98400	73,98400 

	3 
	998711103R00 
	svisle do 60 m 
	t 
	0,10876 
	19 628,00 
	2 134,74 

	Díl: 784	Malby 
	
	
	38 037,75 

	4 
	784165512R00 
	otěruvzdorných,  , bělost 93 %, dvojnásobné 
	m2 
	-507,17000 
	84,00 
	-42 602,28 



odečet : -507,17	-507,17000 
	5 
	784164999 
	Malby interiérová Primalex Bacteria omyvatelná s  
přísadou aktivních iontů stříbra Ag+, bílá  
	 (
m2	
507,17000	
159,00	
80 640,03
 
)m2	507,17000	159,00	80 640,03 

	
	
	



Odkaz na mn. položky pořadí 4 : -507,17000*-1	507,17000 
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Protokol o změně díla	změnový list číslo 36 

	Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L  
Objekt: prostory Fakultní nemocnice Brno, JIP IHOK ve 14. NP objektu L  Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno  
Zhotovitel: Murnyk Stav, s.r.o., Rostěnice 49, 682 01 Rostěnice Zvonovice  Projektant: Delta Projektconsult s.r.o., Komenského náměstí 1342/7, 674 01 Třebíč 

	Změna: Změna vytápění koupelen, doplnění sprchového koutu  
	
	

	
	Změnu vyvolal: projekt 
	
	
	

	
	Popis změny:  
Změnový list řeší změnu vytápění hygienických prostor. Původní projekční řešení topných žebříků je v některých  případech zaměněno za podlahové topné elektrické rohože. Dochází také k doplnění sprchového koutu, kde v zadávacím výkazu výměr chyběl 1 kus sprchového koutu.    

	
	Způsob projekčního zpracování: - 
	
	
	

	C 
E 
N 
A 
	vliv změny na náklady stavby: ANO 
	
	
	

	
	Ocenění předložil: Murnyk Stav, s.r.o. Ve formě   
	
	
	

	
	náklady na změnu dle  
	vícepráce  
	
	méněpráce 

	
	Příloha 1 rozpočet  
	117 119,20 Kč  
	
	-18 000,00 Kč 

	
	projekční náklady  
	0,-  
	
	0,- 

	
	úprava smluvní ceny: 	99 119,20 Kč 
	
	

	
	zvýšení: 	117 119,20 Kč 
	
	

	
	snížení:	-18 000,00 Kč 
	
	

	
	nová cena: 	99 119,20 Kč 
	
	

	
	odsouhlasení nákladů na změnu:  
	Datum  
	
	Podpis 

	
	zhotovitel: 
	
	
	

	
	objednatel (investor, uživatel) 
	
	
	

	
	TDI: 
	
	
	

	
	GP: 
	
	
	

	T 
E 
R 
M 
 (
Í
  
)N Í  

Y 
	Termín předání PD změny: - 
	
	
	

	
	Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby 
	
	

	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby. 

	S 
O 
D 
P 
Ř 
Í  
L 
O 
H 
Y 
	Změna je smluvně zakotvena v: 	stavební práce  
SOD: 
	projekční práce 

	
	Přílohy protokolu: 
Příloha 01 položkový rozpočet 
	
	
	

	
	Datum 
	
	
	
















































	Položkový rozpočet stavby 
	

	Stavba: 	04.25 
Objekt: 	09 
Rozpočet:	ZL36 
	 (
FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP
 
Změnové listy
 
Změna vytápění koupelen, doplnění sprchového koutu
 
)FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 
Změnové listy 
Změna vytápění koupelen, doplnění sprchového koutu 

	
	

	 (
Fakultní nemocnice Brno
 
Jihlavská 340/20
 
Brno - Bohunice
 
)Objednatel:  Fakultní nemocnice Brno 
Jihlavská 340/20 
Brno - Bohunice 

62500 
	
	IČO: 65269705 
DIČ: CZ65269705 

	 (
Murnyk Stav s.r.o.
 
)Zhotovitel:  Murnyk Stav s.r.o. 

 (
49
 
)68201  49 

	 (
Rostěnice-Zvonovice - Rostěnice
 
)Rostěnice-Zvonovice - Rostěnice 

	IČO: 05829275 
DIČ: CZ05829275 

	Vypracoval:  
Rozpis ceny 
	
	
	Celkem 

	HSV 
	
	
	70 472,00 

	PSV 
	
	
	18 000,00 

	MON 
	
	
	0,00 

	Vedlejší náklady 
	
	
	0,00 

	Ostatní náklady 
	
	
	10 647,20 

	Celkem 
	
	
	99 119,20 

	Rekapitulace daní 
	
	
	

	Základ pro sníženou DPH 
	15	% 
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Snížená DPH  
	15	% 
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Základ pro základní DPH 
	21	% 
	 (
99 119,20
 
)CZK 99 119,20 


	Základní DPH  
	21	% 
	 (
20 815,03
 
0,00
 
)CZK 20 815,03 
0,00 


	Zaokrouhlení 
	
	CZK 

	Cena celkem s DPH 
	
	
	 (
119 934,23
 
CZK
 
)119 934,23 
CZK 


	v	dne 
Za zhotovitele 
	
	Za objednatele 
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Popis stavby: 04.25 - FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 
Popis objektu: 09 - Změnové listy 
Popis rozpočtu: ZL36 - Změna vytápění koupelen, doplnění sprchového koutu 
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Rekapitulace dílů 

	Číslo 
	Název 
	Typ dílu 
	
	
	Celkem 
	% 

	870 
	 (
ÚT D+M TOT elektrické D+M
 
)ÚT D+M TOT elektrické D+M 

	HSV 
	
	
	70 472,00 
	71,1 

	739 
	 (
Zdravotechnika - zařizovací předměty   
D+M
 
)Zdravotechnika - zařizovací předměty   
D+M 

	PSV 
	
	
	18 000,00 
	18,2 

	ON 
	 (
Ostatní náklady
 
)Ostatní náklady 

	ON 
	
	
	10 647,20 
	10,7 

	Cena celkem 
	
	
	
	
	99 119,20 
	100,0 
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Položkový rozpočet  

	S: 
	04.25 
	FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 

	O: 
	09 
	Změnové listy 

	R: 
	ZL36 
	Změna vytápění koupelen, doplnění sprchového koutu 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 

	Díl: 870	ÚT D+M TOT elektrické D+M 
	
	
	70 472,00 

	1 
	94 
	Elektrické přímotopné těleso s rovnými profily, ROZMĚR  
690x450 mm, výkon 300 W 
	 (
ks	
-5,00000	
3 600,00	
-18 000,00
 
)ks	-5,00000	3 600,00	-18 000,00 

	
	
	

	2 
	94.1 
	Termostat zásuvkový pro elektrické přímotopné těleso 
	ks 
	4,00000 
	2 890,00 
	11 560,00 

	3 
	94.2 
	Jednožilová topná rohož LD 160/0,9 0,9 m2/150 W FENIX 
5530007 včetně čidla analog. termostatu Tango a nového  přívodu z rozvaděče 
	ks 
	4,00000 
	15 528,00 
	62 112,00 

	 (
4 
94.3	
Vybourání betonové podlahy pro osazení topné rohože a  
následná betonáž
 
)4 94.3	Vybourání betonové podlahy pro osazení topné rohože a  
následná betonáž 

	
	
	ks 
	4,00000 
	3 700,00 
	14 800,00 

	Díl: 739	Zdravotechnika - zařizovací předměty D+M 
	
	
	18 000,00 

	5 
	73910 
	Sp1  Sprchová vanička hranatá 900x900 mm - litý  
mramor, zástěna, sifon sprchový, sprchová, termostatická  
nástěnná baterie s usměrňovačem toku  (integrovaný  omezovač teplé vody s ochranou 
	 (
ks	
1,00000	
18 000,00	
18 000,00
 
)ks	1,00000	18 000,00	18 000,00 

	
	
	

















proti opaření) se samočistící sprchovou růžicí, nylonovou hadicí a kloubovým držákem sprchy D+M 

	Díl: ON	Ostatní náklady 
	
	
	10 647,20 

	6 
	ON-01 
	GD režie 10% 
	kpl 
	1,00000 
	10 647,20 
	10 647,20 
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Protokol o změně díla	změnový list číslo 37 

	Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L  
Objekt: prostory Fakultní nemocnice Brno, JIP IHOK ve 14. NP objektu L  Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno  
Zhotovitel: Murnyk Stav, s.r.o., Rostěnice 49, 682 01 Rostěnice Zvonovice  Projektant: Delta Projektconsult s.r.o., Komenského náměstí 1342/7, 674 01 Třebíč 

	Změna: Rozvaděč RPBZ-1, Rozvaděč RPBZ-2 – Záruka 36/36měsíců  
	
	

	
	Změnu vyvolal: projekt 
	
	
	

	
	Popis změny:  
Změnový list řeší změnu doplnění rozvaděčů RPBZ-1 a RPBZ-2. Jedná se o rozpor mezi výkresovou částí projektové  dokumentace a zadávacím výkazem výměr. Zadávací výkaz výměr neobsahuje dodávku a montáž těchto rozvaděčů, ale pouze jejich připojení. Bez těchto rozvaděčů není možné zprovoznit stavební dílo. Stavební dílo bude zprovozněno  provizorně za použití navrženého by-pasu silnoproudých rozvodů, který zajistí napojení požárně bezpečnostních prvků  stavby na velmi důležité silnoproudé rozvody budovy zálohované náhradním zdrojem nemocnice pro případ výpadku  proudu, který dočasně nahradí protipožární zálohovaný zdroj.  

	
	Způsob projekčního zpracování: -  
	
	
	

	C 
E 
N 
A 
	vliv změny na náklady stavby: ANO 
	
	
	

	
	Ocenění předložil: Murnyk Stav, s.r.o. Ve formě   
	
	
	

	
	náklady na změnu dle  
	vícepráce  
	
	méněpráce 

	
	Příloha 1 rozpočet  
	2 201 191,30 Kč  
	
	0,- Kč 

	
	projekční náklady  
	0,-  
	
	0,- 

	
	úprava smluvní ceny: 	2 201 191,30 Kč 
	
	

	
	zvýšení: 	2 201 191,30 Kč 
	
	

	
	snížení:	0,- Kč 
	
	

	
	nová cena: 	2 201 191,30 Kč 
	
	

	
	odsouhlasení nákladů na změnu:  
	Datum  
	
	Podpis 

	
	zhotovitel: 
	
	
	

	
	objednatel (investor, uživatel) 
	
	
	

	
	TDI: 
	
	
	

	
	GP: 
	
	
	

	T 
E 
R 
M 
 (
Í
  
)N Í  

Y 
	Termín předání PD změny: - 
	
	
	

	
	Termín realizace změny: má zásadní vliv na termín dokončení a kolaudaci I. etapy stavby 

	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: má zásadní vliv na termín dokončení a kolaudaci I. etapy stavby, doba  dodání rozvaděčů 14 týdnů od závazného objednání, avšak přesný termín dodání bude upřesněn po závazné objednávce od objednavatele. Aby mohla být uskutečněna kolaudace I. Etapy stavby, je v rámci změnového listu uvažován by-pas  silnoproudých rozvodů, který zajistí napojení požárně bezpečnostních prvků stavby na velmi důležité silnoproudé rozvody  budovy zálohované náhradním zdrojem nemocnice pro případ výpadku proudu, který dočasně nahradí protipožární  zálohovaný zdroj. Zhotovitel nepřebírá jakoukoli odpovědnost za nemožnost kolaudace I. etapy stavby z důvodu  chybějících rozvaděčů RPBZ-1 a RPBZ-2 v řádném termínu, jelikož jejich nedodání zapříčinila chybná zadávací  dokumentace, která neobsahovala dodávku RPBZ-1 a RPBZ-2.   

	S 
O 
D 
P 
Ř 
Í  
L 
O 
H 
Y 
	Změna je smluvně zakotvena v: 	stavební práce  
SOD: 
	projekční práce 

	
	Přílohy protokolu: 
Příloha 01 položkový rozpočet 
	
	
	

	
	Datum 
	
	
	




















































	Položkový rozpočet stavby 
	

	Stavba: 	04.25 
Objekt: 	09 
Rozpočet:	ZL37 
	 (
FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP
 
Změnové listy
 
Rozvaděč RPBZ-1, Rozvaděč RPBZ-2 - Záruka 36/36měsíců
 
)FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 
Změnové listy 
Rozvaděč RPBZ-1, Rozvaděč RPBZ-2 - Záruka 36/36měsíců 

	
	

	 (
Fakultní nemocnice Brno
 
Jihlavská 340/20
 
Brno - Bohunice
 
)Objednatel:  Fakultní nemocnice Brno 
Jihlavská 340/20 
Brno - Bohunice 

62500 
	
	IČO: 65269705 
DIČ: CZ65269705 

	 (
Murnyk Stav s.r.o.
 
)Zhotovitel:  Murnyk Stav s.r.o. 

 (
49
 
)68201  49 

	 (
Rostěnice-Zvonovice - Rostěnice
 
)Rostěnice-Zvonovice - Rostěnice 

	IČO: 05829275 
DIČ: CZ05829275 

	Vypracoval:  
Rozpis ceny 
	
	
	Celkem 

	HSV 
	
	
	0,00 

	PSV 
	
	
	0,00 

	MON 
	
	
	2 001 083,00 

	Vedlejší náklady 
	
	
	0,00 

	Ostatní náklady 
	
	
	200 108,30 

	Celkem 
	
	
	2 201 191,30 

	Rekapitulace daní 
	
	
	

	Základ pro sníženou DPH 
	15	% 
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Snížená DPH  
	15	% 
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Základ pro základní DPH 
	21	% 
	 (
2 201 191,30
 
)CZK 2 201 191,30 


	Základní DPH  
	21	% 
	 (
462 250,17
 
0,00
 
)CZK 462 250,17 
0,00 


	Zaokrouhlení 
	
	CZK 

	Cena celkem s DPH 
	
	
	 (
2 663 441,47
 
CZK
 
)2 663 441,47 
CZK 


	v	dne 
Za zhotovitele 
	
	Za objednatele 
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Popis stavby: 04.25 - FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 
Popis objektu: 09 - Změnové listy 
Popis rozpočtu: ZL37 - Rozvaděč RPBZ-1, Rozvaděč RPBZ-2 - Záruka 36/36měsíců 
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Rekapitulace dílů 

	Číslo 
	Název 
	Typ dílu 
	
	
	Celkem 
	% 

	M21 
	 (
Elektromontáže
 
)Elektromontáže 

	MON 
	
	
	2 001 083,00 
	90,9 

	ON 
	 (
Ostatní náklady
 
)Ostatní náklady 

	ON 
	
	
	200 108,30 
	9,1 

	Cena celkem 
	
	
	
	
	2 201 191,30 
	100,0 
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Položkový rozpočet  

	S: 
	04.25 
	FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 

	O: 
	09 
	Změnové listy 

	R: 
	ZL37 
	Rozvaděč RPBZ-1, Rozvaděč RPBZ-2 - Záruka 36/36měsíců 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 

	Díl: M21	Elektromontáže 
	
	
	2 001 083,00 

	1 
	116 
	REFERENČNÍ VÝROBEK - ROZVADĚČ RPBZ-1 
	ks 
	1,00000 
	1 030 761,00 
	1 030 761,00 






Výkonová jednotka UPFD 413-030-045 EI60 VČETNĚ INSTALACE, 3 kW/400V, spotřeby 230V, složená ze 2 skříní  spožární odolností EI60 (1× vy´konová jednotka + interní bat. modul + 1× nástěnná skříň UPFDRPO),doba zálohy 45  minut, inteligentní nabíječ akumulátorů, ochrana proti hlubokému vybití,řídicí jednotka, barevná dotyková obrazovka  vč. vizualizačního SW (s volitelnou možností monitoringu jednotlivy´ch zařízení, denního testovacího režimu, sériovou detekcí chyb a výpisem historie 
závad), frekvenční řízení motorů, síťová a motorová tlumivka 
Záruka 36 měsíců na baterie a 36 měsíců na zařízení od doby dodání zařízení. 
2 117	REFERENČNÍ VÝROBEK - ROZVADĚČ RPBZ-2	ks	1,00000	934 722,00	934 722,00 
Výkonová jednotka UPFD 211-030-045 EI60 VČETNĚ INSTALACE , 3 kW/230V, složená ze 2 skříní s požární  odolností EI60 (1× vy´konová jednotka + interní bat. modul + 1× nástěnná skříň UPFD-RPO),doba zálohy 45 minut, inteligentní nabíječ akumulátorů, ochrana proti hlubokému vybití, řídicí jednotka, barevná dotyková obrazovka vč.  vizualizačního SW (s volitelnou možností monitoringu jednotlivy´ch zařízení, denního testovacího režimu, sériovou  detekcí chyb a výpisem historie závad) 
Záruka 36 měsíců na baterie a 36 měsíců na zařízení od doby dodání zařízení. 

	3 
	9014 
	Montáž bypassu k přepojení rozpaděče RPBZ včetně 
následné demontáže po osazení samotné RPBZ 
	ks 
	2,00000 
	17 800,00 
	35 600,00 

	Díl: ON	Ostatní náklady 
	
	
	200 108,30 

	4 
	ON-01 
	GD režie 
	kpl 
	1,00000 
	200 108,30 
	200 108,30 
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Protokol o změně díla	změnový list číslo 38 

	Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L  
Objekt: prostory Fakultní nemocnice Brno, JIP IHOK ve 14. NP objektu L  Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno  
Zhotovitel: Murnyk Stav, s.r.o., Rostěnice 49, 682 01 Rostěnice Zvonovice  Projektant: Delta Projektconsult s.r.o., Komenského náměstí 1342/7, 674 01 Třebíč 

	Změna: Změna řešení truhlářských výrobků, kování, osvětlení  
	
	

	
	Změnu vyvolal: Investor 
	
	
	

	
	Popis změny:  
	
	
	

	
	Doplnění požadavků kliniky k truhlářským výrobkům. Jedná se o změny kuchyňských linek dle poslední revize projektu, změnu kování na vybraných dveřních křídlech a změnu šatních skříní na standardních pokojích. Jedná se o požadavek kliniky.  

	
	Způsob projekčního zpracování: - 
	
	
	

	C 
E 
N 
A 
	vliv změny na náklady stavby: ANO 
	
	
	

	
	Ocenění předložil: Murnyk Stav, s.r.o. Ve formě   
	
	
	

	
	náklady na změnu dle  
	vícepráce  
	
	méněpráce 

	
	Příloha 1 rozpočet  
	558 488,20 Kč  
	
	-230 400,00 Kč 

	
	projekční náklady  
	0,-  
	
	0,- 

	
	úprava smluvní ceny: 	328 088,40 Kč 
	
	

	
	zvýšení: 	558 488,20 Kč 
	
	

	
	snížení: 	-230 400,00 Kč 
	
	

	
	nová cena: 	328 088,40 Kč 
	
	

	
	odsouhlasení nákladů na změnu:  
	Datum  
	
	Podpis 

	
	zhotovitel: 
	
	
	

	
	objednatel (investor, uživatel) 
	
	
	

	
	TDI: 
	
	
	

	
	GP: 
	
	
	

	T 
E 
R 
M 
 (
Í
  
)N Í  

Y 
	Termín předání PD změny: - 
	
	
	

	
	Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby 
	
	

	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby 

	S 
O 
D 
P 
Ř 
Í  
L 
O 
H 
Y 
	Změna je smluvně zakotvena v: 	stavební práce  
SOD: 
	projekční práce 

	
	Přílohy protokolu: 
Příloha 01 položkový rozpočet 
	
	
	

	
	Datum 
	
	
	
















































	Položkový rozpočet stavby 
	

	Stavba: 	04.25 
Objekt: 	09 
Rozpočet:	ZL38 
	 (
FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP
 
Změnové listy
 
Změna řešení truhlářských výrobků, kování, osvětlení
 
)FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 
Změnové listy 
Změna řešení truhlářských výrobků, kování, osvětlení 

	
	

	 (
Fakultní nemocnice Brno
 
Jihlavská 340/20
 
Brno - Bohunice
 
)Objednatel:  Fakultní nemocnice Brno 
Jihlavská 340/20 
Brno - Bohunice 

62500 
	
	IČO: 65269705 
DIČ: CZ65269705 

	 (
Murnyk Stav s.r.o.
 
)Zhotovitel:  Murnyk Stav s.r.o. 

 (
49
 
)68201  49 

	 (
Rostěnice-Zvonovice - Rostěnice
 
)Rostěnice-Zvonovice - Rostěnice 

	IČO: 05829275 
DIČ: CZ05829275 

	Vypracoval:  
Rozpis ceny 
	
	
	Celkem 

	HSV 
	
	
	92 892,00 

	PSV 
	
	
	169 252,00 

	MON 
	
	
	15 200,00 

	Vedlejší náklady 
	
	
	0,00 

	Ostatní náklady 
	
	
	50 744,40 

	Celkem 
	
	
	328 088,40 

	Rekapitulace daní 
	
	
	

	Základ pro sníženou DPH 
	15	% 
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Snížená DPH  
	15	% 
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Základ pro základní DPH 
	21	% 
	 (
328 088,40
 
)CZK 328 088,40 


	Základní DPH  
	21	% 
	 (
68 898,56
 
0,00
 
)CZK 68 898,56 
0,00 


	Zaokrouhlení 
	
	CZK 

	Cena celkem s DPH 
	
	
	 (
396 986,96
 
CZK
 
)396 986,96 
CZK 


	v	dne 
Za zhotovitele 
	
	Za objednatele 
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Popis stavby: 04.25 - FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 
Popis objektu: 09 - Změnové listy 
Popis rozpočtu: ZL38 - Změna řešení truhlářských výrobků, kování, osvětlení 
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Rekapitulace dílů 

	Číslo 
	Název 
	Typ dílu 
	
	
	Celkem 
	% 

	10 
	 (
Kuchyňské a pracovní linky
 
)Kuchyňské a pracovní linky 

	HSV 
	
	
	84 000,00 
	25,6 

	64 
	 (
Výplně otvorů
 
)Výplně otvorů 

	HSV 
	
	
	8 892,00 
	2,7 

	766 
	 (
Konstrukce truhlářské, okna a dveře
 
)Konstrukce truhlářské, okna a dveře 

	PSV 
	
	
	169 252,00 
	51,6 

	M21 
	 (
Elektromontáže
 
)Elektromontáže 

	MON 
	
	
	15 200,00 
	4,6 

	ON 
	 (
Ostatní náklady
 
)Ostatní náklady 

	ON 
	
	
	50 744,40 
	15,5 

	Cena celkem 
	
	
	
	
	328 088,40 
	100,0 
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Položkový rozpočet  

	S: 
	04.25 
	FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 

	O: 
	09 
	Změnové listy 

	R: 
	ZL38 
	Změna řešení truhlářských výrobků, kování, osvětlení 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 

	Díl: 10	Kuchyňské a pracovní linky 
	
	
	84 000,00 

	1 
	IN-0991 
	příplatek za změnu členění kuchyňských linek 
	kpl 
	1,00000 
	84 000,00 
	84 000,00 





 (
1,00000
 
)1,00000 

změny členění kuchyní dle poslední úpravy zadání s  
vrchní sestrou a předložení revize PD. : 1 
PL01 změna skříněk :  PL02 změna skříněk :  PL05 změna skříněk :  PL07 změna skříněk :  PL10 změna skříněk :  PL11 změna barevnosti :  

	Díl: 64	Výplně otvorů 
	
	
	8 892,00 

	2 
	64_iD_Z 
	Příplatek za změnu kování dveří na klika-koule 
	kus 
	18,00000 
	494,00 
	8 892,00 

	Díl: 766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře 
	
	
	169 252,00 

	3 
	766_T44 
	skříň šatní, 500/500/2400 mm 
	kus 
	-8,00000 
	28 800,00 
	-230 400,00 




použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky 
a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany 
olepeny ABS hranou, min. 1 polic s možností rektifikace, uzamykatelná, včetně kotevního materiálu 
barevné provedení a upřesnění viz dokumentace "Barevné řešení" 

	4 
	766_T44.1 
	skříň šatní, 375/500/2400 mm 
	kus 
	8,00000 
	36 332,00 
	290 656,00 

	5 
	766_T44.2 
	skříň šatní, 333/500/2400 mm 
	kus 
	3,00000 
	36 332,00 
	108 996,00 

	Díl: M21	Elektromontáže 
	
	
	15 200,00 

	 (
kpl	
1,00000	
15 200,00	
15 200,00
 
Díl
: 
ON	
Ostatní náklady	
50 744,40
 
7 
ON-01	
GD režie 10%	
kpl	
1,00000	
50 744,40	
50 744,40
 
)6 kpl	1,00000	15 200,00	15 200,00 
Díl: ON	Ostatní náklady	50 744,40 
7 ON-01	GD režie 10%	kpl	1,00000	50 744,40	50 744,40 

	M21-PL6 
	Osvětlení pod horní skříňky PL6 - LED pásek, zafrézování  
do horních skříněk, připojení na vypínač 
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Protokol o změně díla	změnový list číslo 39 

	Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L  
Objekt: prostory Fakultní nemocnice Brno, JIP IHOK ve 14. NP objektu L  
Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno  
Zhotovitel: Murnyk Stav, s.r.o., Rostěnice 49, 682 01 Rostěnice Zvonovice  
Projektant: Delta Projektconsult s.r.o., Komenského náměstí 1342/7, 674 01 Třebíč  

	Změna: Demontáž + zpětná montáž větví vody na chodbách vč. izolace a ocel. konstrukce + přeložka rozvaděče 

	
	Změnu vyvolal: Nálezový stav 
	
	
	

	
	Popis změny:  
	
	
	

	
	Nálezový stav na stavbě, po odhalení konstrukcí podhledů na chodbách nalezena stávající ocelová konstrukce a stávající  potrubí, které muselo být demontováno a po následném zhotovení všech ostatních profesí realizováno zpět v jiné podobě, která se přizpůsobila prostorové náročnosti instalací v podhledu. Součástí změnového listu je i přeložka potrubí instalací  
v místě osazení rozvaděče elektro. Bez provedení těchto prací není možné zprovoznit stavební dílo.   

	
	Způsob projekčního zpracování: - 
	
	
	

	C 
E 
N 
A 
	vliv změny na náklady stavby: ANO 
	
	
	

	
	Ocenění předložil: Murnyk Stav, s.r.o. Ve formě   
	
	
	

	
	náklady na změnu dle  
	vícepráce  
	
	méněpráce 

	
	Příloha 1 rozpočet  
	91 829,40 Kč  
	
	0,00 Kč 

	
	projekční náklady  
	0,-  
	
	0,- 

	
	úprava smluvní ceny: 	91 829,40 Kč 
	
	

	
	zvýšení: 	91 829,40 Kč 
	
	

	
	snížení: 	0,- Kč 
	
	

	
	nová cena: 	91 829,40 Kč 
	
	

	
	odsouhlasení nákladů na změnu:  
	Datum  
	
	Podpis 

	
	zhotovitel: 
	
	
	

	
	objednatel (investor, uživatel) 
	
	
	

	
	TDI: 
	
	
	

	
	GP: 
	
	
	

	T 
E 
R 
M 
 (
Í
  
)N Í  

Y 
	Termín předání PD změny: - 
	
	
	

	
	Termín realizace změny: má vliv na termín dokončení stavby 
	
	

	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby. 

	S 
O 
D 
P 
Ř 
Í  
L 
O 
H 
Y 
	Změna je smluvně zakotvena v: 	stavební práce  
SOD: 
	projekční práce 

	
	Přílohy protokolu: 
Příloha 01 položkový rozpočet 
	
	
	

	
	Datum 
	
	
	
















































	Položkový rozpočet stavby 
	

	Stavba: 	04.25 
Objekt: 	09 
Rozpočet:	ZL39 
	 (
FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP
 
Změnové listy
 
Demontáž + zpětná montáž větví vody na chodbách vč. izolace a ocel.  
konstrukce + přeložka rozvaděče
 
)FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 
Změnové listy 
Demontáž + zpětná montáž větví vody na chodbách vč. izolace a ocel.  
konstrukce + přeložka rozvaděče 

	
	

	 (
Fakultní nemocnice Brno
 
Jihlavská 340/20
 
Brno - Bohunice
 
)Objednatel:  Fakultní nemocnice Brno 
Jihlavská 340/20 
Brno - Bohunice 

62500 
	IČO: 65269705 
DIČ: CZ65269705 

	 (
Murnyk Stav s.r.o.
 
)Zhotovitel:  Murnyk Stav s.r.o. 

 (
49
 
)68201  49 

	IČO: 05829275 
DIČ: CZ05829275 

	Vypracoval:  
Rozpis ceny 
	
	
	Celkem 

	HSV 
	 (
Rostěnice-Zvonovice - Rostěnice
 
)Rostěnice-Zvonovice - Rostěnice 

	
	0,00 

	PSV 
	
	
	91 829,40 

	MON 
	
	
	0,00 

	Vedlejší náklady 
	
	
	0,00 

	Ostatní náklady 
	
	
	0,00 

	Celkem 
	
	
	91 829,40 

	Rekapitulace daní 
	
	
	

	Základ pro sníženou DPH 
	15	% 
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Snížená DPH  
	15	% 
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Základ pro základní DPH 
	21	% 
	 (
91 829,40
 
)CZK 91 829,40 


	Základní DPH  
	21	% 
	 (
19 284,17
 
0,00
 
)CZK 19 284,17 
0,00 


	Zaokrouhlení 
	
	CZK 

	Cena celkem s DPH 
	
	 (
111 113,57
 
)111 113,57 

	 (
CZK
 
)CZK 


	v	dne 
Za zhotovitele	Za objednatele 
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Popis stavby: 04.25 - FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 
Popis objektu: 09 - Změnové listy 
Popis rozpočtu: ZL39 - Demontáž + zpětná montáž větví vody na chodbách vč. izolace a ocel. konstrukce + přeložka roz 
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Rekapitulace dílů 

	Číslo 
	Název 
	Typ dílu 
	
	
	Celkem 
	% 

	730 
	 (
Vodovod pro studenou vodu
 
)Vodovod pro studenou vodu 

	PSV 
	
	
	35 940,00 
	39,1 

	732 
	 (
Proplach a dezinfekce
 
)Proplach a dezinfekce 

	PSV 
	
	
	1 700,00 
	1,9 

	737 
	 (
Demolice - vodovod
 
)Demolice - vodovod 

	PSV 
	
	
	2 856,00 
	3,1 

	738 
	 (
Ostatní - vodovod
 
)Ostatní - vodovod 

	PSV 
	
	
	3 618,00 
	3,9 

	750 
	 (
Všeobecné konstrukce a práce D+M
 
)Všeobecné konstrukce a práce D+M 

	PSV 
	
	
	14 040,00 
	15,3 

	767 
	 (
Konstrukce zámečnické
 
)Konstrukce zámečnické 

	PSV 
	
	
	33 675,40 
	36,7 

	Cena celkem 
	
	
	
	
	91 829,40 
	100,0 
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Položkový rozpočet  

	S: 
	04.25 
	FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 

	O: 
	09 
	Změnové listy 

	R: 
	ZL39 
	Demontáž + zpětná montáž větví vody na chodbách vč. izolace a ocel. konstrukce + přeložka r 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 

	Díl: 730	Vodovod pro studenou vodu 
	
	
	35 940,00 

	1 
	73001 
	D+M Vodovod pro studenou vodu z PVC-C trubek 20x1,5  
vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č., 193/2007,  zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ 
	 (
m	
32,00000	
492,00	
15 744,00
 
)m	32,00000	492,00	15 744,00 

	
	
	








mtž+dmtž podhled : 9	9,00000 
8	8,00000 
kolize rozvaděč : 3*5	15,00000 
	Díl: 767	Konstrukce zámečnické 
	
	
	33 675,40 

	2 
	767996801R00 
	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg 
	kg 
	452,62639 
	74,40 
	33 675,40 



83*5,45333	452,62639 
	Díl: 750	Všeobecné konstrukce a práce D+M 
	
	
	14 040,00 

	3 
	75001 
	D+M	Stavební výpomoci a úpravy. 
	HZS 
	26,00000 
	540,00 
	14 040,00 



mtž+dmtž podhled : 2*9	18,00000 
kolize rozvaděč : 2*4	8,00000 

	Díl: 730	Vodovod pro studenou vodu 
	
	
	35 940,00 

	4 
	73002 
	D+M Vodovod pro studenou vodu z PVC-C trubek 25x1,9  
vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č., 193/2007,  zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ 
	 (
m	
34,00000	
594,00	
20 196,00
 
)m	34,00000	594,00	20 196,00 

	
	
	





 (
9*2	
18,00000
 
8*2	
16,00000
 
Díl
: 
732	
Proplach a dezinfekce	
1 700,00
 
5 
73201	
D+M Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN  
50
 
)9*2	18,00000 
8*2	16,00000 
Díl: 732	Proplach a dezinfekce	1 700,00 
5 73201	D+M Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN  
50 


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	m 
	68,00000 
	25,00 
	1 700,00 

	Díl: 737	Demolice - vodovod 
	
	
	2 856,00 

	6 
	73701 
	Demolice stávajícího vodovodního potrubí potrubí DN15- 
DN25Včetně likvidace vybouraného a, demontovaného  materiálu. 
	 (
m	
68,00000	
42,00	
2 856,00
 
)m	68,00000	42,00	2 856,00 

	
	
	






počet je předpoklad, počty zařizovacích předmětů převzaty z PD z roku 1984 a z prohlídky stávajícího potrubí v budově 
	Díl: 738	Ostatní - vodovod 
	
	
	3 618,00 

	7 
	73801 
	Napojení na stávající potrubí pitné vody 
	ks 
	9,00000 
	300,00 
	2 700,00 



mtž+dmtž podhled : 6	6,00000 
kolize rozvaděč : 3	3,00000 
8 73804	zaslepení stávajícího rozvodu pitné vody	ks	9,00000	102,00	918,00 
mtž+dmtž podhled : 6	6,00000 
kolize rozvaděč : 3	3,00000 
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Protokol o změně díla	změnový list číslo 40 

	Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L  
Objekt: prostory Fakultní nemocnice Brno, JIP IHOK ve 14. NP objektu L  Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno  
Zhotovitel: Murnyk Stav, s.r.o., Rostěnice 49, 682 01 Rostěnice Zvonovice  Projektant: Delta Projektconsult s.r.o., Komenského náměstí 1342/7, 674 01 Třebíč 

	Změna: Silnoproud - doplnění  
	
	
	

	
	Změnu vyvolal: projekt 
	
	
	

	
	Popis změny:  
Změnový list řeší změnu doplnění položek chybějících v zadávacím výkazu výměr. Zadávací výkaz výměr neobsahuje tyto položky nutné ke zprovoznění díla.  

	
	Způsob projekčního zpracování: - 
	
	
	

	C 
E 
N 
A 
	vliv změny na náklady stavby: ANO 
	
	
	

	
	Ocenění předložil: Murnyk Stav, s.r.o. Ve formě   
	
	
	

	
	náklady na změnu dle  
	vícepráce  
	
	méněpráce 

	
	Příloha 1 rozpočet  
	139 969,50 Kč  
	
	0,- Kč 

	
	projekční náklady  
	0,-  
	
	0,- 

	
	úprava smluvní ceny: 	139 969,50 Kč 
	
	

	
	zvýšení: 	139 969,50 Kč 
	
	

	
	snížení:	0,- Kč 
	
	

	
	nová cena: 	139 969,50 Kč 
	
	

	
	odsouhlasení nákladů na změnu:  
	Datum  
	
	Podpis 

	
	zhotovitel: 
	
	
	

	
	objednatel (investor, uživatel) 
	
	
	

	
	TDI: 
	
	
	

	
	GP: 
	
	
	

	T 
E 
R 
M 
 (
Í
  
)N Í  

Y 
	Termín předání PD změny: - 
	
	
	

	
	Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení 
	
	

	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení. 
	
	

	S 
O 
D 
P 
Ř 
Í  
L 
O 
H 
Y 
	Změna je smluvně zakotvena v: 	stavební práce  
SOD: 
	projekční práce 

	
	Přílohy protokolu: 
Příloha 01 položkový rozpočet 
	
	
	

	
	Datum 
	
	
	
















































	Položkový rozpočet stavby 
	

	Stavba: 	04.25 
Objekt: 	09 
Rozpočet:	ZL40 
	 (
FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP
 
Změnové listy
 
Silnoproud - doplnění
 
)FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 
Změnové listy 
Silnoproud - doplnění 

	
	

	 (
Fakultní nemocnice Brno
 
Jihlavská 340/20
 
Brno - Bohunice
 
)Objednatel:  Fakultní nemocnice Brno 
Jihlavská 340/20 
Brno - Bohunice 

62500 
	
	IČO: 65269705 
DIČ: CZ65269705 

	 (
Murnyk Stav s.r.o.
 
)Zhotovitel:  Murnyk Stav s.r.o. 

 (
49
 
)68201  49 

	 (
Rostěnice-Zvonovice - Rostěnice
 
)Rostěnice-Zvonovice - Rostěnice 

	IČO: 05829275 
DIČ: CZ05829275 

	Vypracoval:  
Rozpis ceny 
	
	
	Celkem 

	HSV 
	
	
	0,00 

	PSV 
	
	
	0,00 

	MON 
	
	
	127 245,00 

	Vedlejší náklady 
	
	
	0,00 

	Ostatní náklady 
	
	
	12 724,50 

	Celkem 
	
	
	139 969,50 

	Rekapitulace daní 
	
	
	

	Základ pro sníženou DPH 
	15	% 
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Snížená DPH  
	15	% 
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Základ pro základní DPH 
	21	% 
	 (
139 969,50
 
)CZK 139 969,50 


	Základní DPH  
	21	% 
	 (
29 393,60
 
0,00
 
)CZK 29 393,60 
0,00 


	Zaokrouhlení 
	
	CZK 

	Cena celkem s DPH 
	
	
	 (
169 363,10
 
CZK
 
)169 363,10 
CZK 


	v	dne 
Za zhotovitele 
	
	Za objednatele 
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Popis stavby: 04.25 - FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP Popis objektu: 09 - Změnové listy 
Popis rozpočtu: ZL40 - Silnoproud - doplnění 
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Rekapitulace dílů 

	Číslo 
	Název 
	Typ dílu 
	
	
	Celkem 
	% 

	M21 
	 (
Elektromontáže
 
)Elektromontáže 

	MON 
	
	
	127 245,00 
	90,9 

	ON 
	 (
Ostatní náklady
 
)Ostatní náklady 

	ON 
	
	
	12 724,50 
	9,1 

	Cena celkem 
	
	
	
	
	139 969,50 
	100,0 
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Položkový rozpočet 

	S: 
	04.25 
	FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 

	O: 
	09 
	Změnové listy 

	R: 
	ZL40 
	Silnoproud - doplnění 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 

	Díl: M21	Elektromontáže 
	
	
	127 245,00 

	1 

	115 

	TOPS PK1-12PŘÍCHYTKA KABELU KOVOVÁ, ZN, S  POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE 
	 (
ks	
1 500,00000	
20,87	
31 305,00
 
)ks	1 500,00000	20,87	31 305,00 

	
	
	

	2 
	114 
	HL S 7,5X52 ŠROUB E30-E90 DO BETONU PRO 
PŘÍCHYTKY DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE 
	ks 
	1 500,00000 
	12,70 
	19 050,00 

	 (
3 
179	
POŽÁRNÍ UCPÁVKY
 
)3 179	POŽÁRNÍ UCPÁVKY 

	
	
	soubor 
	1,00000 
	76 890,00 
	76 890,00 

	Díl: ON	Ostatní náklady	12 724,50 

	4 
	ON-01 
	GD režie 
	kpl 
	1,00000 
	12 724,50 
	12 724,50 
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