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SMLOUVA O DÍLO - dodatek č.3
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů
na realizaci stavby:
„SÚS Val. Klobouky – zateplení obvodového pláště hlavní budovy“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:


Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Adresa: 


K Majáku 5001, 760 01 Zlín
IČO:

269 13 453
DIČ:

                                    CZ26913453
Registrace:              
            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v      


            Brně, oddíl  C, vložka  44640

Bankovní spojení: 

PPF banka a.s. č.ú. XXXXXXXXXX
Zastoupená:


Libor Lukáš, jednatel společnosti
v technických záležitostech:
XXXXXXXXXX, správa majetku, tel.: XXXXXXX, 

e-mail: XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX, hlavní účetní, tel.: XXXXXXXXXX, 

e-mail: XXXXXXXXXXX 
/dále jen objednatel/

Zhotovitel:


Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Adresa: 


Kúty 3967, 760 01 Zlín
IČO:

46900918
DIČ :

CZ46900918
Registrace:              
            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v

                                                Brně, oddíl B, vložka 854

Bankovní spojení: 

Česká spořitelna, a.s., č.ú.: XXXXXXXXXXXX
Zastoupená:


Ing. Daniel Chudý místopředseda představenstva, 

                                               tel. XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXX
/dále jen zhotovitel/
2. ÚPRAVA ROZSAHU DÍLA DLE DODATKU č.3
2.1. V průběhu realizace bylo rozhodnuto o provedení Změn díla oproti původnímu zadání a PD. Změny jsou vyvolány zejména nepředvídatelným stavem skrytých stavebních konstrukcí a novými požadavky objednatele na efektivnější a racionálnější provedení některých prací a konstrukcí. 
2.2.  Změny jsou realizovány v souladu s odst. č. 4 Smlouvy o dílo jako vícepráce a méněpráce. Práce budou provedeny jako v rámci udržovacích prací a drobných oprav stávajících konstrukcí a nemají vliv na podmínky Stavebního povolení (MUVK/19859/2024 z 28.08.2024). Podrobný popis, rozsah a zdůvodnění Změn vč. Rozpočtu jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 2 (Příloha č.1). Změnový list byl projednán účastníky výstavby a doporučen ke schválení na KD dne 12.09.2025.
3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Realizace všech Změn dle dod.č.3 SOD nemá vliv na původní termín dokončení díla dle SOD: 31.10.2025. 

4. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cena Změn díla (víceprací a méněprací) je stanovena v souladu s odst.č.4 SOD s použitím cen dle rozpočtu SOD, položky v rozpočtu neobsažené byly použity dle individuálná kalkulace v souladu s aktuální cenovou soustavou RTS II/2024. 
Navýšení celkové ceny díla dle ZL č.2:        121 005,00 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dod.č.3 SOD:             5 096 391,28 Kč bez DPH
REKAPITULACE CELKOVÝCH NÁKLADŮ STAVBY:
	POLOŽKA
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč.DPH)

	VÍCEPRÁCE
	XXXXXXXX
	XXXXXX

	MÉNĚPRÁCE
	    XXXXXXX
	XXXXXXX

	CELKEM ZMĚNY
	XXXXXXX
	XXXXXXX

	CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD
	XXXXXXX
	XXXXXX

	CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ ZL 1
	XXXXXXX
	        XXXXXXXX

	CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ ZL 2
	5 096 391,28
	6 166 633,45


5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo č. D17/2024. 
5.2. Dodatek č.1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran 
a účinnosti zveřejněním v registru smluv MV ČR. 
5.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel – Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., v zákonné lhůtě odešle dodatek č.1 Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv MV ČR. 

PŘÍLOHY:  
Příloha č. 1 – XXXXXXXXX
Ve Zlíně,  dne: 26. 9. 2025

       
    Ve Zlíně,  dne 26. 9. 2025
Objednatel:
                                                   Zhotovitel:

…………………………………           …………………..………………………………
Libor Lukáš, jednatel společnosti           Daniel Chudý místopředseda představenstva
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číslo smlouvy zhotovitele: 2024/

