DODATEK Č.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č.: ...................        
Uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, 
(dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)
Smluvní strany
Objednatel: 	Ústav makromolekulární chemie AV ČR,  v.v.i.	
		Heyrovského nám. 2, 162 00 Praha 6
zastoupený:	Ing. Jiřím Kotkem, Dr., ředitelem 
IČO: 	61389013
DIČ: 	CZ61389013
bankovní spojení: 	ČSOB, Na Příkopě 18, 110 00, Praha 1
č. ú.: 	900009633/0300
(dále též jako „objednatel“) 
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Zhotovitel: 	VÝTAHY SCHMITT+SOHN s.r.o.	
		Jenišov 116, 362 11 Karlovy Vary
zastoupený:	Antonínem Jarošem, jednatelem společnosti
IČO: 	25218883
DIČ: 	CZ25218883
bankovní spojení: 	
č.ú.: 			
Identifikace:	zapsán v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 9649
 	(dále též jako „zhotovitel“)

	Uzavírají tento Dodatek č. 1 k výše uvedené Smlouvě o dílo:

[bookmark: _Toc233181278][bookmark: _Ref373997291]I.
Předmět dodatku
Tímto dodatkem se mění:
Čl. 3 bod č. 1. a 2. smlouvy takto: Termín zahájení díla je stanoven na 17. 7. 2017. Termín dokončení díla: nejpozději 8. 12. 2017. Přílohou tohoto dodatku je harmonogram stavby.
Čl. 3 bod č. 3. smlouvy takto: Termín předání pracoviště je stanoven na 17. 7. 2017.
Ostatní body čl. 3. zůstávají ve znění původní smlouvy.
Čl. 13 bod č. 1 smlouvy takto: Technický dozor bude vykonávat p. David Podhorský.
Čl. 13 bod č. 2 smlouvy takto: Koordinátora bezpečnosti práce bude vykonávat p. Jiří Kamenický.
Ostatní body čl. 13. zůstávají ve znění původní smlouvy.
       Závěrečná ujednání, účinnost smlouvy
Dodavatel bere na vědomí, že ÚMCH AV ČR, v.v.i. je povinen zveřejnit každou smlouvu, kdy hodnota předmětu smlouvy je vyšší než 50 tis. Kč v souladu se zákonem 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. Účinnost pak nabývá dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle výše uvedeného zákona. 
Ostatní články a body tímto dodatkem nedotčené, zůstávají ve znění původní                                                                             smlouvy.

Přílohy:	č. 1:	Harmonogram stavby
	V Praze dne 17. 7. 2017
	V Praze dne 17. 7. 2017

	
Za Objednatele


________________________
	
Za Zhotovitele


________________________

	    Ing. Jiří Kotek, Dr.
            ředitel




	          Jaroslav Paur
              jednatel
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