DOHODA O NAROVNÁNÍ
(dále jen „Dohoda“)

evidovaná u Objednatele pod č. j.: DIA-7230-4/OPL-2025
evidovaná u Zhotovitele pod č. j.: 2025/231 NAKIT

Strany dohody Česká republika – Digitální a informační
agentura
Sídlo:	Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
IČO:	176 51 921
DIČ:	CZ17651921
Zastoupená:	Ing. Martinem Mesršmídem, ředitelem
Kontaktní osoba:	Ing. Pavel Tesař
E-mail:	pavel.tesar@dia.gov.cz
(dále jen „Objednatel“)

a

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 77322
Sídlo:	Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10
IČO:	04767543
DIČ:	CZ04767543
Zastoupený:	Mgr. Janem Ďoubalem, ředitelem státního podniku
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	117404973/0300
(dále jen „Zhotovitel“)
(dále také jednotlivě jako „Strana dohody“ nebo společně jako „Strany dohody“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto Dohodu.
Preambule
(A) Zhotovitel uzavřel s Českou republikou – Ministerstvem vnitra, IČO: 00007064 (dále jen „MV“), Rámcovou dohodu „Generační obměna Informačního systému Czech POINT“ ze dne 18. 12. 2020, č. u MV MV-112238-2/EG-2020, č. u Zhotovitele 2020/201 NAKIT (dále jen „Rámcová dohoda“) a na ni navazující Dílčí dohodu č 3 ze dne 30. 12. 2022, č. u MV MV-112238-59/EG-2020, č. u Zhotovitele 2022/261 NAKIT (dále jen „Dílčí dohoda č. 3“). Na základě Dílčí dohody č. 3 měl Zhotovitel plnit kompletní dodávku Centrálního autorizačního a autentizačního systému včetně souvisejících plnění (dále jen „CAAIS“).
(B) Akceptačním protokolem ze dne 10. 3. 2023 (dále jen „Akceptační protokol I“) byla akceptována s výhradou dodávka CAAIS podle Dílčí dohody č. 3. V Akceptačním protokolu byly uvedeny výhrady 1 až 12. Zároveň byla Zhotoviteli poskytnuta lhůta
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šedesát (60) dní na odstranění výhrad, tzn. do 9. 5. 2023.
(C) Na základě zákona č. 471/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, byl k 1. 1. 2023 zřízen Objednatel. Podle bodu 6 článku II uvedeného zákona přešla k 1. 4. 2023 příslušnost k hospodaření s movitým majetkem státu, ke kterému mělo MV (tj. původní objednatel) příslušnost hospodařit ke dni
31. 3. 2023, na Objednatele. V souladu s výše uvedeným přešly na Objednatele
také práva a povinnosti z Rámcové dohody a Dílčí dohody č. 3.
(D) Některé výhrady z Akceptačního protokolu I byly Zhotovitelem odstraněny ve lhůtě do 9. 5. 2023. Výhrady č. 11.0, 11.1 a 11.2 byly zčásti odstraněny až po této lhůtě, tedy opožděně („Opožděné odstranění I“). Výhrady č. 7.0 a 7.1 odstraněny k tomuto datu nebyly.
(E) Dne 30.6.2023 byla mezi Stranami dohody uzavřena Dohoda o narovnání, č. Objednatele MV-112238-59/EG-2020, č. Zhotovitele NAKIT-740-7/SL-2023 („Narovnání“), jejímž předmětem bylo ujednání též tzv. Opožděném odstranění I a opožděném odstranění výhrad č. 7.0 a 7.1 z Akceptačního protokolu I (dále jen
„Opožděné odstranění II“) a bylo dohodnuto, že Opožděné odstranění II bude provedeno bez zbytečného prodlení, nejpozději do 31. 7. 2023. Obsahem Narovnání bylo také ujednání o zániku některých pohledávek za podmínek uvedených v Článku III. odst. III.2 Narovnání.
(F) V Protokolu o odstranění výhrad z Akceptačního protokolu I ze dne 17. 7. 2023, podepsaného dne 4. 8. 2023, bylo smluvními stranami potvrzeno, že všechny výhrady/vady (tedy včetně vad označených jako 7.0 a 7.1 a dále 11.0 až 11.2) byly odstraněny; tento protokol obsahuje též kategorizaci výhrad.
(G) Na základě Protokolu o předání a převzetí díla ze dne 1. 9. 2023 bylo dílo předáno do Akceptačního řízení. Akceptačním protokolem ze dne 30. 9. 2023 bylo konstatováno (v bodě 19), že všechny vady byly odstraněny, a v části Výhrady z akceptace je uvedeno, že tyto vady jsou vadami kategorie vad C (dále jen
„Akceptační protokol II“).
(H) Akceptačním protokolem ze dne 28. 3. 2024 týkajícího se Narovnání dle Dílčí dohody č. 3 a vývoje změnových požadavků tzv. improvementů Strany dohody potvrzují kompletní akceptaci dodávky CAAIS dle Dílčí dohody č. 3 bez výhrad.
(I) Výzvou Objednatele č.j. MV -112238-69/OEZ-2020 ze dne 24. 7. 2024 (dále jen
„Výzva I“) byl Zhotovitel vyzván k uhrazení smluvních pokut v celkové výši 3.511.438,- Kč do třiceti (30) dní od obdržení výzvy. Výzva I obsahuje podrobný výpočet a důvody uplatnění smluvních pokut s odkazem na příslušná ustanovení Dílčí dohody č. 3 a Narovnání.
(J) Dopisem č.j. NAKIT- 2206-2/SL- 2024 ze dne 21. 8. 2024 (dále jen „Reakce I“) Zhotovitel reagoval na Výzvu I. Výše sankcí (jednotlivě i v součtu) co do nároku a výše odmítl s uvedeným odůvodněním a s odkazem na okolnosti a Zápis z jednání

Řídícího výboru ze dne 31. 8. 2023 a navrhl společné jednání o výši smluvních pokut
mezi Stranami dohody.
(K) Na Reakci I Objednatel reagoval další Výzvou k uhrazení smluvních pokut dle Dílčí dohody č. 3 a Dohody o narovnání (CAAIS), č. j. DIA-7230-2/OPL-2025 ze dne 13. 4. 2025 (dále jen „Výzva II“). Ve Výzvě II Objednatel reagoval na argumenty Zhotovitele uvedené v Reakci I a vyčíslil výše sankcí jednotlivě a v celkové výši a deklaroval připravenost o výši smluvních pokut jednat.
(L) Na Výzvu II reagoval Zhotovitel dopisem č.j NAKIT- 2206-4/SL- 2024 ze dne 14. 5. 2025 (dále jen „Reakce II“) a uvedl v něm důvody, proč výše sankcí rozporuje s odkazem na příslušné dokumenty, Narovnání, všechny akceptační protokoly (včetně Akceptačního protokolu II) a Zápis z jednání Řídícího výboru ze dne 31. 8. 2023, znění Rámcové dohody a zopakoval okolnosti uvedené v Reakci I. Zhotovitel v Reakci II vyjádřil připravenost o výši smluvních pokut a jejich důvodech jednat.
(M) V průběhu dalších jednání Zhotovitel navrhl výši smluvních pokut v členění dle Výzvy II a Reakce II. O výši smluvních pokut na základě návrhu Zhotovitele bylo mezi Stranami dohody dále jednáno.
(N) Mezi Stranami dohody je tak sporný důvod, výše a způsob výpočtu výše smluvních
pokut.
(O) S ohledem na oboustranný zájem Stran dohody namísto vedení sporu ve věci důvodů jejich uplatnění a oprávněnosti výše a přiměřenosti smluvních pokut, Strany dohody dospěly k dohodě, z jakých důvodů, v jaké výši a dle jakého způsobu výpočtu výše smluvních pokut vzájemně uznávají. Strany dohody tak mají zájem narovnat svá sporná práva.
(P) Strany dohody při uzavírání této Dohody zvážily povahu Rámcové dohody a Dílčí dohody č. 3 jakožto závazků uzavřených mimo zadávací řízení podle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) i hodnotu Dodávek, která nedosahuje limitu podle § 222 odst. 4 ZZVZ. Touto Dohodou tedy nemůže dojít ke zvýhodnění Zhotovitele oproti jiným potenciálním dodavatelům.

Článek I.
Předmět dohody

I.1. Předmětem této Dohody je vyjasnění důvodů uplatnění smluvních pokut a dohoda o výši smluvních pokut dle Rámcové dohody, Dílčí smlouvy č. 3 a této Dohody.
I.2. Strany dohody pro vyloučení pochybností uvádějí, že navzdory neshodám Stran dohody uvedeným ve Výzvě I, Reakci I, Výzvě II a Reakci II Strany dohody potvrzují, že nedošlo na naplnění rozvazovací podmínky uvedené v Článku 3 Narovnání a že tedy Narovnání zůstává v platnosti a účinnosti. Úmyslem Stran dohody není způsobit zánik dosavadních závazků a jejich nahrazení zcela novými. Tato dohoda narovnává sporná práva co do důvodu, výše a způsobu výpočtu výše smluvních

pokut.

Článek	II.
Dohoda o výši smluvních pokut

II.1. Strany dohody si ujednaly, že smluvní pokuta uvedená ve Výzvě II pod písm. a) a vyčíslená na částku 551.866,77 Kč podle čl. 9 odst. 2 písm. b) Dílčí dohody č. 3 za prodlení s odstraněním výhrad (kategorie C) vytknutých v Akceptačním protokolu I (výhrady č. 7.0, 7.1, část výhrad 11.1 a 11.2), a to za každý započatý den od 10. 5.
2023 do 30. 8. 2023, se jako nedůvodná vůbec neuplatní.

II.2. Strany dohody si ujednaly, že smluvní pokuta uvedená ve Výzvě II pod písm. b)
a vyčíslená na částku 48.837,77 Kč podle čl. II.3.4. Narovnání ve spojení s čl. 9 odst.
2. písm. a) Dílčí dohody č. 3 za prodlení s předáním Dodávek (odpovídajících části původních výhrad č. 11.1 a 11.2) do akceptace a která byla vypočtena s použitím sazby 0,1 % denně z ceny díla podle čl. 2 odst. 1 Dílčí dohody č. 3, a to za jeden započatý den 1. 9. 2023, se co do důvodu a výše neuplatní. Smluvní pokuta činí 4 883,78 Kč (slovy: čtyři tisíce osm set osmdesát tři korun českých a sedmdesát osm haléřů) a byla vypočtena s použitím sazby 0,01 % denně z ceny díla podle čl. 9 odst. 2 písm. b) bod
iii. Dílčí dohody č. 3, jako sankce za prodlení s odstraněním výhrad, když z Akceptačního protokolu II vyplývá, že plnění bylo akceptováno s výhradou s uvedením kategorie vady C. S touto výší smluvní pokuty Strany dohody souhlasí.
II.3. Strany se dohodly, že smluvní pokuta uvedená ve Výzvě II pod písm. c) a vyčíslená
na částku 2.539.563,91 Kč podle čl. II.3.4. Narovnání ve spojení s čl. 9 odst. 2. písm.
a) Dílčí dohody č. 3 za prodlení s předáním Dodávky (odpovídajících části původní výhrady č. 11.1 a 11.2) do akceptace a která byla vypočtena s použitím sazby 0,1 % denně z ceny díla podle čl. 2 odst. 1 Dílčí dohody č. 3, a to za každý započatý den 1.
11. 2023 do 22. 12. 2023, se co do důvodu a výše neuplatní. Vzhledem k tomu, že důvodem uplatnění sankce nebylo prodlení s předáním díla, ale prodlení s odstraněním výhrad (jak vyplývá z Akceptačního protokolu I a Akceptačního protokolu II), činí výše sankce celkem 253 956,39 Kč (slovy: dvě stě padesát tři tisíc devět set padesát šest korun českých a třicet devět haléřů) a je vypočtena s použitím sazby 0,01 % denně z ceny díla podle čl. 9 odst. 2 písm. b) bod iii. Dílčí dohody č. 3. S touto výší smluvní pokuty Strany dohody souhlasí.
II.4. Strany se dohodly, že smluvní pokuta uvedená ve Výzvě II pod písm. d) a vyčíslená na částku 371.167,03 Kč podle čl. II.3.4. Narovnání ve spojení s čl. 9 odst. 2. písm. b) bod iii. Dílčí dohody č. 3 za prodlení s odstraněním výhrad kategorie C) vytknutých v akceptačním protokolu ze dne 30. 9. 2023 (bugy 16919, 17024/17251), a to za každý započatý den od 1. 11. 2023 do 15. 1. 2024, se v této výši neuplatní. Strany dohody
ujednaly, že sankce bude vypočtena za období od 15. 11. 2023 do 15. 1. 2024, a to ze sníženého základu (1/2) z důvodu nepřiměřenosti uplatnění takové výše smluvní pokuty, když část výhrad byla již odstraněna. Výše smluvní pokuty činí výši 151.397,00

Kč (slovy: jedno sto padesát jedna tisíc tři sta devadesát sedm korun českých) a s touto
výší smluvní pokuty Strany dohody souhlasí.
II.5. Celková výše smluvních pokut činí v součtu 410.237,17 Kč, slovy: čtyři sta deset tisíc dvě stě třicet sedm korun českých a 17 haléřů.
II.6. Smluvní pokuty dle odst. II. 2. až II.4. Článku II. Dohody jsou splatné ve lhůtě třiceti
(30) kalendářních dní ode dne doručení jejich vyúčtování Zhotoviteli.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

III.1. Zaplacením smluvní pokuty dle odst. II.5. Článku II. Dohody budou veškeré smluvní pokuty ke dni uzavření této Dohody vyplývající z Dílčí dohody č. 3 a Rámcové dohody (v kontextu Dílčí dohody č. 3) zcela vypořádány. Strany dohody též prohlašují, že mezi sebou neuplatňují žádné další nároky z titulu náhrady škody a/nebo ušlého zisku.
III.2. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Stranou dohody a účinnosti dnem jejího zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv.
III.3. Tato Dohoda je vyhotovena a podepsána elektronicky.
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