		UID : spudms00000016044633
		Číslo Smlouvy Objednatele: 63-2021-514101
		Číslo Smlouvy Zhotovitele:   1/21
		Komplexní pozemková úprava Horní Kalná
Dodatek č. 5ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemková úprava Horní Kalná
dodatek č. 5 ke SMLOUVě O DÍLO č. 63-2021-514101
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 
503 01 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov;
Ing. Martin Halmo, Pobočka Trutnov 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 606 689 085
E-mail: trutnov.pk@spu.gov.cz  
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: 	Ing. Jana Švábová, jednatel; 
	Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Telefon: xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
Čl. I
Preambule

Důvodem vyhotovení dodatku č. 5 ke mlouvě o dílo č. 63-2021-514101  je:
A. oprava písařské chyby v předchozím dodatku č. 4
B. nepodstatné změny závazků v počtu skutečně provedených měrných jednotek u dílčích fakturačních celků 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c)



Čl. II
Předmět dodatku č. 5
Ad.A.) Oprava písařské chyby v předchozím dodatku č. 4

Předmětem dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. 63-2021-514101 je oprava písařské chyby v předchozím dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo v datu plnění u dílčího fakturačního celku 6.3.2 i) Aktualizace PSZ.

Odůvodnění:
V dodatku č. 4 uzavřeném dne 15.09.2025 se řešila změna termínů předání etapy prací a termínů dokončení některých fakturačních celků. V položkovém výkazu činností (příloha dodatku č. 4) došlo při přepisu nových termínů plnění k písařské chybě a omylem byl změněn i termín plnění u dílčího fakturačního celku 6.3.2 i) Aktualizace PSZ, který neměl být tímto dodatkem nijak dotčen. 

Tento dodatek č. 5 se uzavírá z důvodu opravy omylem a chybně uvedeného data plnění v předchozím dodatkuč. 4 ke smlouvě o dílo u dílčího fakturačního celku 6.3.2 i) Aktualizace PSZ:

V dodatku č. 4 nesprávně uvedený termín plnění u dílčího fakturačního celku:
6.3.2 i) Aktualizace PSZ - 30.10.2025

V dodatku č. 5 uvedený správný termín plnění u dílčího fakturačního celku: 
6.3.2 i) Aktualizace PSZ - 16.09.2026

Ad.B.) změna v počtu měrných jednotek u dílčích fakturačních celků 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) 
a 6.3.1 i) c)

Předmětem dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. 63-2021-514101 jsou nepodstatné změny závazků v počtu skutečně provedených měrných jednotek u níže uvedených dílčích fakturačních celků:

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení - snížení z původního smluvního rozsahu 150 MJ na skutečný rozsah provedených 47 MJ

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - zvýšení z původního smluvního rozsahu 100 MJ na skutečný rozsah provedených 102 MJ

6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - snížení z původního smluvního rozsahu 20 MJ na skutečný rozsah provedených 15 MJ

6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) - snížení z původního smluvního rozsahu 1 MJ na skutečný rozsah provedených 0 MJ


	[bookmark: _Hlk148086761]Fakturační celek  6.3.1 i) a): Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ realizovaný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	150
	47
	100
	15 000
	4 700
	-10 300



	Fakturační celek  6.3.1 i) b): DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ realizovaný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	100
	102
	250
	25 000
	25 500
	+ 500

	Fakturační celek  6.3.1 i) b): DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbamii

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ realizovaný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	20
	15
	1 250
	25 000
	18 750
	-6 250

	Fakturační celek  6.3.1 i) c): DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry)

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ realizovaný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	1
	0
	10 000
	10 000
	0
	-10 000



Celková cena díla, ve znění předchozích dodatků, se tímto dodatkem č. 5 snižuje 
o 26 050,00 Kč bez DPH.

Hodnota změn závazku (vícepráce a méněpráce) upravená tímto dodatkem činí 27 050,00 Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. v platném  znění.
Celková hodnota změn závazku (dle dodatku č. 2 a dodatku č. 5) činí 29 050,00 Kč bez DPH, 
tj. 1,051 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Odůvodnění:
Dne 8.10.2025 byla SPÚ, Pobočce Trutnov doručena žádost zhotovitele, č.j. SPU 417602/2025, o změnu rozsahu plnění Smlouvy o dílo č. 63-2021-514101 ke KoPÚ Horní Kalná, týkající se výše uvedených etap dle položkového výkazu činnosti.   
Rozsah skutečně provedených prací u dílčích fakturačních celků 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c)  se liší od původího rozsahu dle předpokladu nastavení PSZ  ve smlouvě o dílo . Tímto dodatkem se tedy upřesňuje rozsah skutečně provedených měrných jednotek u dílčích fakturačních celků 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c).


Čl. III
Změna ceny díla
Současně dochází ke změně článku VI. (Cena za provedení díla), bodu 6.1. smlouvy o dílo, 
a to takto : 

Cena za provedení díla (ve znění dodatku č. 5) :
	Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	1 538 498,00 Kč

	Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	995 405,00 Kč

	Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	201 300,00 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	2 735 203,00 Kč

	DPH  21% v Kč
	574 392,63 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	3 309 595,63 Kč




Čl. IV
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 63-2021-5144101 se tímto dodatkem č. 5 nemění.
2. Dodatek č. 5 smlouvy o dílo č. 63-2021-514101 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Položkový výkaz činností – KoPÚ Horní Kalná – Dodatek č. 5



Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
Místo: Hradec Králové		Místo: Praha
Datum: 20.10.2025		Datum: 17.10.2025



„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Petr Lázňovský		Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj 	Funkce: jednatel společnosti				AGROPLAN, spol. s r.o.
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