[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]DODATEK č. 1
ke smlouvě č. 809/2024 o výkonu činnosti koordinátora BOZP
při realizaci stavby
„Bystřice, úsek 2, ř. km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez
křížení komunikací“
1. [bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6]
Smluvní strany
[bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Povodí Ohře, státní podnik
se sídlem:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:
zastoupen ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických
technický dozor investora:
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052 (dále jen objednatel)
Akce č. 207 711

Vladimír Rampas se sídlem: hlavní koordinátor BOZP na staveništi:
Žďárek 95, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
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koordinátor BOZP na staveništi: bankovní spojení:IČO: plátce DPH:
17751268
ne

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku. Držitel ŽL vydaného Magistrátem města Liberce
(dále jen koordinátor)
2. [bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]
Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je změna maximální ceny uvedené v čl. 6. odst. 6.1. smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby č. 809/2024 z důvodu úpravy délky realizace stavby dle skutečného provedení stavby, a to z původně plánovaných 52 týdnů na plánovaných 63 týdnů, tedy o 11 týdnů. Původní maximální limit ceny ve výši 118 700,- Kč je nyní vyčerpán.
Původní znění:
Maximální cena činí: 118 700,- Kč.
Nové znění:
Maximální cena činí: 141 800,- Kč.
3. [bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]
Závěrečná ujednání
Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby č. 809/2024 ze dne 29.07.2024. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
V Chomutově	V Hodkovicích nad Mohelkou
za objednatele	za koordinátora



…………………………….. investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
……………………………….
