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2. Úprava parkovacího stání


3. Podlahové vytápění vestavby, pokladny
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1. Odůvodnění provedené změny a zařazení změny závazku ze smlouvy
V průběhu realizace předmětu uzavřené smlouvy o dílo – obnova Fojtství z Jasenné, docházelo postupně k nárůstu nepředvídatelných stavebních prací a s tím i souvisejících dodávek. Tyto dodatečné práce musely být zahrnuty do předmětu smlouvy z důvodu řádného dokončení předmětné stavby. Na základě provedených změn byl vyhotovený Změnový list č. 3. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), resp. ustanovení § 222 citovaného zákona se předkládané změny závazku ze smlouvy vyplývající ze změnového listu č. 3 nepovažují za podstatné, neboť splňují podmínky odst. 6 ZZVZ citovaného ustanovení zákona.
2.  Předmět změny
2.1. Doplnění svítidel 

Popis změny a odůvodnění provedené změny:

V rámci úprav expozic v objektu Fojtství byla doplněna svítidla. K jejich specifikaci došlo po upřesnění rozmístění jednotlivých expozic.
Celková cena víceprací bez DPH činí
47 082,50 Kč

Zdůvodnění dle § 222 odst. 4 zákona:
Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
2.2. Úprava parkovacího stání

Popis změny a odůvodnění provedené změny:

Parkovací stání bylo upraveno formou doplnění kameniva a výstavby kamenné zídky. Současně byly upraveny konstrukční vrstvy a nájezd, a to v návaznosti na zvýšení úrovně přilehlé obecní komunikace novým asfaltovým povrchem.
Celková cena víceprací bez DPH činí
47 831,72 Kč

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:
Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatečné práce byly způsobené okolnosti, které objednatel nemohl předvídat. 
2.3. Podlahové vytápění vestavby, pokladny

Popis změny a odůvodnění provedené změny:

Podlahové vytápění vestavby a části pokladny bylo realizováno podle soupisu prací silnoproudé elektroinstalace. Uvedené práce se však duplicitně objevily i v rozpočtové části.

Celková cena méněprací bez DPH činí
- 102 948,94 Kč

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:
Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Vyčíslené méněpráce byly způsobené lidským faktorem, objednatel je nezpůsobil a ani nezavinil. Úspora shora uvedené částky je provedena ve prospěch objednatele. 

3.  Finanční plnění dle ZL č. 3 a celkové změna závazku dle ZL č. 1, 2 a 3:

Doplnění svítidel změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona – vícepráce stanovené v Kč bez DPH
47 082,52 Kč 
Úprava parkovacího stání změna závazku dle § 222 odst. 6 zákona – vícepráce stanovené v Kč bez DPH
 47 831,72 Kč

Úprava parkovacího stání změna závazku dle § 222 odst. 6 zákona – méněpráce stanovené v Kč bez DPH
- 102 948,94 Kč 
Vícepráce stanovené v Kč bez DPH dle ZL č. 3 celkem
94 914,24 Kč

Méněpráce stanovené v Kč bez DPH dle ZL č. 3 celkem
-102 948,94 Kč

Absolutní hodnota ceny bez DPH dle ZL č. 1 dle § 222 odst. 6
 847 751,76 Kč

Absolutní hodnota ceny bez DPH dle ZL č. 2 dle § 222 odst. 4
1 228 766,71 Kč
Absolutní hodnota ceny bez DPH dle ZL č. 3 dle § 222 odst. 4 
47 082,52 Kč
Absolutní hodnota ceny bez DPH dle ZL. č. 3 dle § 222 odst. 6
- 55 117,22 Kč

Absolutní hodnota ceny dle změnových listů č. 1 až 3 v Kč dle § 222 odst. 4
1 275 849,23 Kč
Absolutní hodnota ceny dle změnových listů č. 1 až 3 v % dle § 222 odst. 4
12,29 %
Absolutní hodnota ceny dle změnových listů č. 1 až 3 v Kč dle § 222 odst. 6
792 634,54 Kč
Absolutní hodnota ceny dle změnových listů č. 1 až 3 v % dle § 222 odst. 6
7,64 %

4. Podklady k návrhu změny:

4.1 PD – nové rozvržení svítidel, úprava parkovacího stání (samostatně mimo ZL č. 3)
4.2 Oceněný výkaz výměr – Příloha č. 2 Dodatku č. 2
4.3 Zápisy z Kontrolních dnů (samostatně mimo ZL č. 3)
4.4 Stanovisko zpracovatele PD (AD), technického dozoru stavby (TDS)
Stanovisko AD:                           
souhlasím                           
_________________________________________________________________________________

Ing. Jana Macháčková
Stanovisko TDO:                         










souhlasím
_________________________________________________________________________________

Ing. Petr Vinklárek
5.  Závěr

Zpracovatel projektové dokumentace v době zpracovávání projektové dokumentace předmětné stavby nemohl vzniklou situaci popsanou Změnovým listem č. 3 předvídat. 

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

Zhotovitel v době zpracování nabídky do veřejné zakázky nemohl požadované změny předpokládat, když byly tyto změny potvrzeny na základě požadavků nebo zjištěním v průběhu plnění předmětu smlouvy.  
	Za Zhotovitele:

Milan Juráň


Datum: 


	Za Objednatele:
Ing. Milan Gesierich
Datum: 
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