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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na veřejnou zakázku s názvem


Obnova Mikuláštíkova fojtství v Jasenné 
WISPI: MVP 2024/36/S
I.
Smluvní strany
1. Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace
Sídlo: 			Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61
IČO:			000 98 604
DIČ:			CZ 000 98 604
zastoupené: 		Ing. Jindřichem Ondrušem, generálním ředitelem
Kontaktní osoba:		Ing. Milan Gesierich, technický náměstek generálního ředitele
Profil zadavatele:		https://nen.nipez.cz/profil/VMP
(dále jen „objednatel")
a
2. JURÁŇ s.r.o.
Sídlo:	Ústí 200
IČO:	27816788
DIČ:	CZ27816788
Jednající:	Milan Juráň, jednatel společnosti
	
Kontaktní osoba:	Milan Juráň, jednatel společnosti
Telefon, email:	
(dále jen „zhotovitel")

dále ve smlouvě rovněž jen jako „smluvní strany“


II.
Odůvodnění uzavření Dodatku č. 2
1.	Smluvní strany uzavřely dne 20. 8. 2024 smlouvu o dílo na provedení stavby s názvem Obnova Mikuláštíkova fojtství v Jasenné, a to dle Projektové dokumentace zpracované objednatelem Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, která tvořila Přílohu č. 1 smlouvy zveřejněné v Registru smluv dne 26. 8. 2024 a dle nabídkového rozpočtu s výkazem výměr, který tvořil Přílohu č. 2 této smlouvy (dále textu také jen jako „předmět smlouvy“).

3. [bookmark: _Hlk211435870]V průběhu realizace předmětu smlouvy docházelo postupně k nárůstu nepředvídatelných stavebních prací a s tím i souvisejících dodávek, které mají bezprostřední vliv na řádné dokončení předmětu smlouvy. Odůvodnění provedených změn nutných k dokončení díla jsou obsaženy ve Změnovém listě č. 3, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

3.	Obě smluvní strany shodně konstatují, že provedené změny nejsou změnami, které by jakýmkoliv způsobem měnily původní smluvní závazek Zhotovitele, když veškeré níže provedené změny jsou pouze změnami, jejichž provedení je nezbytně nutné k dokončení Díla.

III.
Změna závazku
Smluvní strany se v souladu s čl. III odst. 3.3 smlouvy o dílo dohodly na změně závazku, a to z důvodů popsaných v čl. II tohoto dodatku č. 1 takto: 

1. Předmět smlouvy vymezený v čl. II smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Obnova Mikuláštíkova fojtství v Jasenné se rozšiřuje o práce a dodávky uvedené v Příloze č. 2 a 3 tohoto Dodatku č. 2.

2. Cena díla sjednaná v čl. III odst. 3.1 smlouvy o dílo se v návaznosti na rozšíření předmětu smlouvy a provedené vícepráce a méně práce upravuje z důvodů popsaných v čl. II následovně:

Cena díla celkem bez DPH dle Dodatku č. 1	12 454 966,11 Kč
DPH	2 615 542,88 Kč
Cena díla celkem včetně DPH dle Dodatku č. 1	15 070 508,99 Kč

Vícepráce celkem bez DPH dle Změnového listu č. 3 (ZL č. 3)	94 914,24
Méněpráce celkem bez DPH dle ZL č. 3	- 102 948,94 Kč
Součet víceprací a méněprací bez DPH dle ZL č. 3 celkem	-8 034,70 Kč

Nová cena díla celkem bez DPH dle Dodatku č. 2	12 446 931,41 Kč
DPH	2 613 855,60 Kč 
Nová cena díla celkem včetně DPH	15 060 787,01 Kč

3. Změna ceny dle odst. 2 tohoto článku je stanovena dle soupisu prací a dodávek, které tvoří Přílohu č. 2 a 3 pro práce a dodávky dle Změnového listu č. 3. 

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek lze měnit, doplňovat, nebo zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to formou číselně označených dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Vzájemné vztahy obou smluvních stran ve smlouvě o dílo a v tomto dodatku výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo přečetly, a že byl sepsán v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, a na důkaz této skutečnosti k němu připojují své podpisy.
5. Je-li tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřený v listinné podobě, je vyhotovený ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Je-li tento Dodatek č. 1 uzavřený elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy. 

6. Přílohy dodatku č. 2: Příloha č. 1 – Změnový list č. 3, Příloha č. 2 a 3: Oceněný položkový rozpočet méněprací a víceprací
			
Objednatel:	Zhotovitel:

V Rožnově pod Radhoštěm dne:	V Ústí dne: 



Ing. Jindřich Ondruš, generální ředitel	Milan Juráň, jednatel



Podpis: _______________________	Podpis: _______________________








	NMvP – řídící kontrola před vznikem závazku dle § 26 z. č. 320/2001 Sb. a Vyhlášky č. 416/2004 Sb.

………………………………………………….…….
datum a podpis příkazce operace


…………………………………………….………….
datum a podpis správce rozpočtu


…………………………………….………………….
datum a podpis kontrola smlouvy
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