Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
„Stavební úpravy a nástavba objektu občanské vybavenosti, denní stacionář“

Smluvní strany:
I. Objednatel: Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.
Zastoupena:	Emilií Třískovou, ředitelkou
Se sídlem: 	nám. T. G. Masaryka 1130/18, 290 01 Poděbrady
IČO:	27395286
(dále jen „objednatel“) 

II. Zhotovitel: Stavmika s.r.o.
Zastoupena: 	Milošem Kaftanem, jednatelem
Se sídlem:	Sadová 636, 281 01 Velim
IČO:	27641759
DIČ:	CZ27641759
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedené Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 120953   
 (dále jen „zhotovitel“)


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 10. 2024 


I. Úvodní ustanovení a předmět dodatku
Dne 16. 10. 2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména stavba „Stavební úpravy a nástavba objektu občanské vybavenosti, denní stacionář“.
V průběhu realizace díla došlo ke změnám projektové dokumentace s dopadem do položkového rozpočtu, které byly vyvolány skutečnými okolnostmi, které nebyly zjištěny v době přípravy projektové dokumentace. Tyto změny nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

II. Změna rozsahu a ceny díla
1. Dle čl. II. odst. II.10. se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v přílohách č. 1 – č. 6, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1.
1. Změnový list č. 1 – Změna střechy
- vícepráce celkem po odečtení méněprací: 81 986,33 Kč bez DPH
Jedná se o změny kategorizované v souladu s ZZVZ § 222 odst. 6

Změnový list č. 2 – Bourání podlah, stropu a stěn
- vícepráce celkem po odečtení méněprací: 586 950,30 Kč bez DPH
Jedná se o změny kategorizované v souladu s ZZVZ § 222 odst. 6

Změnový list č. 3 – Doplnění ÚT, změna inst. předstěn
- vícepráce celkem po odečtení méněprací: 135 595,31 Kč bez DPH
Jedná se o změny kategorizované v souladu s ZZVZ § 222 odst. 5,6

Změnový list č. 4 – Požární dveře a PHP
- vícepráce celkem po odečtení méněprací: 28 084,87 Kč bez DPH
Jedná se o změny kategorizované v souladu s ZZVZ § 222 odst. 6

Změnový list č. 5 – Vnitřní omítky
- vícepráce celkem: 35 359,17 Kč bez DPH
- méněpráce celkem: 0 Kč bez DPH
Jedná se o změny kategorizované v souladu s ZZVZ § 222 odst. 6

Změnový list č. 6 – Změna SDK příček a podhledů
- vícepráce celkem po odečtení méněprací: 336 366,95 Kč bez DPH
Jedná se o změny kategorizované v souladu s ZZVZ § 222 odst. 5
 
Celkem (bez DPH) za provedené změny: 1 204 342,93 Kč

1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla upravené v čl. III. odst. III. 1. Smlouvy o dílo, kdy se po započtení zvýšení ceny díla stanovuje nově následující cena díla:
Smluvní cena díla bez DPH činí 23 059 002,69 Kč.




III. Změna termínu plnění

Smluvní strany se dohodly, že v návaznosti na provedení víceprací se mění termín dokončení díla v čl. IV. Odst. IV.1. Smlouvy, který se prodlužuje do 30.11.2025, včetně všech souvisejících činností, jako je kolaudace a uvedení stavby do provozu.

V průběhu realizace díla došlo k vícepracím, které vedly k prodloužení termínu realizace díla. 

Vícepráce vznikly zejména s ohledem na vznik nepředvídatelných okolností, které byly zjištěny až v průběhu provádění díla.  

IV. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
1. Ostatní články a dílčí ustanovení Smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění.
1. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 – č. 6: Změnové listy č. 1 – č. 6.
1. Aktualizovaný časový harmonogram prací
1. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.


V Poděbradech dne 17.10.2025			V Poděbradech dne 17.10.2025
	

	


	……………………………..
za objednatele
Bc. Emilie Třísková, ředitelka
	……………………………….
za zhotovitele
Miloš Kaftan, jednatel



