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Smlouva o dílo
Vajgar – central park: revitalizace veřejného prostranství
Registrační číslo projektu: CZ.06.02.02/00/22_064/0004011

Číslo smlouvy u objednatele: SM/0834/2025
Číslo smlouvy u zhotovitele: S26-014-0081 

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:		CZ00246875
email:		meu@jh.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA,	
ve věcech technických: Ing. Karel Hron, hron@jh.cz 		
ve věcech realizace díla: Pavel Hryzák, p.hryzak@jh.cz 

technický dozor objednatele (TDO): Ing. Vladimír Zadák, dszadak@seznam.cz;   	 
koordinátor BOZP pro realizaci: David Peroutka 	

Zhotovitel:		SWIETELSKY stavební s.r.o.
Zastoupen:		Ing. et. Ing. Šárkou Šafratovou a Ing. Michalem Šumerajem, jednateli společnosti	
sídlo:		Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 
IČ:			480 35 599			
DIČ:		xxx
bankovní spojení:	xxx
e-mail:		xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka č. 8032.

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: Ing. Ivan Šot, ředitel závodu DS JIH 
							          Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti J. Hradec					ve věcech technických: Jan Bednář
ve věcech realizace a předání díla: Jan Plachý, DiS
stavbyvedoucí: Jan Bednář, ČKAIT xxx 


Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 17. 6. 2025.
 
3. [bookmark: _Hlk183699186]Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby „Vajgar – Central park“;  zpracovatel: Ing. arch. Tomáš Beneš, Ve Struhách 969/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6,  IČ: 26112779, ze dne 07/2024.

4. Smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) s názvem „VAJGAR – CENTRAL PARK: REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ“, ev. č. veřejné zakázky: Z2025-024309 dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ujednání smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele podanou do Řízení veřejné zakázky.

Článek II. -  Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla CENTRÁLNÍ PARK VAJGAR (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované „Vajgar – Central park“ ze dne 07/2024 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že se dílo sestává z jednotlivých stavebních celků, které na sebe časově i věcně navazují, které budou předávány samostatně v rámci etap provádění díla v souladu s podmínkami této smlouvy /dále jen Stavební celky/. 

4. Vymezení Stavebních celků dle této smlouvy: 
(a) MK u mateřské školy (dále též jen Stavební celek I.)
(b) Park Vajgar (dále též jen Stavební celek II.)

5. Dílo dle této smlouvy je spolufinancováno v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 (IROP 2021-2027) název projektu „Centrální park Vajgar“ (dále jen „projekt“). 

Součástí předmětu plnění je dále:
· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,
· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 
· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby, zpracování dopravně inženýrského opatření /DIO/, zajištění příslušného dopravního značení vyplývajícího z DIO
· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  
· zajištění dokumentace týkající se provozu veřejného osvětlení,
· zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na elektronickém nosiči dat, a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.
· zpracování geometrického plánu,
· vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. 
· zajištění svozu nádob komunálního a tříděného odpadu na staveništi,
· zajištění plánu péče o veškeré výsadby zeleně, včetně založených travnatých/květnatých ploch, 
· zajištění billboardu včetně jeho instalace.

Kvalitativní podmínky:
· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 
· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 
· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.
· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.
· Veškeré zboží a materiály, které budou zabudovány do díla, budou nové a nepoužité. Zhotovitel při předání díla dodá i prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky, včetně atestů a certifikátů. 
· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.
· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.
· Sadovnické a krajinářské úpravy budou provedeny v souladu s příslušnými ČSN a standardy AOPK ČR. 
· Sadební materiál bude splňovat ČSN a ČTN Výpěstky okrasných dřevin
· Dřeviny určené k ponechání budou odborně ošetřeny a bude dbáno na to, aby během stavby nebyly mechanicky ani jinak poškozeny jak v podzemní, tak nadzemní části. Všechny vzrostlé i případně nově vysazené dřeviny musí být při probíhajících stavebních pracích ochráněny dle normy ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

Technické podmínky:
· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.
· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.
· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.
· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.

6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

7. Místem plnění: parcelní čísla 3890/234, 3890/235, 3890/249, 3890/1, 3890/80, 3890/78, 3890/241, 3890/81, 3890/76 a 3890/242 vše v katastrální území Jindřichův Hradec.


Článek III. - Cena díla

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH			52.975.372,95 Kč
DPH 21 %				11.124.828,32 Kč
Cena díla celkem vč. DPH		64.100.201,27 Kč 

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

2. Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

3. V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

4. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.

5. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.


Článek IV. - Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní cenu bude objednatel hradit bezhotovostně převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, přičemž toto číslo bankovního účtu bude rovněž uvedeno i na faktuře. Změnu bankovního účtu lze provést pouze se souhlasem objednatele, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. 

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.

4. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.

5. Zhotovitel za provedenou rozvojovou péči vystaví daňový doklad, a to k poslednímu dni poskytnutí plnění, tj.1. 12. 2027. Součástí daňového dokladu bude protokol o dokončení rozvojové péče, ve kterém budou popsány provedené pracovní operace a předán plán péče o veškeré výsadby zeleně, včetně založených travnatých/květnatých ploch).

6. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění. 

7. Každý daňový doklad bud označen názvem a registračním číslem projektu: “Centrální park Vajgar, registrační číslo projektu: CZ.06.02.02/00/22_064/0004011“.

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy dle níže uvedeného časového harmonogramu takto:

· [bookmark: _Hlk183699357][bookmark: _Hlk183699350][bookmark: _Hlk191383578][bookmark: _Hlk191383870]zahájení Stavebního celku I.: do 28 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo. V této lhůtě je již zohledněno vyřízení žádosti vybraného dodavatele o povolení k uzavírce komunikace a stanovení přechodné úpravy provozu.
· ukončení Stavebního celku I.: stavební část do 90 kalendářních dnů od podpisu smlouvy a výsadba proběhne do 30. 11. 2025 
· zahájení Stavebního celku II.: do 5ti pracovních dnů od protokolárního převzetí a předání staveniště. K zahájení stavebních prací, resp. k předání a převzetí staveniště bude vybraný dodavatel vyzván (dle odsouhlaseného harmonogramu, rok 2026)
· ukončení Stavebního celku II.: do 30. 11. 2026  
· rozvojová péče o nové výsadby (údržba): od 1. 12. 2026 do 1. 12. 2027
2. Objednatel se zavazuje, že převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek Stavební celek. Pokud zhotovitel připraví Stavební celek k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se jej objednatel převzít i v nabídnutém zkráceném termínu. 

3. Každý Stavební celek bude ukončen písemným protokolem o jeho předání a převzetí. Za den splnění realizace daného Stavebního celku dle nastaveného časového harmonogramu se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí Stavebního celku objednatelem.


Článek VI. - Podmínky realizace díla

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo jen osobami, jimiž v rámci Řízení veřejné zakázky prokazoval splnění technické kvalifikace: 

Hlavní stavbyvedoucí				Jan Bednář
Arborista     		               	  	Lukáš Hájek

(dále jen jednotlivě „Člen realizačního týmu“ nebo společně „Členové realizačního týmu“). 

2. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu, pokud opakovaně i přes písemné upozornění je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, zejména v případech, kdy:
· kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění díla nejsou dostatečné nebo uspokojivé;
· kvalita prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům této smlouvy;
· nejsou vykonávány pokyny objednatele, TDO, koordinátora BOZP nebo AD vydané podle této smlouvy;
· bude dán jiný závažný důvod pro změnu Člena realizačního týmu.
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. 

3. Pokud dojde ke změně Člena realizačního týmu ze strany zhotovitele, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o osobu stejně kvalifikovanou. Změna takovéto osoby musí být schválena objednatelem vždy před jejím provedením, a to po předložení dokladů v rozsahu požadavku zadavatele uvedených v Řízení veřejné zakázky. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud nový Člen realizačního týmu nebude splňovat kvalifikačními předpoklady na Člena realizačního týmu stanovené v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky. 

4. Veškerá činnost zhotovitele bude koordinována hlavním stavbyvedoucím uvedeným v odstavci 1 tohoto článku, který bude zodpovídat za celkové řízení a koordinaci činností na staveništi, a to v souladu s projektovou dokumentací, harmonogramem výstavby, právními předpisy a bezpečnostními normami.

5. Za řádné provedení sadovnických a krajinářských úprav bude zodpovídat arborista uvedený v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s projektovou dokumentací, a zejména standardy AOPK ČR a arboristickými standardy.

6. Zhotovitel je povinen před zahájením fyzické realizace Stavebního celku I. předložit Objednateli k odsouhlasení katalogové / produktové / technické listy mobiliáře včetně kontejnerových stání, které musí splňovat standard referenčních výrobků uvedených v projektové dokumentaci „Vajgar – Central park” a být v souladu s Manuálem veřejných prostranství https://www.jh.cz/cs/mesto/strategicke-dokumenty/manual-verejnych-prostranstvi-mesta-jindrichuv-hradec.html. 

7. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.

8. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla dle odsouhlaseného týdenního harmonogramu, který  tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy.

9. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu. 

10. Zhotovitel je povinen zajistit na své vlastní náklady v rámci ceny díla svoz nádob komunálního a tříděného odpadu na staveništi.

11. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

11.1  Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.

11.2  Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 11.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději den nástupu poddodavatele na staveniště.

12. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění díla dle této smlouvy bude dodržovat pracovně-právních předpisy. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění díla dle této smlouvy.

13. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

14. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození	budovy nebo stavební konstrukce. 

15. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.

16. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

17. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

18. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

19. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta. Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.

20. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění Veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. XI. odst. 6 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.

21. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku XI. odst. 7 této smlouvy. 

22. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v Řízení veřejné zakázky splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:
a. smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,
c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.

Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.

23. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

24. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:
a. základové spáry (pláně)
b. konstrukcí a prací dle odst. 17. tohoto článku
c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

25. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

26. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla. V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.

27. Odpady - podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.

28. Zhotovitel se zavazuje  dodržovat cíle a zásady udržitelného rozvoje a zásady „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí tak, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi připraví k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona.

29. Kategorizace a množství odpadů vznikajících při výstavbě, které byly očíslovány dle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP ČR č. 8/2021 Sb.) a návrh způsobu nakládání s tímto odpadem je uveden v projektové dokumentaci „Vajgar – Central park”.

30. Zhotovitel bude povinen vést výkaz produkce odpadů, který bude při převzetí díla objednateli předán spolu s ostatní dokumentací. K výkazu produkce odpadů budou přiloženy kopie dokladů, potvrzující, že bylo odpovídající množství odpadu připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem (např. kopie smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech).

31. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, která povedou ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při realizaci díla v souladu s relevantními normami a vyhláškami.

32. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 


Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště pro Stavební celek I. objednatel vyzve zhotovitele písemně nejdříve po uplynutí 28 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pro Stavební celek II. vyzve objednatel zhotovitele písemně nejméně 10 pracovních dnů před zahájením etapy dle nastaveného harmonogramu uvedeném v Příloze č. 3 této smlouvy.

2. Níže uvedená ustanovení o předání staveniště se vztahují na každý jednotlivý Stavební celek zvlášť, tj. zhotoviteli bude staveniště předáno opakovaně, a to vždy před zahájením daného Stavebního celku dle nastaveného časového harmonogramu.

3. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po ukončení Stavebního celku dle nastaveného časového harmonogramu

4. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

5. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

6. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

7. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Součinnost zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit poskytovateli nebo jim pověřeným osobám, osobám pověřeným dotačním orgánem (projekt je realizován s podporou Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Integrovaného regionálního operačního programu, 64. výzva IROP - Zelená infrastruktura, s registračním číslem CZ.06.02.02/00/22_064/0004011) provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES). Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a verifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jim pověřeným osobám.

2. Zhotovitel se zavazuje  uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady související s realizací díla minimálně do 31. 12. 2035, pokud není v českých právních předpisech stanovena lhůta delší.

3. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady v rámci ceny díla dočasný billboard pro zajištění povinné publicity projektu, který bude instalován nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy na veřejně přístupném a viditelném místě. Návrh grafického provedení billboardu zajistí objednatel. Místo instalace bude odsouhlaseno objednatelem. Doporučená velikost 5100 x 2400 mm. 

4. Zhotovitel je povinen předat objednateli společně s další dokumentací při přejímce a převzetí dokončeného díla soubor čerpání odpovídající výdajům za celou dobu plnění díla ve struktuře položkového rozpočtu stavby v odpovídajícím elektronickém formátu, a to formou výstupu ze softwaru pro rozpočtování, který je ve shodné struktuře a formátu jako je smluvní rozpočet stavebních prací (tento výstup musí umožňovat zpětný import do softwaru pro rozpočtování). 


Článek IX. - Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným ukončením a předáním jednotlivého Stavebního celku v termínu dle nastaveného časového harmonogramu uvedeného v článku V. odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce dokončeného Stavebního celku 10 pracovních dnů před termínem jeho ukončení.

2. Každý Stavební celek bude objednateli předán zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodněn.

3. Nedokončený Stavební celek nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí Stavebního celku pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby apod.), které sám předal zhotoviteli. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel ve vztahu ke každému Stavebnímu celku připraví k jeho převzetí nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného Stavebního celku do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se ho týkají, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění Stavebního celku do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.

7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí jednotlivého Stavebního celku, respektive při jeho prohlídce, zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10 % z ceny díla bez DPH tohoto Stavebního celku. Při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

8. Zhotovitel je povinen kompletně vyklidit staveniště do 10 pracovních dnů po ukončení Stavebního celku dle nastaveného časového harmonogramu.

Článek X. – Odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba se stanovuje zvlášť pro každý jednotlivý Stavební celek v délce 60 měsíců a začíná v případě jeho převzetí bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání daného Stavebního celku objednateli, pokud je Stavební celek převzat se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu. V případě rostlinného materiálu se stanovuje záruční doba v délce 24 měsíců, která začíná běžet ode dne ukončení rozvojové péče dle této smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.

6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.

6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.

6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.

6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku XI. odst. 5. této smlouvy.

6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.

6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.

7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.


Článek XI. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení

1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení stavební čísti Stavebního celku I. do 30. 9. 2025  (předání a převzetí), je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy. 

2. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín pro dokončení Stavebního celku II. do 30. 11. 2026 (předání a převzetí), je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy. 

3. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

4. V případě, že zhotovitel neodstraní zjevné vady a nedodělky zjištěné při protokolárním předání Stavebního celku ve sjednaném termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou neodstraněnou závadu a každý den prodlení.

5. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. X., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. X., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 20 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.

7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 21 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 

8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 11.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu.

9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 11.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.   

10. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.

11. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.

12. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.

13. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.

14. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.


Článek XII. - Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

Článek XIII. - Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:
a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace,
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění,
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu,
d. zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění,
e. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli,
f. zhotovitel postoupí, byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 20 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu.

2. Pro všechny výše uvedené případy odstoupení od smlouvy si objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky vyhrazuje po provedení odstoupení od smlouvy dle výše uvedených ustanovení využít možnost změny dodavatele veřejné zakázky, tedy zhotovitele dle této smlouvy o dílo dle § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Stejným způsobem může objednatel změnit zhotovitele v případě zániku či smrti původního zhotovitele dle této smlouvy. Novým zhotovitelem díla se v takovém případě stane účastník zadávacího řízení, který se v zadávacím řízení umístil v pořadí ihned za zhotovitelem jakožto vybraným dodavatelem a který bude s takovým postupem souhlasit. Takto nově získaný zhotovitel uzavře s objednatelem smlouvu na dokončení zbývající části plnění, ovšem za dodržení obchodních podmínek (vyjma níže uvedených vyhrazených změn závazku) a ceny původního zhotovitele s tím, že pro tento případ si objednatel v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhrazuje tyto eventuální změny závazku:
· úpravu rozsahu předmětu plnění/díla tak, aby odpovídal nedokončené části,
· úpravu případných dalších smluvních ustanovení, které v důsledku předčasného ukončení původní smlouvy o dílo nejsou aktuální, tak aby v maximální možné míře odpovídaly původní smlouvě,
· doplnění smlouvy o ustanovení týkající se předání a převzetí předmětu plnění od stávajícího zhotovitele.

3. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek Řízení veřejné zakázky.

4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. XI. tím není dotčeno.

5. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.

Článek XIV. - Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.

7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 50 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole před uzavřením této smlouvy o dílo, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).

10. Smluvní strany se zavazují, že budou zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti se smluvními vztahy, a které se týkají činnosti druhé smluvní strany. Za důvěrné se nepovažují informace, které:
· se staly obecně dostupnými jinak než v důsledku jejich zpřístupnění druhou smluvní stranou
· jsou-li prokazatelně získány jako informace nikoli důvěrné z jiného zdroje než od druhé smluvní strany
· jsou přístupné podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, příp. jiných předpisů upravujících přístup k informacím nebo podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

Článek XV. -  Závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.

2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1758 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.

6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :
a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
c. Harmonogram (týdenní) postupu prací.

7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

8. Tato smlouva je vyhotovena a uzavřena v elektronické podobě.

9. Znění této smlouvy je schváleno usnesením RMě č. 240/10R/2025 ze dne 2. 4. 2025. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 672/27R/2025 ze dne 3. 9. 2025.




V Jindřichově Hradci, dne (dle elektronického podpisu)	   V Jindřichově Hradci dne (dle elektronického podpisu)

22. 10. 2025						22. 10. 2025


……………………………………………..		…………………………………………
za zhotovitele:						          za objednatele:
       Ing. Ivan Šot					            Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA








……………………………………………..		
za zhotovitele:						
     Martin Kolář, DiS					              
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	REKAPITULACE STAVBY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Kód:
	
	
	
	
	
	2024/013
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	
	
	
	

	 
	
	KSO:
	
	
	
	
	823
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	2
	
	

	 
	
	Místo:
	
	
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	01.02.2025
	
	

	 
	
	CZ-CPV:
	
	
	
	45000000-7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ-CPA:
	
	42
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	00246875
	
	

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	CZ00246875
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	88195848
	
	

	 
	
	
	Ing. arch. Tomáš Beneš
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	8409232370
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	Při naceňování je nutné brát v úvahu celkovou projektovou dokumentaci. V případě nesrovnalostí je nutné kontaktovat projektanta. Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná. Každým uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže. Položky níže vykázané je nutné nacenit včetně přívozu, složení, naložení, manipulace, montáže, napojení, kotvení, kování, spojovacího materiálu, povrchové úpravy atp.
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52 975 372,95
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně
	

	 
	
	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	52 975 372,95
	
	
	
	
	
	11 124 828,32
	

	 
	
	
	
	snížená
	
	
	12,00%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
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	CZK
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	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	2024/013
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	01.02.2025
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	Ing. arch. Tomáš Beneš

	 
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód
	 
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	52 975 372,95
	64 100 201,27

	 
	
	SO 01
	
	Úpravy části místní komunikace Sídliště Vajgar u 3. Mateřské školy
	7 329 871,93
	8 869 145,04

	 
	
	
	SO 01.1
	
	Bourací a demoliční práce
	801 760,66
	970 130,40

	 
	
	
	SO 01.2
	
	Komunikace asfaltobetonová
	2 287 756,16
	2 768 184,95

	 
	
	
	SO 01.3
	
	Zvýšená plocha křižovatky a zpomalovací práh
	644 870,71
	780 293,56

	 
	
	
	SO 01.4
	
	Parkovací plochy, vegetační/betonová dlažba
	1 765 179,26
	2 135 866,90

	 
	
	
	SO 01.5
	
	Chodníky, betonová dlažba
	1 617 873,86
	1 957 627,37

	 
	
	
	SO 01.6
	
	Vjezd, betonová dlažba
	68 459,53
	82 836,03

	 
	
	
	SO 01.7
	
	Dopravní značení
	143 971,75
	174 205,82

	 
	
	SO 02
	
	Úpravy parkovací plochy a parteru při poliklinice
	13 355 135,30
	16 159 713,71

	 
	
	
	SO 02.1
	
	Bourací a demoliční práce
	1 432 589,94
	1 733 433,83

	 
	
	
	SO 02.2
	
	Chodníkové a parkovací plochy, betonová dlažba
	9 531 359,83
	11 532 945,39

	 
	
	
	SO 02.3
	
	Chodníkové plochy při poliklinice, betonová dlažba - p.č. 3890/249
	11 396,21
	13 789,41

	 
	
	
	SO 02.4
	
	Chodníkové plochy při poliklinice, vegetační dlažba
	2 033 196,26
	2 460 167,47

	 
	
	
	SO 02.5
	
	Chodníkové plochy při poliklinice, mlatové plochy
	126 226,90
	152 734,55

	 
	
	
	SO 02.6
	
	Dopravní značení
	220 366,16
	266 643,05

	 
	
	SO 03
	
	Úpravy cestní sítě
	11 078 325,07
	13 404 773,33

	 
	
	
	SO 03.1
	
	Bourací a demoliční práce
	1 215 187,72
	1 470 377,14

	 
	
	
	SO 03.2
	
	Cyklostezka, asfaltový beton červeně probarvený
	3 101 486,98
	3 752 799,25

	 
	
	
	SO 03.3
	
	Chodník, betonová dlažba, vegetační dlažba
	2 296 359,57
	2 778 595,08

	 
	
	
	SO 03.4
	
	Mlatové stezky a plochy
	921 237,68
	1 114 697,59

	 
	
	
	SO 03.5
	
	Chodník, asfaltový beton
	3 544 053,12
	4 288 304,28

	 
	
	
	SO 03.6
	
	Dopravní značky
	0,00
	0,00

	 
	
	SO 04
	
	Krajinářské a sadovnické úpravy
	6 825 231,86
	8 258 530,55

	 
	
	SO 05
	
	Mobiliář, zámečnické a betonové výrobky
	10 069 225,08
	12 183 762,35

	 
	
	SO 06
	
	Veřejné osvětlení
	2 616 982,14
	3 166 548,39

	 
	
	SO 07
	
	Přípojka vody
	106 333,41
	128 663,43

	 
	
	OST
	
	Ostatní a vedlejší náklady
	1 594 268,16
	1 929 064,47

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01 - Úpravy části místní komunikace Sídliště Vajgar u 3. Mateřské školy
	
	
	
	 

	 
	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01.1 - Bourací a demoliční práce
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	823
	
	
	CC-CZ:
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	01.02.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00246875
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	CZ00246875
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	88195848
	
	 

	 
	
	
	Ing. arch. Tomáš Beneš
	
	
	DIČ:
	8409232370
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Při naceňování je nutné brát v úvahu celkovou projektovou dokumentaci. V případě nesrovnalostí je nutné kontaktovat projektanta. Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná. Každým uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže. Položky níže vykázané je nutné nacenit včetně přívozu, složení, naložení, manipulace, montáže, napojení, kotvení, kování, spojovacího materiálu, povrchové úpravy atp.
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	801 760,66
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	801 760,66
	
	
	21,00%
	168 369,74
	
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	970 130,40
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	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01 - Úpravy části místní komunikace Sídliště Vajgar u 3. Mateřské školy
	
	
	
	 

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01.1 - Bourací a demoliční práce
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	01.02.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing. arch. Tomáš Beneš
	
	 

	 
	Zhotovitel:
	
	
	
	Zpracovatel:
	0
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	801 760,66
	
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	762 516,61
	
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	395 504,50
	
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	31 801,95
	
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	335 210,16
	
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	39 244,05
	
	 

	 
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	39 244,05
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


































	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01 - Úpravy části místní komunikace Sídliště Vajgar u 3. Mateřské školy
	
	
	
	 

	 
	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01.2 - Komunikace asfaltobetonová
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	823
	
	
	CC-CZ:
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	01.02.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00246875
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	CZ00246875
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	88195848
	
	 

	 
	
	
	Ing. arch. Tomáš Beneš
	
	
	DIČ:
	8409232370
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Při naceňování je nutné brát v úvahu celkovou projektovou dokumentaci. V případě nesrovnalostí je nutné kontaktovat projektanta. Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná. Každým uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže. Položky níže vykázané je nutné nacenit včetně přívozu, složení, naložení, manipulace, montáže, napojení, kotvení, kování, spojovacího materiálu, povrchové úpravy atp.
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	2 287 756,16
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	2 287 756,16
	
	
	21,00%
	480 428,79
	
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	2 768 184,95
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01 - Úpravy části místní komunikace Sídliště Vajgar u 3. Mateřské školy
	
	
	
	 

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01.2 - Komunikace asfaltobetonová
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	01.02.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing. arch. Tomáš Beneš
	
	 

	 
	Zhotovitel:
	
	
	
	Zpracovatel:
	0
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	2 287 756,16
	
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	2 287 756,16
	
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	292 073,20
	
	 

	 
	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	148 037,68
	
	 

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	1 380 168,05
	
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	442 987,03
	
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	24 490,20
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


































	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01 - Úpravy části místní komunikace Sídliště Vajgar u 3. Mateřské školy
	
	
	
	 

	 
	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01.3 - Zvýšená plocha křižovatky a zpomalovací práh
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	823
	
	
	CC-CZ:
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	01.02.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00246875
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	CZ00246875
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	88195848
	
	 

	 
	
	
	Ing. arch. Tomáš Beneš
	
	
	DIČ:
	8409232370
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Při naceňování je nutné brát v úvahu celkovou projektovou dokumentaci. V případě nesrovnalostí je nutné kontaktovat projektanta. Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná. Každým uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže. Položky níže vykázané je nutné nacenit včetně přívozu, složení, naložení, manipulace, montáže, napojení, kotvení, kování, spojovacího materiálu, povrchové úpravy atp.
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	644 870,71
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	644 870,71
	
	
	21,00%
	135 422,85
	
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	780 293,56
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	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01 - Úpravy části místní komunikace Sídliště Vajgar u 3. Mateřské školy
	
	
	
	 

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01.3 - Zvýšená plocha křižovatky a zpomalovací práh
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	01.02.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing. arch. Tomáš Beneš
	
	 

	 
	Zhotovitel:
	
	
	
	Zpracovatel:
	0
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	644 870,71
	
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	644 870,71
	
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	95 265,00
	
	 

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	458 369,73
	
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	73 896,36
	
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	17 339,62
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01 - Úpravy části místní komunikace Sídliště Vajgar u 3. Mateřské školy
	
	
	
	 

	 
	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01.4 - Parkovací plochy, vegetační/betonová dlažba
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	823
	
	
	CC-CZ:
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	01.02.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00246875
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	CZ00246875
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	88195848
	
	 

	 
	
	
	Ing. arch. Tomáš Beneš
	
	
	DIČ:
	8409232370
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Při naceňování je nutné brát v úvahu celkovou projektovou dokumentaci. V případě nesrovnalostí je nutné kontaktovat projektanta. Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná. Každým uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže. Položky níže vykázané je nutné nacenit včetně přívozu, složení, naložení, manipulace, montáže, napojení, kotvení, kování, spojovacího materiálu, povrchové úpravy atp.
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	1 765 179,26
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	1 765 179,26
	
	
	21,00%
	370 687,64
	
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	2 135 866,90
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01 - Úpravy části místní komunikace Sídliště Vajgar u 3. Mateřské školy
	
	
	
	 

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01.4 - Parkovací plochy, vegetační/betonová dlažba
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	01.02.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing. arch. Tomáš Beneš
	
	 

	 
	Zhotovitel:
	
	
	
	Zpracovatel:
	0
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	1 765 179,26
	
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	1 765 179,26
	
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	327 495,23
	
	 

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	1 409 798,03
	
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	27 886,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01 - Úpravy části místní komunikace Sídliště Vajgar u 3. Mateřské školy
	
	
	
	 

	 
	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01.5 - Chodníky, betonová dlažba
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	823
	
	
	CC-CZ:
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	01.02.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00246875
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	CZ00246875
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	 
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	88195848
	
	 

	 
	
	
	Ing. arch. Tomáš Beneš
	
	
	DIČ:
	8409232370
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Při naceňování je nutné brát v úvahu celkovou projektovou dokumentaci. V případě nesrovnalostí je nutné kontaktovat projektanta. Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná. Každým uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže. Položky níže vykázané je nutné nacenit včetně přívozu, složení, naložení, manipulace, montáže, napojení, kotvení, kování, spojovacího materiálu, povrchové úpravy atp.
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	1 617 873,86
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	1 617 873,86
	
	
	21,00%
	339 753,51
	
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	1 957 627,37
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01 - Úpravy části místní komunikace Sídliště Vajgar u 3. Mateřské školy
	
	
	
	 

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01.5 - Chodníky, betonová dlažba
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	01.02.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing. arch. Tomáš Beneš
	
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	0
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	1 617 873,86
	
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	1 617 873,86
	
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	125 356,40
	
	 

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	1 314 925,40
	
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	137 337,71
	
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	40 254,35
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01 - Úpravy části místní komunikace Sídliště Vajgar u 3. Mateřské školy
	
	
	
	 

	 
	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01.6 - Vjezd, betonová dlažba
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	823
	
	
	CC-CZ:
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	01.02.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00246875
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	CZ00246875
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	88195848
	
	 

	 
	
	
	Ing. arch. Tomáš Beneš
	
	
	DIČ:
	8409232370
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Při naceňování je nutné brát v úvahu celkovou projektovou dokumentaci. V případě nesrovnalostí je nutné kontaktovat projektanta. Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná. Každým uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže. Položky níže vykázané je nutné nacenit včetně přívozu, složení, naložení, manipulace, montáže, napojení, kotvení, kování, spojovacího materiálu, povrchové úpravy atp.
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	68 459,53
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	68 459,53
	
	
	21,00%
	14 376,50
	
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	82 836,03
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01 - Úpravy části místní komunikace Sídliště Vajgar u 3. Mateřské školy
	
	
	
	 

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01.6 - Vjezd, betonová dlažba
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	01.02.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing. arch. Tomáš Beneš
	
	 

	 
	Zhotovitel:
	
	
	
	Zpracovatel:
	0
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	68 459,53
	
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	68 459,53
	
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	12 868,47
	
	 

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	54 176,76
	
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	1 414,30
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01 - Úpravy části místní komunikace Sídliště Vajgar u 3. Mateřské školy
	
	
	
	 

	 
	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01.7 - Dopravní značení
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	823
	
	
	CC-CZ:
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	01.02.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00246875
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	CZ00246875
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	 
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	88195848
	
	 

	 
	
	
	Ing. arch. Tomáš Beneš
	
	
	DIČ:
	8409232370
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Při naceňování je nutné brát v úvahu celkovou projektovou dokumentaci. V případě nesrovnalostí je nutné kontaktovat projektanta. Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná. Každým uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže. Položky níže vykázané je nutné nacenit včetně přívozu, složení, naložení, manipulace, montáže, napojení, kotvení, kování, spojovacího materiálu, povrchové úpravy atp.
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	143 971,75
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	143 971,75
	
	
	21,00%
	30 234,07
	
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	174 205,82
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01 - Úpravy části místní komunikace Sídliště Vajgar u 3. Mateřské školy
	
	
	
	 

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01.7 - Dopravní značení
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	01.02.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing. arch. Tomáš Beneš
	
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	0
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	143 971,75
	
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	143 971,75
	
	 

	 
	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	5 614,95
	
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	137 537,38
	
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	819,42
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 02 - Úpravy parkovací plochy a parteru při poliklinice
	
	
	
	 

	 
	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 02.1 - Bourací a demoliční práce
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	823
	
	
	CC-CZ:
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	01.02.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00246875
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	CZ00246875
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	 
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	88195848
	
	 

	 
	
	
	Ing. arch. Tomáš Beneš
	
	
	DIČ:
	8409232370
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Při naceňování je nutné brát v úvahu celkovou projektovou dokumentaci. V případě nesrovnalostí je nutné kontaktovat projektanta. Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná. Každým uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže. Položky níže vykázané je nutné nacenit včetně přívozu, složení, naložení, manipulace, montáže, napojení, kotvení, kování, spojovacího materiálu, povrchové úpravy atp.
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	1 432 589,94
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	1 432 589,94
	
	
	21,00%
	300 843,89
	
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	1 733 433,83
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 02 - Úpravy parkovací plochy a parteru při poliklinice
	
	
	
	 

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 02.1 - Bourací a demoliční práce
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	01.02.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing. arch. Tomáš Beneš
	
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	0
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	1 432 589,94
	
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	1 418 538,84
	
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	549 573,70
	
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	186 432,35
	
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	682 532,79
	
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	14 051,10
	
	 

	 
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	14 051,10
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 02 - Úpravy parkovací plochy a parteru při poliklinice
	
	
	
	 

	 
	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 02.2 - Chodníkové a parkovací plochy při poliklinice, betonová dlažba
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	823
	
	
	CC-CZ:
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	01.02.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00246875
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	CZ00246875
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	 
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	88195848
	
	 

	 
	
	
	Ing. arch. Tomáš Beneš
	
	
	DIČ:
	8409232370
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Při naceňování je nutné brát v úvahu celkovou projektovou dokumentaci. V případě nesrovnalostí je nutné kontaktovat projektanta. Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná. Každým uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže. Položky níže vykázané je nutné nacenit včetně přívozu, složení, naložení, manipulace, montáže, napojení, kotvení, kování, spojovacího materiálu, povrchové úpravy atp.
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	9 531 359,83
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	9 531 359,83
	
	
	21,00%
	2 001 585,56
	
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	11 532 945,39
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 02 - Úpravy parkovací plochy a parteru při poliklinice
	
	
	
	 

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 02.2 - Chodníkové a parkovací plochy při poliklinice, betonová dlažba
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	01.02.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing. arch. Tomáš Beneš
	
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	0
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	9 531 359,83
	
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	9 531 359,83
	
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	816 888,45
	
	 

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	7 794 840,09
	
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	656 399,27
	
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	263 232,02
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 02 - Úpravy parkovací plochy a parteru při poliklinice
	
	
	
	 

	 
	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 02.3 - Chodníkové plochy při poliklinice, betonová dlažba - p.č. 3890/249
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	823
	
	
	CC-CZ:
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	01.02.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00246875
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	CZ00246875
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	 
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	88195848
	
	 

	 
	
	
	Ing. arch. Tomáš Beneš
	
	
	DIČ:
	8409232370
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Při naceňování je nutné brát v úvahu celkovou projektovou dokumentaci. V případě nesrovnalostí je nutné kontaktovat projektanta. Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná. Každým uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže. Položky níže vykázané je nutné nacenit včetně přívozu, složení, naložení, manipulace, montáže, napojení, kotvení, kování, spojovacího materiálu, povrchové úpravy atp.
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	11 396,21
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	11 396,21
	
	
	21,00%
	2 393,20
	
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	13 789,41
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 02 - Úpravy parkovací plochy a parteru při poliklinice
	
	
	
	 

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 02.3 - Chodníkové plochy při poliklinice, betonová dlažba - p.č. 3890/249
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	01.02.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing. arch. Tomáš Beneš
	
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	0
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	11 396,21
	
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	11 396,21
	
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	968,38
	
	 

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	9 399,66
	
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	770,97
	
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	257,20
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 02 - Úpravy parkovací plochy a parteru při poliklinice
	
	
	
	 

	 
	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 02.4 - Chodníkové plochy při poliklinice, vegetační dlažba
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	823
	
	
	CC-CZ:
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	01.02.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00246875
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	CZ00246875
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	 
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	88195848
	
	 

	 
	
	
	Ing. arch. Tomáš Beneš
	
	
	DIČ:
	8409232370
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Při naceňování je nutné brát v úvahu celkovou projektovou dokumentaci. V případě nesrovnalostí je nutné kontaktovat projektanta. Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná. Každým uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže. Položky níže vykázané je nutné nacenit včetně přívozu, složení, naložení, manipulace, montáže, napojení, kotvení, kování, spojovacího materiálu, povrchové úpravy atp.
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	2 033 196,26
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	2 033 196,26
	
	
	21,00%
	426 971,21
	
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	2 460 167,47
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 02 - Úpravy parkovací plochy a parteru při poliklinice
	
	
	
	 

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 02.4 - Chodníkové plochy při poliklinice, vegetační dlažba
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	01.02.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing. arch. Tomáš Beneš
	
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	0
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	2 033 196,26
	
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	2 033 196,26
	
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	206 516,67
	
	 

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	1 773 707,40
	
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	52 972,19
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 02 - Úpravy parkovací plochy a parteru při poliklinice
	
	
	
	 

	 
	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 02.5 - Chodníkové plochy při poliklinice, mlatové plochy
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	823
	
	
	CC-CZ:
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	01.02.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00246875
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	CZ00246875
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	88195848
	
	 

	 
	
	
	Ing. arch. Tomáš Beneš
	
	
	DIČ:
	8409232370
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Při naceňování je nutné brát v úvahu celkovou projektovou dokumentaci. V případě nesrovnalostí je nutné kontaktovat projektanta. Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná. Každým uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže. Položky níže vykázané je nutné nacenit včetně přívozu, složení, naložení, manipulace, montáže, napojení, kotvení, kování, spojovacího materiálu, povrchové úpravy atp.
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	126 226,90
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	126 226,90
	
	
	21,00%
	26 507,65
	
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	152 734,55
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 02 - Úpravy parkovací plochy a parteru při poliklinice
	
	
	
	 

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 02.5 - Chodníkové plochy při poliklinice, mlatové plochy
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	01.02.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing. arch. Tomáš Beneš
	
	 

	 
	Zhotovitel:
	
	
	
	Zpracovatel:
	0
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	126 226,90
	
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	126 226,90
	
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	11 717,58
	
	 

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	77 342,65
	
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	33 768,99
	
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	3 397,68
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 02 - Úpravy parkovací plochy a parteru při poliklinice
	
	
	
	 

	 
	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 02.6 - Dopravní značení
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	823
	
	
	CC-CZ:
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	01.02.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00246875
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	CZ00246875
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	88195848
	
	 

	 
	
	
	Ing. arch. Tomáš Beneš
	
	
	DIČ:
	8409232370
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Při naceňování je nutné brát v úvahu celkovou projektovou dokumentaci. V případě nesrovnalostí je nutné kontaktovat projektanta. Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná. Každým uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže. Položky níže vykázané je nutné nacenit včetně přívozu, složení, naložení, manipulace, montáže, napojení, kotvení, kování, spojovacího materiálu, povrchové úpravy atp.
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	220 366,16
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	220 366,16
	
	
	21,00%
	46 276,89
	
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	266 643,05
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 02 - Úpravy parkovací plochy a parteru při poliklinice
	
	
	
	 

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 02.6 - Dopravní značení
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	01.02.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing. arch. Tomáš Beneš
	
	 

	 
	Zhotovitel:
	
	
	
	Zpracovatel:
	0
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	220 366,16
	
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	220 366,16
	
	 

	 
	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	22 575,03
	
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	196 366,06
	
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	1 425,07
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	
	 
	

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	SO 03 - Úpravy cestní sítě
	
	
	
	 
	

	 
	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	SO 03.1 - Bourací a demoliční práce
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	KSO:
	823
	
	
	CC-CZ:
	
	
	 
	

	 
	
	Místo:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	01.02.2025
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00246875
	
	 
	

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	CZ00246875
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	DIČ:
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	88195848
	
	 
	

	 
	
	
	Ing. arch. Tomáš Beneš
	
	
	DIČ:
	8409232370
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	Při naceňování je nutné brát v úvahu celkovou projektovou dokumentaci. V případě nesrovnalostí je nutné kontaktovat projektanta. Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná. Každým uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže. Položky níže vykázané je nutné nacenit včetně přívozu, složení, naložení, manipulace, montáže, napojení, kotvení, kování, spojovacího materiálu, povrchové úpravy atp.
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	1 215 187,72
	
	 
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	
	 
	

	 
	
	DPH
	základní
	1 215 187,72
	
	
	21,00%
	255 189,42
	
	 
	

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	1 470 377,14
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	
	 
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	SO 03 - Úpravy cestní sítě
	
	
	
	 
	

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	SO 03.1 - Bourací a demoliční práce
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	Místo:
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	01.02.2025
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing. arch. Tomáš Beneš
	
	 
	

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	0
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	1 215 187,72
	
	 
	

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	1 215 187,72
	
	 
	

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	592 790,87
	
	 
	

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	4 932,40
	
	 
	

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	617 464,45
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	







	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 03 - Úpravy cestní sítě
	
	
	
	 

	 
	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 03.2 - Cyklostezka, asfaltový beton červeně probarvený
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	823
	
	
	CC-CZ:
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	01.02.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00246875
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	CZ00246875
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	88195848
	
	 

	 
	
	
	Ing. arch. Tomáš Beneš
	
	
	DIČ:
	8409232370
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Při naceňování je nutné brát v úvahu celkovou projektovou dokumentaci. V případě nesrovnalostí je nutné kontaktovat projektanta. Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná. Každým uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže. Položky níže vykázané je nutné nacenit včetně přívozu, složení, naložení, manipulace, montáže, napojení, kotvení, kování, spojovacího materiálu, povrchové úpravy atp.
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	3 101 486,98
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	3 101 486,98
	
	
	21,00%
	651 312,27
	
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	3 752 799,25
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 03 - Úpravy cestní sítě
	
	
	
	 

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 03.2 - Cyklostezka, asfaltový beton červeně probarvený
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	01.02.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing. arch. Tomáš Beneš
	
	 

	 
	Zhotovitel:
	
	
	
	Zpracovatel:
	0
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	3 101 486,98
	
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	3 101 486,98
	
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	316 781,75
	
	 

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	2 420 280,23
	
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	343 991,34
	
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	20 433,66
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 03 - Úpravy cestní sítě
	
	
	
	 

	 
	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 03.3 - Chodník, betonová / vegetační dlažba
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	823
	
	
	CC-CZ:
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	01.02.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00246875
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	CZ00246875
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	88195848
	
	 

	 
	
	
	Ing. arch. Tomáš Beneš
	
	
	DIČ:
	8409232370
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Při naceňování je nutné brát v úvahu celkovou projektovou dokumentaci. V případě nesrovnalostí je nutné kontaktovat projektanta. Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná. Každým uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže. Položky níže vykázané je nutné nacenit včetně přívozu, složení, naložení, manipulace, montáže, napojení, kotvení, kování, spojovacího materiálu, povrchové úpravy atp.
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	2 296 359,57
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	2 296 359,57
	
	
	21,00%
	482 235,51
	
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	2 778 595,08
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 03 - Úpravy cestní sítě
	
	
	
	 

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 03.3 - Chodník, betonová / vegetační dlažba
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	01.02.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing. arch. Tomáš Beneš
	
	 

	 
	Zhotovitel:
	
	
	
	Zpracovatel:
	0
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	2 296 359,57
	
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	2 296 359,57
	
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	154 894,47
	
	 

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	1 277 169,65
	
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	835 587,30
	
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	28 708,15
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 03 - Úpravy cestní sítě
	
	
	
	 

	 
	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 03.4 - Mlatové stezky a plochy
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	823
	
	
	CC-CZ:
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	01.02.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00246875
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	CZ00246875
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	88195848
	
	 

	 
	
	
	Ing. arch. Tomáš Beneš
	
	
	DIČ:
	8409232370
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Při naceňování je nutné brát v úvahu celkovou projektovou dokumentaci. V případě nesrovnalostí je nutné kontaktovat projektanta. Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná. Každým uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže. Položky níže vykázané je nutné nacenit včetně přívozu, složení, naložení, manipulace, montáže, napojení, kotvení, kování, spojovacího materiálu, povrchové úpravy atp.
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	921 237,68
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	921 237,68
	
	
	21,00%
	193 459,91
	
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	1 114 697,59
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 03 - Úpravy cestní sítě
	
	
	
	 

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 03.4 - Mlatové stezky a plochy
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	01.02.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing. arch. Tomáš Beneš
	
	 

	 
	Zhotovitel:
	
	
	
	Zpracovatel:
	0
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	921 237,68
	
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	921 237,68
	
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	65 350,08
	
	 

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	716 348,14
	
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	92 886,99
	
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	46 652,47
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 03 - Úpravy cestní sítě
	
	
	
	 

	 
	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 03.5 - Chodník, asfaltový beton
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	823
	
	
	CC-CZ:
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	01.02.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00246875
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	CZ00246875
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	88195848
	
	 

	 
	
	
	Ing. arch. Tomáš Beneš
	
	
	DIČ:
	8409232370
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Při naceňování je nutné brát v úvahu celkovou projektovou dokumentaci. V případě nesrovnalostí je nutné kontaktovat projektanta. Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná. Každým uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže. Položky níže vykázané je nutné nacenit včetně přívozu, složení, naložení, manipulace, montáže, napojení, kotvení, kování, spojovacího materiálu, povrchové úpravy atp.
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	3 544 053,12
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	3 544 053,12
	
	
	21,00%
	744 251,16
	
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	4 288 304,28
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 03 - Úpravy cestní sítě
	
	
	
	 

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 03.5 - Chodník, asfaltový beton
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	01.02.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing. arch. Tomáš Beneš
	
	 

	 
	Zhotovitel:
	
	
	
	Zpracovatel:
	0
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	3 544 053,12
	
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	3 544 053,12
	
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	396 605,71
	
	 

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	3 081 824,05
	
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	65 623,36
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 03 - Úpravy cestní sítě
	
	
	
	 

	 
	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 03.6 - Dopravní značky
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	823
	
	
	CC-CZ:
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	01.02.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00246875
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	CZ00246875
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	88195848
	
	 

	 
	
	
	Ing. arch. Tomáš Beneš
	
	
	DIČ:
	8409232370
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Při naceňování je nutné brát v úvahu celkovou projektovou dokumentaci. V případě nesrovnalostí je nutné kontaktovat projektanta. Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná. Každým uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže. Položky níže vykázané je nutné nacenit včetně přívozu, složení, naložení, manipulace, montáže, napojení, kotvení, kování, spojovacího materiálu, povrchové úpravy atp.
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	0,00
	
	
	21,00%
	0,00
	
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	0,00
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 03 - Úpravy cestní sítě
	
	
	
	 

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 03.6 - Dopravní značky
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	01.02.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing. arch. Tomáš Beneš
	
	 

	 
	Zhotovitel:
	
	
	
	Zpracovatel:
	0
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	0,00
	
	 

	 
	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	0,00
	
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	0,00
	
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 04 - Krajinářské a sadovnické úpravy
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	823
	
	
	CC-CZ:
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	01.02.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00246875
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	CZ00246875
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	88195848
	
	 

	 
	
	
	Ing. arch. Tomáš Beneš
	
	
	DIČ:
	8409232370
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Při naceňování je nutné brát v úvahu celkovou projektovou dokumentaci. V případě nesrovnalostí je nutné kontaktovat projektanta. Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná. Každým uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže. Položky níže vykázané je nutné nacenit včetně přívozu, složení, naložení, manipulace, montáže, napojení, kotvení, kování, spojovacího materiálu, povrchové úpravy atp.
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	6 825 231,86
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	6 825 231,86
	
	
	21,00%
	1 433 298,69
	
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	8 258 530,55
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 04 - Krajinářské a sadovnické úpravy
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	01.02.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing. arch. Tomáš Beneš
	
	 

	 
	Zhotovitel:
	
	
	
	Zpracovatel:
	0
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	6 825 231,86
	
	 

	 
	
	1.00 - Krajinářské a sadovnické úpravy
	 
	 
	 
	6 825 231,86
	
	 

	 
	
	    1.01 - Kácení a chrana stávajících dřevin
	 
	 
	 
	415 291,93
	
	 

	 
	
	    1.02 - Krajinářské a sadovnické úpravy
	 
	 
	 
	5 052 404,80
	
	 

	 
	
	    1.03 - Krajinářské a sadovnické prvky
	 
	 
	 
	240 069,13
	
	 

	 
	
	    1.05 - Údržba (1 rok)
	 
	 
	 
	1 117 466,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 05 - Mobiliář, zámečnické a betonové výrobky
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	823
	
	
	CC-CZ:
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	01.02.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00246875
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	CZ00246875
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	88195848
	
	 

	 
	
	
	Ing. arch. Tomáš Beneš
	
	
	DIČ:
	8409232370
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Při naceňování je nutné brát v úvahu celkovou projektovou dokumentaci. V případě nesrovnalostí je nutné kontaktovat projektanta. Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná. Každým uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže. Položky níže vykázané je nutné nacenit včetně přívozu, složení, naložení, manipulace, montáže, napojení, kotvení, kování, spojovacího materiálu, povrchové úpravy atp.
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	10 069 225,08
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	7 850 926,52
	
	
	21,00%
	1 648 694,57
	
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	11 717 919,65
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 05 - Mobiliář, zámečnické a betonové výrobky
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	01.02.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing. arch. Tomáš Beneš
	
	 

	 
	Zhotovitel:
	
	
	
	Zpracovatel:
	0
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	10 069 225,08
	
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	10 069 225,08
	
	 

	 
	
	    1.1 - Pohledová betonová zídka
	 
	 
	 
	640 358,84
	
	 

	 
	
	    1.2 - Oplocení
	 
	 
	 
	 
	4 837 509,49
	
	 

	 
	
	    1.3 - volný mobiliář
	 
	 
	 
	 
	4 555 226,80
	
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	36 129,95
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	 
	

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	SO 06 - Veřejné osvětlení
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	KSO:
	823
	
	
	CC-CZ:
	
	 
	

	 
	
	Místo:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	01.02.2025
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00246875
	 
	

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	CZ00246875
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	 
	

	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	88195848
	 
	

	 
	
	
	Ing. arch. Tomáš Beneš
	
	
	DIČ:
	8409232370
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	Při naceňování je nutné brát v úvahu celkovou projektovou dokumentaci. V případě nesrovnalostí je nutné kontaktovat projektanta. Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná. Každým uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže. Položky níže vykázané je nutné nacenit včetně přívozu, složení, naložení, manipulace, montáže, napojení, kotvení, kování, spojovacího materiálu, povrchové úpravy atp.
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	2 616 982,14
	 
	

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 
	

	 
	
	DPH
	základní
	2 616 982,14
	
	
	21,00%
	549 566,25
	 
	

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	v
	CZK
	 
	3 166 548,39
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Projektant
	 
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Objednavatel
	 
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	 
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	SO 06 - Veřejné osvětlení
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	Místo:
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	01.02.2025
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing. arch. Tomáš Beneš
	 
	

	 
	Zhotovitel:
	
	
	
	Zpracovatel:
	0
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	2 616 982,14
	 
	

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	








	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 07 - Přípojka vody
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	823
	
	
	CC-CZ:
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	01.02.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00246875
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	CZ00246875
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	88195848
	
	 

	 
	
	
	Ing. arch. Tomáš Beneš
	
	
	DIČ:
	8409232370
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Při naceňování je nutné brát v úvahu celkovou projektovou dokumentaci. V případě nesrovnalostí je nutné kontaktovat projektanta. Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná. Každým uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže. Položky níže vykázané je nutné nacenit včetně přívozu, složení, naložení, manipulace, montáže, napojení, kotvení, kování, spojovacího materiálu, povrchové úpravy atp.
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	106 333,41
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	106 333,41
	
	
	21,00%
	22 330,02
	
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	128 663,43
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 07 - Přípojka vody
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	01.02.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing. arch. Tomáš Beneš
	
	 

	 
	Zhotovitel:
	
	
	
	Zpracovatel:
	0
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	106 333,41
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	OST - Ostatní a vedlejší náklady
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	823
	
	
	CC-CZ:
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	01.02.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00246875
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	CZ00246875
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	88195848
	
	 

	 
	
	
	Ing. arch. Tomáš Beneš
	
	
	DIČ:
	8409232370
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Při naceňování je nutné brát v úvahu celkovou projektovou dokumentaci. V případě nesrovnalostí je nutné kontaktovat projektanta. Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná. Každým uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže. Položky níže vykázané je nutné nacenit včetně přívozu, složení, naložení, manipulace, montáže, napojení, kotvení, kování, spojovacího materiálu, povrchové úpravy atp.
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	1 594 268,16
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	1 594 268,16
	
	
	21,00%
	334 796,31
	
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	1 929 064,47
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Central park Vajgar
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	OST - Ostatní a vedlejší náklady
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	01.02.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing. arch. Tomáš Beneš
	
	 

	 
	Zhotovitel:
	
	
	
	Zpracovatel:
	0
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	1 594 268,16
	
	 

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	1 594 268,16
	
	 

	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	 
	 
	 
	814 146,24
	
	 

	 
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	400 121,92
	
	 

	 
	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	 
	 
	 
	70 000,00
	
	 

	 
	
	    VRN5 - Finanční náklady
	 
	 
	 
	50 000,00
	
	 

	 
	
	    VRN6 - Územní vlivy
	 
	 
	 
	70 000,00
	
	 

	 
	
	    VRN7 - Provozní vlivy
	 
	 
	 
	140 000,00
	
	 

	 
	
	    VRN9 - Ostatní náklady
	 
	 
	 
	50 000,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



PODDODAVATELSKÝ SYSTÉM A PODÍL VÝKONŮ

	podíl v %	podíl v tis. Kč
PRÁCE REALIZOVANÉ VLASTNÍMI KAPACITAMI	                  87 %	             46 075 Kč
PRÁCE REALIZOVANÉ PODDODAVATELI CELKEM	                13 %   	            6 900 Kč
Účastník zadávacího řízení zde uvede seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi známi, potřebných ke komplexnímu zajištění dané zakázky, a dále seznam jiných osob, kterými účastník prokazoval chybějící část kvalifikace.
INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PODDODAVATELÍCH:
Název společnosti, právní forma a přesná adresa: 		druh poddodávky:	
Na Luka s.r.o., Dolní Skrýchov                                            sadové a krajinářské úpravy
377 01 Jindřichův Hradec                                                   mlatové povrchy, arborista
IČO: 074 39 644                                                                 13 %        6 900 000 Kč

Název společnosti, právní forma a přesná adresa: 		druh poddodávky:	
			
			
IČ: 	 		%		 Kč	

Název společnosti, právní forma a přesná adresa: 		druh poddodávky:	
			
			
IČ: 	 		%		 Kč	







		
	








HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ


	VAJGAR - CENTRAL PARK:REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - Jindřichův Hradec

	 
	2025
	2 0 2 6
	 

	Měsíc
	říjen
	listopad
	prosinec
	leden
	únor
	březen
	duben
	květen
	červen
	červenec
	srpen
	září
	říjen
	listopad
	prosinec 2026 až prosinec 2027 
	 

	Týden
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	 
	cena v Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       

	SO 01 Úpravy části místní komunikace sídliště Vajgar                                       u 3. mateřské školy
	 
	 
	22.10.2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19.01.2026
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     7 329 871,93 

	SO 02 Úpravy parkovací plochy a parteru při poliklinice
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	01.03.2026
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30.11.2026
	 
	 
	     13 355 135,30 

	SO 03 Úpravy cestní sítě
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	01.03.2026
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30.11.2026
	 
	 
	     11 078 325,07 

	SO 04 Krajinářské a sadovnické úpravy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	01.03.2026
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30.11.2026
	rozvojová a následná péče o nové výsadby                  01.12. 2026 až 01.12. 2027
	6 825 231,86

	SO 05 Mobiliář, zámečnické a betonové výrobky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30.11.2026
	 
	 
	     10 069 225,08 

	SO 06 Veřejné osvětlení
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30.11.2026
	 
	 
	     2 616 982,14 

	SO 07 Přípojka vody
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     106 333,41 

	OST Ostatní a vedlejší náklady
	 
	 
	22.10.2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19.01.2026
	 
	 
	 
	 
	 
	01.03.2026
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30.11.2026
	 
	 
	     1 594 268,16 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       

	Celkem plnění za měsíc v Kč bez DPH
	 
	2 000 000,00
	2 000 000,00
	3 329 871,93
	 
	2 000 000,00
	4 500 000,00
	4 500 000,00
	4 500 000,00
	5 000 000,00
	6 000 000,00
	6 000 000,00
	6 000 000,00
	7 145 501,02
	 
	52 975 372,95

	 
	V Jindřichově Hradci : 21.10. 2025                                                                                                     Za SWIETELSKY stavební s.r.o. : Martin Kolář, DiS
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