
Rekonstrukce balkónu 
pavilonu č.13
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Protokolární převzetí stavby x

Bourací práce x x x x x x x x x x x x x x

Vodorovné konstrukce x x x x x
Podlahy a podlahové 
konstrukce

x x x x x

Lešení x x x x x x x x x x x x x x

Zdravotechnické instalace - 
Převzetí staveniště
Bourání konstrukcí
Konstrukce truhlářské x x x x x x x x x x x x x x x

Izolace proti vodě x x x x x x x x x x

Podlahy z dlaždic x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Konstrukce klempířské x x x x x x x x x x x x x

Konstrukce zámečnické x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Elektroinstalace x x x x x x x x x x

Nátěry
Úklid x x x x x x x x x x

Předání x x x x x
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