
Smlouva o dílo:

Navrhovatel změny: 

Název změnového 

listu:

Objekt:

Důvod a popis změny:

Technické řešení 

změny:

Dopad do smluvní ceny 

(bez DPH):

NE

NE

dne: jméno:  xxxxxxxxxxx podpis:

dne: jméno: xxxxxxxxxxx podpis:

dne: jméno: xxxxxxxxxxx podpis:

dne: jméno: xxxxxxxxxxx podpis:

dne: jméno: xxxxxxxxxxx podpis:

Vyjádření projektanta:
souhlasí  /  nesouhlasí        

Vyjádření technického 

dozoru:

souhlasí  /  nesouhlasí         

Vyjádření objednatele:
souhlasí  /  nesouhlasí         

Vyjádření objednatele:

souhlasí  /  nesouhlasí         

320 850 Kč

Dopad do smluvních 

termínů:

     Vliv změny na harmonogram:

     Dopad do konečného termínu:

Vyjádření zhotovitele:
souhlasí  /  nesouhlasí 

Po vybourání vestavků a po kompletním vyklizení a vyčištění podlahy haly D1116 došlo k 

upřesnění zjištěného stavu celé obnažené stávající podlahy. Při realizaci nové podlahy 

bude nutné zohlednit množství vlasových trhlin a nově objevené pracovní spáry v původní 

podlaze.

Po zbroušení stávající nášlapné vrstvy podlahy se ve stávajícím betonovém podkladu 

podlahy objevily další výtluky a trhliny, které bude nutné vyspravit tak, aby povrch pro 

novou nášlapnou vrstvu byl celistvý a soudržný.

Tento změnový list neřeší horizontální rovinnost podlahy.

Z výše uvedeného důvodu bylo nově vyspecifikovaná nášlapná vrstvo podlahy na bázi 

polyuretanu místo epoxidu, která bude schopno výše uvedené trhliny o spáry v 

podkladních vrstvách překlenout. Současně musí být vyspraveny všechny podkladní vrstvy 

tak, aby betonový podklad byl soudržný a celistvý.

Tám došlo k navýšení ceny zakázky o cenu oprav podkladních vrstev a o cenu jiného 

materiálu pro nášlapnou vrstvu podlahy.

Dokumentace / příloha 

ZL:

Projektová instrukce, fotodokumentace

Cenová kalkulace / 

příloha ZL:

Příloha č.1 - změnový rozpočet (víceprác/méněpráce) 

Vícepráce budou hrazeny z vlastních prostředků fakulty (FRIM)

“FSv - P1 - Robotický testbed - rekonstrukce“

ZMĚNOVÝ LIST č. 003 - vícepráce
 ze dne 15.04.2025 

REKOMONT, a.s.

Změna provedení a materiálu pro realizaci lité podlahy

D.1.1. Architektonicko - stavební řešení


