                                                             PO 685/S/21 – 259/25			
											
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. PO 685/S/21

na akci „VFN Praha – PSY – Rekonstrukce stacionáře – provádění projektové a inženýrské činnosti“

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
se sídlem:	U Nemocnice 499/2, PSČ: 128 08 Praha 2
zastoupená:	prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, ředitelem
IČO: 	00064165
DIČ:	CZ00064165
bankovní spojení:	Česká národní banka
číslo účtu:	24035021/0710
zástupce pro technická jednání:	xxxxx

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

PPS Kania s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložce 25838
se sídlem:			Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
IČ:			26821940
DIČ:			CZ26821940
zastoupena:		Janem Kaniou, jednatelem
bankovní spojení:		Komerční banka a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu:			86-5277760267/0100

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly v souladu čl. VI odst. 7 a 8 a čl. XVIII. odst. 5 Smlouvy o dílo č. PO 685/S/21 ze dne 20.9. 2021 uzavřené na základě vyhodnocení výsledků nadlimitní veřejné zakázky s názvem „VFN Praha - PSY - Rekonstrukce stacionáře - provádění projektové a inženýrské činnosti“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2021-017220 a na profilu zadavatele pod ID VZ0115214 (dále jen „smlouva“), na uzavření tohoto 

DODATKU č. 1
(dále jen „dodatek“)

I.
Předmět dodatku

1. Objednatel uzavřel dne 12.6.2024 se společností Trigema Building a.s., IČ: 27653579, se sídlem Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 (dále jen „Trigema“) smlouvu o dílo na akci „VFN Praha – PSY – rekonstrukce stacionáře – realizace stavby ID: 335V112002302“, která je u objednatele evidována pod ev. č. PO 381/S/24 ve znění pozdějších dodatků (dále jen „smlouva PO 381/S/24“). Na základě dodatku č. 2 smlouvy PO 381/S/24 ze dne 5.9.2025 došlo k posunu termínu závěrečné kontrolní prohlídky dokončené stavby a předání dokončeného díla k užívání, realizované smlouvou PO 381/S/24, kdy provedení závěrečné kontrolní prohlídky dokončené stavby a předání dokončeného díla k užívání má být nejpozději do 7.1.2026 a kolaudační souhlas má následně zajistit Trigema nejpozději do 20 kalendářních dní.

2. V souladu se zněním dodatku č. 1 smlouvy PO 381/S/24 ze dne 13.5.2025 a dodatku č. 2 smlouvy PO 381/S/24 ze dne 5.9.2025, proběhly vícepráce a méněpráce, přičemž na základě těchto víceprací a méněprací vznikla potřeba činností spojených se samotnou realizací stavby, které nebyly součástí již zpracované projektové dokumentace pro realizaci stavby, kdy těmito činnostmi je zpracování podkladů pro dodatečná vyjádření dotčených orgánů státní správy (MHMP, NPÚ atd.). Tato potřeba vznikla z důvodu rozšíření rozsahu stavebních úprav na základě požadavku objednatele. 
3. V důsledku skutečností uvedených v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na potřebě navýšení hodin autorského dozoru dle čl. VI. odst. 2 bod 5 smlouvy a s tím související navýšení ceny díla. Smluvní strany se dále v důsledku skutečností uvedených v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku dohodly na potřebě navýšení hodin ostatních činností dle čl. VI. odst. 2 bod 6 smlouvy a s tím související navýšení ceny díla. Smluvní strany prohlašují, že tyto změny jsou v souladu se zněním § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), neboť se jedná o skutečnosti, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
4. Smluvní strany se proto dohodly, že se znění článku VI. odst. 2 smlouvy v plném rozsahu nahrazuje zněním novým, přičemž tento pro účely smlouvy a dodatku nově zní:

„Cena díla je rozdělena v členění dle následujících částí, které jsou i dílčími částmi díla:

									
	1.
	Cena za DSP (čl. III. odst. 1.1. bod 1.1.1.)
	798 000 Kč

	2.
	Cena za DPS (čl. III. odst. 1.1. bod 1.1.2.)
	700 000 Kč

	3.
	Cena za inženýrskou činnost včetně vydání pravomocného stavebního povolení (čl. III. dost. 1.2.)
	80 000 Kč

	4.
	Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího a výběrového řízení na zhotovitele stavby (čl. III. odst. 1.3.)
	25 000 Kč

	[bookmark: _Hlk178329895]5.
	Autorský dozor (čl. III odst. 1.4.) celkem za 187,5 hod. výkonu
	150 000 Kč

	6.
	Ostatní činnosti (čl. III odst. 1.5.) celkem za 200 hod. činností
	100 000 Kč

	
	Změna Ceny díla ve smyslu navýšení ceny díla dle dodatku č. 1 bez DPH v Kč:
	
80 000 Kč

	
	Cena celkem ve znění dodatku č. 1 bez DPH v Kč:
	1 853 000 Kč

	
	DPH 21 % v Kč:
	389 130 Kč

	
	Cena celková ve znění dodatku č. 1 s DPH v Kč:
	2 242 130 Kč




II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně měněna, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Pokud je dodatek podepisován elektronicky, je vyhotoven v jednom stejnopise podepsaném oběma smluvními stranami elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Za zhotovitele:						Za objednatele:
V Ostravě dne dle el. podpisu					V Praze dne dle el. podpisu

_______________________________					_______________________________
Jan Kania, jednatel						prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, ředitel
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