	

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo
                                               
č. zhotovitele 202413			      		          č. objednatele SML2024-008.02-Ko

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Název zakázky:  „Přerov – oprava kanalizace na ul. 9. května“
						a
„Přerov – oprava kanalizace IO 05 – kanalizace ul. Wolkerova, 9. května“


 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupený          	: Mgr. Petr Caletka, předseda představenstva
IČO			: 47674521
DIČ			: CZ47674521
Bankovní  účet	: xxxxxxxxx	
Telefon		: 581 299 111
E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  
(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:	
SISKO spol. s r.o.
Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov
Statutární zástupce	: Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D., Radomír Vodák
IČ			: 47155558
DIČ			: CZ47155558
Bankovní účet		: xxxxxxxxxxx 
Telefon		: 607 288 188; 602 521 534
E-mail			: j.horalik@sisko.cz; vodak@sisko.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 4083	
(dále jen zhotovitel)


1.3. Tímto Dodatkem č. 2 se v souladu s ujednáním v článku XX. odst.20.1. výše uvedené Smlouvy o dílo mění část textu této Smlouvy.


II. Předmět dodatku 

Tímto dodatkem č. 2 se mění termín ukončení a předání stavby z důvodu nemožnosti provedení překopu silnice na stoce D12, část 1 PP DN 500 v délce 12,3 m v ul. 9. května v rámci „Přerov – oprava kanalizace IO 05 – kanalizace ul. Wolkerova, 9. května“ z důvodu plánovaných uzavírek místních komunikací jiných staveb v okolí, jako je oprava kanalizace v ul. Lančíkových, Gen. Rakovčíka, oprava místní komunikace v ul. Nová čtvrť v místní části Újezdec u Přerova, kde ul. 9. května bude objízdnou trasou,  konání „Památky zesnulých na městském hřbitově a dostavba dálnice D1.


IV. Lhůta a místo plnění

4.1.  Termín realizace stavby

Původní termín ukončení a předání stavby:		31.10.2025

Nový termín ukončení a předání stavby:		29.05.2026


Závěrečná ustanovení 

Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že shora uvedené důvody nastaly až po podpisu Smlouvy o dílo, a tedy že ani jedna ze stran je svým jednáním nezavinila.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele 202405, č. objednatele SML2024-008-Ko ze dne 26.03.2024 a dodatku č. 1 ze dne 29.10.2024, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se. 
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Za zhotovitele:    						Za objednatele:






………………….……………                                               ……………………………….
Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D., Radomír Vodák                                Mgr. Petr Caletka
Jednatelé SISKO spol. s r.o.  					        Předseda představenstva
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