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Plán prací – návrh
Zhotovitel si s Objednatelem odsouhlasí plán prací na jednotlivých výtazích tak, aby došlo k minimálnímu omezení provozu.

1. Etapa
1. Zhotovitel provede odborné posouzení stavu šachet a navrhne způsob jejich opravy včetně provedení hydroizolace prohlubně a stěn. Provedení hydroizolace je nutné konzultovat s NPU. Způsob opravy šachet odsouhlasí Objednatel.
2. Zhotovitel navrhne vhodné výtahy. Vybrané výtahy odsouhlasí Objednatel.
3. Zhotovitel zpracuje koncept PD na opravu šachet (dle bodu 1.1.) a na vestavbu zvolených výtahů (dle bodu 1.2.) do 25 kalendářních dní od odsouhlasení bodů 1 a 2.
4. Objednatel provede kontrolu PD do 5 kalendářních dnů od jejího předložení Zhotovitelem.
5. Případné připomínky Zhotovitel zapracuje do 10 kalendářních dnů od jejich obdržení od Objednatele.
6. Zhotovitel vypracuje dokumentaci DSP pro společné povolení včetně podání žádosti o stanoviska DOSS, mezi dotčenými orgány jsou TIČR i NPU do 25 kalendářních dnů.
7. Zhotovitel zapracuje připomínky DOSS do dokumentace DSP do 15 kalendářních dní.
8. Zhotovitel zažádá o vydání stavebního povolení. Doba stavebního řízení se nezapočítává do celkové doby realizace.
9. Vypracování DPS a rozpočtu včetně výkazu výměr do 30 kalendářních dní.

Celkem … … … … … 110 kalendářních dní

2. [bookmark: _Hlk192654472]Etapa, výroba výtahů, přípravné práce, zahájení oprav šachet,…
Celkem … … … … … 130 kalendářních dní
3. Etapa, výtahy na stravovacím provozu
1. Zahájení prací na prvním výtahu, K0339 zelenina (rampa),
Suroviny do sklepa budou zaváženy přes výtah ve dvoře, do I. NP přes rampu ve dvoře nebo druhou rampu vpředu. Vše bude muset být na paletách pro snadnější manipulaci.
Materiál pro opravu výtahu bude možné do sklepa dopravit stávajícím výtahem před jeho odstavením a demontáží. Nosnost stávajícího výtahu v Příloze č. 2 – Technická specifikace.
1. Demontáž starého výtahu				  1 dny
2. Oprava šachty					     	25 dní
· zbourání a výstavba nové
3. Instalace nového výtahu.				17 dní
4. Předání výtahu k užívání				  1 den
Celkem							44 dní
2. Zahájení prací na druhém výtahu, K0337 dvůr,
Suroviny do I.NP budou zaváženy přes hotovou rampu a do sklepa budou zaváženy novým výtahem v rampě. Materiál pro opravu výtahu bude možné do sklepa dopravit stávajícím výtahem před jeho odstavením a demontáží. Nosnost stávajícího výtahu v Příloze č. 2 – Technická specifikace.
1. Demontáž starého výtahu				 1 dny
2. Oprava šachty					    	25 dní
· zbourání a výstavba nové
3. Instalace nového výtahu.				17 dní
4. Předání výtahu k užívání				 1 den
Celkem							44 dní
3. Zahájení prací na třetím výtahu, K0338 škrabka,
Pro dopravu surovin ze škrabky do varny bude nutné využít nový výtah v rampě.
Pro odvoz a navezení materiálu pro rekonstrukci výtahu škrabky bude nutné v maximální míře využít nového výtahu ze dvora.
Dobu práce v I. NP v dopoledních hodinách (příprava obědů) bude nutné omezit na minimum, aby nedošlo k narušení provozu kuchyně. Práce v I. NP provádět nejlépe v odpoledních hodinách. Rovněž  bude nutno provádět pečlivý úklid
1. Demontáž starého výtahu				   1 dny
2. Oprava šachty					    	 25 dní
· zbourání a výstavba nové
3. Instalace nového výtahu.				17 dní
4. Předání výtahu k užívání				  1 den
Celkem							44 dní

4. Zahájení prací na čtvrtém výtahu, K0342 výdej,
Tento výtah dělat souběžně s některým výše zmíněným výtahem – velmi žádoucí
Při práci na tomto výtahu dojde k nejzávažnějšímu narušení provozu. Doprava hotové stravy do výdejny bude možná jen po schodech.
Odvoz a dovoz materiálu k výměně výtahu přes rampu ve dvoře.
1. Demontáž starého výtahu				   2 dní
2. Oprava šachty				   	   	 24 dní
a) Oprava		
b) zbourání a výstavba nové
3. Instalace nového výtahu				20 dní
4. Předání výtahu k užívání				  1 dny
Celkem							47 dní

4. Etapa, výtah K1623 pavilon 4,
 Tento výtah dělat souběžně s některým výše zmíněným výtahem – velmi žádoucí
1. Demontáž starého výtahu				   4 dní
2. Oprava / úprava šachty					 17 dní
3. Instalace nového výtahu				 21 dní
4. Předání výtahu k užívání				  1 dny
Celkem							43 dní

5. Rezerva na neočekávané vícepráce			 	20 dní
6. Provedení všech předepsaných zkoušek a revizí
7. Kolaudace a předání díla					   1 dní


Celkem (Etapa 3 + Etapa 4) při souběžných pracích			153 dní
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