DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na realizaci díla „DOMAŽLICE OBJEKT RADNICE – STAVEBNÍ ÚPRAVY KROVŮ A STŘECH, úsek C a D“ ze dne 08.04.2025
uzavřený podle uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

mezi:
Smluvní strany
Objednatel: 
Město Domažlice
IČO: 00253316
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
zastoupený: Bc. Stanislav Antoš, starostou
zástupce pověřený ve věcech technických: Ing. Martin Janovec
tel. č.: 379 719 111
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz 
DIČ: CZ00253316
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice
č.ú.: 104594982/0300
(dále také jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:

RYTA s. r. o., 
se sídlem: Bezručova 1159, 337 01 Rokycany   
adresa pro doručování: Bezručova 1159, 337 01 Rokycany   
zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Eduard Rytíř, jednatel
zástupce pověřený ve věcech technických: *****, provozní ředitel
tel. č.: *****
fax: --

e-mail: *****
IČO: 26354870
DIČ: CZ26354870
bankovní spojení: *****
č. ú.: *****
(dále také jen „zhotovitel“)
I. Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany uzavřely dne 08.04.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „Domažlice – objekt radnice – stavební úpravy krovů a střech, úsek C a D“ (dále též „Smlouva“). 
2. Tento Dodatek č. 1 upravuje:

a) opravu technické chyby v rozpočtu, kde byl u úseku C chybně uveden formát břidlicové krytiny,

b) zahrnutí provedených méněprací a víceprací dle skutečného provedení stavby,

c) úpravu celkové ceny díla v důsledku těchto změn.
3. V rozpočtu byla původně uvedena obdélníková krytina břidlicová (položky č. 96, 97, 99 a 101), která neodpovídala projektové dokumentaci. Dle projektu byla správně použita břidlicová krytina šestiúhelníková (položky č. 136 až 139). Z tohoto důvodu jsou nesprávné položky zahrnuty do méněprací a správné položky do víceprací. Tato změna odpovídá skutečně provedenému stavu, přičemž nedošlo ke změně rozsahu ani povahy díla.

4. Dále Dodatek č. 1 zahrnuje:

a) navýšení položky za lešení z důvodu nutnosti doplnění přemostění nad objektem banky a proskleným zastřešením u výtahu,

b) vyloučení oprav štítu radnice, které nebyly realizovány (méněpráce),

c) opravené prvky krovu (hranoly, střešní vazby), provedené dle skutečného stavu konstrukce.
II. Změna Smlouvy
1. Smluvní strany tímto dodatkem, v souladu s čl. VII odst. 1 a v návaznosti na čl. XXII., odst. 1 uzavřené smlouvy o dílo, sjednávají omezení předmětu díla tak, že zhotovitel neprovedl práce a dodávky uvedené ve změnovém listu „změnový list č. 1 - Méněpráce“, které jsou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 „změnový list méněpráce“. 

2. Smluvní strany v důsledku omezení předmětu díla sjednávají, že celková cena díla se snižuje o souhrnnou částku 2.317.013,60 Kč bez DPH, představující cenu za „méněpráce“. K uvedené částce 2.317.013,60 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany zároveň tímto dodatkem, v souladu s čl. VII odst. 1 a v návaznosti na čl. XXII., odst. 1 uzavřené smlouvy o dílo, sjednávají rozšíření předmětu díla tak, že zhotovitel provedl nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené ve změnovém listu „změnový list č. 1 - Vícepráce“, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 „změnový list vícepráce“.
4. Smluvní strany dále v důsledku rozšíření předmětu díla sjednávají, že celková cena díla se zvyšuje o souhrnnou částku 2.186.695,40 Kč bez DPH, představující cenu za provedení rozšířeného předmětu díla. K uvedené částce 2.186.695,40 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. Smluvní strany s ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku ve vzájemné shodě konstatují, že po vzájemném zápočtu méněprací a víceprací konečná cena díla po snížení o 130.318,20 Kč bez DPH činí celkem 18.658.647,80 bez DPH (slovy: osmnáct milionů šest set padesát osm tisíc šest set čtyřicet sedm korun a osmdesát haléřů bez daně z přidané hodnoty).
III. Soulad se zákonem o zadávání veřejných zakázek
1. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s čl. VII. odst. 1, v návaznosti na č. XXII odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
2. Prováděné změny:

a) byly provedeny dodavatelem původní veřejné zakázky,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky,

c) jejich hodnota nepřesahuje 15 % původní hodnoty závazku (§ 222 odst. 4 ZZVZ),

d) jedná se o dodatečné stavební práce nezbytné k řádnému dokončení díla (§ 222 odst. 5 ZZVZ),

e) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 30% původní hodnoty závazku.
IV. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad
díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení; je-li smlouva podepsána elektronicky, dané ustanovení se neuplatní.
Příloha č. 1 – změnový list č. 1.
V Domažlicích digitálně podepsal 

V Domažlicích digitálně podepsal 
23.10.2025




23.10.2025
Město Domažlice



RYTA s. r. o., 
Bc. Stanislav Antoš, starosta                             Eduard Rytíř, jednatel 
objednatel




zhotovitel
 
DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků
Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly ze strany města Domažlice splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 96. jednání konaném dne 14.10.2025 usnesením č. 3975 a).
_____________________
Město Domažlice, digitálně podepsal
Bc. Stanislav Antoš, starosta
Doložka
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města
Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích digitálně podepsal Ing. Martin Janovec.




 
Podpis: 23.10.2025
Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích digitálně podepsal Ing. Alena Kučerová.





Podpis:23.10.2025
