Dodatek &. 1

ke smlouve o dilo ze dne 26.8.2015 na projektovou dokumentaci stavby
»Zimni stadion ve Vy§kov&“

NiZe uvedené smluvni strany:

Mésto VySkov, Masarykovo ndamé&st{ 108/1, 682 01 Vyskov

Zastoupené

ve vécech smluvnich: Ing. Karel Goldemund, starosta mésta

ve v€cech technickych:

1C: 7

DIC: CZ00292427

Bankovni spojeni : Komer&ni banka, a.s., poboka Vyskov, éu_

na strané jedné jako ,, Objednatel*
a

Spole¢nost ,,CENTRINT¥,
Kontaktni adresa : Bezrutova 81/17a, 602 00 Brno

SdruZen{ spolednosti:

INTAR a.s.,

Bezruéova 81/17a, 602 00 Brno

Zastoupend Ing. Frantiskem Houdkem, prokuristou a feditelem spole¢nosti

IC: 25594443

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brn& odd. B vloZka
3239

a

CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Stefinikova 167, 760 01 Zlin

Zastoupend Ing. Pavlem Straskym, ptedsedou pfedstavenstva

IC: 01643541

Zapsana v obchodnim rejstifku vedeném Krajskym soudem v Brn& odd. B vioZka
6873

Zastoupena
ve vécech technickych:

Bankovni spojeni: eska spofitelna a.s., Brno,

na strané druhé jako ,,Zhotovitel“

uzavirgji tento dodatek ¢&. 1 ke smlouvé o dilo v souladu s & XI.. odst. 3 smlouvy o dilo a

dohodly se na nite uvedenych zméndch.



CL I. dodatku & 1 —IV. Cas pinéni

Dil& termin pinéni pfedmétu dfla - studie - se méni na novy termin do 30.10.2015.

C1. I1. dodatku & 1 — XI. Zavéretns ustanoveni

1. Ostatni ustanoveni smlouvy o dilo zlistidvaji nedotéena.

2. Tento dodatek & 1 ke smlouvé o dilo nabyva platnosti dnem podpisu oprévnénymi
zéastupei obou smluvnich stran a ti€innosti ke dni 30.9.2015.

3. Uzavien{ tohoto dodatku &. 1 ke smlouvé o dilo bylo schvéleno na 20. schizi Rady
mésta Vyskova dne 12.10.2015, usnesenim ¢&. 1041-06.

Ve Vyskové dne VBrmédne 29-10-201%

Zhotovitel:
za spoleCnost ., CENTRINT*

Objednatel:

INTAR a.s.
Ing. Frantifek Houdek, prokurista

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Ing. Pavel Strasky, pfedseda pfedstavenstva




