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Příloha č. 1 změnového listu č. 1 - rozpočet méněprací
Rozpočet: 10001396 ZMĚNA UBYT. BUNĚK NA KANCELÁŘE JAMU
Objekt : Název objektu : JKSO :
S01 ZMĚNA UBYT. BUNĚK NA KANCELÁŘE
Stavba : Název stavby : SKP :
10001396 ZMĚNA UBYT. BUNĚK NA KANCELÁŘE OBJ. MOZARTOVA
Projektant : Počet měrných jednotek :
Objednatel : Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo : 10001396
Zpracovatel projektu : Zhotovitel : ISS stavtrade s.r.o. 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z Montáž celkem -2 438 Oborová přirážka 0
R HSV celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N PSV celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem -2 438 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
RN II.a III.hlavy -2 438 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS -2 438 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : xxx Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 21,0 %  činí : -2 438 Kč
DPH 21,0 %  činí : -512 Kč
Základ pro DPH 0,0 %  činí : 0 Kč
DPH 0,0 %  činí : 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM -2 950 Kč

Poznámka :
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10001396 ZMĚNA UBYT. BUNĚK NA KANCELÁŘE OBJ. MRozpočet : 10001396
S01 ZMĚNA UBYT. BUNĚK NA KANCELÁŘE

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M21, M22 Elektromont. a montáž sděl. a zab. techniky 0 0 0 -2 438 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 -2 438 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová přirážka 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Zařízení staveniště -2 438 0
Provoz investora -2 438 0
Kompletační činnost (IČD) -2 438 0
Rezerva rozpočtu -2 438 0

CELKEM VRN 0

Stavba :
Objekt : ZMĚNA UBYT. BUNĚK NA KANCELÁŘE 
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10001396 ZMĚNA UBYT. BUNĚK NA KANCELÁŘE OB  Rozpočet: 10001396
S01 ZMĚNA UBYT. BUNĚK NA KANCELÁŘE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: M21, M22 Elektromont. a montáž sděl. a zab. techniky
48 M21-01, M22-01 elektroinstalace, demontáž stáv. + revize, SLB rozvody rozpoč 1,00 -2 438,00 -2 438,00

Celkem za M21, M22 Elektromont. a montáž sděl. a zab. techniky -2 438,00

rozpočet méněprací

Stavba :
Objekt : ZMĚNA UBYT. BUNĚK NA KANCELÁŘE JAMU
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