
1

Dětská skupina s označením „DĚTSKÁ SKUPINA Multifunkční centrum REZIDENCE ACTIVE LIFE“

SMLOUVA O DÍLO
k podlimitní veřejné zakázce s názvem: 

Dětské skupiny Horoměřice – VELKÁ BRÁNA A REZIDENCE ACTIVE LIFE

Obec Horoměřice 
se sídlem: Velvarská 100, 252 62 Horoměřice
IČO: 00241229
zastoupena: Ing. Lubošem Langerem, starostou obce
Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú.: 94-5819111/0710
na straně jedné jako objednatel (dále jako „objednatel“)

a 

PRAGOTRADE spol. s r.o.
se sídlem: Maršála Rybalka 379, 273 08 Pchery – Humny 
IČO: 16189612, DIČ: CZ16189612
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1274
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  číslo účtu: 402799329/0800
zastoupen: Josef Mládek, jednatel 
mobil: 736 712 421, e-mail: cap@pragotrade.cz
na straně druhé jako zhotovitel (dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„smlouva“):

Článek 1
Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své 
nebezpečí sjednané dílo dle čl. 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli 
cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy 
a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

1.3. Tato smlouva vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou 
účastníka v zadávacím řízení k plnění předmětu zakázky, jež předcházelo uzavření této smlouvy. Účastník 
zadávacího řízení je v této smlouvě ekvivalentním pojmem pro zhotovitele díla. Pokud je dále použito termínu 
zakázka či veřejná zakázka, tento pojem je v této smlouvě plně ekvivalentní pojmu dílo. Předmět plnění 
zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla. Podmínky platné pro plnění zakázky jsou 
totožné a plně odpovídají podmínkám pro plnění předmětu díla. 

1.4. Nabídka zhotovitele  podaná v rámci  zadávacího  řízení  k  veřejné  zakázce s názvem  „Dětské skupiny 
Horoměřice  –  VELKÁ  BRÁNA  A REZIDENCE  ACTIVE  LIFE“ byla  vybrána  zadavatelem,  jímž  je 
objednatel, jakožto nabídka ekonomicky nejvýhodnější. S ohledem na uzavření této smlouvy v návaznosti 
na proběhlé zadávací řízení je zhotovitel při  plnění předmětu díla vázán nejen touto smlouvou a jejímu 
podmínkami, ale rovněž i zadávacími podmínkami a nabídkou účastníka ze zadávacího řízení.
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Článek 2
Specifikace díla

2.1. Předmětem díla je provedení stavebních prací, dodávek a služeb spočívajících ve stavebních úpravách 
stávajícího objektu na adrese Velvarská 1152, 252 62 Horoměřice v obci Horoměřice ve Středočeském 
kraji.  Jedná se o  vestavbu dětské skupiny do Multifunkčního centra pro bydlení osob třetího věku 
„REZIDENCE ACTIVE LIFE“,  která  je  navržena v 1.  NP multifunkčního domu,  to  vše  v souladu s  
projektovou  dokumentací  pro  provádění  stavby  s názvem  „DĚTSKÁ  SKUPINA Multifunkční  centrum 
REZIDENCE ACTIVE LIFE“ zpracovanou společností Atelier Tecl, s.r.o., Strž 554/1, 639 00 Brno-Štýřice, 
IČO: 28320816 (dále jen „projektová dokumentace“), oceněným výkazem výměr, který zhotovitel předložil 
jako součást své nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, a povolením stavby, vč. všech případných 
dalších  úkonů,  činností  prací  a  dodávek  potřebných  pro provedení  díla  dle  požadavků  objednatele 
vymezených v této smlouvě a vyplývajících ze zadávací dokumentace na veřejnou zakázku, a to řádně a bez 
nedodělků. Podrobná specifikace díla je obsažena v příloze č. 1 k této smlouvě, kterou tvoří výše uvedená 
projektová  dokumentace  s názvem  „DĚTSKÁ SKUPINA Multifunkční  centrum REZIDENCE ACTIVE 
LIFE“ a oceněný výkaz výměr tvořící přílohu č. 2 této smlouvy; tyto přílohy (vedle dalších dále uvedených 
příloh) tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2.2. Součástí předmětu plnění díla dle této smlouvy je tedy zejména: 
(a) provedení stavebních a montážních prací, které spočívají ve vestavbě dětské skupiny v Multifunkčním 

centru  pro  bydlení  osob  třetího  věku  „REZIDENCE  ACTIVE  LIFE“  na  parc.  č.  1720   v k.ú. 
Horoměřice v obci Horoměřice ve Středočeském kraji, a to v souladu s projektovou dokumentací, se 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky a s touto smlouvou; 

(b) předmětem plnění z této smlouvy je stavební objekt SO 01 – Dětská skupina, tento stavební objekt se 
vztahuje  k dětské  skupině  s  označením  „DĚTSKÁ  SKUPINA  Multifunkční  centrum  REZIDENCE 
ACTIVE LIFE“; 

(c) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s realizací díla, tj. zejména výroba, dodávka, 
skladování, správa, montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se díla;

(d) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého 
uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel; 

(e) provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu; 
(f) zajištění  bezpečnosti  všech osob,  chodců a vozidel  na staveništi  a v okolí  staveniště,  dodržování 

bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků; 
(g) zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění díla; 
(h) zřízení,  odstranění  a  ostraha  staveniště,  včetně  zajištění  přístupu  k jednotlivým  úsekům  stavby 

za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně úhrady za případné 
dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky; 

(i) zhotovení  projektové  dokumentace  skutečného  provedení  díla,  a  to  ve  třech  (3)  písemných 
vyhotoveních v listinné podobě a v digitální formě na datovém nosiči. 

(j) zajištění návodů pro obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení díla v českém jazyce včetně zaškolení 
obsluhy objednatele;

(k) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech 
včetně návodů k užívání; 

(l) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných 
právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla (předmětu veřejné zakázky).

2.3. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou rovněž následující činnosti:
(a) zhotovitel  bude  průběžně  pořizovat  fotodokumentaci  postupu  provádění  stavby,  kterou  předá 

objednateli na CD/DVD/Flash disku při předání díla;
(b) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
(c) koordinační činnost na stavbě;
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(d) zajištění a poskytnutí krytého zázemí pro potřeby technického dozoru stavebníka (dále jako „TDS“), 
příp. autorského dozoru a koordinátora BOZP, budou-li tyto osoby objednatelem jmenovány;

(e) provádění denního úklidu pracoviště;
(f) provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení 

atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve třech (3) vyhotoveních;  
doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude zhotovitel 
zajišťovat  a  předávat  v průběhu realizace díla,  nejpozději  však k termínu předání  a  převzetí  díla; 
doklady bude zhotovitel archivovat, zajistí jejich kompletaci a předá je objednateli při předání a převzetí 
díla; zhotovitel dle potřeby zajistí a doplní doklady pro kolaudační řízení;

(g) provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně vyhotovení 
protokolů v českém jazyce ve třech (3) vyhotoveních; každá část díla bude individuálně vyzkoušena po 
zabudování, o provedení individuálního vyzkoušení každé části díla bude zhotovitelem sepsán protokol 
o individuálním vyzkoušení, kopie těchto protokolů bude objednatel předávat průběžně TDS, originály 
protokolů zhotovitel zkompletuje a předá zadavateli při předání a převzetí díla; 

(h) provedení  komplexního  vyzkoušení  všech  systémů  a  zařízení  tvořících  předmět  plnění  včetně 
stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení včetně 
vyhotovení protokolu v českém jazyce ve třech (3) vyhotoveních;

(i) po dokončení díla, před jeho předáním a převzetím, provede zhotovitel komplexní vyzkoušení díla podle 
projektové dokumentace; podmínky provedení komplexního vyzkoušení zpracuje zhotovitel písemně 
před zahájením komplexního vyzkoušení a předá je TDS, který bude provádět kontrolu provedení 
komplexního vyzkoušení; po dokončení komplexního vyzkoušení, nejpozději ke dni předání a převzetí 
díla, zpracuje zhotovitel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí potvrdit TDS; 

(j) celkový úklid před započetím díla, který zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí 
staveniště, včetně likvidace odpadu, v rozsahu, který umožní okamžité započetí prací bez provádění 
jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele, celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před 
předáním a převzetím díla; a

(k) součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací uvedení okolí stavby do stavu podle projektu 
(pokud  je  okolí  stavby  projektem  řešeno)  nebo  do  stavu  před  zahájením  realizace  (u  ploch  a 
komunikací, které nejsou projektem řešeny); celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a 
úplné vyčištění  stavby,  staveniště  a  okolí  staveniště  před předáním a převzetím,  a  to  v takovém 
rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. 

2.4. Předmětem díla jsou nad rámec činnosti uvedených v čl. 2 odst. 2.2 a 2.3 této smlouvy rovněž činnosti, práce 
a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle 
svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané 
povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru. Tyto činnosti, 
práce a dodávky jsou dále (nikoli však taxativně) specifikovány v čl. 5 odst. 5.2. této smlouvy.

2.5. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i příp. organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků 
potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla či jeho částí a požadavků orgánů státního 
stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb a zajištění kolaudace díla. Provádění 
dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

a) touto smlouvou,
b) podmínkami stanovenými ČSN, 
c) projektovou dokumentací, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a 
d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při 

výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
2.6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu 

při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném 
rozsahu a dílo tak bude provedeno v souladu s normami ČSN platnými v době provádění díla.

2.7. Součástí předmětu díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v souladu se zákonem 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon („stavební zákon“),  v rozsahu a obsahu zpracování dle ustanovení § 3 



4

Dětská skupina s označením „DĚTSKÁ SKUPINA Multifunkční centrum REZIDENCE ACTIVE LIFE“

vyhlášky  č.  131/2024  Sb.,  o dokumentaci  staveb  (tj.  v rozsahu  dokumentace  pro  povolení  stavby  se 
zakreslenými  změnami  stavby  oproti  projektové  dokumentaci  předložené  zhotoviteli  objednatelem 
k provedení díla), která bude věrně, jednoznačně a úplně zachycovat skutečné provedení dokončené stavby. 

2.8. Součástí  předmětu  plnění  díla  je  i  případné  zpracování  dokumentace  dílenského  zpracování 
neprefabrikovaných prvků stavební či  technologické části  díla, pokud v průběhu realizace díla vyvstane 
potřeba takovouto dokumentaci zpracovat k řádnému dokončení díla. 

2.9. Součástí  předmětu díla bude zpracování souboru pořízené fotodokumentace o stavu stavby před jejím 
zahájením, průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací. Fotodokumentaci bude zhotovitel průběžně 
pořizovat a odevzdá při předání díla v elektronické formě na CD/DVD/Flash disku, jejímž obsahem budou 
fotografie o stavu a průběhu jednotlivých stěžejních bodů průběhu realizace díla.

2.10. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým 
a sjednaným materiálům. Zhotovitel je povinen takovému požadavku objednatele vyhovět za předpokladu, že

a) objednatelem požadovaný materiál je na trhu v dané době dostupný, a
b) bude-li mít objednatelem požadovaná záměna materiálů vliv na celkovou cenu díla v podobě jejího 

zvýšení, bude objednatelem akceptován návrh zhotovitele na odpovídající navýšení ceny díla.
2.11. Bez  předchozího  písemného souhlasu  objednatele  nesmí  být  použity  jiné  materiály,  technologie  nebo 

změny oproti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci.  Veškeré  materiály  a  dodávané  části  díla  musí  být  nové,  nepoužité,  nerepasované, 
nepoškozené, plně funkční v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží spolu se všemi právy nutnými 
k řádnému a  nerušenému nakládání  s nimi  a  pro  jejich  užívání  objednatelem.  Současně  se  zhotovitel 
zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je 
škodlivý. Pokud zhotovitel těmto požadavkům nevyhoví, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

Článek 3
Doba plnění

3.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá 
staveniště  zhotoviteli  na  základě  písemné  výzvy  objednatele  k zahájení  stavebních  prací  a  k převzetí 
staveniště zhotovitelem. Předání staveniště proběhne nejpozději do pěti (5) pracovních dní ode dne doručení 
výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli.  Zhotovitel se zavazuje 
zahájit  provádění  díla  do  pěti  (5)  pracovních  dní  od  data  předání  staveniště  objednatelem a  převzetí  
staveniště zhotovitelem. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje celé dílo dle této smlouvy řádně provést, dokončit a předat ve lhůtě nejdéle do 31. 
března 2026. Jedná se o limitní termín.

3.3. Zhotovitel  splní  svou  povinnost  provést  dílo  jeho  řádným  dokončením  a  protokolárním  předáním 
objednateli způsobem specifikovaným v čl. 12 této smlouvy. Předání a převzetí díla proběhne za součinnosti 
zhotovitele a objednatele bez zbytečného odkladu poté, kdy zhotovitel dílo řádně dokončí. Dílo se považuje 
za řádně provedené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, stavebním 
povolením a dalšími dokumenty blíže definujícími předmět díla, bude bez vad a nedodělků a budou-li k němu 
ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění sjednaná v této smlouvě, zejména dojde-li k předání a převzetí 
příslušné dokumentace k dílu a dalších dokladů vyžadovaných touto smlouvou v průběhu provádění díla či při 
jeho předání.

3.4. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 10 dní od uzavření smlouvy podrobný harmonogram výstavby 
pro dětskou skupinu s názvem: „DĚTSKÁ SKUPINA Multifunkční centrum REZIDENCE ACTIVE LIFE“ 
stanovující mj. termíny pro provedení jednotlivých uzlových bodů / milníků výstavby / ucelené části. Podrobný 
harmonogram výstavby (dále jen „harmonogram výstavby“) tvoří přílohu č. 5 této smlouvy. Zhotovitel je při 
provádění díla povinen tento harmonogram výstavby dodržovat. 

3.5. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo 
prováděno v důsledků okolností vylučujících odpovědnost podle ustanovení § 2894 a násl.  občanského 
zákoníku. Odpovědnost zhotovitele však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel 
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v prodlení  s plněním své  povinnosti,  nebo  vznikla  v důsledku  hospodářských  či  organizačních  poměrů 
zhotovitele; v takovém případě není zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.

3.6. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele 
dílo převzít.

3.7. Zhotovitel  potvrzuje,  že  veškeré  sjednané  lhůty  jsou  přiměřené  a  dostatečné  pro  řádné  splnění  jeho 
povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě, že tato smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké 
povinnosti konkrétní lhůtu, je zhotovitel povinen takovou povinnost splnit bez zbytečného odkladu v závislosti 
na tom, ke kterému plnění podle této smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.

3.8. Během jakéhokoliv  přerušení  provádění  díla  nebo jeho části  podle  této  smlouvy  je  zhotovitel  povinen 
v rozsahu stanovaném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu, zajistit ochranu pozastaveného díla proti 
zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí a materiálu opatřeného k provedení díla. Zhotovitel je 
dále povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla 
mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých státní správou atd.), přičemž 
o zamýšlených opatřeních je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.

Článek 4
Místo provádění díla

4.1. Místo provádění díla  se nachází na adrese Velvarská 1152, 252 64 Horoměřice na parc. č. 1720 v k.ú. 
Horoměřice v obci Horoměřice ve Středočeském kraji, blíže specifikované v projektové dokumentaci díla. 

4.2. Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje, že mu objednatel před uzavřením této smlouvy toto 
místo  plnění  fyzicky  konkrétně  specifikoval.  Zhotovitel  výslovně  prohlašuje,  že  se  důkladně,  podrobně 
a s vynaložením odborné péče seznámil s místem plnění díla, a to i z jeho osobní prohlídky, kterou v rozsahu, 
který považuje za nezbytný, provedl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bezprostředně před 
podpisem této smlouvy. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že místo plnění u objednatele je vyhovující pro 
provedení díla dle této smlouvy, a že neshledal žádné zjevné, či skryté překážky znemožňující provedení díla 
způsobem dohodnutým v této smlouvě. 

Článek 5
Cena za dílo a platební podmínky

5.1. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou  pro dětskou skupinu 
s názvem: „DĚTSKÁ SKUPINA Multifunkční centrum REZIDENCE ACTIVE LIFE“, kterou zhotovitel nabídl 
v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Cena za dílo tedy činí:

a) Cena bez DPH ve výši 7 095 278,33 Kč (slovy: sedm milionů devadesát pět tisíc dvě stě 
sedmdesát osm korun českých třicet tři haléřů)

b) DPH 21 % ve výši 1 490 008,45 Kč (slovy: jeden milion čtyři sta devadesát tisíc osm korun českých 
čtyřicet pět haléřů)

c) Cena včetně DPH ve výši 8 585 286,78 Kč (slovy: osm milionů pět set osmdesát pět tisíc dvě stě 
osmdesát šest korun českých sedmdesát osm haléřů) 

Sjednaná cena za provedení díla je sjednána jako závazná, konečná a nejvýše přípustná, zahrnující veškeré 
související náklady pro řádné zhotovení a předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. 
Změna ceny za dílo je přípustná pouze v případě

a) změně sazby DPH, a to pouze v částce odpovídající DPH a v částce odpovídající ceně včetně DPH;
b) dohodě smluvních stran ohledně změny rozsahu díla,
c) zjistí-li se při realizaci díla skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel je 

nezavinil a ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, nebo
d) z důvodu neúplnosti či vad projektové dokumentace,

Dojde-li  ke  skutečnostem  specifikovaným  pod  písm.  c)  a  d)  tohoto  odstavce,  při  změně  ceny  bude 
postupováno způsobem popsaným v čl. 5 odst. 5.4. této smlouvy.

5.2. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením 
díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 
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s plněním zadávacích podmínek veřejné zakázky. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady 
zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen 
náklady,  které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem, ale i  náklady, jejichž 
vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním 
podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu 
a přepravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot,  
zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a zhotovitele, úklid průběžný a 
konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenské, výrobní, 
technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení dokumentace skutečného provedení, předepsaných či 
sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech 
dalších dokumentů nutných k příp. kolaudaci stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, 
sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a 
protipožárních  opatření  apod.  a  další  náklady spojené s plněním podmínek dle  rozhodnutí  příslušných 
správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

5.3. Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění (zálohy) před zahájením 
provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně 
provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den 
kalendářního měsíce.

5.4. Změny rozsahu díla. Objednatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů rozhodnout o změně v rozsahu díla spočívající  v rozšíření díla 
(vícepráce)  nebo  v  zúžení  rozsahu  díla  (méněpráce/zrušené  práce).  Odpovídající  změna  díla  bude 
zpracována nejprve  ve  formě změnového listu,  který  po  schválení  objednatelem bude  podkladem pro 
uzavření dodatku k této smlouvě. Bude-li to objednatel požadovat, je zhotovitel povinen vypracovat návrh 
změnového listu a předložit jej objednateli ke schválení ve lhůtě pěti (5) dnů od výzvy k jeho zpracování. 
Změnový list bude obsahovat zejména:

a) technický popis změny;
b) řádné zdůvodnění změny;
c) ocenění změny, doplněné kalkulačním listem vč. výstupu z softwaru pro rozpočtování dle bodu 5.8. 

této smlouvy;
d) popis vlivu navrhované změny na realizaci díla, zejména ve vztahu k termínu dokončení díla;
e) případné vyjádření a podpis zástupce projektanta,
f) vyjádření a podpis TDS,
g) podpis objednatele. 

Pro kalkulaci nákladů ve změnovém řízení se přednostně použijí jednotkové ceny oceněného výkazu výměr, 
který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Pouze v případech, kdy jednotkové ceny nejsou z oceněného výkazu 
výměr zjistitelné, bude postupováno tak, že cena bude určena jako součet ceny materiálu včetně dopravy na 
staveniště a ceny práce pro jednotlivé stavební profese, stanovené ve výkazu výměr v příloze č. 2 této 
smlouvy, nebo nebude-li tam taková cena uvedena, pak taková cena bude stanovena dle aktuální Cenové 
soustavy RTS.
Vícepráce  provedené  zhotovitelem bez  písemného  souhlasu  objednatele  nebudou  zhotoviteli  uhrazeny 
a zhotovitel se zavazuje na výzvu zástupce objednatele takové vícepráce odstranit s výjimkou případů, kdy 
objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.
Po rozhodnutí o změně díla ze strany objednatele a po písemném pokynu k provedení díla v rozsahu takové 
změny, je zhotovitel povinen pokračovat v provádění díla v rozsahu takové změny díla. Případná přetrvávající 
neshoda  o  ceně  a  termínu  provedení  díla  v rozsahu  změny  není  důvodem k  nezahájení  provádění  či 
nedokončení takové změny díla ani k přerušení či zastavení prací. Zhotovitel se zavazuje akceptovat jakékoliv 
změny rozsahu díla písemně vyžádané objednatelem dle tohoto odstavce až do úhrnné výše 5 % ceny díla dle 
této smlouvy bez nároků na změnu termínu dokončení a předání díla, a to za předpokladu že objednatel 
uplatní své požadavky v dostatečném předstihu.
Za vícepráce, a tedy ani za změnu rozsahu díla se však nepožadují zejména:
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a) práce,  výkony  a  dodávky,  které  vyplývají  z  upřesnění  díla  podle  vyšších  stupňů  projektové 
dokumentace; tato upřesnění nepředstavují rozšíření předmětu díla o další nepředpokládané části, 
nýbrž upravují v nezbytně nutné míře předmět díla tak, aby dílo jako součást stavby splňovalo ve 
všech svých částech a funkcích zadané výsledné užitné, funkční a technické parametry;

b) práce, výkony a dodávky a jiná plnění, které byly s odbornou péčí předvídatelné v okamžiku uzavření 
příslušné smlouvy a které jsou zároveň nutné k tomu, aby dílo bylo dokončeno řádně a včas v 
souladu s podklady a standardy na něj kladenými a bylo způsobilé ke kolaudaci a užívání ze strany 
objednatele;

ačkoliv tato uvedená plnění nepředstavují vícepráce, je zhotovitel povinen na nutnost provedení těchto plnění 
objednatele upozornit bez odkladu po zjištění nutnosti jejich provedení. Tyto práce však nemají vliv na cenu 
ani na termín dokončení a předání díla.
V případě omezení  rozsahu předmětu díla (méněprací)  bude smluvní  cena úměrně snížena s použitím 
jednotkových cen dle oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

5.5. Zhotovitel  nemá právo domáhat  se  navýšení  ceny  díla  z důvodů chyb nebo nedostatků  v položkovém 
rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem zhotovitelem provedeného nepřesného nebo neúplného ocenění 
soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. Tímto není nijak dotčena odpovědnost objednatele za 
správnost předané projektové dokumentace díla. 

5.6. Zhotovitel bude objednateli účtovat stavební práce podle rozpracovanosti díla, a to za každý kalendářní 
měsíc na základě zjišťovacích protokolů a soupisů skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených 
zhotovitelem, objednatelem a TDS (dále jen „zjišťovací protokoly“). Tyto zjišťovací protokoly vypracuje 
zhotovitel  a  zašle  objednateli  ke  schválení  nejpozději  do  3.  pracovního  dne  kalendářního  měsíce 
následujícího po kalendářním měsíci, ke kterému se protokol vztahuje. Provedenými stavebními pracemi se 
rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném předmětu díla, a to i částečné, včetně prokazatelných 
nákladů uplatněných na plnění díla poddodavateli zhotovitele. Objednatel se ke zjišťovacím protokolu vyjádří 
do 7 pracovních dnů.

5.7. Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví,  ve znění  pozdějších předpisů a musí být označen názvem projektu a registračním číslem 
projektu, bylo-li poskytovatelem dotace přiděleno. Součástí podkladů a přílohou daňového dokladu bude u 
dílčí  měsíční fakturace soupis provedených prací  vč. přehledu čerpání formou výstupu ze softwaru pro 
rozpočtování dle bodu 5.8. a zjišťovací protokol, odsouhlasený objednatelem a TDS, u konečné fakturace i 
předávací protokol; bez těchto příloh je faktura neúplná.

5.8. Ke každé faktuře zhotovitel připraví dále přehled čerpání formou výstupu ze softwaru pro rozpočtování,  
který  je  ve shodné struktuře a formátu jako byl  smluvní  rozpočet  stavebních prací  (tento výstup musí  
umožňovat  zpětný  import  do  softwaru  pro  rozpočtování).  Doporučené  elektronické  formáty 
jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým 
výstupem softwaru pro rozpočtování, nebo nasdílení čerpání v aplikaci Průběh výstavby prostřednictvím 
webového prostředí www.bimplatforma.cz. Nemá-li zhotovitel možnost vyhotovit tento elektronický výstup, 
vyplní  údaje  o  čerpání  dle  skutečnosti  podle  jednotlivých  faktur  do dokumentu  vygenerovaného 
poskytovatelem dotace s názvem „Čerpání“, který bude poskytnut zhotoviteli na vyžádání ve formátu .xls,  
nebo pomocí aplikace Průběh výstavby, ve které bude poskytovatelem dotace nasdílen příjemci rozpočet pro 
vyplnění čerpání.

5.9. Faktury za předcházející měsíc musejí být objednateli prokazatelně doručeny nejpozději do 15. dne měsíce 
následujícího.  Objednatel  je  oprávněn  faktury,  které  nebudou  splňovat  náležitosti  daňového  dokladu, 
nebudou obsahovat předepsané přílohy nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s potvrzeným soupisem 
provedených  prací  a  zjišťovacím protokolem,  vrátit  zhotoviteli  k opravě  s vyznačením důvodu  vrácení. 
Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, event. vystavit fakturu novou. Lhůta splatnosti počíná v takovém 
případě běžet ode dne doručení opravené či nově vystavené faktury objednateli. 

5.10. Splatnost  faktur  je  smluvními  stranami  dohodnuta na  třicet  (30)  dní  ode dne řádného předání  faktury 
zhotovitelem objednateli. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena na jeho bankovní účet uvedený 
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v záhlaví této smlouvy. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, bude-li poslední den této lhůty 
oprávněně  účtovaná  částka  odepsána  z účtu  ve  prospěch  účtu  zhotovitele,  uvedeného  v záhlaví  této 
smlouvy.

5.11. Zhotovitel  je  oprávněn  účtovat  cenu  za  provedení  díla  dílčími  daňovými  doklady  (fakturami)  vždy  po 
uplynutí  každého  kalendářního  měsíce  v  rozsahu  skutečně  provedených  prací  na  díle  v  hodnotě  dle 
oceněného výkazu výměr v příloze č. 2 této smlouvy, jejichž provedení bylo ověřeno zjišťovacím protokolem 
potvrzeným ze strany objednatele,  TDS Objednatele,  a  to  až  do výše 95 % takto  stanovené hodnoty 
provedeného plnění. Část ceny provedeného plnění ve výši 5 % ceny zjištěného provedeného plnění nebude 
zatím účtována a objednatel si odpovídající částku ponechá jako zádržné (dále jen jako „zádržné“). Zádržné 
bude vyúčtováno a objednatelem zaplaceno po odstranění všech vad a nedodělků díla zjištěných při předání 
díla (tedy po podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků díla), a po předání díla objednateli. Zádržné 
může být také nahrazeno bankovní zárukou (dále jen „bankovní záruka za zádržné“), která bude svými 
podmínkami jinak obecně odpovídat bankovní záruce za řádné provedení díla požadované v čl. 16 odst. 16.5 
a násl. této smlouvy, přičemž ale bankovní záruka za zádržné musí být vystavena na částku požadovaného 
zádržného a objednatel bude oprávněn požadovat k úhradě od banky prostřednictvím bankovní záruky za 
zádržné částku, na kterou bude mít nárok dle této smlouvy, v případě, že zhotovitel nesplní povinnosti dle této 
smlouvy řádně a včas (zejména povinnost provádět dílo řádně, dokončit a předat dílo včas, odstranit včas 
vady a nedodělky díla, uhradit splatné smluvní pokuty atd.). Z bankovní záruky za zádržné musí vyplývat její 
platnost minimálně do doby předání dokončeného díla bez vad a nedodělků prodloužené ještě o třicet (30) 
dnů. Bude-li objednateli předložena bankovní záruka za zádržné uhradí objednatel zhotoviteli příslušnou 
částku zádržného krytou bankovní zárukou za zádržné, a to před odstraněním vad a nedodělků vytknutých 
objednatelem při převzetí díla.

5.12. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem této smlouvy objednatele ujišťuje, že není nespolehlivým plátcem 
daně podle zákona o DPH, a že proti němu není vedeno řízení o zápis do evidence nespolehlivých plátců 
daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o  DPH“),  a  zahájení  takového  řízení  zhotoviteli  nehrozí.  Zhotovitel  je  povinen  neprodleně  objednateli 
písemně oznámit jakoukoliv změnu týkající se skutečnosti, že zhotovitel není nespolehlivým plátcem daně. 
Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem má objednatel právo jednat dle § 109a zákona o DPH a uhradit 
správci  daně daň za zhotovitele,  přičemž takto uhrazená částka daně se započítá na úhradu závazků 
objednatele dle této smlouvy. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, pak objednateli vznikne povinnost 
zaplatit  zhotoviteli  částku odpovídající  DPH z jím vystaveného daňového dokladu jenom v případě, že 
zhotovitel nade vší pochybnost prokáže její zaplacení svému správci daně.

Článek 6
Součinnost smluvních stran

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle 
podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, 
kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy. 

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála 
svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní 
strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich 
straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy 
navrhne a provede opatření  směřující  k dodržení  podmínek stanovených touto  smlouvou pro naplnění 
smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji  a že poskytne objednateli,  
zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla 
veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

Článek 7
Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění a závazky objednatele
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7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je 
v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, a že 
je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně materiálově i technicky vybavený. Zhotovitel dále potvrzuje, že 
prověřil podklady a příkazy, které obdržel od objednatele, do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, 
že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené 
podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zhotovitel jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo 
mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech 
po  uzavření  smlouvy  nebo  z nich  nevyplývaly.  Zhotovitel  na  základě  shora  uvedeného prohlašuje,  že 
s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas 
a  řádně,  za  sjednanou  cenu,  aniž  by  podmiňoval  splnění  závazku  poskytnutím  jiné  než  dohodnuté 
součinnosti. 

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
a) jestliže bude vůči  němu zahájeno insolvenční  řízení dle zákona č.  182/2006 Sb.,  o úpadku a 

způsobech jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon“), jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící 
úpadek zhotovitele; a/nebo

b) zrušení zhotovitele a vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
c) rozhodnutí  o  provedení  přeměny zhotovitele,  zejména fúzí,  převodem jmění  na  společníka  či 

rozdělením,  provedení  změny  právní  formy  dlužníka  či  provedení  jiných  organizačních  změn; 
a/nebo

d) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této 
smlouvy; a/nebo

e) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči 
objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících.

Porušení  oznamovací  povinnosti  podle tohoto článku smlouvy se považuje za podstatné porušení  této 
smlouvy, které opravňuje objednatele od této smlouvy odstoupit.

7.3. Objednatel je mj. oprávněn:
a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění 

dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci 
této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly;

b) sám či prostřednictvím třetí  osoby (zejména TDS) vykonávat v místě provádění díla kontrolně-
technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle 
projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné 
správy;  na  nedostatky  při  provádění  díla  upozorní  zápisem  ve  stavebním  deníku.  Osoba 
vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení 
prací  na provedení  díla,  je-li  ohrožena bezpečnost  prováděné stavby,  život  nebo zdraví  osob 
pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob; a

c) stanovit organizaci kontrolních dnů tak, aby pravidelně sám nebo prostřednictvím třetí osoby mohl 
vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor.

7.4. Zhotovitel  je  osobou  povinnou  spolupůsobit  při  výkonu  finanční  kontroly  dle  §  2  písm.  e)  zákona  č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

7.5. Další závazky zhotovitele:
a) zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními a prostředky 

sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky podzhotovitelů;
b) zhotovitel se zavazuje hradit své závazky za svými poddodavateli ve sjednaných lhůtách splatnosti; 
c) zhotovitel  odpovídá  za  nakládání  s odpady  vzniklými  v rámci  jeho  činnosti  dle  této  smlouvy. 

Zhotovitel  se  zavazuje  nakládat  s těmito  odpady  v souladu  s příslušnými  právními  předpisy. 
Likvidaci odpadů zajistí zhotovitel na své náklady. Zhotovitel objednateli předá při předání a převzetí 
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hotového díla přehled o druzích a množství likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob 
uložení nebo likvidace těchto odpadů;

d) zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště, jeho zabezpečení proti neoprávněnému vstupu 
třetích osob a neoprávněným zásahům a zajistí kontrolu osob vstupujících a odcházejících na/ze 
staveniště,  vozidel  vjíždějících  a  vyjíždějících  na/ze  staveniště  a  případně  další  bezpečnostní 
pokyny ze strany objednatele;

e) zhotovitel jako součást svého plnění zajistí a poskytne na staveništi kryté zázemí v podobě stavební 
buňky pro potřeby stavebního (technického) dozoru objednatele, autorského dozoru a koordinátora 
BOZP. V těchto prostorech bude umístěno obvyklé odpovídající vybavení (nábytek), a prostory 
(skříň) pro umístnění dokumentu v rozsahu: kompletní dokumentace stavby včetně revizí výkresů a 
zápisů z kontrolních dnů a řádně vedený stavební deník a tyto dokumenty.

7.6. Zhotovitel je oprávněn k realizaci díla využít pouze ty poddodavatele, které uvedl ve své nabídce v zadávacím 
řízení, tj.  poddodavatele uvedené v seznamu poddodavatelů, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Jiné 
poddodavatele  je  oprávněn  použít  pouze  s předchozím  souhlasem  objednatele;  objednatel  však  není 
oprávněn  souhlas  odepřít  bez  závažného  důvodu.  V návaznosti  na  změnu  /  doplnění  poddodavatelů 
aktualizuje zhotovitel  seznam poddodavatelů, přičemž ke každému poddodavateli  uvede alespoň název 
poddodavatele vč. jeho kontaktních údajů. 
Pokud  se  jedná  o  poddodavatele,  jehož  prostřednictvím  zhotovitel  prokazoval  splnění  požadované 
kvalifikace, může jej objednatel změnit pouze ve výjimečných případech a rovněž po souhlasu objednatele. 
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím 
řízení poddodavatelem, kterého nahrazuje. 

7.7. Ke dni podpisu této smlouvy předává objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci v rozsahu jedno (1) 
paré kompletní projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
v listinné podobě a jedno (1)  vyhotovení  v elektronické podobě,  a zhotovitel  tuto  dokumentaci  přebírá; 
skutečnost, že zhotovitel projektovou dokumentaci přebral, potvrzuje podpisem této smlouvy.

7.8. Objednatel  odpovídá za správnost  a úplnost  předané projektové dokumentace.  Zhotovitel  je  však jako 
odborně  způsobilá  osoba  povinen  zkontrolovat  technickou  část  předané  dokumentace  nejpozději  před 
zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné 
vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhu na 
jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli.

7.9. Vyplývá-li  tato povinnosti  ze zvláštních právních předpisů, je objednatel  povinen jmenovat koordinátora 
bezpečnosti práce na staveništi. 

7.10. Zhotovitel  je  povinen  umožnit  výkon  technického  dozoru  stavebníka  (TDS)  a  autorského  dozoru 
projektanta,  případně výkon činnosti  koordinátora bezpečnosti  a ochrany zdraví  při  práci  na staveništi, 
stanoví-li  to  právní  předpis,  a  zhotovitel  se  zavazuje  poskytovat  těmto  osobám potřebnou  součinnost 
k výkonu jejich činnosti. 

7.11. Zhotovitel není povinen sám zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště, zhotovitel  
nicméně  nese  odpovědnost  za  porušení  inženýrských  sítí  v případě,  že  objednatel  předal  zhotoviteli 
dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm. 

7.12. Zhotovitel  se  zavazuje  k  dodržování  platných  pracovněprávních  předpisů  včetně  zákazu  nelegálního 
zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, předpisů stanovících podmínky 
zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 
staveništi,  požárních  předpisů,  hygienických  předpisů,  předpisů  k  ochraně  životního  prostředí  včetně 
předpisů upravujících nakládání s odpady (především zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění). 
Zhotovitel dále zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny 
předepsanými  osobními  ochrannými  pracovními  pomůckami  a  zavazuje  se  zajistit  svým  pracovníkům 
důstojné pracovní podmínky. 

7.13. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění svých finančních závazků vůči svým poddodavatelům, 
přičemž za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení pohledávek poddodavatele za plnění poskytnutá 
k plnění díla, a to vždy nejdéle do dvaceti (20) pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za 
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konkrétní  plnění.  Zhotovitel  se  zavazuje  přenést  totožnou povinnost  do  dalších  úrovní  dodavatelského 
řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského 
řetězce.

7.14. Zhotovitel se zavazuje volit v rámci vymezení předmětu díla dle této smlouvy a plnění povinností dle této 
smlouvy  takové  metody  a  pracovní  postupy,  jimiž  naplní  požadavky  na  sociálně  odpovědné  chování 
(například bude poskytovat  rovné pracovní  příležitosti,  možnosti  sociálního začlenění,  a  zohlední  další  
sociálně relevantní hlediska), dále požadavky na environmentálně odpovědné jednání (například zohlední 
dopady činností na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky, a stavební práce a 
případně další environmentálně relevantní hlediska spojená prováděním díla).

7.15. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že na realizaci díla je objednatelem již před podpisem této smlouvy 
požádáno o dotaci z prostředků (dotace) z Národního plánu obnovy v rámci z výzvy č. 31_24_150. Zhotovitel 
prohlašuje, že se seznámil s podmínkami a limitními termíny stanovenými tímto poskytovatelem dotace a 
souvisejícími pravidly pro žadatele a příjemce podpory z výzvy č. 31_24_150. V případě získání dotace se tak 
financování této smlouvy i podmínky provádění díla budou řídit i těmito pravidly a zhotovitel je povinen je 
dodržovat. Zhotovitel  se zavazuje poskytnout objednateli  součinnost s přípravou podkladů a dokumentů 
vyžadovanými těmito dotačními pravidly, včetně součinnosti při sestavování kontrolních protokolů, zejména 
kontrolních protokolů k naplnění DNSH apod.

7.16. Vzhledem podmínkám poskytovatele dotace je zhotovitel  povinen zabezpečit,  aby při  stavbě mohly být 
uplatněny a dodrženy zásady "významně nepoškozovat" (DNSH) v oblasti životního prostředí (dále: „zásady 
DNSH“).Dokumenty  k  implementaci  DNSH  je  možné  stáhnout  na  této  internetové  adrese: 
https://www.mpsv.cz/web/cz/obecna-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-a-jejich-prilohy     nebo přímo na adrese: 
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2649574/P%C5%99%C3%ADlohy+Obecn%C3%BDch+pravidel+pr
o+%C5%BEadatele+a+p%C5%99%C3%ADjemce%2C+verze+platn%C3%A1+od+25.+10.+2023+
%281%29.zip/235dd782-05c2-e2df-1d21-7db8f5df4c40.

7.17. Zhotovitel je povinen při plnění díla zejména zabezpečit tyto podmínky v oblasti dodržení zásad DNSH:
a) Na stavbě bude zhotovitelem zajištěno, aby nejméně 70 % (hmotnostních) odpadu nikoli nebezpečného 

stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 
17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na 
staveništi  bylo vytříděno k opětovnému použití,  recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití,  
včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem; a to v souladu s hierarchií způsobů 
nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Při předání 
dokončené stavby předloží zhotovitel identifikaci skutečně vzniklých odpadů a způsob naložení s nimi, 
což bude potvrzeno TDS a součástí stavebního deníku.

b) Zhotovitel  při  předání  díla  předloží  kopii  smlouvy o  zajištění  předání  produkovaných stavebních a 
demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 
odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; nebo doklad o převzetí odpadů od provozovatele 
zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

c) Při stavbě bude zhotovitelem dodrženo, aby ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které 
mohou přijít  do styku s uživateli,  při  zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII 
nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES)  č.  1907/2006  se  uvolňovalo  méně  než  0,06  mg 
formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-
3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně 
než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu 
nebo prvku.

d) Při pořizování vnitřního vybavení budovy bude optimalizována spotřeba vody prostřednictvím instalace 
produktů, které mají dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label. Zhotovitel předloží u všech těchto výrobků 
příslušné certifikáty (technické listy) produktů: 

a. umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min; 
b. sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min; 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/2649574/P%C5%99%C3%ADlohy+Obecn%C3%BDch+pravidel+pro+%C5%BEadatele+a+p%C5%99%C3%ADjemce%2C+verze+platn%C3%A1+od+25.+10.+2023+(1).zip/235dd782-05c2-e2df-1d21-7db8f5df4c40
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2649574/P%C5%99%C3%ADlohy+Obecn%C3%BDch+pravidel+pro+%C5%BEadatele+a+p%C5%99%C3%ADjemce%2C+verze+platn%C3%A1+od+25.+10.+2023+(1).zip/235dd782-05c2-e2df-1d21-7db8f5df4c40
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2649574/P%C5%99%C3%ADlohy+Obecn%C3%BDch+pravidel+pro+%C5%BEadatele+a+p%C5%99%C3%ADjemce%2C+verze+platn%C3%A1+od+25.+10.+2023+(1).zip/235dd782-05c2-e2df-1d21-7db8f5df4c40
https://www.mpsv.cz/web/cz/obecna-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-a-jejich-prilohy
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c. WC zahrnující  soupravy,  mísy  a  splachovací  nádrže  mají  úplný  objem splachovací  vody 
maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru; 

d. pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný 
objem splachovací vody 1 litr. 

e) Při stavbě nebudou zhotovitelem použity produkty, k jejichž výrobě bylo využito jiné dřevo než z trvale 
obhospodařovaných lesů. Zhotovitel předloží certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na 
stavbě prochází z trvale obhospodařovaných zdrojů a doklady materiálového složení výrobků použitých 
na stavbě. Druhy certifikátu jsou buď PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification 
Schemes) nebo FSC (Forest Stewardship Council) nebo jejich ekvivalent.

Článek 8
Stavební deník a kontrolní dny

8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň 
v jednom (1) originále a dvou (2) průpisech dle ustanovení § 166 stavebního zákona. Na stavbě bude veden 
pouze 1 stavební deník vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu 
všech prací, včetně prací poddodavatelů (podzhotovitelů). Stavební deník bude uložen v zázemí na staveništi 
a  bude  oběma  stranám kdykoliv  přístupný.  Do  stavebního  deníku  bude  zhotovitel  zapisovat  všechny 
skutečnosti stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a současně 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, a to zejména údaje o časovém postupu 
prací, odchylky prováděných prací od projektové dokumentace, jakož i údaje nutné k posouzení provedených 
prací orgány státní správy.

8.2. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby 
byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku.

8.3. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, 
jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní 
záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, 
které jsou předmětem zápisu; výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zhotovitel je 
povinen odpovídat  na zápisy ve stavebním deníku provedené objednatelem do tří  (3)  pracovních dnů. 
Neodpoví-li v tomto termínu, znamená to, že s provedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se 
nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako případný podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě.

8.4. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné 
kopie zápisů ze stavebního deníku.

8.5. Zápisy  v deníku  nepředstavují  ani  nenahrazují  dohody smluvních stran  či  zvláštní  písemná prohlášení 
kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé smluvní straně.

8.6. Smluvní strany se dohodly, že budou až do předání díla pravidelně svolávat za účelem provádění kontroly 
plnění této smlouvy kontrolní dny.

8.7. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 2x měsíčně kontrolní 
dny průběhu provádění díla za účasti  oprávněného zástupce zhotovitele,  objednatele,  TDS, případně i 
autorského dozoru, byl-li jmenován. 

8.8. Za  objednatele  i  zhotovitele  jsou  povinni  se  účastnit  kontrolních  dnů  zástupci,  kteří  jsou  oprávněni 
rozhodovat  ve  věcech  realizačních  a  technických  při  provádění  díla.  TDS je  oprávněn  vyžádat  si  na 
jednotlivém kontrolním dni nebo dnech i přítomnost dalších osob ze strany zhotovitele či jeho poddodavatelů, 
přičemž zhotovitel je povinen jejich účast na kontrolním dni zajistit.

8.9. Neodůvodněná  neúčast  pracovníků  zhotovitele  na  kontrolním  dni,  jejichž  účast  je  povinná  nebo  byla 
vyžádána, se považuje za porušení povinnosti zhotovitele poskytovat objednateli nezbytnou součinnost.

8.10. Z kontrolního  dne  bude pořízen  písemný záznam,  podepsaný zúčastněnými  zástupci  smluvních  stran. 
V záznamu se uvedou nedostatky a vady zjištěné během kontrolní prohlídky; vytknuté nedostatky a vady při 
provádění  vlastní  stavby  je  zhotovitel  povinen  odstranit  v termínu  uvedeném  v písemném  záznamu 
z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnut při předání staveniště a uveden 
v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum 
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dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního 
dne.

8.11. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání této smlouvy, zejména termín dokončení díla. Dohodnuté 
termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud 
nejsou v rozporu nebo nemění tuto smlouvu.

8.12. Objednatel sám či jím pověřená osoba a TDS jsou oprávněni kontrolovat provádění díla a mají přístup na 
staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli, jím pověřené osobě či TDS dle 
jejich  požadavků  tuto  kontrolu  v plném rozsahu  umožnit  a  poskytnout  jim  za  tímto  účelem potřebnou 
součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol.

8.13. Objednatel  bude  technický  dozor  na  staveništi  provádět  primárně  prostřednictvím  TDS.  Zhotovitel  je 
povinen objednateli, TDS, jakož i jiným pověřeným osobám poskytovat nezbytnou součinnost a přístup ke 
stavebnímu deníku v průběhu provádění díla. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli, jím 
pověřené osobě či TDS veškeré písemné doklady vztahující se k provádění díla.

Článek 9
Staveniště a jeho zařízení

9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy objednatele; zhotovitel je 
povinen reagovat  na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle podmínek 
uvedených v této smlouvě převzít, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dní od obdržení výzvy. O předání 
staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol. Staveništěm se pro účely této smlouvy 
rozumí místo provádění díla specifikované v čl.  4 odst.  4.1.  této smlouvy.  Při  předání  staveniště bude 
objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny. 

9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem 
o předání těchto dokumentů bude společný písemný zápis (protokol) o předání a převzetí staveniště. 

9.3. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na 
své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či 
jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na 
staveništi  pokyny  požárního  dozoru  a  dozoru  bezpečnosti  práce.  V rozsahu  tohoto  závazku  zajišťuje 
zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, 
a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
a) zajištění  bezpečnosti  všech  osob  oprávněných  k pohybu  na  staveništi,  udržování  staveniště 

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních 

opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesené zhotovitelem na staveniště, jakož i  
odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti 
s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a 
k zabránění vzniku škod znečištěním, zvýšenou prašností, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných 
a  způsobených  provozní  činností  zhotovitele,  likvidaci  a  uskladňování  veškerého  odpadu, 
vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

9.5. Zhotovitel  až  do  konečného  předání  staveniště  po  ukončení  prací  zodpovídá  za  bezpečné  zajištění 
staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

9.6 Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění 
prací dle této smlouvy, na vlastní účet. Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit  
zařízení staveniště. Na zařízení staveniště je zhotovitel povinen si obstarat veškerá potřebná povolení a 
souhlasy, jsou-li vyžadována podle účinných právních předpisů, a předložit jejich kopii osobě vykonávající 
kontrolně-technický  dozor  do  pěti  (5)  dnů  od  nabytí  právní  moci  takových  povolení  či  souhlasů.  Bez 
potřebných úředních povolení není zhotovitel oprávněn zařízení staveniště vybudovat, případně provozovat.
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9.7 Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na staveniště, jeho 
zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí 
osoby. 

9.8 Nejpozději do deseti (10) dnů od ukončení přejímacího řízení po provedení díla bude staveniště vyklizeno 
a zařízení staveniště odstraněno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. 
Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu 
dle podmínek stavebního povolení.

9.9 Zařízení  staveniště  zabezpečuje  zhotovitel  v souladu  se  svými  potřebami,  dokumentací  předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele.

Článek 10
Podmínky provádění díla

10.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách 
vztahujících se k předmětu plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění 
díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou. Zhotovitel je povinen 
zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona 
č. 22/1997 Sb.,  o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude 
objednateli, jím určené osobě nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. 
Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními a bezpečnostními 
předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, tj. ty, které mají takové vlastnosti, aby po 
dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a 
stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při 
užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.

10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a 
další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle této smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle 
kterých je povinen dílo zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, 
nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen 
neprodleně  písemně  o  nevhodnosti  dokumentů  uvědomit  objednatele.  Pokud  tuto  povinnost  nesplní, 
odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, 
vyhláškami,  nařízeními,  pravidly,  regulacemi  a  normami  a  odpovídá  v plném rozsahu  rovněž  za  další 
důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli 
event.  tímto  vznikne.  Stejným  způsobem  je  zhotovitel  povinen  smluvně  zavázat  třetí  osoby  (své 
poddodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla specifikovaného v čl. 4 odst. 4.1. této 

smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb;
b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, 

exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;
c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby;
d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat 

dodržování  technologických  postupů.  Totéž  platí  pro  práce  poddodavatelů.  Odbornou  úroveň 
realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou v oboru pozemní stavby 
podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Tyto odpovědné osoby potvrdí stavební 
deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního 
razítka a připojením vlastnoručního podpisu; a

e) zhotovitel zabezpečí, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a 
odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli 
doklady  o  kvalifikaci  a  způsobilosti  osob,  které  využívá  k plnění  díla  přímo  nebo  jako  své 
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poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení doloženo nebo bude objednatelem shledáno jako 
nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit ho 
pracovníkem, který výše uvedené požadavky splňuje.

10.5. Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele), avšak v souladu se zadávacími 
podmínkami zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. Jeho výlučná odpovědnost vůči 
objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena. Zhotovitel se  
zavazuje informovat objednatele o poddodavatelích, kteří se budou podílet na realizaci díla. Objednatel si 
vyhrazuje právo spolurozhodovat o poddodavatelích podílejících se na realizaci díla, a to tak, že je oprávněn 
v odůvodněných případech odmítnout účast konkrétního poddodavatele na realizaci díla.

10.6. Zhotovitel odpovídá za újmu (škodu) způsobenou všemi osobami zúčastněnými na provádění díla po celou 
dobu  provádění  díla,  tzn.  do  převzetí  díla  objednatelem  bez  vad  a  nedodělků,  stejně  tak  za  škodu 
způsobenou jeho činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví či na majetku, tzn. v případě vzniku jakékoli 
újmy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takovou újmu odstranit uvedením do původního stavu, a 
pokud to není možné, tak poskytnout finanční kompenzací.

10.7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení 
veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Zhotovitel  je povinen nejpozději  při 
přejímacím řízení předat objednateli projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného provedení díla. 
Zhotovitel je dále povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli o  
výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození.

10.8. Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoliv  poddodavatele, který provádí dílo vadně nebo 
neprovádí  dílo  v souladu  se  závaznými  podklady  stavby  a  pokyny  objednatele.  Zhotovitel  je  povinen 
v takovém případě na výzvu objednatele takového poddodavatele neprodleně nahradit jiným způsobilým 
poddodavatelem, resp. vyloučit takového poddodavatel z účasti na provádění díla a zajistit, aby vyloučený 
poddodavatel neprodleně opustil staveniště.

10.9. Zhotovitel  je  povinen  při  provádění  stavebních  prací  dodržovat  ustanovení  příslušných  předpisů  o 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Odpovědnost za škody způsobené nedodržením předpisů o 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené nese zhotovitel. 

10.10. V případě, že má být dílčí část prováděného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je  
zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele a TDS e-mailem zaslaným na adresu ivan.kral@horomerice 
v kopii  pak  na  adresu  romana.nevolova@horomerice.cz,  a  současně  zápisem  ve  stavebním  deníku 
minimálně tři (3) pracovní dny předem k prohlídce, aby mohl objednatel prověřit, zda zakrývaná část díla byla 
provedena řádně. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným ustanovením, je povinen na 
žádost objednatele odkrýt konstrukce na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke 
kontrole  výše uvedených konstrukcí,  může zhotovitel  pokračovat  v plnění  díla.  V případě,  že  zástupce 
objednatele i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel bude povinen tak učinit, ale na 
náklady objednatele; to neplatí, pokud se při takové kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, přičemž 
v takovém případě ponese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím pouze zhotovitel. Podrobný seznam zakrývaných prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude 
dohodnut před zahájením prací a zapsán zástupcem objednatele do stavebního deníku.

10.11. Zhotovitel  je  povinen  na  staveništi  zachovávat  čistotu  a  pořádek  a  jako  původce  odpadu  separovat 
a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním stavebních činností. Odpady 
bude zhotovitel ekologicky likvidovat na základě řádně uzavřených smluv se subjekty, které ekologickou 
likvidaci vzniklých odpadů zabezpečují. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech 
jejich znečištění v důsledku jím způsobených činností na stavbě.

10.12. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje a předat mu doklady související s prováděním díla, nutné 
k provedení  kolaudačního  řízení  podle  příslušného  zákona.  Veškeré  informace  týkající  se  projektové 
dokumentace se považují za důvěrné. Na požádání zástupce objednatele je zhotovitel povinen předložit  
doklady o stavebních hmotách a ostatním materiálu použitému pro zhotovení díla.
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Článek 11
Záruka za jakost

11.1. Zhotovitel  poskytuje  objednateli  záruku  za  jakost  díla  v délce  šedesáti  (60)  měsíců  ode  dne  převzetí 
dokončeného díla bez vad a nedodělků objednatelem na stavební práce a další části díla, o nichž není dále 
stanoveno jinak. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce dvaceti čtyř (24) měsíců ode 
dne převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků objednatelem na zařizovací předměty, pokud jsou 
součástí díla, není-li v záručním listu k předmětnému předmětu či zařízení uvedena či ze strany výrobce jiným 
způsobem obecně deklarována záruční  doba delší. Převezme-li  objednatel  dílo  s  některými  vadami  a 
nedodělky, začíná záruční doba běžet až okamžikem odstranění poslední vady nebo nedodělku.

11.2. V rámci záruky za jakost díla zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení díla v rozsahu 
všech prací a dodávek, které jsou součástí díla dle této smlouvy, a garantuje splnění požadavků projektové 
dokumentace,  technologických předpisů a postupů,  veškerých platných norem a souvisejících platných 
předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, musí být v době trvání záruky prosty jakýchkoliv vad, ať už 
věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům 
smlouvy,  účelu  jeho  využití,  případně  nemá  vlastnosti  výslovně  stanovené  smlouvou,  projektovou 
dokumentací, stavebním povolením nebo závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy či vlastníků 
inženýrských sítí, požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku, platnými 
předpisy nebo technickými normami nebo v případě, že dílo nemá vlastnosti obvyklé.

11.3. Vady objednatel uplatní u zhotovitele zpravidla bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví, nejpozději 
však do konce záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se 
považuje za včas uplatněnou. Aplikace ustanovení § 2618 a § 2629 občanského zákoníku na smluvní vztah 
založený touto smlouvou se vylučuje.

11.4. V reklamaci  musí  být  popsána  vada  díla,  nebo  alespoň  způsob,  jakým  se  projevuje,  a  určen  nárok 
objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla. Objednatel má právo volby 
nároku, a to dle svého výběru právo na odstranění vady opravou nebo úpravou díla, na přiměřenou slevu 
nebo v případě podstatného porušení smlouvy také na odstoupení od této smlouvy. 

11.5. Pro případ výskytu vady v záruční době smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je povinen nastoupit na 
odstranění reklamované vady nejdéle do pěti (5) pracovních dnů a v případě vady znemožňující užívání díla 
nebo jeho podstatné části či havarijní vady pak nejdéle do čtyřiadvaceti (24) hodin. Reklamovanou vadu musí 
odstranit nejdéle do třiceti (30) dnů a v případě vady znemožňující užívání díla nebo jeho podstatné části či 
havarijní vady nejdéle do sedmi (7) dnů; to platí i v případě, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či 
příčiny, které ji vyvolaly.

11.6. Záruční doba poskytnutá zhotovitelem na dílo dle této smlouvy se prodlužuje o dobu trvání opravy díla
nebo jeho části nebo výměny vadných částí díla.

11.7. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), 
běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí 
nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba náhradního plnění (věci) odpovídá záruční době sjednané 
v čl. 11 odst. 11.1 této smlouvy.

11.8. Smluvní strany se dohodly, že:
a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle této smlouvy; a/nebo 
b) nenastoupí-li zhotovitel na odstraňování vad díla v termínech dle této smlouvy; a/nebo 
c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím lhůty k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; 

a/nebo 
d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené 

objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, 
má objednatel vedle ostatních oprávnění vyplývajících z této smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
též právo nechat vady odstranit na náklady zhotovitele, a to i  bez předchozího upozornění zhotovitele,  
provedením odstranění  vad svépomocí či  prostřednictvím třetí  osoby.  Objednatel  je v takovém případě 
oprávněn požadovat po zhotoviteli náhradu účelně vynaložených nákladů na odstranění vad. Objednatel 
účelně  vynaložené  náklady  vyúčtuje  s tím,  že  jejich  splatnost  činí  jednadvacet  (21)  dní  od  obdržení 
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příslušného daňového dokladu (faktury). Neuhradí-li zhotovitel objednatelem účelně vynaložené náklady ve 
lhůtě splatnosti, je objednatel oprávněn uspokojit tuto svou pohledávku ze zhotovitelem poskytnuté bankovní 
záruky.  Další  nároky  objednatele  vzniklé  vůči  zhotoviteli  v důsledku  odpovědnosti  za  vady  díla  dle 
občanského zákoníku a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

11.9. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem, než pro jaký byla určena.  
Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými osobami nebo špatnou údržbou stavebního objektu jeho 
správcem nebo živelnou pohromou.

11.10. Platnost a účinnost záruky za jakost díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na provádění běžné 
údržby zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. 

11.11. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 
smluvních stran od této smlouvy.

11.12. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím (2) vyhotovení, z nichž 
jeden (1) stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

11.13. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se 
k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků 
apod.) potřebné k provozování díla.

Článek 12
Předání a převzetí díla, kolaudace

12.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně, kvalitně, zhotoví a předá objednateli bez vad 
a nedodělků dokončené dílo v rozsahu stanoveném touto smlouvou, a to v souladu s požadavky sjednanými 
touto smlouvou.  Objednatel  je  povinen řádně,  kvalitně a bez vad a nedodělků provedené dílo  převzít. 
Objednatel poskytne součinnost pro předání a převzetí díla a pořízení zápisu (protokolu) o předání a převzetí 
díla.

12.2. Zhotovitel má povinnost v zastoupení objednatele obstarat a nejpozději při předání díla objednateli předat 
veškeré kolaudační rozhodnutí opravňující objednatele k užívání díla (za kolaudační rozhodnutí smluvní 
strany považují pro účely této smlouvy také oznámení o zahájení užívání díla v případech, kdy to právní 
předpis připouští) a dokumentaci skutečného provedení stavby potvrzenou příslušným stavebním úřadem. 
Za účelem splnění této povinnosti zhotovitel obstará veškeré podklady, doklady a jiné dokumenty potřebné 
pro vydání kolaudačních rozhodnutí opravňujících k užívání díla. Nejpozději deseti (10) dnů před podáním 
žádosti o kolaudační rozhodnutí zhotovitel předloží dvě (2) vyhotovení všech dokladů osobě vykonávající  
TDS.

12.3. Zhotovitel je v rámci provádění díla povinen obstarat v zastoupení objednatele povolení stavebního úřadu 
k veškerým případným změnám díla provedeným v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel má povinnost splnit 
veškeré podmínky uvedené v kolaudačních rozhodnutích a odstranit, případně zajistit odstranění nedostatků 
díla  uvedených  v kolaudačních  rozhodnutích,  a  to  v přiměřených  lhůtách  stanovených  objednatelem, 
stavebním úřadem nebo jiným správním orgánem. 

12.4. Zhotovitel je povinen si ke splnění výše uvedených povinností spojených s kolaudačním rozhodnutím vyžádat 
od objednatele písemnou plnou moc k zastupování objednatele v řízeních ve vztahu k příslušným stavebním 
úřadům, účastníkům dotčeným řízením, případně dalším správním úřadům, orgánům územní samosprávy 
a dalším právnickým či fyzickým osobám. Zhotovitel má povinnost objednatele informovat o všech krocích, 
které v rámci výše uvedených řízení zhotovitel podniká, a zasílat objednateli všechna rozhodnutí a usnesení 
stavebních úřadů týkajících se díla. 

 12.5. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo dokončit a předat objednateli, svolá 
zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které 
musí být doručeno objednateli alespoň pět (5) pracovních dnů předem. V případě, že nebude objednateli 
řádně a  včas  doručena výzva k účasti  na  přejímacím řízení,  může dojít  k přejímacímu řízení  nejdříve 
po uplynutí  pátého (5) pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení, 
neakceptuje-li  objednatel jinou zkrácenou dobu. Objednatel může přizvat k předání a převzetí díla TDS 
a autorský dozor, byl-li jmenován. 



18

Dětská skupina s označením „DĚTSKÁ SKUPINA Multifunkční centrum REZIDENCE ACTIVE LIFE“

12.6. O předání a převzetí dokončeného díla bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol, jehož 
podpisem bude přejímací řízení ukončeno. Předávací bude obsahovat alespoň:

a) identifikační údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli,
b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
c) seznam dokumentů předávaných současně s dílem (zejména dokumenty uvedené v čl. 12 této 

smlouvy, dále pak soubor fotodokumentace zachycující průběh provádění díla a další dokumenty 
uvedené v této smlouvě),

d) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud nepřejímá, pak se specifikací 
důvodů, pro které odmítl dílo převzít, a

e) soupis zjištěných vad a nedodělků, vč. případného komentáře zhotovitele, a uvedení lhůt, ve kterých 
je zhotovitel povinen vytknuté vady odstranit.

12.7. Prohlášení  objednatele  o  tom,  že  dílo  přejímá,  nezbavuje  zhotovitele  odpovědnosti  za  vady  zjištěné 
prohlídkou díla dle této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech (3) stejnopisech podepsaných 
oběma smluvními stranami, z nichž jeden (1) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel.

12.8. Alespoň pět (5) dní před zahájením přejímacího řízení zhotovitel doloží objednateli k prostudování kolaudační 
rozhodnutí, dokumentaci skutečného provedení stavby, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení 
o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, 
potvrzené záruční listy, návody k obsluze díla, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení 
díla a dodávek podle projektu dle čl. 2 této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení 
likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a další doklady prokazující splnění 
podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Všechny tyto dokumenty 
v originálním vyhotovení budou objednateli předány při předání a převzetí díla, tj. oproti podpisu předávacího 
protokolu. Dokumentaci skutečného provedení stavby je povinen zhotovitel předat ve třech (3) vyhotoveních. 
V případě, že zhotovitel nepředá objednateli shora uvedené dokumenty současně s předáním díla, nelze dílo 
považovat za dokončené a objednatel je oprávněn převzetí díla odmítnout. 

12.9. Objednatel  je  oprávněn,  nikoli  však  povinen,  dle  svého  uvážení  dílo  převzít,  pokud  vykazuje  pouze 
ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla. Vady v takovém případě zhotovitel odstraní ve 
sjednané lhůtě. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění 
analogicky způsobem popsaným v tomto článku.

12.10. Zhotovitel  je  povinen  vyklidit  prostory,  kde  se  dílo  provádělo,  na  své  náklady  a  provést  úklid  včetně 
likvidace zařízení staveniště nejpozději do deseti (10) dní od předání díla. Části budov a pozemků, jejichž 
úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po 
ukončení stavebně montážních prací do předchozího stavu.

12.11. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo se souhlasem objednatele předávat i po částech, které samy o sobě 
jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po částech 
platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

Článek 13
Úrok z prodlení a smluvní pokuta

13.1. Za porušení povinnosti zhotovitele zhotovit a předat dílo řádně dokončené a v termínu dle čl. 3 odst. 3.2. této 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH 
uvedené v čl. 5 odst. 5.1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

13.2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze čtyř (4) závazných termínů – milníků / uzlových 
bodů  provedení  části  díla  podle  harmonogramu  výstavby,  které  jsou  konkrétně  obsaženy  v časovém 
harmonogramu výstavby, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez 
DPH uvedené v článku 5. odst. 5.1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. 

13.3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit  objednateli  smluvní pokutu při nedodržení termínu vyklizení staveniště a 
úprav všech stavbou dotčených ploch do deseti (10) dnů od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, a to 
ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. 5 odst. 5.1 této smlouvy za každý i započatý den 
prodlení, maximálně však 50.000 Kč za den.
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13.4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním termínu převzetí 
staveniště a termínu zahájení stavebních prací podle čl. 3 odst. 3.1 této smlouvy, a to ve výši 0,2 % z ceny 
díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

13.5. Pro  případ  prodlení  zhotovitele  se  splněním  povinnosti  odstranit  vady,  se  kterými  bylo  dílo  převzato, 
v dohodnutých termínech,  je zhotovitel  povinen uhradit  smluvní  pokutu ve výši  1.000 Kč za každý den 
prodlení, a to za každou takovou vadu.

13.6. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti nastoupit v termínu dle této smlouvy na odstraňování 
reklamované vady díla je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den 
prodlení, a to za každou vadu, k jejímuž odstranění zhotovitel včas nenastoupil. 

13.7. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti  odstranit  reklamovanou vadu v termínu dle této 
smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to 
za každou včas neodstraněnou vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí v důsledku vady nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti 
reklamovanou vadu ve sjednaném termínu odstranit, a to za každou takovou včas neodstraněnou vadu.

13.8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit  objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel vyzve objednatele ke 
kontrole  prací,  které  mají  být  zakryty,  a  tato  nebude  provedena  z důvodů  nepřipravenosti  na  straně 
zhotovitele, a to ve výši 1.000 Kč za každou i započatou hodinu přítomnosti stavebního dozoru objednatele na 
stavbě.

13.9. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla v rozsahu, v jakém dle této smlouvy vznikl zhotoviteli 
nárok na jeho úhradu, zavazuje se objednatel zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, 
s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

13.10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu při porušení povinnosti doručit objednateli novou 
záruční listinu dle čl. 16 odst. 16.5. této smlouvy ve výši 1.500 Kč za každý den prodlení se splněním této 
povinnosti.

13.11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že dojde k porušení zákazu požívání 
alkoholických nápojů na stavbě a zákazu kouření na stavbě, a to ve výši 2.500 Kč za každý zjištěný případ.

13.12. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do třiceti (30) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena 
písemná výzva k jejímu zaplacení. 

13.13. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou nikterak dotčeny nároky na náhradu škody vzniklé 
v souvislosti s porušením smluvní povinnosti, za které tato smlouva povinnost zaplatit smluvní pokutu ukládá. 
Ukončením této smlouvy nezaniká vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty.

13.14. Zhotovitel neodpovídá za prodlení se získáním kolaudačního rozhodnutí na dílo v případě, že prodlení bude 
způsobeno výlučně nečinností příslušného stavebního úřadu, resp. nevydáním kolaudačního rozhodnutí 
v právními předpisy stanovené lhůtě. To však platí pouze v případě, že zhotovitel podal žádost o vydání 
kolaudačního rozhodnutí  včas,  tj.  s takovým předstihem,  aby  bylo  možné vydat  kolaudační  rozhodnutí 
v právními předpisy stanovené lhůtě, a že byla příslušnému stavebnímu úřadu předložena kompletní a 
správná žádost vč. příslušných příloh (tj. zhotovitel nebyl např. vyzván stavebním úřadem k doplnění / opravě 
žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí či k doplnění potřebných příloh podání). 

13.15. Zhotovitel bere na vědomí, že prostředky na úhradu ceny za provedení díla jsou objednateli poskytovány 
z veřejných zdrojů,  mj.  v podobě prostředků z dotačních programů. Pro případ,  že se zhotovitel  ocitne 
v prodlení s termínem dokončení a předání dokončeného díla objednateli a že objednatel bude v důsledku 
porušení této povinnosti zhotovitelem sankcionován pokutou nebo formou krácení nebo úplného odejmutí 
poskytnuté dotace na realizaci díla (uložením odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany příslušného 
správce daně), zavazuje se zhotovitel nahradit objednateli újmu takto vzniklou odpovídající výši uložené 
sankce vč. jejího příslušenství (např. penále). Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že tímto 
není dotčen (limitován) rozsah práva objednatele na náhradu újmu vůči zhotoviteli vzniklé mu v souvislosti 
s jakýmkoli dalším porušením povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy či v souvislosti s ní.
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13.16. Bude-li  objednateli  ze strany orgánů ochrany životního prostředí,  případně jiných orgánů státní správy, 
uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti s prováděným dílem, bude tato pokuta, prokáže-li 
se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli nahrazena ve lhůtě čtrnácti (14) dní od jejího vyúčtování.

Článek 14
Ukončení smlouvy

14.1. Smluvní strany se dohodly, že kterákoliv smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech, 
kdy to stanoví právní předpis nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou 
formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají  práva a 
povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody 
vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními 
stranami, smluvních sankcí, poskytnutých záruk a bankovních záruk zajišťujících plnění závazků zhotovitele, 
jakož i jiných ustanovení, které podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat 
i po ukončení smlouvy. 

14.2. Smluvní  strany této smlouvy se dohodly,  že za podstatné porušení  této smlouvy se považují  zejména 
následující situace:

a) zhotovitel nezahájí realizaci díla v termínu stanoveném touto smlouvou; nebo
b) zhotovitel se dostane do prodlení s provedením díla delším třiceti (30) dnů; nebo
c) zhotovitel je v prodlení s plněním podrobného harmonogramu výstavby o více než čtrnáct (14) dní a 

nezjedná nápravu ani v náhradní lhůtě sedmi (7) dnů od doručení výzvy k nápravě; nebo
d) jestliže zhotovitel ujistil objednatele, že dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti objednatelem 

vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým; nebo
e) zhotovitel  nepostupuje při  provádění díla v souladu s touto smlouvou, požadavky objednatele, 

zadávacími podmínkami na veřejnou zakázku a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a 
nezjedná nápravu ani  v  dodatečné poskytnuté přiměřené lhůtě sedmi  (7)  dnů nebo v případě 
opakovaného porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy; nebo 

f) zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, při kterém je zjevné, že dojde k porušení této 
smlouvy (např. v případě evidentně hrozícího prodlení s dokončením díla ve stanoveném termínu) a 
nezjedná nápravu ani v dodatečné poskytnuté přiměřené lhůtě sedmi (7) dnů; nebo

g) v případě, že se kterékoliv prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé; 
nebo

h) zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem DPH podle příslušných právních předpisů; nebo
i) objednatel či zhotovitel budou v prodlení s úhradou jakékoliv částky, která má být placena dle této 

smlouvy, po dobu delší jak třicet (30) dnů a nedojde k nápravě ani v náhradní lhůtě sedmi (7) dnů od 
doručení písemné výzvy ke zjednání nápravy; nebo

j) zhotovitel po dobu delší než čtrnáct (14) dnů přerušil práce na provedení díla, aniž by k tomu byl na 
základě této smlouvy oprávněn; nebo

k) zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. 16 této smlouvy či 
jinak poruší ustanovení čl. 16 této smlouvy; nebo

l) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle čl. 7 odst. 7.2. této smlouvy. 
14.4. V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele z důvodu na straně zhotovitele uhradí zhotovitel 

objednateli škody způsobené mu v důsledku odstoupením od smlouvy.
14.5. V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit  staveniště 

nejpozději do čtrnácti (14) dnů od účinnosti odstoupení od této smlouvy. Pokud zhotovitel v uvedené lhůtě 
staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele a 
účtovat mu smluvní pokutu dle čl. 13 odst. 13.4 této smlouvy. 

14.6. V případě předčasného ukončení smlouvy bude mít zhotovitel právo na zaplacení pouze částky, která bude 
odpovídat  obvyklé  hodnotě  plnění  provedeného  zhotovitelem,  které  bude  bez  vad  a  pro  objednatele 
využitelné  pro  zamýšlený  účel.  Tato  obvyklá  hodnota  bezvadného  využitelného  plnění  bude  určena 
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znaleckým posudkem,  který  zpracuje  znalec  určený  objednatelem.  Náklady  na  zpracování  znaleckého 
posudku uhradí smluvní strany rovným dílem s výjimkou případu, pokud je důvodem ukončení smlouvy 
porušení smlouvy jednou ze stran, ponese náklady na zpracování znaleckého posudku ta strana, která 
smlouvu porušila; v případě, že důvodem ukončení smlouvy je porušení povinností na straně zhotovitele, 
bude objednatel oprávněn tyto vynaložené náklady započíst oproti ceně, jež má být doplacena zhotoviteli. V 
případě odstoupení od smlouvy si smluvní strany sjednávají právo objednatele dokončit dílo dle své úvahy 
prostřednictvím třetí osoby (jiného dodavatele).

14.7. Tato smlouva může být dále ukončena dohodou smluvních stran nebo výpovědí objednatele dle čl. 19 odst. 
19.12. této smlouvy.

Článek 15
Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

15.1. Zhotovitel  nese od doby převzetí  staveniště do řádného předání  díla  objednateli  a  řádného odevzdání 
vyklizeného staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

a) díle  a  všech  jeho  zhotovovaných,  obnovovaných,  upravovaných  a  jiných  částech,  a  to  do 
protokolárního předání díla, a

b) staveništi tak, jak je vymezeno v čl. 9 odst. 9.1 této smlouvy, a to od doby převzetí staveniště do 
řádného  předání  díla  jako  celku  a  řádného  odevzdání  staveniště  objednateli,  pokud  nebude 
v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

15.2. Zhotovitel  nese  do  doby  řádného  protokolárního  předání  díla  objednateli  nebezpečí  škody  vyvolané 
použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své 
povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla a jimiž jsou 
zejména:

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. 

podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel 
opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného 
protokolárního předání díla objednateli, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

15.4. Zhotovitel zodpovídá rovněž za škody způsobené stavební činností třetí, na stavbě nezúčastněné osoby. 
V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku objednatele a třetích osob, tj. objektů, prostranství, 
komunikací a inženýrských sítí ve vlastnictví objednatele nebo třetích osob, uvede zhotovitel tyto poškozené 
věci či objekty nejpozději k datu převzetí díla bezplatně do původního stavu.

15.5. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí celého díla objednatelem bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce 
odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je 
povinen nahradit  objednateli  škodu v plné výši,  která vznikla při  realizaci  díla,  bez ohledu na zavinění. 
Zhotovitel  nenese odpovědnost v případě vzniku škody z důvodu zvláštních rizik,  např.  války,  vojenské 
operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a 
ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, tj. v případech vyšší moci.

15.6. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a dále všech věcí, zařízení a vybavení stavby, 
které zhotovitel opatřil  k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve 
smlouvách se všemi poddodavateli  toto ujednání respektovat  tak,  aby objednatel  takto vlastnictví  mohl 
nabývat. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za řádné provedení díla. 

15.7. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí 
díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému 
převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a 
to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval 
k naplnění svých závazků z této smlouvy. 
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15.8. Výsledky projektových prací a další  dokumentace, vytvořené zhotovitelem v rámci plnění předmětu této 
smlouvy, jsou co do hmotných substrátů majetkem objednatele, který je může použít v rozsahu potřebném 
pro splnění účelu této smlouvy včetně dokončení předmětu díla, v to počítaje i užití dokumentace včetně jejího 
doplnění, přepracování a změn provedených třetími osobami činnými pro objednatele při provádění nebo 
dokončení díla. Tato licence trvá i po ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu. Cena za tuto licenci a uvedené 
hmotné substráty je zahrnuta v ceně díla. Zhotovitel může disponovat výsledky projektových prací pouze pro 
účel této smlouvy a je oprávněn je poskytnout třetím stranám pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele.  Vlastnické  právo  k dokumentaci  přechází  na  objednatele  dnem  převzetí  dokumentace. 
Objednatel je oprávněn upravit či jinak měnit dílo, které je předmětem této smlouvy.

Článek 16
Pojištění a bankovní záruka

16.1. Pojištění. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy oběma smluvními stranami objednateli předložit 
originál  uzavřené  pojistné  smlouvy,  jejímž  předmětem  je  pojištění  zhotovitele  za  škodu  způsobenou 
zhotovitelem třetí osobě při provádění díla či v souvislosti s tím, přičemž výše pojistné částky činí minimálně 7 
mil. Kč. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní povahy (pády částí díla nebo předmětů 
montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních 
strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této 
smlouvy bude pojištěn podle tohoto ustanovení  a  že nedojde ke snížení  pojistného plnění  pod částku 
uvedenou v tomto odstavci. 

16.2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či 
v souvislosti  s ní byly platné po celou dobu provádění díla.  Spoluúčast zhotovitele v rámci pojištění dle 
předchozího odstavce bude maximálně 10 %. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla toto pojištění 
řádně  udržovat  v platnosti  v požadované  výši  pojistného  a  tuto  skutečnost  musí  kdykoliv  na  vyžádání 
objednatele doložit. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně 
informovat objednatele a ve lhůtě tří  (3)  pracovních dnů uzavřít  pojistnou smlouvu ve výše uvedeném 
rozsahu. 

16.3. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn 
proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z 
újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených podle ustanovení čl. 16 odst. 16.1. a odst. 
16.2. této smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, 
výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví  
nebo smrti osob.

16.4. Zhotovitel  se  dále  zavazuje  zajistit,  aby  všichni  poddodavatelé  podílející  se  na  stavbě  měli  uzavřeno 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného možné 
výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou poddodavatelem předpokládat, 
minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky prováděné poddodavatelem. Na žádost objednatele je 
zhotovitel povinen prokázat pojištění podzhotovitelů.

16.5. Bankovní záruka za řádné provedení díla. Zhotovitel nejpozději v den protokolárního předání staveniště 
objednatelem zhotoviteli předá bankovní záruku za provedení díla  (tj. za dodržení smluvních podmínek a 
doby plnění díla) ve výši 200 000 Kč. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn 
uplatnit v případech, kdy zhotovitel neplní předmět smlouvy, nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny 
provádění díla podle podrobného harmonogramu výstavby, nepředloží řádně a včas bankovní záruku za 
kvalitu díla, neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý 
závazek,  k  němuž  je  podle  této  smlouvy  povinen.  Před  uplatněním plnění  z  bankovní  záruky  oznámí 
objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění z bankovního záruky. Zhotovitel je povinen doručit 
objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní  
záruky, vždy nejpozději do sedmi (7) dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna 
objednatelem nejpozději do dvou (2) týdnů od předání a převzetí díla objednatelem, a pokud byly při převzetí 



23

Dětská skupina s označením „DĚTSKÁ SKUPINA Multifunkční centrum REZIDENCE ACTIVE LIFE“

a předání díla vytknuty vady a nedodělky, pak do dvou (2) týdnů od odstranění poslední vytknuté vady či  
nedodělku. 

16.6. Bankovní záruka bude platná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy. Bankovní záruka musí být 
neodvolatelná,  bezpodmínečná,  banka  nesmí  být  oprávněna uplatnit  vůči  objednateli  žádné námitky  a 
požadovaná  částka  musí  být  vyplacena  na  první  žádost  bez  toho,  aby  banka  zkoumala  důvody 
požadovaného čerpání. 

16.7. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky prostřednictvím bankovní záruky vždy maximálně 
částku odpovídající vzniklé újmě, účelně vynaloženým nákladům či sjednané smluvní sankci za porušení 
jakékoli povinnosti zhotovitele specifikované v čl. 16 odst. 16.5 této smlouvy (případně v rozsahu souhrnu 
všech takových částek).

16.8. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky prostřednictvím bankovní záruky vždy maximálně 
částku odpovídající vzniklé újmě, účelně vynaloženým nákladům či sjednané smluvní sankci z porušení 
povinnosti zhotovitele dle této smlouvy (případně v rozsahu souhrnu všech takových částek).

16.9. Bankovní  záruka  poskytnutá  podle  podmínek  této  smlouvy  musí  být  vydána  bankou  podle  zákona  č.  
21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, případně pobočkou zahraniční banky s licencí ČNB 
(dále jen „banka“). V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava 
podmínek této smlouvy nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se 
předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.

16.12. Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahující náležitosti dohodnuté v 
této smlouvě. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje 
náležitosti podle této smlouvy.

16.13. Veškeré náklady na vystavení pojistných smluv a bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně 
díla.

Článek 17
Oprávnění zástupci smluvních stran

17.1. TDS bude uveden ve stavebním deníku, vč. uvedení jeho kontaktních údajů v rozsahu jméno a příjmení, 
telefonní kontakt a email.

17.2. Povinnosti a pravomoc zástupce TDS:
a) Za účelem zajištění odborného vedení a kontroly plnění podmínek smlouvy zastupuje objednatele 

zástupce TDS, který bude vykonávat činnosti a pravomoci objednatele dle smlouvy stanovené mu 
v souladu s pracovními povinnostmi.  Kdykoli  zástupce TDS jako zástupce objednatele plní  své 
povinnosti  nebo  vykonává  pravomoc  uvedenou  ve  smlouvě  nebo  z  ní  vyplývající,  bude  se 
předpokládat,  že  zástupce  TDS jako  zástupce  objednatele  jedná  jménem objednatele,  a  to  i 
v případech, kdy ustanovení smlouvy uvádějí činnosti a úkony objednatele, vyjma těch úkonů, které 
náleží pouze a jen objednateli a z povahy věci je nemůže zástupce objednatele vykonávat či učinit a 
provést; jedná se zejména o změny a ukončování smlouvy, změny rozsahu díla a ceny díla, termínu 
provedení díla apod.; 

b) Zástupce  TDS je  zmocněncem objednatele  pro  jednání  se  zhotovitelem a  dalšími  osobami  a 
subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla s oprávněním jednat, přijímat písemnosti, 
činit  za  objednatele  rozhodnutí  a  zajišťovat  další  specifické  činnosti,  jedná-li  se  o  záležitosti 
technické povahy; a

c) Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, 
žádosti,  zkoušky  nebo  podobné  kroky  zástupce  TDS  (včetně  absence  zamítnutí)  nezbavují 
zhotovitele  žádné  odpovědnosti,  kterou  má  podle  smlouvy,  včetně  odpovědnosti  za  chyby, 
opomenutí, nesrovnalosti a neplnění.

17.3. Pokud bude u díla, jež je předmětem této smlouvy, vykonáván autorský dozor projektantem, jméno osoby 
vykonávající autorský dozor bude uvedeno ve stavebním deníku.

17.4. Zhotovitel jmenuje všeobecně pověřeného pracovníka, který je oprávněný činit za zhotovitele právní jednání 
spojená s prováděním plnění dle této smlouvy vyjma právních jednání směřujících ke změně smlouvy nebo 
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ukončení  této smlouvy,  předání  díla  v souladu s touto  smlouvou,  ke kterým je  jinak oprávněn výlučně 
statutární orgán zhotovitele.
 Všeobecně pověřeným pracovníkem zhotovitele je: jméno a příjmení: Josef Mládek, PRAGOTRADE 

spol.  s r.o.,  sídlo:  Maršála  Rybalka  379,  273  08  Pchery  -  Humny,  telefon:  736 712  421,  e-mail: 
cap@pragotrade.cz  

 Hlavním stavbyvedoucím je: jméno a příjmení: Ing. Bohuslav Vykouk, , PRAGOTRADE spol. s r.o., sídlo: 
Maršála Rybalka 379, 273 08 Pchery - Humny, telefon: +420 608 367 995, e-mail: vatelier@seznam.cz 

 Zástupcem hlavního stavbyvedoucího je: jméno a příjmení: Ing. Vladimír Kršňák, , PRAGOTRADE spol. 
s r.o., sídlo: Maršála Rybalka 379, 273 08 Pchery - Humny, telefon: +420 602 126 254, e-mail: dum-
pokr@seznam.cz

Článek 18
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

18.1. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v 
platném znění a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje, 
v případech vyžadovaných právními předpisy, objednatel. Dále je zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, 
regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. 

18.2. Zhotovitel  je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména 
(nikoliv však pouze): 

a) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících prostory dotčené realizací díla a všech 
osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného 
díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo 
nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti 
odstraněno či v maximální možné míře minimalizováno;

b) zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v 
době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy 
nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování 
veřejného pořádku;

c) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i  
mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a 
majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla; 

d) vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné 
vzniklé škody hradí zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne jeho působením; a

e) v případě,  že zhotovitel  bude používat  stroje,  které  vyvolávají  vibrace a otřesy,  zajistí  taková 
opatření,  aby  na  blízkých  stávajících  objektech  nedošlo  vlivem stavební  činnosti  ke  škodám. 
Případné vzniklé škody hradí zhotovitel.

Článek 19
Společná ustanovení

19.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna,  
pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany 
nejpozději v poslední den splatnosti.

19.2. V  případě,  že  některá  ustanovení  této  smlouvy  jsou  nebo  se  stanou  z  jakéhokoliv  důvodu  obsoletní, 
neúčinná nebo neplatná, a to i  v důsledku rozhodnutí příslušných správních orgánů, nebude to mít za 
následek neplatnost či neúčinnost smlouvy. Příslušné neplatné ustanovení se smluvní strany zavazují bez 
zbytečného odkladu nahradit takovým platným ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc 
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podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této smlouvy zůstane zachován, nebo se použije 
právní předpis, který nejblíže odpovídá účelu a smyslu této smlouvy.

19.3. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat 
pouze  oboustranně  odsouhlasenými,  písemnými  a  vzestupně  číslovanými  dodatky,  podepsanými 
oprávněnými  zástupci  obou  smluvních  stran.  Změny  v jiné,  než  písemné  formě  se  vylučují  a  budou 
považovány za neplatné.

19.4. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy budou 
řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se kterákoli ze 
smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších  
předpisů, na věcně a místně příslušný soud.

19.5. Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním 
řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku.

19.6. Smluvní strany zajistí, aby byly všeobecně pověření pracovníci nebo jejich zástupci pro případ urgentních 
záležitostí spojených s prováděním díla k dosažení na mobilních telefonech všechny pracovní dny v týdnu. 

19.7. Smluvní strany mohou určit další speciálně pověřené pracovníky, kteří budou za smluvní strany oprávněni 
jednat ve specifických provozních záležitostech spojených s prováděním díla nad rámec osob uvedených v čl. 
17. odst. 17.4. této smlouvy. Smluvní strany se zavazuji si nejpozději do sedmi (7) dnů od podpisu této 
smlouvy zaslat seznamy těchto pracovníků, spolu s uvedením oblasti, za kterou zodpovídají, a kontaktními 
údaji. V případě, že dojde ke změnám ve všeobecně nebo speciálně pověřených pracovnících, zavazují se o 
těchto změnách smluvní strany vzájemně bezodkladně písemně informovat.

19.8. Komunikace mezi smluvními stranami musí být provedena písemně, kde to stanoví tato smlouva. Pokud 
jednotlivá ustanovení této smlouvy nevymezují prostředky komunikace jinak, může být písemná komunikace 
zaslána druhé smluvní straně datovou schránkou, doporučenou poštou na adresu smluvních stran uvedenou 
v záhlaví této smlouvy, kurýrem nebo předána osobně. Změny doručovacích údajů musí být druhé smluvní 
straně doručeny písemně do pěti (5) dnů od jejich vzniku. 

19.9. Objednatelem je zadavatel po uzavření této smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky (díla dle této 
smlouvy). Zhotovitelem je zhotovitel po uzavření této smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky (díla dle 
této  smlouvy).  Podzhotovitelem je  podzhotovitel  po uzavření  této  smlouvy  na plnění  předmětu  veřejné 
zakázky (díla dle této smlouvy). 

19.10. Příslušnou dokumentací (tj. projektovou dokumentací) je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 
jiným právním předpisem. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a 
služeb z jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

19.11. Zhotovitel  je  povinen uchovávat  veškerou dokumentaci  související  s  realizací  projektu  včetně  účetních 
dokladů minimálně do konce roku 2036; pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, platí 
tato delší lhůta. 

19.12. Ukončení smlouvy z důvodu neposkytnutí finanční podpory. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla 
zahrnující  dětskou skupinu s označením „DĚTSKÁ SKUPINA Multifunkční centrum REZIDENCE ACTIVE 
LIFE“ je podmíněna poskytnutím finanční podpory (dotace) z prostředků NPO,  resp.  MPSV. 
Neposkytnutí této finanční podpory objednateli z MPSV je důvodem pro vyjmutí z předmětu plnění veřejné 
zakázky realizaci  dětské  skupiny  s označením  „DĚTSKÁ SKUPINA Multifunkční  centrum REZIDENCE 
ACTIVE LIFE, tato skutečnost tedy opravňuje objednatele tuto smlouvu ukončit (vypovědět ji). 
Objednatel je oprávněn nejpozději do dvou (2) měsíců po uzavření této smlouvy písemnou výzvou 
zhotoviteli  vyjmout  z předmětu  plnění  realizaci  dětské  skupiny  s označením  „DĚTSKÁ  SKUPINA 
Multifunkční centrum REZIDENCE ACTIVE LIFE“, a to za podmínek, že se objednateli nepodaří získat 
dotaci z MPSV na realizaci díla dle této smlouvy zahrnující stavební úpravy dětské skupiny s označením 
„DĚTSKÁ SKUPINA Multifunkční centrum REZIDENCE ACTIVE LIFE“.
Smluvní strany se tedy dohodly, že pokud nebude objednateli dotace závazně přiznána ani do dvou (2) 
měsíců od uzavření této smlouvy, je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. 
V případě,  že objednatel  vypoví  tuto smlouvu z důvodu nepřiznání  dotace,  nejedná se o porušení  této 
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smlouvy a zhotovitel není oprávněn uplatňovat vůči objednateli jakékoliv nároky, a to zejména ani nároky na 
náhradu újmy a ušlého zisku, účelně vynaložených nákladů či smluvních sankcí apod.

Článek 20
Závěrečná ustanovení

20.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
20.2. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na profilu  

zadavatele, případně i na oficiálních webových stránkách objednatele, a to včetně všech případných příloh a 
dodatků.

20.3. Účastníci  výslovně  prohlašují,  že  veškeré  informace,  údaje  a  skutečnosti  obsažené  v  této  smlouvě 
nepovažují samostatně ani v jejich souhrnu za informace, které nelze poskytnout nebo zveřejnit při postupu 
podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění), bankovní tajemství (ve smyslu zákona č. 
21/1992 Sb., o bankách, v platném znění) a utajované informace (ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 
412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění) a udělují svůj 
výslovný souhlas k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

20.4. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom (1) 
vyhotovení. Předchozí věta neplatí, je-li tato smlouva uzavřena v elektronické podobě připojením platných 
elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran. 

20.5. Smluvní  strany se dohodly,  že v případě zániku právního vztahu založeného touto  smlouvou zůstávají 
v platnosti  a účinnosti i  nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem 
právního vztahu založeného touto smlouvou.

20.6. Přílohy této smlouvy: 
 Příloha č. 1: Projektová dokumentace (samostatná složka);
 Příloha č. 2: Položkový rozpočet, tj. oceněný výkaz výměr;
 Příloha č. 3: Kopie pojistné smlouvy;
 Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů;
 Příloha č. 5: Harmonogram výstavby;

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 2 – č. 5.
20.7. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních 

stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 
a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou. 

20.8. Práva a povinnosti  dle  této smlouvy není  zhotovitel  oprávněn převést  na třetí  osobu bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele.

20.9. Zhotovitel  výslovně souhlasí  se zpracováním svých údajů podle zákona č.106/1999 Sb.,  o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 679/2016 (GDPR), objednatel bude zpracovávat 
tyto osobní údaje: jméno a příjmení statutárního orgánu, osob oprávněných jednat ve věcech technických a 
smluvních, e-maily a telefonní čísla. Tyto osobní údaje je nezbytné zpracovat pro účely plnění z této smlouvy. 
Tyto osobní  údaje budou správcem (objednatelem) zpracovávány po dobu deseti  (10)  let  v souladu s 
povinností uchovávat dokumenty k veřejné zakázce a podle zákona o DPH daňové doklady.

20.10. Smluvní  strany  prohlašují,  že  tuto  smlouvu  uzavírají  po  vzájemné  dohodě,  na  základě  jejich  pravé  a 
svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím 
obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

20.11. Zhotovitel plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu (včetně plného textu této 
smlouvy  a  jejích  příloh)  a  případně  též  smluvních  vztahů  s  touto  smlouvou  souvisejících  v  zákonem 
požadovaném rozsahu (např. na profilu zadavatele). Zhotovitel je povinen zajistit a prohlašuje, že zajistil, že 
tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství ani jiné údaje (např. osobní údaje osob), které by neměly být  
zveřejněny dle platných právních předpisů. Pro případ, že by zhotovitel zjistil, že tato smlouva obsahuje v 
určitých ustanovení údaje (např. osobní údaje osob), které dle právních předpisů nemají být zveřejněny, 
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zavazuje se na tuto skutečnost objednateli bez odkladu, nejdéle však do sedmi (7) dnů od uzavření smlouvy, 
písemně upozornit, a současně objednateli předat kopii uzavřené smlouvy se začerněnými údaji, které nemají 
být zveřejněny a požádat, aby smlouva byla zveřejněna bez těchto údajů. Objednatel však není povinen 
žádosti zhotovitele vyhovět, pokud dojde k závěru, že je nedůvodná.

20.12. Objednatel podle § 41 odst.  1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších 
předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno radou obce na jejím jednání konaném dne 
8.10.2025 (bodem/usnesením č. UR-191-25/25).

Za objednatele: Za zhotovitele: 

V Horoměřicích dne: V Pcherách dne:

_________________________ __________________________
Ing. Luboš Langer, Josef Mládek, 
starosta obce Horoměřice jednatel společnosti



S: MD241104_R01

O: SOD2

R: D2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 766_1 Interiérové dveře, okno 441 300,00
1 766/D01 D+M DVEŘE INTERIÉROVÉ 700x2100 mm včetně zárubně, zámku ks 2,00000 22 400,00 44 800,00 Vlastní Indiv

2 766/D02 D+M DVEŘE INTERIÉROVÉ 700x2100 mm včetně zárubně, zámku ks 1,00000 22 400,00 22 400,00 Vlastní Indiv

Interiér

DVEŘE INTERIÉROVÉ

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 800x2150 mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: -

ROZMĚR KŘÍDLA: 700x2100 mm SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: - W/M2K

HLOUBKA ZÁRUBNĚ: 100 mm NEPRŮZVUČNOST: - dB

ZASKLENÍ : BEZ ZASKLENÍ

POČET KŘÍDEL: JEDNO

ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ

MATERIÁL KŘÍDLA: CPL LAMINOVANÉ, DŘEVODEKOR DUB SONOMA

MATERIÁL ZÁRUBNĚ: CPL LAMINOVANÉ, DŘEVODEKOR DUB SONOMA

KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA

ZÁMEK: WC KLIČKA

ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ,

PŘÍSLUŠENSTVÍ: PADACÍ LIŠTA DO DVEŘÍ BEZ PRAHU

POZNÁMKY: POLOŽKA BUDE SOUČÁSTÍ ROZPOČTU D2 - INTERIÉR

SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ JE ZÁRUBEŇ, PŘECHODOVÁ LIŠTA, PRÁH, APOD.

V MÍSTNOSTECH 1.11, 1.12 NUTNÁ KOORDINACE HORNÍ HRANY OBKLADU S REÁLNOU

VÝŠKOU HORNÍ HRANY OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

Položkový soupis prací a dodávek

Dětská skupina Multifunkční centrum "Rezidence Active Life", Velvarská 1152, Horoměřice

Interiér

DVEŘE INTERIÉROVÉ

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 800x2150 mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: -



3 766/D03 D+M DVEŘE INTERIÉROVÉ 800x2100 mm včetně zárubně, zámku ks 2,00000 26 000,00 52 000,00 Vlastní Indiv

4 766/D04 D+M DVEŘE INTERIÉROVÉ 800x2100 mm včetně zárubně, zámku ks 3,00000 26 000,00 78 000,00 Vlastní Indiv

ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ,

PŘÍSLUŠENSTVÍ: PADACÍ LIŠTA DO DVEŘÍ BEZ PRAHU

POZNÁMKY: POLOŽKA BUDE SOUČÁSTÍ ROZPOČTU D2 - INTERIÉR

SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ JE ZÁRUBEŇ, PŘECHODOVÁ LIŠTA, PRÁH, APOD.

DVEŘE INTERIÉROVÉ

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 900x2150 mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: -

ROZMĚR KŘÍDLA: 800x2100 mm SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: - W/M2K

ROZMĚR KŘÍDLA: 800x2100 mm SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: - W/M2K

HLOUBKA ZÁRUBNĚ: 125 mm NEPRŮZVUČNOST: - dB

ZASKLENÍ : BEZ ZASKLENÍ

POČET KŘÍDEL: JEDNO

ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ

MATERIÁL KŘÍDLA: CPL LAMINOVANÉ, DŘEVODEKOR DUB SONOMA

MATERIÁL ZÁRUBNĚ: CPL LAMINOVANÉ, DŘEVODEKOR DUB SONOMA

KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA

ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA + KLÍČ

DVEŘE INTERIÉROVÉ

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 900x2150 mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: -

ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ

MATERIÁL KŘÍDLA: CPL LAMINOVANÉ, DŘEVODEKOR DUB SONOMA

MATERIÁL ZÁRUBNĚ: CPL LAMINOVANÉ, DŘEVODEKOR DUB SONOMA

KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA

ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA + KLÍČ

ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ,

PŘÍSLUŠENSTVÍ: PADACÍ LIŠTA DO DVEŘÍ BEZ PRAHU

POZNÁMKY: POLOŽKA BUDE SOUČÁSTÍ ROZPOČTU D2 - INTERIÉR

SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ JE ZÁRUBEŇ, PŘECHODOVÁ LIŠTA, PRÁH, APOD.

ROZMĚR KŘÍDLA: 700x2100 mm SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: - W/M2K

HLOUBKA ZÁRUBNĚ: 125 mm NEPRŮZVUČNOST: - dB

ZASKLENÍ : BEZ ZASKLENÍ

POČET KŘÍDEL: JEDNO



5 766/D05 D+M DVEŘE INTERIÉROVÉ 800x2100 mm včetně zárubně, zámku ks 1,00000 26 000,00 26 000,00 Vlastní Indiv

6 766/D06 D+M DVEŘE INTERIÉROVÉ 800x2100 mm včetně zárubně, zámku ks 1,00000 26 000,00 26 000,00 Vlastní Indiv

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 900x2150 mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: -

ROZMĚR KŘÍDLA: 800x2100 mm SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: - W/M2K

MATERIÁL ZÁRUBNĚ: CPL LAMINOVANÉ, DŘEVODEKOR DUB SONOMA

KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA

ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA + KLÍČ

ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ, REVERZNÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ: PADACÍ LIŠTA DO DVEŘÍ BEZ PRAHU

POZNÁMKY: POLOŽKA BUDE SOUČÁSTÍ ROZPOČTU D2 - INTERIÉR

SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ JE ZÁRUBEŇ, PŘECHODOVÁ LIŠTA, PRÁH

VAROVNÁ PÁSKA PRO ZVÝŠENÍ VIDITELNOSTI SKLENĚNÝCH DVEŘÍ , APOD.

DVEŘE INTERIÉROVÉ

SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ JE ZÁRUBEŇ, PŘECHODOVÁ LIŠTA, PRÁH, APOD.

DVEŘE INTERIÉROVÉ

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 900x2150 mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: -

ROZMĚR KŘÍDLA: 800x2100 mm SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: - W/M2K

HLOUBKA ZÁRUBNĚ: 125 mm NEPRŮZVUČNOST: - 32 dB

ZASKLENÍ : SKLO ČIRÉ

POČET KŘÍDEL: JEDNO

ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ REVERZNÍ

MATERIÁL KŘÍDLA: CPL LAMINOVANÉ, DŘEVODEKOR DUB SONOMA

POČET KŘÍDEL: JEDNO

ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ REVERZNÍ

MATERIÁL KŘÍDLA: CPL LAMINOVANÉ, DŘEVODEKOR DUB SONOMA

MATERIÁL ZÁRUBNĚ: CPL LAMINOVANÉ, DŘEVODEKOR DUB SONOMA

KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA

ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA + KLÍČ

ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ, REVERZNÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ: PADACÍ LIŠTA DO DVEŘÍ BEZ PRAHU

POZNÁMKY: POLOŽKA BUDE SOUČÁSTÍ ROZPOČTU D2 - INTERIÉR

HLOUBKA ZÁRUBNĚ: 125 mm NEPRŮZVUČNOST: - dB

ZASKLENÍ : KŘÍDLO BEZ ZASKLENÍ



7 766/D07 D+M DVEŘE INTERIÉROVÉ 800x2100 mm včetně zárubně, zámku ks 1,00000 26 000,00 26 000,00 Vlastní Indiv

8 766/D08 D+M DVEŘE INTERIÉROVÉ 800x2100 mm včetně zárubně, zámku ks 1,00000 26 000,00 26 000,00 Vlastní Indiv

PŘÍSLUŠENSTVÍ: PADACÍ LIŠTA DO DVEŘÍ BEZ PRAHU

POZNÁMKY: POLOŽKA BUDE SOUČÁSTÍ ROZPOČTU D2 - INTERIÉR

SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ JE ZÁRUBEŇ, PŘECHODOVÁ LIŠTA, PRÁH,

VAROVNÁ PÁSKA PRO ZVÝŠENÍ VIDITELNOSTI SKLENĚNÝCH DVEŘÍ; APOD

DVEŘE INTERIÉROVÉ

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 900x2750 mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: -

HLOUBKA ZÁRUBNĚ: 125 mm NEPRŮZVUČNOST: - dB

ZASKLENÍ : SKLO ČIRÉ

POČET KŘÍDEL: JEDNO

ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ REVERZNÍ, FIXNÍ NADSVĚTLÍK

MATERIÁL KŘÍDLA: CPL LAMINOVANÉ, DŘEVODEKOR DUB SONOMA

MATERIÁL ZÁRUBNĚ: CPL LAMINOVANÉ, DŘEVODEKOR DUB SONOMA

KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA

ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA + KLÍČ

ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ, REVERZNÍ

ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA + KLÍČ

ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ

PŘÍSLUŠENSTVÍ: PADACÍ LIŠTA DO DVEŘÍ BEZ PRAHU

POZNÁMKY: POLOŽKA BUDE SOUČÁSTÍ ROZPOČTU D2 - INTERIÉR

SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ JE ZÁRUBEŇ, PŘECHODOVÁ LIŠTA, PRÁH,

VAROVNÁ PÁSKA PRO ZVÝŠENÍ VIDITELNOSTI SKLENĚNÝCH DVEŘÍ ; APOD.

DVEŘE INTERIÉROVÉ

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 900x2750 mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: -

ROZMĚR KŘÍDLA: 800x2100 mm SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: - W/M2K

HLOUBKA ZÁRUBNĚ: 125 mm NEPRŮZVUČNOST: - dB

ZASKLENÍ : SKLO ČIRÉ

POČET KŘÍDEL: JEDNO

ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ

MATERIÁL KŘÍDLA: CPL LAMINOVANÉ, DŘEVODEKOR DUB SONOMA

MATERIÁL ZÁRUBNĚ: CPL LAMINOVANÉ, DŘEVODEKOR DUB SONOMA

KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA



9 766/D09 D+M DVEŘE INTERIÉROVÉ 800x2100 mm včetně zárubně, zámku ks 1,00000 26 000,00 26 000,00 Vlastní Indiv

10 766/D10 D+M DVEŘE INTERIÉROVÉ 900x2100 mm, ROZMĚR VEDLEJŠÍHO KŘÍDLA: 500X2100 MM, 
včetně zárubně, zámku

ks 1,00000 29 600,00 29 600,00 Vlastní Indiv

MATERIÁL KŘÍDLA: CPL LAMINOVANÉ, DŘEVODEKOR DUB SONOMA

MATERIÁL ZÁRUBNĚ: CPL LAMINOVANÉ, DŘEVODEKOR DUB SONOMA

KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA

ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA + KLÍČ

ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ, REVERZNÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ: PADACÍ LIŠTA DO DVEŘÍ BEZ PRAHU

POZNÁMKY: POLOŽKA BUDE SOUČÁSTÍ ROZPOČTU D2 - INTERIÉR

SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ JE ZÁRUBEŇ, PŘECHODOVÁ LIŠTA, PRÁH, APOD.

DVEŘE INTERIÉROVÉ

SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ JE ZÁRUBEŇ, PŘECHODOVÁ LIŠTA, PRÁH,

VAROVNÁ PÁSKA PRO ZVÝŠENÍ VIDITELNOSTI SKLENĚNÝCH DVEŘÍ APOD

DVEŘE INTERIÉROVÉ

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 900x2750 mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: -

ROZMĚR KŘÍDLA: 800x2100 mm SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: - W/M2K

HLOUBKA ZÁRUBNĚ: 125 mm NEPRŮZVUČNOST: - dB

ZASKLENÍ : KŘÍDLO BEZ ZASKLENÍ, NADVĚTLÍK - SKLO ČIRÉ

POČET KŘÍDEL: JEDNO

ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ REVERZNÍ, FIXNÍ NADSVĚTLÍK

POČET KŘÍDEL: JEDNO

ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, FIXNÍ NADSVĚTLÍK

MATERIÁL KŘÍDLA: CPL LAMINOVANÉ, DŘEVODEKOR DUB SONOMA

MATERIÁL ZÁRUBNĚ: CPL LAMINOVANÉ, DŘEVODEKOR DUB SONOMA

KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA

ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA + KLÍČ

ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ,

PŘÍSLUŠENSTVÍ: PADACÍ LIŠTA DO DVEŘÍ BEZ PRAHU

POZNÁMKY: POLOŽKA BUDE SOUČÁSTÍ ROZPOČTU D2 - INTERIÉR

ROZMĚR KŘÍDLA: 800x2100 mm SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: - W/M2K

HLOUBKA ZÁRUBNĚ: 125 mm NEPRŮZVUČNOST: - dB

ZASKLENÍ : SKLO ČIRÉ



11 766/O01 D+M INTERIÉROVÉ FIXNÍ OKNO 2500X1400 MM ks 1,00000 26 100,00 26 100,00 Vlastní Indiv

12 766_1_00 klika/ klika včetně montáže ks 12,00000 1 200,00 14 400,00 Vlastní Indiv

13 766_1_01 klika / klika - wc, včetně montáže ks 2,00000 1 600,00 3 200,00 Vlastní Indiv

14 766_1_02 zaměření, doprava, montáž dveří ks 10,00000 1 500,00 15 000,00 Vlastní Indiv

15 766_1_03 zaměření, doprava, montáž dvoudveře s nadsvětlíkem ks 1,00000 5 400,00 5 400,00 Vlastní Indiv

16 766_1_04 zaměření, doprava, montáž dveří s nadsvětlíkem ks 3,00000 4 800,00 14 400,00 Vlastní Indiv

ROZMĚR DÍLCE: 2500X1400 MM SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: - W/M2K

HLOUBKA ZÁRUBNĚ: 125 mm NEPRŮZVUČNOST: - 32 dB

ZASKLENÍ : SKLO ČIRÉ

ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: FIXNÍ

ZASLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO

RÁM: PLASTOVÝ, DŘEVODEKOR DUB SONOMA

PŘÍSLUŠENSTVÍ: OSAZOVACÍ SPÁRA OPATŘENA KOMPRESNÍ PÁSKOU PO CELÉM OBVODU

POZNÁMKY: POLOŽKA BUDE SOUČÁSTÍ ROZPOČTU D2 - INTERIÉR

SOUČÁSTÍ DODÁVKY OPLECHOVÁNÍ A DALŠÍCH KOTVÍCÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ

KOVÁNÍ: KLIKA S PANIKOVOU FUNKCÍ Z M.Č. 1.03 /KLIKA Z M.Č. 1.01

ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA + KLÍČ

ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ, REVERZNÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ: PADACÍ LIŠTA DO DVEŘÍ BEZ PRAHU

POZNÁMKY: POLOŽKA BUDE SOUČÁSTÍ ROZPOČTU D2 - INTERIÉR

SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ JE ZÁRUBEŇ, PŘECHODOVÁ LIŠTA, PRÁH,

VAROVNÁ PÁSKA PRO ZVÝŠENÍ VIDITELNOSTI SKLENĚNÝCH DVEŘÍ; APOD.

INTERIÉROVÉ FIXNÍ OKNO

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 2500x1400 mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: -

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1500X2750 MM POŽÁRNÍ ODOLNOST: -

ROZMĚR HLAVNÍHO KŘÍDLA: 900x2100 mm SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: - W/M2K

ROZMĚR VEDLEJŠÍHO KŘÍDLA: 500X2100 MM NEPRŮZVUČNOST: - 32 dB

HLOUBKA ZÁRUBNĚ: 125 mm

ZASKLENÍ : SKLO ČIRÉ

POČET KŘÍDEL: DVĚ - ASYMETRICKÉ

ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, REVERZNÍ, FIXNÍ NADSVĚTLÍK

MATERIÁL KŘÍDLA: CPL LAMINOVANÉ, DŘEVODEKOR DUB SONOMA

MATERIÁL ZÁRUBNĚ: CPL LAMINOVANÉ, DŘEVODEKOR DUB SONOMA



17 766_1_05 zaměření, doprava, montáž okna ks 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní Indiv

Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře 270 300,00
18 766/00 MONTÁŽ, ZAMEŘENÍ, DOPRAVA ks 1,00000 21 000,00 21 000,00 Vlastní Indiv

19 766/A1 A1 - DŘEVĚNÝ OBKLAD NA STĚNU ks 1,00000 31 000,00 31 000,00 Vlastní Indiv

20 766/A10 A10 - DŘEVĚNÁ STĚNA S VĚŠÁČKY ks 1,00000 14 900,00 14 900,00 Vlastní Indiv

21 766/A11 A11 - DŘEVĚNÁ STĚNA S VĚŠÁČKY ks 1,00000 14 900,00 14 900,00 Vlastní Indiv

POZNÁMKA:

-mezi lamelama 90mm

-háčky na ručníky

MATERIÁL:

- laminovaná DTD - Imitace dřeva - Dub Sonoma

ROZMĚR (šxvxh) - 900x900x80mm

Zadní deska - 900x900x20mm

Lamely - 20x900x60mm - 9ks

POZNÁMKA:

- Dveře skryté v obkladu:

- Dveře š. 800 - 3ks

- Reverzní dveře š. 800 - 1ks

- Reverzní dveře š. 1400 - 1ks

MATERIÁL:

- laminovaná DTD - Imitace dřeva - Dub Sonoma

ROZMĚR (šxvxh) - 1780x900x80mm

Zadní deska - 1780x900x20mm

Lamely - 20x900x60mm - 17ks

MATERIÁL:

- Těžce hořlavá dřevotřísková deska s oboustrannou

dekorativní laminací – reakce na oheň B-s1,d0 (EN

13501-1)

- Imitace dřeva - Dub Sonoma

ROZMĚRY (šxv):

-Dle nákresu

Celková tl. obkladu ~40mm (vč. konstrukce)

POZNÁMKY:



22 766/A13 A13 - OBKLAD NAD DVEŘMI ks 3,00000 8 500,00 25 500,00 Vlastní Indiv

23 766/A14 A14 - DŘEVĚNÝ SCHOD ks 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní Indiv

24 766/A2 A2 - DEKORAČNÍ MAGNETICKÝ OBKLAD NA STĚNU ks 1,00000 60 000,00 60 000,00 Vlastní Indiv

25 766/A3 A3 - ČALOUNĚNÉ OBLOŽENÍ ks 1,00000 91 000,00 91 000,00 Vlastní Indiv

nascvícením

MATERIÁL:

- MDF deska lakovaná s magnetickým nátěrem

BARVY:

NCS S1010-G10Y

NCS S2010-G10Y

NCS S3010-G10Y

ROZMĚR:

- dle nákresu

POZNÁMKA:

- za MDF deskou je lamino tl. 18mm s LED

MATERIÁL:

- laminovaná DTD - Imitace dřeva - Dub Sonoma

ROZMĚR:

1800x150x845mm - 3 ks

1450x150x675mm- 2 ks

750x150x675mm - 1 ks

3920x150x675mm - 1ks

1500x150x845mm - 1ks

MATERIÁL:

-mezi lamelama 90mm

-háčky na ručníky

MATERIÁL:

- Těžce hořlavá dřevotřísková deska s oboustrannou

dekorativní laminací – reakce na oheň B-s1,d0 (EN

13501-1)

- Imitace dřeva - Dub Sonoma

ROZMĚRY (šxvxh):

900x600x18mm



Díl: 799_01 Vybavení interiéru m.č. 1.03 27 300,00
28 799/T10-1.03 D+M Řimská roleta barva zelená ks 7,00000 3 900,00 27 300,00 Vlastní Indiv

Celkem bez DPH 738 900,00

DPH 155 169,00

Celkem s DPH 894 069,00

Manuální mechanizmus

Způsob montáže - zavěšené na otevíravé konstrukci okna

Rozměry oken (šxv)

- 850x2240 mm - 6 ks

- 1400x2240 mm - 1 ks

ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ - NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!

- látka

ROZMĚRY:

výška 2100mm

šířka 700mm

hloubka 730mm

tloušťka čalunění 50mm

Zatemňovací řimská roleta



Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s 
modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná 
místa



Stavba:
MD2411
04_R01_
A

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 16189612

DIČ: CZ16189612

27308
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Dětská skupina Multifunkční centrum "Rezidence 
Active Life", Velvarská 1152, Horoměřice

PRAGOTRADE spol. s r.o.

Maršála Rybalka 379

Pchery

Celkem

2 898 578,60

2 442 271,33

831 528,40

140 000,00

44 000,00

6 356 378,33

0,00

0,00

6 356 378,33

1 334 839,45

0,00

7 691 217,78

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem %

0,00 184 000,00 38 640,00 222 640,00 3

00.1 0,00 184 000,00 38 640,00 222 640,00 3

0,00

SO01 0,00 6 172 378,33 1 296 199,45 7 468 577,78 97

01.1 0,00 3 495 891,72 734 137,26 4 230 028,98 55

01.2 0,00 531 670,18 111 650,74 643 320,92 8

01.3 0,00 397 744,60 83 526,37 481 270,97 6

01.4 0,00 831 528,40 174 620,96 1 006 149,36 13

01.5 0,00 556 331,43 116 829,60 673 161,03 9

01.6 0,00 359 212,00 75 434,52 434 646,52 6

0,00 6 356 378,33 1 334 839,45 7 691 217,78 100

Popis stavby: MD241104_R01_A - Dětská skupina Multifunkční centrum "Rezidence Active Life", Velvarská 1152, Horoměřice
Popis objektu: 00 - Ostatní a vedlejší náklady
Popis rozpočtu: 00.1 - Ostatní a vedlejší náklady
Popis objektu: SO01 - Dětská skupina
Popis rozpočtu: 01.1 - ASŘ
Popis rozpočtu: 01.2 - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: 01.3 - Vytápění

Zdravotně technické instalace

"Jedná se o materiálovou specifikaci nenahrazující výrobní přípravu dodavatele. Výpis obsahuje pouze základní položky ve 
smyslu dodávka.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, všech výkresů i specifikace 
materiálu. Pouhým oceněním výkazu výměr není možné vypracovat kvalitní nabídku.

Potenciálním dodavatelem musí být odborná firma, která se obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do 
nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel 
ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a výkony.

Předpokládá se, že dodávka je nabízena jako kompletní dílo včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, 
podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují 
(součástí potrubí jsou nejen kolena, oblouky, redukce, šroubení, prostupové manžety ale i podpěry, konzoly a závěsy a 
veškeré ocelové konstrukce nezbytné pro uložení."

Vytápění

"Jedná se o materiálovou specifikaci nenahrazující výrobní přípravu dodavatele. Výpis obsahuje pouze základní položky ve 
smyslu dodávka.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, všech výkresů i specifikace 
materiálu. Pouhým oceněním výkazu výměr není možné vypracovat kvalitní nabídku.

Potenciálním dodavatelem musí být odborná firma, která se obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do 
nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel 
ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a výkony.

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Stavební objekt

Dětská skupina

ASŘ

Zdravotně technické instalace

Vytápění

Elektroinstalace

Vzduchotechnika

Chlazení

Celkem za stavbu
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Popis rozpočtu: 01.4 - Elektroinstalace
Popis rozpočtu: 01.5 - Vzduchotechnika
Popis rozpočtu: 01.6 - Chlazení

Předpokládá se, že dodávka je nabízena jako kompletní dílo včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, 
podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují 
(součástí potrubí jsou nejen kolena, oblouky, redukce, šroubení, prostupové manžety ale i podpěry, konzoly a závěsy a 
veškeré ocelové konstrukce nezbytné pro uložení."
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 HSV 25 000,00 0,4

_1 HSV 152 600,00 2,4

_1 HSV 354 548,00 5,6

_2 HSV 107 680,00 1,7

_2 HSV 28 554,00 0,4

_3 HSV 89 576,00 1,4

_3 HSV 134 550,43 2,1

_4 HSV 27 600,00 0,4

_4 HSV 3 160,00 0,0

_5 HSV 856,00 0,0

_6 HSV 8 500,00 0,1

_6 HSV 1 324,00 0,0

_6 HSV 70 800,00 1,1

_7 HSV 22 500,00 0,4

_7 HSV 9 000,00 0,1

111 HSV 45 600,00 0,7

3 HSV 1 892,00 0,0

342 HSV 709 272,00 11,2

416 HSV 446 486,66 7,0

61 HSV 181 941,31 2,9

Vedlejší a ostatní náklady

ZAŘÍZENí č.1 – Chlazení 
vybraných místností v objektu

ZAŘÍZENí č.1 - Větrání   
prostoru herny 1.NP

Příslušenství :

ZAŘÍZENí č.2 – Odtah od 
digestoře

Příslušenství :

ZAŘÍZENí č.3 -Větrání 
hygienických zařízení

Ostatní položky práce

TEPELNÁ IZOLACE

LEŠENÍ

HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ 
SAZBY

LEŠENÍ

Ostatní položky práce

HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ 
SAZBY

Ostatní materiál

Přípravné práce

Svislé a kompletní konstrukce

Stěny a příčky montované 
lehké

Podhledy a mezistropy 
montované lehké

Úpravy povrchů vnitřní

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 5 z 57



62 HSV 20 000,57 0,3

63 HSV 246 121,42 3,9

64 HSV 4 224,00 0,1

94 HSV 21 467,67 0,3

95 HSV 86 063,78 1,4

96 HSV 50 395,51 0,8

97 HSV 25 318,00 0,4

99 HSV 20 824,27 0,3

711 PSV 86 012,30 1,4

713 PSV 125 299,45 2,0

721 PSV 76 828,23 1,2

722 PSV 102 721,60 1,6

725 PSV 222 002,35 3,5

733 PSV 3 524,00 0,1

736 PSV 321 020,60 5,1

766 PSV 35 007,46 0,6

767 PSV 15 807,00 0,2

769 PSV 417 233,92 6,6

771 PSV 198 588,49 3,1

776 PSV 325 523,56 5,1

781 PSV 397 543,13 6,3

783 PSV 11 695,00 0,2

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové 
konstrukce

Výplně otvorů

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů a ostatní 
bourací práce

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Rozvod potrubí

Podlahové vytápění

Konstrukce truhlářské, okna a 
dveře

Konstrukce zámečnické

Otvorové prvky hliníkové

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Obklady keramické

NÁTĚRY
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784 PSV 103 464,24 1,6

M21.1 MON 648 171,00 10,2

M22.1 MON 183 357,40 2,9

D96 PSU 2 722,98 0,0

VN VN 140 000,00 2,2

ON ON 44 000,00 0,7

Cena celkem 6 356 378,33 100,0

Malby

Silnoproud

Slaboproud

Přesuny suti a vybouraných 
hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady
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S: MD241104_R01_A

O: 00

R: 00.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 140 000,00
1 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 90 000,00 90 000,00 RTS 25/ I

2 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 RTS 25/ I

Díl: ON Ostatní náklady 44 000,00
3 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 RTS 25/ I

4 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 36 000,00 36 000,00 RTS 25/ I

Celkem 184 000,00

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení 
staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární 
řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Dětská skupina Multifunkční centrum "Rezidence Active Life", Velvarská 1152, Horoměřice

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem 
v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou 
údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 892,00
1 310271425R00 Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy do 0,25 m2, tloušťka 

zdiva 250 mm
kus 1,00000 1 430,00 1 430,00 801-4 RTS 25/ I

zazdívka okna O/02 : 1 1,00000
2 311941111R00 Připojení zděných stěn ke konstrukci hmoždinkou m 0,70000 660,00 462,00 801-1 RTS 25/ I

propojení zazdívky otvoru kee stáv. kci : 0,7 0,70000

Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 709 272,00
3 342261112RS3 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá 

konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, 
tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm, Deska sádrokartonová 
voděodolná; H2; tl = 12,5 mm

m2 15,97625 2 596,00 41 473,70 801-1 RTS 25/ I

mezi m.č. 111 - m.č. 112 : 3,17*1,65-0,8*2,15 3,51050
m.č. 105 : 3,17*(0,8*4) 10,14400
mezi m.č. 108 - m.č. 109 : 3,17*1,275-0,8*2,15 2,32175

4 342261113RS1 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá 
konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 
12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 
12,5 mm

m2 62,94525 2 596,00 163 405,22 801-1 RTS 25/ I

mezi m.č. 101-102 : 3,17*5,325-0,9*2,15 14,94525
mezi m.č. 101-110 : 3,17*3,05-0,9*2,15 7,73350
mezi m.č. 103-110,101,102 : 3,17*7,2-1,5*2,75-0,9*2,75 16,22400
mezi m.č. 110-114 : 3,17*3,05 9,66850
mezi m.č. 103-110,114 : 3,17*7,2-0,9*2,75-2,5*1,4-0,9*2,75 14,37400

Položkový soupis prací a dodávek

Dětská skupina Multifunkční centrum "Rezidence Active Life", Velvarská 1152, Horoměřice

Dětská skupina

ASŘ

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení

nerezovou kotvou ve spáře nového zdiva (4 ks/m spáry)
Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně 
dodávek materiálu.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně 
dodávek materiálu.
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5 342261113RS3 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá 
konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky impregnované, 
tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, Deska sádrokartonová 
voděodolná; H2; tl = 12,5 mm

m2 65,64115 2 596,00 170 404,04 801-1 RTS 25/ I

m.č. 105 : 3,17*(0,9+3,35)+2,92*1,95-0,9*2,15 17,23150
m.č. 107 : 3,17*(0,595+1,525)-0,9*2,15 4,78540
m.č. 108, 109 : 3,17*(3,05+1,275)-0,8*2,15 11,99025
m.č. 111,112,113 : 3,17*(6,25+1,65*3)-0,9*2,15*2 31,63400

6 342261123RT2 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá 
konstrukce CW 100 tloušťka příčky 130 mm, desky protipožární, tloušťky 
15 mm, tloušťka izolace 50 mm, Deska sádrokartonová akustická, 
protipožární; F, D; tl = 15,0 mm

m2 6,86800 2 530,00 17 376,04 801-1 RTS 25/ I

m.č. 106-102 : 2,72*2,525 6,86800
7 342261123RT4 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá 

konstrukce CW 100 tloušťka příčky 130 mm, desky protipožární 
impregnované, tloušťky 15 mm, tloušťka izolace 50 mm, Deska 
sádrokartonová voděodolná, protipožární; H2, F, D; tl = 15,0 mm

m2 23,34550 2 530,00 59 065,38 801-1 RTS 25/ I

m.č. 109, 108,107,105 : 2,75*1,4+3,17*(3,15+3,0) 23,34550
8 342262112RS3 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce 

CW 75  tloušťka příčky 205 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, 
tl. izolace 2 x 60 mm, Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 
mm

m2 7,29100 2 530,00 18 446,23 801-1 RTS 25/ I

m.č. 107 : 3,17*2,3 7,29100
9 342262112RS4 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce 

CW 75  tloušťka příčky 205 mm, desky protipožární impregnované, 
tloušťky 12,5 mm, tl. izolace 2 x 60 mm, Deska sádrokartonová 
voděodolná, protipožární; H2, F, D; tl = 12,5 mm

m2 1,71050 2 530,00 4 328,83 801-1 RTS 25/ I

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně 
dodávek materiálu.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně 
dodávek materiálu.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně 
dodávek materiálu.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně 
dodávek materiálu.
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m.č. 107 -m.č. 104 : 3,17*1,15-0,9*2,15 1,71050
10 342263310R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité 

příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmět  úprava pro 
osazení umývadla

kus 7,00000 1 650,00 11 550,00 801-1 RTS 25/ I

11 347016211R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 
1x nosná ocelová konstrukce CW 50, dvojité opláštění, desky standard, 
tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 75 mm, požární odolnost EI 45, Deska 
sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm

m2 27,12950 2 365,00 64 162,45 801-1 RTS 25/ I

m.č. 106 : 2,72*2,4 6,52800
m.č. 103 : 2,55*2,92+4,15*3,17 20,60150

12 347016213R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 
1x nosná ocelová konstrukce CW 50, dvojité opláštění, desky 
impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 75 mm, požární odolnost 
EI 45, Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm

m2 52,99600 2 365,00 125 335,54 801-1 RTS 25/ I

m.č. 107 : 3,17*4,95 15,69150
m.č. 105 : 3,17*(0,3+1,65*2)+2,92*1,75*2 21,63200
m.č. 109 : 2,72*1,275 3,46800
m.č. 111 : 3,17*(0,15+0,9) 3,32850
m.č. 112 : 3,17*1,15 3,64550
m.č. 113 : 3,17*1,65 5,23050

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Včetně:
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně 
dodávek materiálu.

Včetně:
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
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13 342267111RT1 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných 
konstrukcí  obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm  1x opláštění, 
dvoustranné, deska standard tloušťky 12,5 mm, Deska sádrokartonová 
stavební; A; tl = 12,5 mm

m 6,34000 990,00 6 276,60 801-1 RTS 25/ I

m.č. 102 : 3,17 3,17000
m.č. 110 : 3,17 3,17000

14 3420166211R00 Příčka SDK tl.275mm ocel.kce - 2x UW 100x40 mm, 2x 100x50 mm,1x 
oplášť.,RB 12,5 mm, TI min. 2x100 mm

m2 10,84900 2 530,00 27 447,97 Vlastní

mezi m.č. 103-104 : 2,72*4,7-0,9*2,15 10,84900

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 446 486,66
15 342264051RT1 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými 

nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 
12,5 mm, standard, bez izolace, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 
12,5 mm

m2 120,14450 1 760,00 211 455,20 801-1 RTS 25/ I

101 : 12,85 12,85000
102 : 19,37 19,37000
103 : 7,22*2,65+2,65*6,92+2,65*0,3 38,26600
104 : 13,65 13,65000
106 : 6,36 6,36000
110 : 1,025*3,05+3,05*4,345 16,37850
114 : 13,27 13,27000

16 342264051RT3 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými 
nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 
12,5 mm, impregnovaná, bez izolace, Deska sádrokartonová voděodolná; 
H2; tl = 12,5 mm

m2 44,20000 1 760,00 77 792,00 801-1 RTS 25/ I

105 : 17,9 17,90000
107 : 13,81 13,81000
108 : 1,85 1,85000
109 : 1,72 1,72000
111 : 4,94 4,94000
112 : 1,67 1,67000
113 : 1,4*1,65 2,31000
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17 342264101R00 Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového 
podhledu, do 0,25 m2,  ,  

kus 6,00000 269,50 1 617,00 801-1 RTS 25/ I

2 2,00000
4 4,00000

18 342264102R00 Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového 
podhledu, do 0,50 m2,  ,  

kus 1,00000 358,60 358,60 801-1 RTS 25/ I

19 416093121R00 Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z desek 
standard, tloušťky 12,5 mm, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 
mm

m2 5,41705 990,00 5 362,83 801-1 RTS 25/ I

103 : 0,27*(7,22+6,92+2,65) 4,53330
106 : 0,35*2,525 0,88375

20 416093123R00 Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z 
impregnovaných desek proti vlhkosti , tloušťky 12,5 mm, Deska 
sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm

m2 1,13100 990,00 1 119,69 801-1 RTS 25/ I

105 : 0,25*1,74 0,43500
0,4*1,74 0,69600

21 342264098RT1 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu 
sádrokartonovému za plochu do 2 m2

m2 5,24000 235,40 1 233,50 801-1 RTS 25/ I

108 : 1,85 1,85000
109 : 1,72 1,72000
112 : 1,67 1,67000

22 342264098RT2 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu 
sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2

m2 2,31000 352,00 813,12 801-1 RTS 25/ I

113 : 1,4*1,65 2,31000
23 342264098RT3 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu 

sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2
m2 11,30000 451,00 5 096,30 801-1 RTS 25/ I

106 : 6,36 6,36000
111 : 4,94 4,94000

24 4160512611R00 Akustický podhled provedení dle specifikace v PD, dodávka a montáž m2 58,48200 2 310,00 135 093,42 Vlastní

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,

bez dodávky izolace

bez dodávky izolace
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m.č- 103 : 7,22*(2,55+1,5)*2 58,48200
25 553476621R Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 300 mm; 

výška = 400 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1
kus 4,00000 935,00 3 740,00 SPCM RTS 25/ I

26 5534766261R Dvířka revizní do SDK 1100 x 680 mm kus 1,00000 902,00 902,00 Vlastní

27 5534766581R Dvířka revizní do SDK 450 x 450 mm kus 2,00000 951,50 1 903,00 Vlastní

KOTVENÍ: KOTVENO K NOSNÉ KONSTRUKCI SDK PODHLEDU
POZNÁMKA: SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU SYSTÉMOVÉ PRVKY KOTVENÍ
ROZMĚR: 400x300 mm - 4KS

POPIS: SYSTÉMOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA SDK PODHLEDU PRO
PŘÍSTUP,
ČIŠTĚNÍ A REVIZI VZT,
MATERIÁL: OCEL
POVRCH. ÚPRAVA: 1x ZÁKLADNÍ A 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR,
ODSTÍN ALPSKÁ BÍLÁ
KOTVENÍ: KOTVENO K NOSNÉ KONSTRUKCI SDK PODHLEDU

POPIS: SYSTÉMOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA SDK PODHLEDU PRO
PŘÍSTUP,
ČIŠTĚNÍ A REVIZI VZT, CELKEM 4KS
MATERIÁL: OCEL
POVRCH. ÚPRAVA: 1x ZÁKLADNÍ A 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR,
ODSTÍN ALPSKÁ BÍLÁ
KOTVENÍ: KOTVENO K NOSNÉ KONSTRUKCI SDK PODHLEDU
POZNÁMKA: SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU SYSTÉMOVÉ PRVKY KOTVENÍ
ROZMĚR: 1100x680 mm - 1KS

POPIS: SYSTÉMOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA SDK PODHLEDU PRO
PŘÍSTUP,
ČIŠTĚNÍ A REVIZI VZT,
MATERIÁL: OCEL
POVRCH. ÚPRAVA: 1x ZÁKLADNÍ A 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR,
ODSTÍN ALPSKÁ BÍLÁ

POZNÁMKA: SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU SYSTÉMOVÉ PRVKY KOTVENÍ
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Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 181 941,31
28 602011198R00 Penetrace savých minerálních podkladů zpevňující (nové omítky a zdivo), 

stěn
m2 11,73975 35,20 413,25 801-1 RTS 25/ I

29 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 34,92000 83,16 2 903,95 801-1 RTS 25/ I

1,8*2,4*4+1,4*2,4+2,0*2,55+1,8*2,55+1,8*2,55 34,92000
30 610991002R00 Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm m 53,50000 143,00 7 650,50 801-1 RTS 25/ I

(1,8+2,55*2)*2+2,0+2,55*2+1,4+2,4*2+(1,8+2,4*2)*4 53,50000
31 611421133R00 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, 

vápenocementové stropů rovných štukové
m2 6,37275 693,00 4 416,49 801-1 RTS 25/ I

103 : 0,63*(1,65+4,45) 3,84300
110 : 0,63*2,575 1,62225
113 : 0,55*1,65 0,90750

32 612403386R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí  
100 x 100 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; 
zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm2

m 8,00000 330,00 2 640,00 801-4 RTS 25/ I

po profesích ZTI : 8 8,00000
33 612403388R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí  

150 x 150 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; 
zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm2

m 2,00000 330,00 660,00 801-4 RTS 25/ I

pro profesích ZTI : 2 2,00000
34 612403390R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí  

200 x 100 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; 
zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm2

m 12,00000 330,00 3 960,00 801-4 RTS 25/ I

po profesích ZTI : 12 12,00000

ROZMĚR: 450x450 mm - 2KS

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu 
nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

nalepení a odříznutí po dokončení omítek

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

jakékoliv šířky rýhy,

jakékoliv šířky rýhy,

jakékoliv šířky rýhy,
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35 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve 
schodišti štukové

m2 121,54305 596,20 72 463,94 801-1 RTS 25/ I

101 : 3,17*(0,5+2,35)-2,0*2,55+0,15*(2,0+2,55) 4,61700
102 : 3,17*3,595-1,8*2,55+0,15*(1,8+2,55*2) 7,84115
103 : 2,92*(7,22+7,22+2,0)-(1,4*2,4+1,8*2,4*3) 31,68480
0,15*(1,4+2,4*2+(1,8+2,4*2)*3) 3,90000
sloup, průvlak : 2,27*(0,63*4+0,6*2)+2,55*0,65*2+0,9*4,15*2 19,22940
104 : 2,92*2,05-0,9*2,4+0,15*(0,9+2,4)+3,17*0,625 6,30225
106 : 3,17*1,03-0,9*2,55+0,15*(0,8+2,4) 1,45010
107 : 3,17*2,3-0,75*2,55+0,15*(0,75+2,55) 5,87350
110 : 2,27*(0,5+0,63)+0,9*3,05*2 8,05510
111 : 3,17*2,25 7,13250
113 : (3,17-2,1)*1,35 1,44450
114 : 3,17*(2,75+4,825) 24,01275

36 612451121R00 Omítky vnitřního zdiva cementové hladké m2 33,32900 674,30 22 473,74 801-1 RTS 25/ I

pod obklad na zdivu : 
105 : 2,55*(3,325+1,735)-
0,8*2,4+0,15*(0,8+2,4)+2,3*1,35+1,9*(0,4+1,74)

18,63400

106 : 2,4*(2,525+1,5) 9,66000
107 : 2,75*0,8 2,20000
113 : 2,1*1,35 2,83500

37 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované 
rohovníky

m 85,10000 693,00 58 974,30 801-1 RTS 25/ I

(1,8+2,55*2)*2+2,0+2,55*2+1,4+2,4*2+(1,8+2,4*2)*4 53,50000
2,1*6+4,45*2+1,65*2+2,575*2+1,65 31,60000

38 612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou 
síťoviny a stěrkového tmelu

m2 11,73975 458,70 5 385,14 801-1 RTS 25/ I

v místě styku různých zdících materiálů : 
3,17*(1,0+0,6+0,175+0,3+1,0)+2,07*0,6 10,98975

v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní 
souvrství
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1,0*(0,25+0,1*2+0,3) 0,75000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 20 000,57
39 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 16,59000 90,86 1 507,37 801-1 RTS 25/ I

1,4*2,4+1,8*2,4*2+1,8*2,55 16,59000
40 622321750RT3 Povrchová úprava ostění zateplovacího systému z minerální vlny, 

kontaktní nátěr a omítka silikonová
m2 5,26000 1 320,00 6 943,20 801-1 RTS 25/ I

0,2*(1,4+2,4*2+(1,8+2,4*2)*2+1,8+2,55*2) 5,26000
41 622397232R00 Oprava kontaktního zateplovacího systému plochy do 1 m2, fasádní 

deskou z minerálních vláken, se silikonovou omítkou, Hmoždinka
m2 5,00000 2 310,00 11 550,00 801-4 RTS 25/ I

předpoklad vyvstání nutnosti opravy po vybourání otvorů, parapetů pro 
nové výplně otvorů : 4*1,0

4,00000

doplnění u O02 : 1 1,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 246 121,42
42 632415102R00 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační podkladový, tloušťky 2 

mm, včetně penetrace
m2 164,14000 374,00 61 388,36 801-1 RTS 25/ I

skladba F02 : 
102 : 19,37 19,37000
103 : 99,92 99,92000
104 : 13,65 13,65000
110 : 17,93 17,93000
114 : 13,27 13,27000

43 632441121R00 Potěr litý anhydritový  , pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 500 
m2, tloušťka 35 mm

m2 227,47000 561,00 127 610,67 801-1 RTS 25/ I

skladba F01 : 

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich 
znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin

okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.
Položka obsahuje: podkladní stěrku, okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

s rozprostřením a uhlazením

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami

včetně dilatační pásky
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101 : 12,85 12,85000
105 : 17,9 17,90000
106 : 6,36 6,36000
107 : 13,81 13,81000
108 : 1,85 1,85000
109 : 1,72 1,72000
111 : 4,94 4,94000
112 : 1,67 1,67000
113 : 2,23 2,23000

skladba F02 : 
102 : 19,37 19,37000
103 : 99,92 99,92000
104 : 13,65 13,65000
110 : 17,93 17,93000
114 : 13,27 13,27000

44 632441122R00 Potěr litý anhydritový  , pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 500 
m2, příplatek za každých dalších 5 mm

m2 1 465,63000 33,00 48 365,79 801-1 RTS 25/ I

skladba F01 : 
Začátek provozního součtu
  101 : 12,85 12,85000
  105 : 17,9 17,90000
  106 : 6,36 6,36000
  107 : 13,81 13,81000
  108 : 1,85 1,85000
  109 : 1,72 1,72000
  111 : 4,94 4,94000
  112 : 1,67 1,67000
  113 : 2,23 2,23000

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami
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  Mezisoučet 63,33000
Konec provozního součtu
tl. 57 mm : 63,33*5 316,65000

skladba F02 : 
Začátek provozního součtu
  102 : 19,37 19,37000
  103 : 99,92 99,92000
  104 : 13,65 13,65000
  110 : 17,93 17,93000
  114 : 13,27 13,27000
  Mezisoučet 164,14000
Konec provozního součtu
tl. 69,5 mm : 164,14*7 1 148,98000

45 632441491R00 Broušení anhydritových potěrů m2 227,47000 37,40 8 507,38 801-1 RTS 25/ I
skladba F01 : 
101 : 12,85 12,85000
105 : 17,9 17,90000
106 : 6,36 6,36000
107 : 13,81 13,81000
108 : 1,85 1,85000
109 : 1,72 1,72000
111 : 4,94 4,94000
112 : 1,67 1,67000
113 : 2,23 2,23000

skladba F02 : 
102 : 19,37 19,37000
103 : 99,92 99,92000
104 : 13,65 13,65000
110 : 17,93 17,93000
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114 : 13,27 13,27000
46 632451014R00 Vyrovnávací potěr ze suché směsi v pásu tloušťky 50 mm m2 0,64000 389,40 249,22 801-1 RTS 25/ I

parapety : 
O02 : 1,4*0,2 0,28000
O03 : 1,8*0,2 0,36000

Díl: 64 Výplně otvorů 4 224,00
47 648951411RT2 Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky  

šířky 200 mm
m 3,20000 1 320,00 4 224,00 801-1 RTS 25/ I

O02 : 1,4 1,40000
O03 : 1,8 1,80000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 21 467,67
48 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 

1,2 m
m2 227,46000 94,38 21 467,67 800-3 RTS 25/ I

pro mtž podhledů : 227,46 227,46000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 86 063,78
49 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské 

výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v 
místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s 
rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch 
a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží 
do 4 m

m2 227,46000 66,00 15 012,36 801-1 RTS 25/ I

50 953941312R00 Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje kus 2,00000 834,90 1 669,80 801-1 RTS 25/ I
51 771578001R00 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily 

dilatační podlahové, pouze montáž
m 27,00000 1 452,00 39 204,00 800-771 RTS 25/ I

X02 : 27 27,00000
52 95/Z07 D+M dilatační lišta pro sádrokarton m 4,20000 522,50 2 194,50 Vlastní

na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET DŘEVODEKOR - DUB SONOMA

DILATAČNÍ LIŠTA PRO SADROKARTON
POPIS: PLASTOVÝ PROFIL S MĚKKÝM DILATAČNÍM PÁSKEM
UMÍSTĚNÍ: V PŘÍČCE V MÍSTĚ OBJEKTOVÉ DILATACE
KOTVENÍ: POMOCÍ LEPIDLA NEBO POZINK. SPONEK
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Z07 : 4,2 4,20000
53 913      R00 Hzs - Stavební dělník h 24,00000 539,00 12 936,00 Prav.M RTS 25/ I

drobné začišťovací práce, detaily : 24 24,00000
54 44984114R přístoj hasicí práškový; P6Te; třída hašení A,B,C; výtlačný prostředek 

dusík; náplň 6 kg; provozní schopnost od -30 do + 60°C
kus 2,00000 2 035,00 4 070,00 SPCM RTS 24/ II

Z05 : 2 2,00000
55 59760111.AR LIŠTA PRO OBJEKTOVOU DILATACI - KRYCÍ LIŠTA OBJEKTOVÉ 

DILATACE
m 29,70000 369,60 10 977,12 Vlastní

Z06 : 27*1,1 29,70000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 50 395,51
56 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 0,66250 2 310,00 1 531,53 801-3 RTS 25/ I

1,8*0,15*0,25 0,06750

PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ S NÁSTĚNNÝM KRYTEM
POPIS: PRÁŠKOVÝ PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ
S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ MINIMÁLNĚ 21A
UMÍSTĚNÍ: JEDEN KUS V DĚTSKÉ SKUPINĚ (1.03), DRUHÝ KUS V
PŘÍPRAVNĚ - UMÝVÁRNĚ (1.08).
UMÍSTĚNO V KRYTU Z/02 VE VÝŠCE MAX. 1500mm NAD
PODLAHOU NA VIDITELNÉM MÍSTĚ TAK, ABY
NEPŘEKÁŽELY PROVOZU.
KOTVENÍ: KOTVENO DO KONSTRUKCÍ STĚN
POZNÁMKA: SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU SYSTÉMOVÉ PRVKY KOTVENÍ

LIŠTA PRO OBJEKTOVOU DILATACI
POPIS: KRYCÍ LIŠTA OBJEKTOVÉ DILATACE PRO PODLAHU A
SLOUPY A PRŮVLAKY, HLINÍKOVÝ PROFIL S NEREZOVÝMI
PRUŽINAMI
UMÍSTĚNÍ: V PODLAHÁCH, NA STĚNÁCH (SLOUPECH) NA PRŮVLAKU
KOTVENÍ: NEREZOVÝMI PRUŽINAMI
POZNÁMKA: NEBUDE POD ČALOUNĚNÍM A DŘEVĚNÝM OBKLADEM

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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1,4*1,7*0,25 0,59500
57 967041112R00 Přisekání rovných ostění v betonu bez odstupu, po hrubém vybourání 

otvorů
m2 3,40000 660,00 2 244,00 801-3 RTS 25/ I

dočištění vybouraného otvoru : 0,25*(1,7*2+0,15*2+2,4*2+2,55*2) 3,40000
58 968071112R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 2,00000 220,00 440,00 801-3 RTS 25/ I

59 968071113R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy přes 1,5 m2 kus 6,00000 220,00 1 320,00 801-3 RTS 25/ I

60 968072355R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2) okenních zdvojených, plochy do 2 m2

m2 1,05000 330,00 346,50 801-3 RTS 25/ I

1,5*0,7 1,05000
61 968072357R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného 

lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2) okenních zdvojených, plochy přes 4 m2

m2 13,23000 330,00 4 365,90 801-3 RTS 25/ I

1,8*2,55 4,59000
1,8*2,4 4,32000
1,8*2,4 4,32000

62 970051160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 
mm

m 3,60000 3 960,00 14 256,00 801-3 RTS 25/ I

strop prostup do 1.PP : 0,6*3 1,80000
0,6*3 1,80000

63 970051200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 
mm

m 0,25000 3 960,00 990,00 801-3 RTS 25/ I

prostup pro VZT : 0,25 0,25000
64 970051250R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 250 

mm
m 1,00000 3 960,00 3 960,00 801-3 RTS 25/ I

prostupy pro VZT : 0,25*4 1,00000
65 970053200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové 

vrtání ve H nad 1,5 m, do D 200 mm
m 0,25000 3 960,00 990,00 801-3 RTS 25/ I

66 970053250R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové 
vrtání ve H nad 1,5 m, do D 250 mm

m 1,00000 3 960,00 3 960,00 801-3 RTS 25/ I

bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů,

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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67 970054200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové 
vrtání vodorovně ve stěně , do D 200 mm

m 0,25000 3 960,00 990,00 801-3 RTS 25/ I

68 970054250R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové 
vrtání vodorovně ve stěně , do D 250 mm

m 1,00000 3 960,00 3 960,00 801-3 RTS 25/ I

69 970251250R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 250 mm m 3,70000 330,00 1 221,00 801-3 RTS 25/ I
0,15*2+1,7*2 3,70000

70 978042116R00 Odstranění kontaktního zateplovacího systému z minerální izolace, 
tloušťky 160 mm, s omítkou

m2 2,55000 171,60 437,58 801-3 RTS 25/ I

1,5*1,7 2,55000
71 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 6,90000 110,00 759,00 800-764 RTS 25/ I

1,8*3+1,5 6,90000
72 913      R00 Hzs - Stavební dělník h 16,00000 539,00 8 624,00 Prav.M RTS 25/ I

drobné bourací práce,přisekání, průrazy : 16 16,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 20 824,27
73 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu 

dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  výšky do 6 m,  
t 54,08858 385,00 20 824,27 801-4 RTS 25/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 86 012,30
74 711212000R00 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 93,03000 308,00 28 653,24 800-711 RTS 25/ I

skladba F01 : 
101 : 12,85+0,1*(2,35*2+4,325*2-0,8*3-2,0-1,4) 13,60500
105 : 
17,9+2,0*0,8*3+1,2*(3,75+2,4*2)+0,1*(3,75+5,1*2+1,9+0,8*3+0,8+0,1*4-
0,8)

34,82500

106 : 6,36+0,1*(2,95*2+2,4*2-0,7-0,8*2) 7,20000
107 : 13,81+0,1*(3,125*2+4,95*2-0,8*2) 15,26500
108 : 1,85+1,5*1,0+0,1*(1,45*2+1,275*2-1,0-0,7*2) 3,65500
109 : 1,72+1,5*1,275+0,1*(1,275+1,35*2-0,7) 3,96000
111 : 4,94+1,5*0,9+0,1*(1,65*2+3,075*2-0,9-0,8-0,7) 6,99500
112 : 1,67+1,5*1,1+0,1*(1,45*2+1,15-0,7) 3,65500
113 : 2,23+1,5*0,8+0,1*(1,65*2+1,35*2-0,8*2) 3,87000

75 711212002RT1 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti zemní vlhkosti m2 93,03000 352,00 32 746,56 800-711 RTS 25/ I

oborů 801, 803, 811 a 812
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76 711212601RT1 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna m 86,87500 220,00 19 112,50 800-711 RTS 25/ I

skladba F01 : 
101 : (2,35*2+4,325*2-0,8*3-2,0-1,4) 7,55000
105 : 3,75+1,74+1,735+5,1*2+1,9+0,1*4+0,8*8+2,4*2-0,8 30,12500
106 : (2,95*2+2,4*2-0,7-0,8*2) 8,40000
107 : 3,125*2+4,95*2-0,8*2 14,55000
108 : 1,45*2+1,275*2-0,7*2 4,05000
109 : 1,35*2+1,275*2-0,7 4,55000
111 : 3,075*2+1,65*2-0,8-0,7 7,95000
112 : 1,15*2+1,45*2-0,7 4,50000
113 : 1,65*2+1,35*2-0,8 5,20000

77 711212611RT1 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů m 4,00000 220,00 880,00 800-711 RTS 25/ I
2,0*2 4,00000

78 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 2 500,00000 1,85 4 620,00 800-711 RTS 25/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 125 299,45
79 713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 456,28000 66,00 30 114,48 800-713 RTS 25/ I

skladba F01 : 
Začátek provozního součtu
  101 : 12,85 12,85000
  105 : 17,9 17,90000
  106 : 6,36 6,36000
  107 : 13,81 13,81000
  108 : 1,85 1,85000
  109 : 1,72 1,72000
  111 : 4,94 4,94000
  112 : 1,67 1,67000
  113 : 2,23 2,23000
  Mezisoučet 63,33000

dvouvrstvá

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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Konec provozního součtu
63,33*2 126,66000
skladba F02 : 
Začátek provozního součtu
  102 : 19,37 19,37000
  103 : 100,59 100,59000
  104 : 13,65 13,65000
  110 : 17,93 17,93000
  114 : 13,27 13,27000
  Mezisoučet 164,81000
Konec provozního součtu
164,81*2 329,62000

80 28375704R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; 
OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa

m3 10,03816 609,40 6 117,16 SPCM RTS 24/ II

skladba F01 : 
Začátek provozního součtu
  101 : 12,85 12,85000
  105 : 17,9 17,90000
  106 : 6,36 6,36000
  107 : 13,81 13,81000
  108 : 1,85 1,85000
  109 : 1,72 1,72000
  111 : 4,94 4,94000
  112 : 1,67 1,67000
  113 : 2,23 2,23000
  Mezisoučet 63,33000
Konec provozního součtu
63,33*0,04*1,1 2,78652
skladba F02 : 
Začátek provozního součtu
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  102 : 19,37 19,37000
  103 : 100,59 100,59000
  104 : 13,65 13,65000
  110 : 17,93 17,93000
  114 : 13,27 13,27000
  Mezisoučet 164,81000
Konec provozního součtu
164,81*0,04*1,1 7,25164

81 28376285R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; 
typ: T; tl = 40 mm; OH = 10 kg/m3; lambda = 0,044 W/(m.K); max. 
zatížení = 4,0 kPa; Lw = 33 dB

m2 250,95400 341,00 85 575,31 SPCM RTS 25/ I

skladba F01 : 
Začátek provozního součtu
  101 : 12,85 12,85000
  105 : 17,9 17,90000
  106 : 6,36 6,36000
  107 : 13,81 13,81000
  108 : 1,85 1,85000
  109 : 1,72 1,72000
  111 : 4,94 4,94000
  112 : 1,67 1,67000
  113 : 2,23 2,23000
  Mezisoučet 63,33000
Konec provozního součtu
63,33*1,1 69,66300
skladba F02 : 
Začátek provozního součtu
  102 : 19,37 19,37000
  103 : 100,59 100,59000
  104 : 13,65 13,65000
  110 : 17,93 17,93000
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  114 : 13,27 13,27000
  Mezisoučet 164,81000
Konec provozního součtu
164,81*1,1 181,29100

82 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 2 500,00000 1,40 3 492,50 800-713 RTS 25/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře 35 007,46
83 766/D11 D+M POŽÁRNÍ DVEŘE INTERIÉROVÉ 800x2100 mm včetně zárubně, 

kování, zámku
ks 1,00000 33 879,96 33 879,96 Vlastní

84 998766201R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m % 2 500,00000 0,45 1 127,50 800-766 RTS 25/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 15 807,00

50 m vodorovně

POŽÁRNÍ DVEŘE INTERIÉROVÉ
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 900x2150 mm
ROZMĚR KŘÍDLA: 800x2100 mm
POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30DP3 - C
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: - W/M2K
HLOUBKA ZÁRUBNĚ: 200 mm
NEPRŮZVUČNOST: - dB
ZASKLENÍ : SKLO ČIRÉ
POČET KŘÍDEL: JEDNO
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ
MATERIÁL KŘÍDLA: CPL LAMINOVANÉ, DŘEVODEKOR DUB SONOMA
MATERIÁL ZÁRUBNĚ: CPL LAMINOVANÉ, DŘEVODEKOR DUB SONOMA
KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA
ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA + KLÍČ
ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ
PŘÍSLUŠENSTVÍ: PADACÍ LIŠTA DO DVEŘÍ BEZ PRAHU
SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ JE ZÁRUBEŇ, PŘECHODOVÁ LIŠTA, PRÁH,
VAROVNÁ PÁSKA PRO ZVÝŠENÍ VIDITELNOSTI SKLENĚNÝCH DVEŘÍ ; APOD.

50 m vodorovně
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85 767/Z02 D+M NÁSTĚNNÝ KRYT NA HASÍCÍ PŘÍSTROJ, kompletní provedení dle 
výpisu prvků PSV

ks 2,00000 3 916,00 7 832,00 Vlastní

86 767/Z03 D+M MODULOVÁ POŠTOVNÍ SCHRÁNKA, kompletní provedení dle 
výpisu prvků PSV

ks 1,00000 5 940,00 5 940,00 Vlastní

87 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky 
do 6 m

% 2 500,00000 0,81 2 035,00 800-767 RTS 25/ I

Díl: 769 Otvorové prvky hliníkové 417 233,92
88 766601216R00 Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 

mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 
mm, tl. 8/40 mm expanzní,  

m 27,88000 128,70 3 588,16 800-766 RTS 25/ I

NÁSTĚNNÝ KRYT NA HASÍCÍ PŘÍSTROJ
POPIS: KONSTRUKCE Z LAKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU S
POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z PRÁŠKOVÉ BARVY
BARVA: RAL 9003
VELIKOST (š / v / h) 215 / 720 / 230mm
UMÍSTĚNÍ: JEDEN KUS V DĚTSKÉ SKUPINĚ (1.03), DRUHÝ KUS V
PŘÍPRAVNĚ - UMÝVÁRNĚ (1.08)
KOTVENÍ: KOTVENO DO KONSTRUKCÍ STĚN
POZNÁMKA: PŘEDNÍ PLNÁ STRANA KRYTU BUDE OPATŘENA MOTIVEM
HASÍCÍHO PŘÍSTROJE A PLAMENŮ PRO RYCHLOU ORIENTACI V PŘÍPADĚ
POŽÁRU. TENTO MOTIV BUDE DO PLECHU VYŘEZÁN.

MODULOVÁ POŠTOVNÍ SCHRÁNKA
POPIS: MODULOVÁ POŠTOVNÍ SCHRÁNKA
MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL OPATŘENÁ POLYESTEROVÝM
NÁSTŘIKEM
BARVA: RAL 9011
KOTVENÍ: PŘES SYSTÉMOVÉ OTVORY POMOCÍ HMOŽDINEK DO
STĚNY
POZNÁMKA: JMENOVKA, 2x KLÍČ KE SCHRÁNCE
ROZMĚR: 260 x 350 x 80 mm

50 m vodorovně

Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky.
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1,8+2,72*2+1,8+2,72*2+1,4+2,55*2+1,8+2,55*2 27,88000
89 766601229R00 Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 

50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 
50 mm samolepicí, expanzní páska š. 10 mm pod rám a pod vnější 
parapet

m 6,80000 141,90 964,92 800-766 RTS 25/ I

1,8+1,8+1,4+1,8 6,80000
90 766711097R00 Podkladní tepelně izolační profil pod rám balkonových dveří, zasklených 

stěn, nebo pod zárubně, výška do 200 mm
m 6,80000 899,80 6 118,64 800-766 RTS 25/ I

D12 : 1,8 1,80000
D13 : 1,8 1,80000
O02 : 1,4 1,40000
O03 : 1,8 1,80000

91 766670021R00 Doplňky ke dveřním křídlům - montáž kus 2,00000 235,40 470,80 800-766 RTS 25/ I
92 767641021R00 Montáž dveří vstupních hliníkových,  ,  ,  , kotvení na turbošrouby s 

vypěněním
m 17,40000 1 386,00 24 116,40 800-767 RTS 25/ I

D12 : 1,8*2+2,55*2 8,70000
D13 : 1,8*2+2,55*2 8,70000

93 767711003R00 Montáž hliníkových oken a balkonových dveří s vypěněním m 16,00000 759,00 12 144,00 800-767 RTS 25/ I

O02 : 1,4*2+2,4*2 7,60000
O03 : 1,8*2+2,4*2 8,40000

94 769/D14 D14 - KONTROLA FUNKČNOSTI, KONTROLA KLIKY S PANIKOVOU 
FUNKCÍ

ks 1,00000 3 410,00 3 410,00 Vlastní

95 5491464011R Kování paniková klika kus 1,00000 6 710,00 6 710,00 Vlastní
96 549146401R kování bezpečnostní klika - knoflík; povrch nerez-mat; bezpečnostní třída 

3
kus 1,00000 20 900,00 20 900,00 SPCM RTS 25/ I

97 5534071312R Dveře hliníkové stavební otvor 1800x2720mm, rozměr otvíravých dílů 
800x2500mm, 675x2450 mm, včetně zárubně

kus 1,00000 69 960,00 69 960,00 Vlastní

Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce 
pod vnitřní parapet a silikonového tmelu.

Montáž zasklených stěn včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

Montáž hliníkových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

DOPLNĚNÍ MAGNETICKÉHO KONTAKTU PRO EZS

D12
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98 5534071313R Dveře hliníkové stavební otvor 1800x2720mm,otvíravý díl 780x2500mm, 
boční fix, včetně zárubně

kus 1,00000 69 960,00 69 960,00 Vlastní

EXTERIÉROVÉ DVEŘE
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1800x2720 mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: -
ROZMĚR OTVÍRAVÝCH DÍLŮ: 800X2500 MM , 675X2450 MM
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: < 0,9 W/M2K
NEPRŮZVUČNOST: < 32 DB
MATERIÁL RÁMU: HLINÍKOVÝ RÁM
ZASKLENÍ : IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ (BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ)
POČET DÍLŮ: DVA
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ; SKLOPNÉ
ODSTÍN:
EXTERIÉR: ANTRACIT RAL 7016
INTERIÉR: ANTRACIT RAL 7016
RÁM: HLINÍKOVÝ
ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ
KOVÁNÍ: STANDARDNÍ CELOOBVODOVÉ, Z INTERIÉRU KLIKA, Z EXTERIÉRU KOULE
PŘÍSLUŠENSTVÍ: - OSAZOVACÍ SPÁRA OPATŘENA Z VNĚJŠÍ STRANY DIFUZNÍ PÁSKOU A Z VNITŘNÍ
STRANY PAROTĚSNOU PÁSKOU
- OSAZOVACÍ SPÁRA OPATŘENA KOMPRESNÍ PÁSKOU PO CELÉM OBVODU
- RÁM U PODLAHY OSAZEN NA TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL (PURENIT)
- MAGNETICKÝ KONTAKT EZS
POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY OPLECHOVÁNÍ A DALŠÍCH KOTVÍCÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ

D13
EXTERIÉROVÉ DVEŘE
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1800x2720 mm
ROZMĚR OTVÍRAVÝCH DÍLŮ: 780X2500 MM
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: < 0,9 W/M2K
MATERIÁL RÁMU: HLINÍKOVÝ RÁM
NEPRŮZVUČNOST: < 32 DB
POŽÁRNÍ ODOLNOST: -
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99 55389112R Odhad ceny okna - hliníkové, s otevíravým a sklopným křídlem, 
3komorové, stavební hloubka 77 mm, otevíravé, sklápěcí

m2 4,32000 16 280,00 70 329,60 SPCM RTS 25/ I

ZASKLENÍ : IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ (BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ)
POČET DÍLŮ: JEDEN
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ/SKLOPNÉ; FIXNÍ
ODSTÍN: EXTERIÉR: ANTRACIT RAL 7016
INTERIÉR: ANTRACIT RAL 7016
RÁM: HLINÍKOVÝ
ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ
KOVÁNÍ: STANDARDNÍ CELOOBVODOVÉ, Z INTERIÉRU KLIKA S PANIKOVOU FUNKCÍ ,
Z EXTERIÉRU KOULE
PŘÍSLUŠENSTVÍ: - OSAZOVACÍ SPÁRA OPATŘENA Z VNĚJŠÍ STRANY DIFUZNÍ PÁSKOU A Z VNITŘNÍ
STRANY PAROTĚSNOU PÁSKOU
- OSAZOVACÍ SPÁRA OPATŘENA KOMPRESNÍ PÁSKOU PO CELÉM OBVODU
- RÁM U PODLAHY OSAZEN NA TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL (PURENIT)
- - MAGNETICKÝ KONTAKT - EZS
POZNÁMKY: NAPOJENO NA EPS
SOUČÁSTÍ DODÁVKY OPLECHOVÁNÍ A DALŠÍCH KOTVÍCÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ

O03
EXTERIÉROVÉ DVEŘE
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1800x2550 mm
ROZMĚR OTVÍRAVÝCH DÍLŮ: 800X2300 MM
POŽÁRNÍ ODOLNOST: -
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: < 0,9 W/M2K
675X2300 MM NEPRŮZVUČNOST: < 32 DB
MATERIÁL RÁMU: HLINÍKOVÝ RÁM
ZASKLENÍ : IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ (BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ)
POČET DÍLŮ: DVA
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ/ SKLOPNÉ; SKLOPNÉ
ODSTÍN: EXTERIÉR: ANTRACIT RAL 7016
INTERIÉR: ANTRACIT RAL 7016
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětská skupina Multifunkční centrum "Rezidence Active Life", Velvarská 1152, Horoměřice

Dětská skupina

ASŘ

O03 : 1,8*2,4 4,32000
100 55389115R Odhad ceny okna - hliníkové, pevné, 3komorové, stavební hloubka 70 

mm, neotevíravé, pevně zasklené
m2 3,36000 18 590,00 62 462,40 SPCM RTS 25/ I

RÁM: HLINÍKOVÝ
ZÁMEK: -
KOVÁNÍ: STANDARDNÍ CELOOBVODOVÉ, Z INTERIÉRU POPLASTOVANÁ KLIKA
PARAPET: SOUČÁSTÍ DOTÁVKY BUDE VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET DŘEVODEKOR - DUB
SONOMA
PŘÍSLUŠENSTVÍ: - OSAZOVACÍ SPÁRA OPATŘENA Z VNĚJŠÍ STRANY DIFUZNÍ PÁSKOU A Z VNITŘNÍ
STRANY PAROTĚSNOU PÁSKOU
- OSAZOVACÍ SPÁRA OPATŘENA KOMPRESNÍ PÁSKOU PO CELÉM OBVODU
- RÁM U PODLAHY OSAZEN NA TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL (PURENIT)
- MAGNETICKÝ KONTAKT - EZS
POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY OPLECHOVÁNÍ A DALŠÍCH KOTVÍCÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ

EXTERIÉROVÉ FIXNÍ OKNO
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1500x2550 mm
ROZMĚR OKNA: 1500X2400 MM
POŽÁRNÍ ODOLNOST: -
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: Uw< 0,9 W/M2K
MATERIÁL RÁMU: HLINÍKOVÝ RÁM NEPRŮZVUČNOST: < 32 dB
ZASKLENÍ : IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ (BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ)
POČET DÍLŮ: JEDEN
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: FIXNÍ
ODSTÍN: EXTERIÉR I INTERIÉR: ANTRACIT RAL 7016
RÁM: HLINÍKOVÝ
KOVÁNÍ: STANDARDNÍ CELOOBVODOVÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ: - OSAZOVACÍ SPÁRA OPATŘENA Z VNĚJŠÍ STRANY DIFUZNÍ PÁSKOU A Z VNITŘNÍ
STRANY PAROTĚSNOU PÁSKOU
- OSAZOVACÍ SPÁRA OPATŘENA KOMPRESNÍ PÁSKOU PO CELÉM OBVODU
- RÁM U PODLAHY OSAZEN NA TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL (PURENIT)
- VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET/SCHOD DŘEVODEKOR - DUB SONOMA
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S: MD241104_R01_A

O: SO01

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětská skupina Multifunkční centrum "Rezidence Active Life", Velvarská 1152, Horoměřice

Dětská skupina

ASŘ

O02 : 1,4*2,4 3,36000
101 63410002R Odhad ceny okna počet skel: trojsklo m2 7,68000 7 260,00 55 756,80 SPCM RTS 25/ I

O03 : 1,8*2,4 4,32000
O02 : 1,4*2,4 3,36000

102 63479000R Fólie na sklo čistá matná privátní fólie samolepicí mléčné sklo m2 3,20000 2 596,00 8 307,20 Vlastní
viz pozn 5 : 0,8*2,0*2 3,20000

103 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky 
do 6 m

% 2 500,00000 0,81 2 035,00 800-767 RTS 25/ I

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 198 588,49
104 771101101R00 Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu 

průmyslovým vysavačem 
m2 61,00000 19,03 1 160,83 800-771 RTS 25/ I

viz projekt interiéru : 
101 : 10,3 10,30000
105 : 17,9 17,90000
106 : 6,4 6,40000
107 : 13,6 13,60000
108 : 1,9 1,90000
109 : 1,7 1,70000
111 : 5,1 5,10000
112 : 1,7 1,70000
113 : 2,4 2,40000

105 771101210RT1 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 61,00000 35,20 2 147,20 800-771 RTS 25/ I
viz projekt interiéru : 
101 : 10,3 10,30000
105 : 17,9 17,90000
106 : 6,4 6,40000
107 : 13,6 13,60000
108 : 1,9 1,90000
109 : 1,7 1,70000

POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY OPLECHOVÁNÍ A DALŠÍCH KOTVÍCÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ

50 m vodorovně
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S: MD241104_R01_A

O: SO01

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětská skupina Multifunkční centrum "Rezidence Active Life", Velvarská 1152, Horoměřice

Dětská skupina

ASŘ

111 : 5,1 5,10000
112 : 1,7 1,70000
113 : 2,4 2,40000

106 771111122R00 Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt 
přechodových

m 0,80000 489,50 391,60 800-771 RTS 25/ I

u sperch koutu : 0,8 0,80000
107 771475014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků 

vodorovných, kladených do flexibilního tmele
m 21,80000 344,30 7 505,74 800-771 RTS 25/ I

viz interiér - katalog materiálů : 
101 : 9,5 9,50000
111 : 3,8 3,80000
106 : 1,3 1,30000
107 : 7,2 7,20000

108 771479001R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky m 21,80000 465,30 10 143,54 800-771 RTS 25/ I
109 771575107R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo 

glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele
m2 17,90000 1 320,00 23 628,00 800-771 RTS 25/ I

m.č. 105 : 17,9 17,90000
110 771575118R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo 

glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele
m2 43,10000 1 320,00 56 892,00 800-771 RTS 25/ I

viz projekt interiéru : 
101 : 10,3 10,30000
106 : 6,4 6,40000
107 : 13,6 13,60000
108 : 1,9 1,90000
109 : 1,7 1,70000
111 : 5,1 5,10000
112 : 1,7 1,70000
113 : 2,4 2,40000

111 771577113RU1 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily 
přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné 
výšky, připevnění vruty s hmoždinkami ,  , šířka profilu 30 mm

m 3,70000 1 452,00 5 372,40 800-771 RTS 25/ I

0,7+0,8+0,8+0,7*2 3,70000
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S: MD241104_R01_A

O: SO01

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětská skupina Multifunkční centrum "Rezidence Active Life", Velvarská 1152, Horoměřice

Dětská skupina

ASŘ

112 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 86,87500 64,90 5 638,19 800-771 RTS 25/ I

skladba F01 : 
101 : (2,35*2+4,325*2-0,8*3-2,0-1,4) 7,55000
105 : 3,75+1,74+1,735+5,1*2+1,9+0,1*4+0,8*8+2,4*2-0,8 30,12500
106 : (2,95*2+2,4*2-0,7-0,8*2) 8,40000
107 : 3,125*2+4,95*2-0,8*2 14,55000
108 : 1,45*2+1,275*2-0,7*2 4,05000
109 : 1,35*2+1,275*2-0,7 4,55000
111 : 3,075*2+1,65*2-0,8-0,7 7,95000
112 : 1,15*2+1,45*2-0,7 4,50000
113 : 1,65*2+1,35*2-0,8 5,20000

113 771579791R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu 
podlah keramických do 5 m2 jednotlivě

m2 7,70000 106,70 821,59 800-771 RTS 25/ I

108 : 1,9 1,90000
109 : 1,7 1,70000
112 : 1,7 1,70000
113 : 2,4 2,40000

114 771579793R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací 
hmotu - plošně

m2 62,52600 88,00 5 502,29 800-771 RTS 25/ I

61,0+21,8*0,07 62,52600
115 55370052241R Přechodová lišta mezi spádovanou a nespádovanou podlahou sprch. 

koutu
kus 1,00000 2 750,00 2 750,00 Vlastní

116 5976231211R KERAMICKÁ DLAŽBA, MATNÁ, BARVA BÍLÁ,ROZMĚR 20*20CM,TL. 
7MM, PROTISKLUZ R10

m2 19,69000 924,00 18 193,56 Vlastní

17,9*1,1 19,69000
117 597642071R KERAMICKÁ DLAŽBA, REKTIFIKOVANÁ MATNÁ,BARVA BÉŽOVÁ V 

BETONOVÉM DESIGNU, ROZMĚR 60*60CM,TL. 10MM,, PROTISKLUZ 
R10

m2 49,08860 1 021,90 50 164,05 Vlastní

Začátek provozního součtu
  101 : 10,3 10,30000

vč. dodávky a montáže silikonu.

 Délka L: 990 mm
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S: MD241104_R01_A

O: SO01

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětská skupina Multifunkční centrum "Rezidence Active Life", Velvarská 1152, Horoměřice

Dětská skupina

ASŘ

  106 : 6,4 6,40000
  107 : 13,6 13,60000
  108 : 1,9 1,90000
  109 : 1,7 1,70000
  111 : 5,1 5,10000
  112 : 1,7 1,70000
  113 : 2,4 2,40000
  Mezisoučet 43,10000
Konec provozního součtu
43,1*1,1 47,41000
21,8*0,07*1,1 1,67860

118 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m % 2 500,00000 3,31 8 277,50 800-771 RTS 25/ I

Díl: 776 Podlahy povlakové 325 523,56
119 775413010R00 Podlahové soklíky nebo lišty montáž lišt přibíjené,  m 51,20000 178,09 9 118,21 800-775 RTS 25/ I

viz interiér - katalog materiálů : 
102 : 13,6 13,60000
104 : 15,3 15,30000
110 : 14,0 14,00000
114 : 8,3 8,30000

120 776101101R00 Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 165,70000 19,03 3 153,27 800-775 RTS 25/ I

viz interiér - katalog materiálů : 
102 : 19,5 19,50000
103 : 100,6 100,60000
104 : 14,0 14,00000
110 : 18,2 18,20000
114 : 13,4 13,40000

50 m vodorovně

bez základního nátěru
včetně spojovacích prostředků.

položky neobsahují žádný materiál
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S: MD241104_R01_A

O: SO01

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětská skupina Multifunkční centrum "Rezidence Active Life", Velvarská 1152, Horoměřice

Dětská skupina

ASŘ

121 776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu m2 165,70000 49,50 8 202,15 800-775 RTS 25/ I

viz interiér - katalog materiálů : 
102 : 19,5 19,50000
103 : 100,6 100,60000
104 : 14,0 14,00000
110 : 18,2 18,20000
114 : 13,4 13,40000

122 776521100R00 Lepení povlakových podlah z plastů  ve formě pásů z PVC, montáž,  m2 165,70000 394,90 65 434,93 800-775 RTS 25/ I
viz interiér - katalog materiálů : 
102 : 19,5 19,50000
103 : 100,6 100,60000
104 : 14,0 14,00000
110 : 18,2 18,20000
114 : 13,4 13,40000

123 776972122R00 Čisticí zóny a rohože vstupní rohož, z Al profilůspojených nerewzovým 
lankema odděleny pryžovými mezikroužky, tloušťky 22 mm, Zóna čisticí 
textilní nebo pryžová; pásky v hliníkových profilech; v = 22 mm; RtF: Bfl; - 
s1

m2 2,85000 6 710,00 19 123,50 800-775 RTS 25/ I

Z01 - m.č. 101 : 2,85 2,85000
124 776976101R00 Čisticí zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,  m     7,04000 2 530,00 17 811,20 800-775 RTS 25/ I

položky neobsahují žádný materiál

ČISTÍCÍ ZÓNA
POPIS: INTERIÉROVÁ ZAPUŠTĚNÁ ČISTÍCÍ ROHOŽ
ROZMĚR: 1170X2350 MM, HLOUBKA OCELOVÉHO RÁMU 20 MM
MATERIÁL: HLINÍKOVÉ PROFILY S PRYŽOVÝMI PÁSKY
ODSTÍN: DLE ODSTÍNU VSTUPNÍCH DVEŘÍ - ANTRACIT RAL 7016
KOTVENÍ: ROHOŽ BUDE PŘIPEVNĚNA DO OCELOVÉHO RÁMU
2350X1170X20 MM V PŘEDEM PŘIPRAVENÉM OTVORU V
DLAŽBĚ
POZNÁMKA: SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU SYSTÉMOVÉ PRVKY KOTVENÍ

ČISTÍCÍ ZÓNA
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S: MD241104_R01_A

O: SO01

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětská skupina Multifunkční centrum "Rezidence Active Life", Velvarská 1152, Horoměřice

Dětská skupina

ASŘ

Z01 - m.č. 101 : 2,35+1,17+2,0+0,17+0,35+1,0 7,04000
125 776981112RU2 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná 

výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění vruty s hmoždinkami,  , 
šířka profilu 35 mm

m 3,20000 2 695,00 8 624,00 800-775 RTS 25/ I

0,8*4 3,20000
126 776981113RU1 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá 

výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění vruty s hmoždinkami, 
výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm

m 5,40000 2 435,40 13 151,16 800-775 RTS 25/ I

0,8*4+1,4+0,8 5,40000
127 776994111R00 Ostatní práce svařování povlakových podlah  z pásů nebo čtverců m 165,00000 75,90 12 523,50 800-775 RTS 25/ I
128 24592231R Penetrace l 41,42500 358,60 14 855,01 SPCM RTS 25/ I

spotřeba 0,25l/m2 : 165,7*0,25 41,42500
129 28410111R Linoleum přírodní; tl = 2,50 mm; zatížení: 23, 34, 43; trvalá deformace do 

0,15 mm; protiskluznost: R9; Ln,w = 5 dB; RtF: Cfl; - s1
m2 182,27000 715,00 130 323,05 SPCM RTS 25/ I

viz interiér - katalog materiálů : 
Začátek provozního součtu
  102 : 19,5 19,50000
  103 : 100,6 100,60000
  104 : 14,0 14,00000
  110 : 18,2 18,20000
  114 : 13,4 13,40000
  Mezisoučet 165,70000

POPIS: INTERIÉROVÁ ZAPUŠTĚNÁ ČISTÍCÍ ROHOŽ
ROZMĚR: 1170X2350 MM, HLOUBKA OCELOVÉHO RÁMU 20 MM
MATERIÁL: HLINÍKOVÉ PROFILY S PRYŽOVÝMI PÁSKY
ODSTÍN: DLE ODSTÍNU VSTUPNÍCH DVEŘÍ - ANTRACIT RAL 7016
KOTVENÍ: ROHOŽ BUDE PŘIPEVNĚNA DO OCELOVÉHO RÁMU
2350X1170X20 MM V PŘEDEM PŘIPRAVENÉM OTVORU V
DLAŽBĚ
POZNÁMKA: SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU SYSTÉMOVÉ PRVKY KOTVENÍ

DLW LINOLEUM TL. 2,5mm
NCS: 3010-Y30R
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R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětská skupina Multifunkční centrum "Rezidence Active Life", Velvarská 1152, Horoměřice

Dětská skupina

ASŘ

Konec provozního součtu
165,7*1,1 182,27000

130 6119369991R SOKLOVÁ DŘEVĚNÁ LIŠTA VÝŠKA 40 MM m 56,32000 399,30 22 488,58 Vlastní
51,2*1,1 56,32000

131 998776201R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m % 2 500,00000 0,29 715,00 800-775 RTS 25/ I

Díl: 781 Obklady keramické 397 543,13
132 781101210RT1 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 153,70000 38,50 5 917,45 800-771 RTS 25/ I

viz interiér - katalog materiálů : 
105 : 39,3+33,9 73,20000
106 : 17,5 17,50000
107 : 17,6 17,60000
108 : 10,7 10,70000
109 : 10,8 10,80000
111 : 3,7 3,70000
112 : 9,5 9,50000
113 : 10,7 10,70000

133 781111115R00 Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce 
korunkou prům. do 30 mm

kus 13,00000 165,00 2 145,00 800-771 RTS 25/ I

134 781111116R00 Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce 
korunkou prům. do 90 mm

kus 21,00000 184,80 3 880,80 800-771 RTS 25/ I

135 781475114R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 
x 200 mm,  , kladených do flexibilního tmele

m2 73,20000 1 320,00 96 624,00 800-771 RTS 25/ I

viz interiér - katalog materiálů : 
105 : 39,3+33,9 73,20000

136 781475124R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 600 
x 600 mm,  , kladených do flexibilního tmele

m2 80,50000 1 320,00 106 260,00 800-771 RTS 25/ I

viz interiér - katalog materiálů : 
106 : 17,5 17,50000
107 : 17,6 17,60000
108 : 10,7 10,70000

vodorovně do 50 m

včetně dodávky materiálu.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětská skupina Multifunkční centrum "Rezidence Active Life", Velvarská 1152, Horoměřice

Dětská skupina

ASŘ

109 : 10,8 10,80000
111 : 3,7 3,70000
112 : 9,5 9,50000
113 : 10,7 10,70000

137 781479705R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám 
montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za 
spárovací hmotu - plošně

m2 153,70000 88,00 13 525,60 800-771 RTS 25/ I

138 781479711R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám 
montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu 
stěn keram.,za plochu do 10 m2

m2 13,20000 55,00 726,00 800-771 RTS 25/ I

111 : 3,7 3,70000
112 : 9,5 9,50000

139 781491001RT1 Lišty k obkladům bez dodávky materiálu m 30,60000 253,00 7 741,80 800-771 RTS 25/ I
105 : 2,55*8+0,8*2+2,4*2 26,80000
106 : 2,15 2,15000
113 : 1,65 1,65000

140 55343661R profil ukončovací L; ochrana hran; přírodní hliník; barva stříbrná; h = 8,0 
mm; l = 2,5 m

kus 14,00000 132,97 1 861,58 SPCM RTS 25/ I

Začátek provozního součtu
  (30,6*1,1)/2,5 13,46400
Konec provozního součtu
14 14,00000

141 597642072R KERAMICKÝ OBKLAD, REKTIFIKOVANÝ MATNÝ,BARVA BÉŽOVÁ V 
BETONOVÉM DESIGNU, ROZMĚR 60*60CM,TL. 10MM,, PROTISKLUZ 
R10

m2 88,55000 946,00 83 768,30 Vlastní

Začátek provozního součtu
  106 : 17,5 17,50000
  107 : 17,6 17,60000
  108 : 10,7 10,70000
  109 : 10,8 10,80000
  111 : 3,7 3,70000
  112 : 9,5 9,50000
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Dětská skupina

ASŘ

  113 : 10,7 10,70000
  Mezisoučet 80,50000
Konec provozního součtu
80,5*1,1 88,55000

142 597813600R Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,5 mm; a = 198 mm; 
b = 198 mm; povrch: hladký, matný; barva: bílá

m2 43,23000 880,00 38 042,40 SPCM RTS 25/ I

m.č. 105 : 39,3*1,1 43,23000
143 597813629R Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,5 mm; a = 198 mm; 

b = 198 mm; povrch: hladký, matný; barva: zelená
m2 37,29000 880,00 32 815,20 SPCM RTS 24/ II

m.č. 105 : 33,9*1,1 37,29000
144 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m % 2 500,00000 1,69 4 235,00 800-771 RTS 25/ I

Díl: 784 Malby 103 464,24
145 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, 

jednonásobná
m2 528,60805 38,50 20 351,41 800-784 RTS 25/ I

stropy : 227,46 227,46000
sdk čela : 5,41705+1,131 6,54805
steny : 
viz interiér - katalog materiálů : 
bílá : 217,0 217,00000
barva : 73,1+4,5 77,60000

146 784195112R00 Malby z malířských směsí hlinkových,  , bělost 77 %, dvojnásobné, 
Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: matný 
(G3)

m2 451,00805 154,00 69 455,23 800-784 RTS 25/ I

stropy : 227,46 227,46000
sdk čela : 5,41705+1,131 6,54805
steny : 
viz interiér - katalog materiálů : 
bílá : 217 217,00000

147 784195222R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , barevné, dvojnásobné, 
Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační; 

m2 77,60000 176,00 13 657,60 800-784 RTS 25/ I

BARVA ZELENÁ
NCS S1010-G30Y
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Položkový soupis prací a dodávek

Dětská skupina Multifunkční centrum "Rezidence Active Life", Velvarská 1152, Horoměřice

Dětská skupina

ASŘ

viz interiér - katalog materiálů : 
barva : 73,1+4,5 77,60000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 722,98
148 979951111R00 Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm t 0,73487 -1 430,00 -1 051,05 801-3 RTS 25/ I

hmotnost suti pol. č. 60,61,71 : 0,73487 0,73487
149 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 56,21872 3,52 197,89 801-3 RTS 25/ I

2,95888*19 56,21872
150 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za 

každých dalších 5 m
t 5,91776 55,00 325,49 801-3 RTS 25/ I

2,95888*2 5,91776
151 979990142R00 Poplatek za uložení, minerální vata+omítka,  , skupina 17 06 04 z 

Katalogu odpadů
t 0,08476 8 932,00 759,22 801-3 RTS 25/ I

hmotnost suti pol. č. 70 : 0,08476 0,08476
152 979999998R00 Poplatek za recyklaci, suti s 5 % příměsi dřeva, plastu apod. ,  , skupina 

17 01 07 z Katalogu odpadů
t 2,13925 550,00 1 176,45 801-3 RTS 25/ I

hmotnost suti pol. č. 56,57,62,63,64,69 : 2,13925 2,13925
153 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2,95888 334,40 989,49 801-3 RTS 25/ I

154 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 2,95888 110,00 325,49 801-3 RTS 25/ I

Celkem 3 495 891,72

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka 
ponižuje náklad stavby.)

kategorie 17 09 03 smíšené stavební a demoliční odpady

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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Díl: _1 Vedlejší a ostatní náklady 25 000,00
1 TP Zařízení staveniště soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní
2 TP Koordinační činnost Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní
4 TP Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,00000 16 000,00 16 000,00 Vlastní

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 76 828,23
5 721176101R00 Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm m 3,00000 587,24 1 761,72 Vlastní
6 721176102R00 Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm m 31,00000 487,00 15 097,00 Vlastní
7 721176103R00 Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm m 16,00000 613,67 9 818,72 Vlastní
8 721176104R00 Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm m 2,00000 718,94 1 437,88 Vlastní
9 721176105R00 Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm m 13,00000 933,67 12 137,71 Vlastní

10 721176135R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 110 x 2,7 mm m 14,00000 775,00 10 850,00 Vlastní
11 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm m 4,00000 659,00 2 636,00 Vlastní
12 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm m 5,00000 785,00 3 925,00 Vlastní
13 721177724R00 Čisticí kus, odpadní svislé, D 75 mm kus 2,00000 415,00 830,00 Vlastní
14 721177725R00 Čisticí kus, odpadní svislé, D 110 mm kus 3,00000 456,00 1 368,00 Vlastní
15 55162545.A HL900N ventil(hlavice) přivzdušňovací DN 50/75/100 kus 3,00000 490,00 1 470,00 Vlastní
16 286571893 Zátka odpadní PP DN 75 mm kus 2,00000 145,00 290,00 Vlastní
17 42663107 Přečerpávací stanice Q=1m3; H=6m; V230/50 kus 2,00000 6 500,00 13 000,00 Vlastní
18 286571895 Zátka odpadní PP DN 110 mm kus 1,00000 215,00 215,00 Vlastní
19 230170012R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80 m 56,00000 25,40 1 422,40 Vlastní
20 230170013R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125 m 18,00000 31,60 568,80 Vlastní

Díl: 722 Vnitřní vodovod 102 721,60
21 722178711R00 Potrubí vícevrstvé vodovodní, D 20 x 3,4 mm m 79,00000 347,00 27 413,00 Vlastní
22 722178712R00 Potrubí vícevrst.vod.,D 25x4,2 mm m 15,00000 449,00 6 735,00 Vlastní
23 722178713R00 Potrubí vícevrst.vod.,D 32x5,4 mm m 9,00000 709,00 6 381,00 Vlastní
24 722178714R00 Potrubí vícevrst.vod.,D 40x6,7 mm m 6,00000 857,00 5 142,00 Vlastní
25 14148125 Trubka systémová uhlíková ocel uvnitř a vně pozinkovaná 35,0 x 1,5 mm 

lisovací, 1.0215
m 4,00000 326,00 1 304,00 Vlastní

26 722181213RT7 Izolace návleková vnitřní průměr 22 mm  tl. stěny 13 mm m 41,00000 77,70 3 185,70 Vlastní
27 722181213RT8 Izolace návleková vnitřní průměr 25 mm, tl. stěny 13 mm m 8,00000 77,70 621,60 Vlastní
28 722181213RU1 Izolace návleková vnitřní průměr 32 mm, tl. stěny 13 mm m 3,00000 77,70 233,10 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Dětská skupina Multifunkční centrum "Rezidence Active Life", Velvarská 1152, Horoměřice

Dětská skupina

Zdravotně technické instalace
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29 722181213RV9 Izolace návleková vnitřní průměr 40 mm, tl. stěny 13 mm m 6,00000 77,70 466,20 Vlastní
30 722181214RT7 Izolace návleková vnitřní průměr 22 mm, tl. stěny 20 mm m 38,00000 223,00 8 474,00 Vlastní
31 722181214RT8 Izolace návleková vnitřní průměr 25 mm, tl. stěny 20 mm m 7,00000 296,00 2 072,00 Vlastní
32 722181214RU1 Izolace návleková vnitřní průměr 32 mm, tl. stěny 20 mm m 6,00000 326,00 1 956,00 Vlastní
33 734295382R00 Kohout kulový výtokový s připojením na hadici, DN 15 kus 26,00000 425,00 11 050,00 Vlastní
34 734234144R00 Kohout kulový s vypouš.vnitř.-vnitř. DN 20 kus 5,00000 389,00 1 945,00 Vlastní
35 734234145R00 Kohout kulový s vypouš.vnitř.-vnitř. DN 25 kus 4,00000 410,00 1 640,00 Vlastní
36 734234146R00 Kohout kulový s vypouš.vnitř.-vnitř. DN 32 kus 3,00000 600,00 1 800,00 Vlastní
37 551135740 Ventil 3cestný směšovací 3/4" kus 1,00000 487,00 487,00 Vlastní
38 388214360 Vodoměr bytový na stud.vodu, DN 15 kus 4,00000 3 600,00 14 400,00 Vlastní
39 722229101R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2 kus 30,00000 100,00 3 000,00 Vlastní
40 722229102R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 3/4" kus 6,00000 100,00 600,00 Vlastní
41 722229103R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1" kus 4,00000 100,00 400,00 Vlastní
42 722229104R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 5/4" kus 2,00000 100,00 200,00 Vlastní
43 230120041R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 32 m 103,00000 3,00 309,00 Vlastní
44 230120042R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 40 m 6,00000 3,00 18,00 Vlastní
45 892271111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 125 m 109,00000 5,00 545,00 Vlastní
46 892273111R00 Desinfekce vodovodního potrubí do DN 125 m 109,00000 10,00 1 090,00 Vlastní
47 722235644R00 Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, provedení EA, DN 32 mm kus 1,00000 1 254,00 1 254,00 Vlastní

Díl: 725 Zařizovací předměty 222 002,35
48 725017122R00 Umyvadlo na šrouby, bílé soubor 6,00000 3 600,00 21 600,00 Vlastní
49 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 6,00000 900,00 5 400,00 Vlastní
50 64217304 Umyvadlo keramické s otvorem pro baterii 500 x 410 mm kus 1,00000 3 400,00 3 400,00 Vlastní
51 726211313R00 Modul pro umyvadlo, h. 1120 mm soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní
52 725823111RT1 Baterie umyvadlová stojánková, ruční, bez otvírání odpadu kus 7,00000 1 160,00 8 120,00 Vlastní
53 725829301R00 Montáž baterie umyvadlové stojánkové kus 7,00000 367,00 2 569,00 Vlastní
54 725860251R00 Sifon umyvadlový chromovaný kus 7,00000 444,05 3 108,35 Vlastní
55 725319101R00 Montáž dřezů jednoduchých soubor 4,00000 1 090,00 4 360,00 Vlastní
56 725823114RT0 Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvírání odpadu kus 4,00000 1 540,00 6 160,00 Vlastní
57 725829301R00 Montáž baterie dřezové stojánkové kus 4,00000 444,00 1 776,00 Vlastní
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58 725860202R00 Sifon dřezový, D 40/50 mm kus 4,00000 859,00 3 436,00 Vlastní
59 725019103R00 Výlevka závěsná soubor 2,00000 6 100,00 12 200,00 Vlastní
60 726211367R00 Předstěnový systém pro výlevku, h. 1300 mm soubor 1,00000 7 000,00 7 000,00 Vlastní
61 725339101R00 Montáž výlevky kus 2,00000 1 310,00 2 620,00 Vlastní
62 725829501R00 Montáž baterie nástěnné bidetových souprav kus 2,00000 1 780,00 3 560,00 Vlastní
63 725012141R00 Klozet bez nádrže + sedátko, odpad, bílý soubor 8,00000 4 300,00 34 400,00 Vlastní
64 726211321R00 Předstěnový systém pro WC, UP320, h. 1120 mm soubor 8,00000 7 600,00 60 800,00 Vlastní
65 725119306R00 Montáž klozetu závěsného soubor 8,00000 900,00 7 200,00 Vlastní
66 TP Ovladací tlačítko soubor 8,00000 450,00 3 600,00 Vlastní
67 725845111RT0 Baterie sprchová nástěnná ruční kus 1,00000 2 560,00 2 560,00 Vlastní
68 725849203R00 Montáž baterií sprchových nástěnných kus 1,00000 547,00 547,00 Vlastní
69 TP Odtokový žlab soubor 1,00000 450,00 450,00 Vlastní
70 725249102R00 Montáž sprchových žlabů a vaniček soubor 1,00000 1 200,00 1 200,00 Vlastní
71 TP-KM Kotevní materiál soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní
72 551623505 Sifon podomítkový ke klimatizačním jednotkám HL138, DN 32, 100 x 100 

mm
kus 4,00000 859,00 3 436,00 Vlastní

73 44982680 Hydrantový systém s hadicí D19/30 nerez,plné dveře kus 1,00000 11 500,00 11 500,00 Vlastní

Díl: 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 25 318,00
74 974031164R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 2,00000 311,00 622,00 Vlastní
75 974031153R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 8,00000 159,00 1 272,00 Vlastní
76 974031155R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm m 12,00000 277,00 3 324,00 Vlastní
77 310100011RA0 Zazdívka otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu m2 3,50000 600,00 2 100,00 Vlastní
78 970051160R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm m 5,00000 3 600,00 18 000,00 Vlastní

Díl: _6 Ostatní položky práce 70 800,00
79 TP Nezměřitelné práce HSV h 60,00000 590,00 35 400,00 Vlastní
80 TP Nezměřitelné práce PSV h 60,00000 590,00 35 400,00 Vlastní

Díl: _7 Ostatní materiál 9 000,00
81 28650022 Manžeta protipožární  75-30 mm kus 6,00000 900,00 5 400,00 Vlastní
82 28650024 Manžeta protipožární 110-30 mm kus 4,00000 900,00 3 600,00 Vlastní

Celkem 531 670,18
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Díl: 111 Přípravné práce 45 600,00
1 TP Zaměření skutečného stavu Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní
2 TP Dokumentace skutečního provedení Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní
3 TP Zařízení staveniště Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní
4 TP Autorský dozor hod 8,00000 950,00 7 600,00 Vlastní

Díl: 733 Rozvod potrubí 3 524,00
5 28600752.A Trubka PEX-Al-PEX 20 x 2,0 mm m 40,00000 52,30 2 092,00 Vlastní
6 283771028 Izolace potrubí 20x20 mm šedočerná m 40,00000 25,80 1 032,00 Vlastní
7 733190106R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 32 m 40,00000 10,00 400,00 Vlastní

Díl: 736 Podlahové vytápění 321 020,60
8 55129035 Rozdělovač s průtokoměry - 7 vývodů kus 1,00000 11 500,00 11 500,00 Vlastní
9 55129038 Rozdělovač s průtokoměry - 10 vývodů kus 1,00000 12 600,00 12 600,00 Vlastní

10 55129063.TP Sada směšovací  s trojcestným ventilem a čerpadlem kus 2,00000 785,00 1 570,00 Vlastní
11 551293311TP Termopohon pro hlavice rozdělovače 24V kus 17,00000 630,00 10 710,00 Vlastní
12 733171132R00 Sestavení rozdělovače kus 2,00000 1 450,00 2 900,00 Vlastní
13 55129072 Skříňka na stěnu pro rozdělovač 7 - 8 okruhů kus 1,00000 14 800,00 14 800,00 Vlastní
14 55129073 Skříňka na stěnu pro rozdělovač 9 - 10 okruhů kus 1,00000 13 600,00 13 600,00 Vlastní
15 286004001TP Trubka PE-Xc/Al/PE-HD 16 x 2,0 mm bílá m 1 200,00000 44,60 53 520,00 Vlastní
16 736342123R00 Systémová izolační deska tl. 40 mm m2 300,00000 318,00 95 400,00 Vlastní
17 736110007R00 Montáž podlahového vytápění na systémovou desku m2 300,00000 204,00 61 200,00 Vlastní
18 736342123R00 Montáž systémové desky m2 300,00000 20,00 6 000,00 Vlastní
19 28600611.A Chránička PE pro 16 x 2,0 mm m 60,00000 19,90 1 194,00 Vlastní
20 736336912R00.TP Adaptér pro napojení rozdělovače na 16 x 2 mm kus 34,00000 77,40 2 631,60 Vlastní
21 TP Dilatační pás s fólií 10 x 150 mm - role 50m m 500,00000 30,91 15 455,00 Vlastní
22 405417123TP Termostat prostorový se snímačem do podlahy kus 2,00000 900,00 1 800,00 Vlastní
23 735191910R00 Napuštění vody do otopného systému - bez kotle m2 300,00000 17,80 5 340,00 Vlastní
24 TP Vyregulovaní soustavy soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní
25 733190107R00 Tlaková zkouška podlahového vytápění soubor 1,00000 2 400,00 2 400,00 Vlastní
26 222619131R00 Topná zkouška (72 hod), protokol o uskutečnění TZ, grafy kus 1,00000 2 400,00 2 400,00 Vlastní

Díl: _4 Ostatní položky práce 27 600,00

Položkový soupis prací a dodávek

Dětská skupina Multifunkční centrum "Rezidence Active Life", Velvarská 1152, Horoměřice

Dětská skupina

Vytápění
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27 TP Nezměřitelné práce HSV h 20,00000 690,00 13 800,00 Vlastní
28 TP Nezměřitelné práce PSV h 20,00000 690,00 13 800,00 Vlastní

Celkem 397 744,60
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Díl: M21.1 Silnoproud 648 171,00
1 210-101 Rozvaděč R1 dle výkresové dokumentace, včetně dodávky kus 1,00000 43 000,00 43 000,00 Vlastní
2 210800648RT1 Vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 

16
m 20,00000 71,00 1 420,00 RTS 25/ I

3 210800647RT1 Vodič H07V-K (CYA) 10 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 
10

m 65,00000 35,00 2 275,00 RTS 25/ I

4 210800646RT1 Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 
6

m 55,00000 20,80 1 144,00 RTS 25/ I

5 210810054RT2 Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly16-25 mm2 pevně uložený včetně dodávky 
kabelu 4x25 mm2

m 25,00000 221,00 5 525,00 RTS 25/ I

6 210810056RT1 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu m 70,00000 44,40 3 108,00 RTS 25/ I

7 210810055RT1 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu m 120,00000 26,90 3 228,00 RTS 25/ I

8 210810046RT3 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu m 1 350,00000 26,30 35 505,00 RTS 25/ I

9 210810045RT1 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu m 720,00000 16,50 11 880,00 RTS 25/ I

10 210810041RT1 Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu m 350,00000 12,30 4 305,00 RTS 25/ I

11 210800285RT3 Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky 
kabelu CXKH-V

m 200,00000 85,60 17 120,00 RTS 25/ I

12 210860222RT2 Kabel JYTY 4 x 1 mm2 pevně uložený včetně dodávky m 30,00000 236,00 7 080,00 Vlastní
13 210860221RT2 Kabel JYTY 2 x 1 mm2 pevně uložený včetně dodávky m 25,00000 226,00 5 650,00 Vlastní
14 210010555RT2 Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice  včetně dodávky 

svorkovnice EPS 2
kus 1,00000 2 150,00 2 150,00 RTS 25/ I

15 650101521K00 Montáž svítidla kus 74,00000 541,00 40 034,00 Vlastní
25+4+3+8+1+8+8+12+5 : 
74 74,00000

16 348-001 A) sv. vestavné LED 12,5W/3000K, 1550lm, CRI>90,barva bílá, 53°, 
230V

kus 25,00000 1 300,00 32 500,00 Vlastní

17 348-002 B) sv. vestavné LED 22W/4000K, těleso sv. Al slitina,barva bílá, opálový 
difuzor, IP54, 230V,, d=260mm,

kus 4,00000 1 300,00 5 200,00 Vlastní

18 348-003 B1) sv. vestavné LED 40W/4000K, těleso sv. Alslitina, barva bílá, opálový 
difuzor, IP54, 230V,

kus 3,00000 3 100,00 9 300,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Dětská skupina Multifunkční centrum "Rezidence Active Life", Velvarská 1152, Horoměřice

Dětská skupina

Elektroinstalace
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Dětská skupina

Elektroinstalace

19 348-004 C1) sv. přisazené LED 126W/4500K-5000K,prokognitivní plnospektrální 
LED, RA>91, d=850mm,různé, barevné provedení, mikroprismatický 
difuzor,stmívatelné DALI, 230V

kus 8,00000 2 600,00 20 800,00 Vlastní

20 348-005 C1,C2) synchronizace tlačítek DALI CYKY 5x1,5118x30x21mm kus 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní
21 348-006 C2)sv. přisazené LED 75W/4500K-5000K,prokognitivní plnospektrální 

LED, RA>91, d=400mm,různé barevné, provedení, mikroprismatický 
difuzor,stmívatelné DALI, 230V

kus 8,00000 2 700,00 21 600,00 Vlastní

22 348-007 E) sv. odsazené LED 36,5W/3000K, 5100lm, barvabílá, direct 
mikroprisma, indirec

kus 8,00000 2 300,00 18 400,00 Vlastní

23 348-008 N) sv. vestavné nouzové LED značící směr úniku, autotest 1h, piktogram 
up/down

kus 12,00000 2 100,00 25 200,00 Vlastní

24 348-009 N1) sv. vestavné nouzové protipanické LED, optika area 230lm, autotest 
1h,

kus 5,00000 2 100,00 10 500,00 Vlastní

25 348-010 N1.p) rámeček pro vestavbu bílý kus 5,00000 1 600,00 8 000,00 Vlastní
26 210111062R00 Zásuvka domovní nástěnná 16A,380V 3P+N+PE kus 1,00000 456,00 456,00 RTS 25/ I
27 358112503R Zásuvka nástěnná IZN 1653 16 A 400 V 5-pólová kus 1,00000 532,00 532,00 SPCM RTS 25/ I
28 210111031V00 Zásuvka nástěnná v krabici - venkovní kus 14,00000 532,00 7 448,00 Vlastní

9+5 : 
14 14,00000

29 34551476.AR Zásuvka jednonásobná s víčkem, IP44 5518-2929 kus 9,00000 613,00 5 517,00 SPCM RTS 25/ I
30 3455161V Zásuvka dvojnásobná s víčky, IP44 kus 5,00000 587,00 2 935,00 Vlastní
31 210111011RT6 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky 

a rámečku
kus 19,00000 613,00 11 647,00 RTS 25/ I

32 210111014RT6 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) včetně dodávky 
zásuvky a rámečku

kus 26,00000 578,00 15 028,00 RTS 25/ I

33 210110041RT6 Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojku, rámečku a 
krytu

kus 6,00000 362,00 2 172,00 RTS 25/ I

34 210110043RT6 Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu kus 1,00000 348,00 348,00 RTS 25/ I

35 210110045RT6 Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu kus 10,00000 412,00 4 120,00 RTS 25/ I

36 210110054RT6 Spínač zapuštěný střídavý dvojitý,  řazení 6+6 vč. dodávky strojku, 
rámečku a krytu

kus 4,00000 425,00 1 700,00 RTS 25/ I

37 210110046RT6 Spínač zapuštěný křížový, řazení 7 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu kus 14,00000 236,00 3 304,00 RTS 25/ I
38 21011005ZRT6 Spínač zapuštěný žaluziový vč. dodávky strojku, rámečku a krytu kus 5,00000 315,00 1 575,00 Vlastní
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39 21011006ZRT2 Spínač kompletní žaluziový, řazení 2/1, 10A včetně dodávky kus 5,00000 415,00 2 075,00 Vlastní
40 210010311RT3 Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KU 68-45 

bez víčka
kus 109,00000 75,80 8 262,20 RTS 25/ I

41 973031616R00 Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm kus 109,00000 70,80 7 717,20 RTS 25/ I
42 210010313RT1 Krabice odbočná KO, bez zapojení-čtvercová včetně dodávky KO 125 E s 

víčkem
kus 1,00000 85,60 85,60 RTS 25/ I

43 973031619R00 Vysekání kapes zeď cih. špalík, krabice 15x15x10cm kus 1,00000 151,00 151,00 RTS 25/ I
44 220711309R00 Montáž tísňového hlásiče - tlačítko kus 1,00000 136,00 136,00 RTS 25/ I
45 4498512G Tlačítko STOP - gastro kus 1,00000 855,00 855,00 Vlastní
46 650071631R00 Montáž relé časového - multifunkční kus 1,00000 326,00 326,00 RTS 25/ I
47 40561R Externí multifunkční časové relé pro ventilátor kus 1,00000 1 690,00 1 690,00 Vlastní
48 650072600R00 Montáž prostorového čidla vč. zapojení kus 1,00000 944,00 944,00 Vlastní
49 40562R Prostorové teplotní čidlo pro ventilátor kus 1,00000 857,00 857,00 Vlastní
50 974031143R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm m 290,00000 140,00 40 600,00 RTS 25/ I
51 974031142R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm m 270,00000 80,00 21 600,00 RTS 25/ I
52 974031121R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm m 410,00000 70,00 28 700,00 RTS 25/ I
53 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi m2 66,22000 300,00 19 866,00 RTS 25/ I

zapravení rýh + 10% : : 
0,10*290,0*1,1 : 
0,07*270,0*1,1 : 
0,03*410,0*1,1 : 
66,22 66,22000

54 210010005RU3 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 40 mm včetně dodávky m 90,00000 60,00 5 400,00 RTS 25/ I
55 210010002RU3 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm včetně dodávky m 240,00000 50,00 12 000,00 RTS 25/ I
56 2100100010RU3 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm včetně dodávky m 120,00000 40,00 4 800,00 Vlastní
57 210-102 Provedení ochranného pospojování kus 1,00000 21 000,00 21 000,00 Vlastní
58 210-103 Uzemnění Racku a EZS kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní
59 210-104 Uzemnění technologií VZT kpl 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní
60 210-105 Uzemnění technologií ÚT a ZTI kpl 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní
61 22089K Kompletní revize elektroinstalace objektu kus 1,00000 21 600,00 21 600,00 Vlastní
62 34195K Podružný elektroinstalační materiál v rámci celého objektu kus 1,00000 6 500,00 6 500,00 Vlastní
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63 97908K Odvoz stavebního materiálu - v rámci celého objektu kus 1,00000 31 000,00 31 000,00 Vlastní
64 713571111R00 Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, požární odolnost EI 90, D 50 mm kus 2,00000 2 150,00 4 300,00 RTS 25/ I

Díl: M22.1 Slaboproud 183 357,40
65 222280215RO0 Kabel UTP kat.6a v trubkách m 320,00000 43,90 14 048,00 Vlastní
66 371201305A Kabel UTP Cat6a m 320,00000 26,00 8 320,00 Vlastní
67 222280214R00 Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách m 270,00000 43,90 11 853,00 RTS 25/ I
68 371201303R Kabel UTP dvojitý plášť Cat5e m 270,00000 21,00 5 670,00 SPCM RTS 25/ I
69 222290007RO0 Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6a pod omítku kus 4,00000 350,00 1 400,00 Vlastní
70 371202013R Zásuvka datová Opál 2xRJ45 kus 4,00000 612,00 2 448,00 SPCM RTS 25/ I
71 210010311RT3 Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KU 68-45 

bez víčka
kus 4,00000 75,80 303,20 RTS 25/ I

72 973031616R00 Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm kus 4,00000 70,80 283,20 RTS 25/ I
73 220-101 Ústředna EZS sběrnicová s přímou adresací, včetně PIR čidel, 

magnetických kontaktů klávesnic, sirén,, podružného instalačního 
materiálu, vč.dodávky ústředny

kus 1,00000 6 420,00 6 420,00 Vlastní

74 220-102 Systém domovního telefonu včetně zdroje, odchodových tlačítek, oživení, 
včetně dodávky telefonu

kpl 1,00000 12 500,00 12 500,00 Vlastní

75 220-103 Wifi access point PoE, včetně dodávky kus 2,00000 15 600,00 31 200,00 Vlastní
76 220-104 Montáž slaboproudého rozvaděče kus 1,00000 6 500,00 6 500,00 Vlastní
77 220-105 Slaboproudý rozvaděč RACK 19"plechový kus 1,00000 17 300,00 17 300,00 Vlastní
78 220-106 Rozvodný panel 8 x 230 V, včetně dodávky palenu kus 1,00000 2 380,00 2 380,00 Vlastní
79 220-107 Switch do racku, včetně dodávky switche kus 1,00000 2 100,00 2 100,00 Vlastní
80 974031142R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm m 240,00000 80,00 19 200,00 RTS 25/ I
81 974031121R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm m 120,00000 70,00 8 400,00 RTS 25/ I
82 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi m2 22,44000 300,00 6 732,00 RTS 25/ I

zapravení rýh + 10% : : 
0,07*240,0*1,1 : 
0,03*120,0*1,1 : 
22,44 22,44000

83 210010001RU3 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm včetně dodávky m 340,00000 45,00 15 300,00 RTS 25/ I
84 220-108 Certifikované měření datových rozvodů kpl 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní
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85 34195K2 Podružný elektroinstalační materiál kus 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

Celkem 831 528,40
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Díl: _1 ZAŘÍZENí č.1 - Větrání   prostoru herny 1.NP 354 548,00
1 1.1 Rekuperační vzduchotechnická jednotka podstropní, SaveCiontrol+Wifi 

modul ve složení:  přívodní  a, odvodní ventilátor s EC motory, 
rekuperátor, el.ohřívač a filtry na přívodu a odvodu vzduchu

ks 1,00000 175 000,00 175 000,00 Vlastní

2 Pol__0002 WBK-VRS 400, stropní konzola , sada ks 1,00000 1 080,00 1 080,00 Vlastní
3 Pol__0003 SAVE Touch white, ovladač bílý ks 1,00000 554,00 554,00 Vlastní
4 Pol__0004 EFD/S 250-230 V, klapka se servem, třída 3C, 230V ks 2,00000 547,00 1 094,00 Vlastní
5 Pol__0005 RKM-230, modul spínací ks 1,00000 666,00 666,00 Vlastní
6 1.2 Žaluzie pevná, hliník IGC 200 ks 2,00000 5 570,00 11 140,00 Vlastní
7 1.3. Flexo tlumič, 25 mm, 1m SonoExtra 200-1000 ks 4,00000 2 120,00 8 480,00 Vlastní
8 1.4. Přívodní difuzor TFF 125-SV ks 5,00000 602,00 3 010,00 Vlastní
9 Pol__0009 Rámeček RFV-0-125 ks 5,00000 147,00 735,00 Vlastní

10 1.5. Odvodní výustka NOVA-C-1-425x75-R1-V-ZN ks 2,00000 552,00 1 104,00 Vlastní
11 1.6. Regulační klapka pro kruhové potrubí TUNE-R-125-B ks 2,00000 3 190,00 6 380,00 Vlastní
12 1.7. Regulační klapka pro kruhové potrubí TUNE-R-160-B ks 2,00000 225,00 450,00 Vlastní
13 1.8. Dveřní mřížka oboustranná NOVA-D2-400x150-UR1-AN hliník s ELOX ks 1,00000 552,00 552,00 Vlastní
14 1.21. Čtyřhrané potrubí sk.I do obv.1500, 30% tvarovek bm 1,00000 894,00 894,00 Vlastní
15 1.22. VZT potrubí SPIRO DN 125 vč. tvarovek bm 6,00000 834,00 5 004,00 Vlastní
16 Pol__0016 VZT potrubí SPIRO DN 160 vč. tvarovek bm 30,00000 535,00 16 050,00 Vlastní
17 Pol__0017 VZT potrubí SPIRO DN 200 vč. tvarovek bm 15,00000 451,00 6 765,00 Vlastní
18 2.23. FLEXO potrubí SEMIVAC DN 125 bm 10,00000 834,00 8 340,00 Vlastní
19 Pol__0019 Materiál montážní na závěsy - závěsové systémy firmy apod., všechny 

prvky z, pozinkované oceli
kg 60,00000 1 430,00 85 800,00 Vlastní

20 Pol__0020 Materiál spojovací a těsnící kg 15,00000 1 430,00 21 450,00 Vlastní

Díl: _2 ZAŘÍZENí č.2 – Odtah od digestoře 28 554,00
21 2.1. Odsavač par nástěnný  600x600x300, s ventilátorem,vč. vestavěné 

regulační klapky DN 125
ks 1,00000 15 200,00 15 200,00 Vlastní

22 2.2. Žaluzie pevná, hliník IGC 125 ks 1,00000 1 780,00 1 780,00 Vlastní
23 2.21. VZT potrubí SPIRO DN 125 vč. tvarovek bm 5,00000 894,00 4 470,00 Vlastní

20

Položkový soupis prací a dodávek

Dětská skupina Multifunkční centrum "Rezidence Active Life", Velvarská 1152, Horoměřice

Dětská skupina

Vzduchotechnika

Vp=480m3/h, Vo=480m3/h, Qtel=1,67 kW, 230V, pext=250/250 Pa, včetně M+R,
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24 Pol__0024 Materiál montážní na závěsy - závěsové systémy firmy, všechny prvky z 
pozinkované oceli

kg 10,00000 85,40 854,00 Vlastní

25 Pol__0025 Materiál spojovací a těsnící kg 5,00000 1 250,00 6 250,00 Vlastní

Díl: _3 ZAŘÍZENí č.3 -Větrání hygienických zařízení 134 550,43
26 3.1. Diagonální ventilátor do kruh. potrubí 500/16 T 3V s doběhem ks 1,00000 17 500,00 17 500,00 Vlastní
27 Pol__0027 Klapka přetlaková RSK 160, 2 pružiny ks 1,00000 547,00 547,00 Vlastní
28 Pol__0028 Spona rychloupínací FK 160 ks 2,00000 666,00 1 332,00 Vlastní
29 3.2. Diagonální ventilátor do kruh. potrubí 800/200 T 3V s doběhem ks 1,00000 45 000,00 45 000,00 Vlastní
30 Pol__0030 Klapka přetlaková RSK 200, 2 pružiny ks 1,00000 562,00 562,00 Vlastní
31 Pol__0031 Spona rychloupínací FK 200 ks 2,00000 340,00 680,00 Vlastní
32 3.3. Žaluzie pevná, hliník IGC 160 ks 1,00000 2 120,00 2 120,00 Vlastní
33 3.4. Žaluzie pevná, hliník IGC 200 ks 1,00000 306,11 306,11 Vlastní
34 3.5. Flexo tlumič, 25 mm, 1m 160-1000 ks 1,00000 2 060,00 2 060,00 Vlastní
35 3.6. Flexo tlumič, 25 mm, 1m 200-1000 ks 1,00000 3 190,00 3 190,00 Vlastní
36 3.7. Odsávací talířový ventil kovový DN 125 ks 12,00000 306,11 3 673,32 Vlastní
37 3.8. Dveřní mřížka oboustranná NOVA-D2-400x150-UR1-AN hliník s ELOX ks 8,00000 312,00 2 496,00 Vlastní
38 3.9. Stěnová mřížka NOVA-L-400x200-UR-1-20-AN, hliník s ELOX ks 1,00000 225,00 225,00 Vlastní
39 3.21. VZT potrubí SPIRO DN 125 vč. tvarovek bm 9,00000 894,00 8 046,00 Vlastní
40 Pol__0040 VZT potrubí SPIRO DN 160 vč. tvarovek bm 9,00000 1 430,00 12 870,00 Vlastní
41 Pol__0041 VZT potrubí SPIRO DN 200 vč. tvarovek bm 9,00000 1 430,00 12 870,00 Vlastní
42 3.22. FLEXO potrubí SEMIVAC DN 125 bm 21,00000 834,00 17 514,00 Vlastní
43 Pol__0043 Materiál montážní na závěsy - závěsové systémy firmy, všechny prvky z 

pozinkované oceli
kg 30,00000 85,60 2 568,00 Vlastní

44 Pol__0044 Materiál spojovací a těsnící kg 10,00000 99,10 991,00 Vlastní

Díl: _4 TEPELNÁ IZOLACE 3 160,00
45 Pol__0046 Kaučuková izolace tl.25mm - izolace deskami nebo pásy s AL polepem 

příp. samolepící vrstvou,
m2 5,00000 632,00 3 160,00 Vlastní

Díl: 783 NÁTĚRY 11 695,00
46 Pol__0047 Odmaštění povrchu m2 5,00000 552,00 2 760,00 Vlastní
47 Pol__0048 Nátěr barvou základní m2 5,00000 875,00 4 375,00 Vlastní
48 Pol__0049 Nátěr barvou vrchní m2 5,00000 912,00 4 560,00 Vlastní
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S: MD241104_R01_A

O: SO01

R: 01.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětská skupina Multifunkční centrum "Rezidence Active Life", Velvarská 1152, Horoměřice

Dětská skupina

Vzduchotechnika

Díl: _6 LEŠENÍ 1 324,00
49 Pol__0050 Lešení prostorové lehké, montáž do 10 m m2 20,00000 66,20 1 324,00 Vlastní

Díl: _7 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY 22 500,00
50 Pol__0051 Zhotovení VZT detailů na montáži hod 30,00000 750,00 22 500,00 Vlastní

Celkem 556 331,43
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S: MD241104_R01_A

O: SO01

R: 01.6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Díl: _1 ZAŘÍZENí č.1 – Chlazení vybraných místností v objektu 152 600,00

1 1.1. Multi  split inverter  Qch/Qt=8,0/9,6 kW, R32, 230 V, max. délka/max 
převýšení´70m/15m,, chladí/topí=-10 st.C. až 46 st.C./-15sdt.C. až 24 
st.C., max. Cu potrubí pro 1 vnitřní jednotku 25 m

ks 1,00000 121 000,00 121 000,00 Vlastní

2 1.2. Nástěnná jednotka  Qch=2,5 kW , R32, 230 V, vč. IR ovladače a wifi, bez 
čerpadla. kondenzátu, drátový ovladač

ks 1,00000 31 600,00 31 600,00 Vlastní

Díl: _2 Příslušenství : 107 680,00
3 Pol__0005 UTY-RLRY ks 1,00000 8 560,00 8 560,00 Vlastní
4 Pol__0006 UTY-TWRX22 ks 1,00000 9 120,00 9 120,00 Vlastní
5 1.3. Nástěnná jednotka  Qch=3,5 kW , R32, 230 V, vč. IR ovladače a wifi, bez 

čerpadla. kondenzátu, drátový ovladač
ks 2,00000 45 000,00 90 000,00 Vlastní

Díl: _3 Příslušenství : 89 576,00
6 Pol__0009 UTY-RLRY ks 2,00000 8 560,00 17 120,00 Vlastní
7 Pol__0010 UTY-TWRX22 ks 2,00000 9 120,00 18 240,00 Vlastní
8 Pol__0011 Cu potrubí (s chladivem+komunikativní propojení) vč.izolace bm 52,00000 457,00 23 764,00 Vlastní
9 1.4. Ocelová konstrukce pod kondenz. jednotku 900x330x600 mm ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

10 Pol__0013 Materiál montážní na závěsy - závěsové systémy firmy, všechny prvky z 
pozinkované oceli

kg 45,00000 85,60 3 852,00 Vlastní

11 Pol_0012 Zkouška potrubí těsnosti, vstupní revize, vč. založení evidenční knihy 
chladícího zařízení

kpl 1,00000 5 600,00 5 600,00 Vlastní

12 Pol__0014 Materiál spojovací a těsnící kg 10,00000 1 600,00 16 000,00 Vlastní

Díl: _5 LEŠENÍ 856,00
13 Pol__0015 Lešení prostorové lehké, montáž do 10 m m2 10,00000 85,60 856,00 Vlastní

Díl: _6 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY 8 500,00
14 Pol__0017 Úprava detailů na montáži hod 10,00000 850,00 8 500,00 Vlastní

Celkem 359 212,00

Nástěnná jednotka ASEH12MCG

Položkový soupis prací a dodávek

Dětská skupina Multifunkční centrum "Rezidence Active Life", Velvarská 1152, Horoměřice

Dětská skupina

Chlazení

Venkovní kondenzační jednotka AOEG30KBTA4

Nástěnná jednotka ASEH09MCG
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175287502-201535-251016112438

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 175287502-201535-251016112438.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 175287502-
. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 201535-251016112438 18

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Obec Pchery, IČ: 00234788

Pracoviště: Obec Pchery

Datum vyhotovení: 16.10.2025

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: GABRIELA VOTAVOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek
na adrese .https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky 



































175287398-201535-251016112148

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 175287398-201535-251016112148.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 175287398-
. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 201535-251016112148 16

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Obec Pchery, IČ: 00234788

Pracoviště: Obec Pchery

Datum vyhotovení: 16.10.2025

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: GABRIELA VOTAVOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek
na adrese .https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky 
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