DODATEK č. 2 k objednávce č. 354
uzavřený mezi těmito smluvními stranami dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:

Objednatel:
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
právní forma: příspěvková organizace
zapsaná v registru ekonomických subjektů vedeném Českým statistickým úřadem v Ostravě, č. j. 48/03-8402
se sídlem: Těšínská 1296/2a, PSČ 736 01 Havířov – Podlesí
IČ: 00306754
DIČ: CZ00306754
číslo bankovního účtu: XXXXXXXXXX
datová schránka: XXXXXXXXXX
telefon: XXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXX
zastoupená: PhDr. Mgr. Nazim Afana, LL.M., ředitelem

a
Zhotovitel:
Ladislava Vantuchová
právní forma: Fyzická osoba podnikající
se sídlem: XXXXXXXXXX
IČ: 73914851
DIČ: XXXXXXXXXX
číslo bankovního účtu: XXXXXXXXXX 
telefon: XXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXX
zastoupená: Ladislava Vantuchová

Článek I. – Předmět dodatku
Tímto dodatkem se mění následující podmínky původní objednávky č. 354: Polepy oken pro bazén Delfínek a vozidla SSRZ Havířov ze dne 28.08.2025.
Předmětem původní objednávky č. SSRZ/354/2025 byly polepy oken bazénu Delfínek a polepy služebních vozidel SSRZ Havířov. Polepy na okna bazénu Delfínek byly již realizovány a za tuto část dodávky byla vystavena částečná faktura. Druhá část zakázky - polepy služebních vozidel - však dosud nemohla být provedena z důvodu poškození karoserie vozidla Toyota Proace City (MC '24 CREWCAB MC24), které je jedním z automobilů určených k polepu. Vozidlo je aktuálně v servisu, kde se čeká na dodání náhradního dílu potřebného k opravě dveří. Z tohoto důvodu nebylo možné realizovat polepy v původně stanoveném termínu do 31. 10. 2025. Po dohodě se zhotovitelem se navrhuje posunutí termínu plnění do 31. 12. 2025, aby bylo možné provést polepy na obou nových vozidlech současně po dokončení opravy. Zakázka zahrnuje polepy následujících vozidel: Toyota Proace City – MC '24 CREWCAB MC24 Ford Transit Van L2H2 Trend 350 Prodloužení termínu plnění je tedy nezbytné z důvodu objektivní technické překážky (čekání na opravu vozidla) a s cílem zajistit komplexní, vizuálně jednotnou realizaci polepů obou vozidel v jednom kroku.

Článek II. – Ostatní ustanovení
Ostatní ustanovení původní objednávky zůstávají tímto dodatkem nedotčena. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.


V Havířově 27.10.2025

Za objednatele:

………………………………………
PhDr. Mgr. Nazim Afana, LL.M.
ředitel

Za zhotovitele:

………………………………………
Ladislava Vantuchová

